Разъяснения положений конкурсной документации о закупке от 04.09.2023 г. № 11 
(Извещение от 22.08.2023 г. № ОКЭФ-ДРОЭЗ-69)
	№ п/п
	Вопрос
	Разъяснения

	1
	В соответствии с пунктом 2.3.35 технического задания требуется выполнение аэрофотосъемки территории, просим уточнить, необходимо ли получение разрешения на выполнение аэрофотосъемки рассматриваемых территорий, и какими летательными аппаратами разрешено выполнять съемку? Если имеются ограничения/запрет на выполнение полета над данными территориями, то как исполнять данный пункт технического задания?
	В соответствии с п. 1.2 проекта договора объем и содержание работ определены Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
Пунктом 2.3.35 технического задания составом выполнения Работ по Этапу 2 «Разработка Мастер-плана и формирование предложений по развитию территории в границах Мастер-плана, оценка необходимого ресурсного обеспечения, определение основных параметров, составление финансово-экономической модели, подготовка архитектурных предложений и детализированного перечня мероприятий.» предусмотрено выполнение аэрофотосъемки территории. 
В соответствии с п. 2.2.1 проекта договора Исполнитель обязуется выполнить Работы с соблюдением требований, установленных Договором и Техническим заданием, законодательством Российской Федерации, в соответствии с нормативными и иными документами, регулирующими данную деятельность.
В соответствии с п. 2.2.2 проекта договора Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет осуществить сбор данных, за исключением исходных данных, указанных в Приложении № 1 к Договору, которые предоставляет Заказчик.

	2
	В связи с отсутствием исходных данных по топографической основе (Разъяснение положения конкурсной документации №1 от 25.08.2023), а также, учитывая требования пунктов 2.2.3 (площадка «Архыз») Технического задания по использованию дистанционного зондирования поверхности Земли, исполнение этапа 1 в указанные сроки не представляется возможным по следующим причинам, исходя из сложившейся общепринятой практики:
1. Приобретение актуальных космических снимков высокого разрешения по состоянию на 2023 год - 1 месяц;
2. Обработка космических снимков высокого разрешения с получением необходимых минимальных результатов – подготовка рельефа местности - 1 месяц;
3. Выявление градостроительных, транспортных, инженерных, экологических (в том числе с применением дистанционного зондирования поверхности Земли) и других проблем, ограничений и возможностей в границах территории исследования – 1 месяц.
Таким образом, заявленный срок исполнения по этапу 1 нереализуем. Заявлено заведомо невыполнимое условие контракта, влекущее санкции и штрафы за неисполнение. 
Просим изменить срок исполнения по этапу 1 до 30.12.2023 по площадкам «Домбай» и «Архыз».
	В соответствии с п. 1.2 проекта договора объем и содержание работ определены Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
Пунктом 2.3.4 технического задания на разработку мастер-плана субкластера ВТРК «Архыз», с. Архыз и «Софийская Поляна» в Зеленчукском муниципальном районе Карачаево-Черкесской Республики составом выполнения Работ по Этапу 1 «Комплексный анализ текущего состояния территорий, выявление предпосылок для формирования проектных предложений и разработка концепции развития территории» предусмотрено выявление градостроительных, транспортных, инженерных, экологических и других проблем, ограничений и возможностей в границах территории исследования (в том числе с применением дистанционного зондирования поверхности Земли в объеме необходимом для получения результатов работ). 
Пунктами 2.3.1 и 2.3.4 технического задания на разработку мастер-плана курорта Домбай в Карачаевском городском округе Карачаево-Черкесской Республики с прилегающей территорией к курорту Домбай в Карачаевском муниципальном районе 
(территория Тебердинского Национального парка) составом выполнения Работ по Этапу 2 «Разработка Мастер-плана и формирование предложений по развитию территории в границах Мастер-плана, оценка необходимого ресурсного обеспечения, определение основных параметров, составление финансово-экономической модели, подготовка архитектурных предложений и детализированного перечня мероприятий.» предусмотрены выявление градостроительных, транспортных, инженерных, экологических и других проблем, ограничений и возможностей в границах территории исследования (в том числе с применением дистанционного зондирования поверхности Земли в объеме необходимом для получения результатов работ) и исторический анализ развития территории курорта (с применением методов дистанционного зондирования земли в объеме необходимом для получения результатов работ). Анализ изменения баланса территории за последние 20 лет.
В соответствии с п. 2.2.2 проекта договора Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет осуществить сбор данных, за исключением исходных данных, указанных в Приложении № 1 к Договору, которые предоставляет Заказчик.
В соответствии с п. 3.1.1 проекта договора Работы выполняются в соответствии с Календарным планом выполнения работ (приложение № 2 к Договору), согласно которому срок выполнения работ:
- по разработке мастер-плана развития субкластера ВТРК «Архыз», с. Архыз и «Софийская Поляна» Зеленчукском муниципальном районе Карачаево-Черкесской Республики по Этапу 1. Комплексный анализ текущего состояния территории, разработка концепции развития исследуемой территории - 30.11.2023;
- по разработке мастер-плана развития курорта Домбай в Карачаевском городском округе Карачаево-Черкесской Республики с прилегающей территорией к курорту Домбай в Карачаевском муниципальном районе (территория Тебердинского Национального парка) по Этапу 2. Разработка мастер-плана развития территории - 31.07.2024.
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