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ЧАСТЬ I. АУКЦИОН
РАЗДЕЛ I.1 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ С КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ
Настоящим приглашаются к участию в аукционе с квалификационным отбором, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе и коллективы, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить полный комплект настоящей документации 
в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт) и сайте Заказчика (www.ncrc.ru) (далее – сайт Общества) бесплатно или на основании заявления на получение документации об аукционе в порядке, указанном в настоящей документации об аукционе.
Обращаем Ваше внимание на то, что участники закупки, получившие документацию 
об аукционе на официальном сайте или сайте Общества и не направившие карточку предприятия (Форма I.4.3) должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте или сайте Общества разъяснений, изменений и дополнений к извещению о проведении аукциона и документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств, в случае неполучения такими участниками закупки разъяснений, изменений или дополнений к извещению о проведении аукциона и документации об аукционе.
РАЗДЕЛ I.2 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая документация об аукционе конкретизирует и дополняет информацию, содержащуюся в извещении о проведении аукциона и является его неотъемлемой частью.

1.1.2. Настоящая документации об аукционе подготовлена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском Федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея», положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «КСК», утверждённым советом директоров ОАО «КСК» (протокол от 18.12.2013 года № 33).

1.2. Заказчик

1.2.1. Заказчик проводит открытый аукцион с квалификационным отбором, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона с квалификационным отбором
1.3.1. Предметом настоящего аукциона с квалификационным отбором является: Право на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом  и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования для трасс» п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз».
1.3.2. Победитель настоящего аукциона с квалификационным отбором получит право на заключение договора с Заказчиком на условиях его заявки, отвечающей всем требованиям документации об аукционе с квалификационным отбором.
1.3.3. Участник закупки обязан изучить документацию об аукционе с квалификационным отбором, включая все инструкции, условия, требования, формы и приложения. Непредставление полной информации, требуемой в документации об аукционе с квалификационным отбором, представление недостоверных, противоречивых сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе с квалификационным отбором, является риском участника закупки, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.
1.4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора
1.4.1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора указаны в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении договора
по итогам аукциона.
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование договора поставки товара/выполнения работ/оказания услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона с квалификационным отбором, будет осуществляться из источника (-ов), указанного (-ых) в Информационной карте аукциона. 

1.5.2. Порядок оплаты за поставку товара/выполнение работ/оказание услуг определяется в проекте договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе с квалификационным отбором, и/или указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Квалификационные требования к участникам закупки 
1.6.1. Обязательные требования к участникам закупки:

1.6.1.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
1.6.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.
1.6.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.
1.6.1.4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.
1.6.1.5. Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа (закупки), формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

1.6.2. Дополнительные требования к участникам закупки:
1.6.2.1. Наличие у участника закупки за последние 3 (Три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, опыта выполнения проектно-изыскательских работ по одному из объектов (договоров), соответствующих предмету закупки (включая канатную дорогу, а также, дополнительно может включать в себя, горнолыжные трассы и/или системы искусственного снегообразования), находящемуся на территории высокогорной местности с сейсмичностью не менее 8 (восемь) баллов, со стоимостью не менее 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, без учета НДС (подтверждается предоставлением копии договора и актами выполненных работ/услуг).

1.6.2.2. Наличие у участника закупки за последние 3 (Три) года, предшествующих дате подачи заявки на участие в закупке, опыта выполнения строительно-монтажных работ по одному из объектов (договоров), соответствующих предмету закупки (включая канатную дорогу, а также, дополнительно может включать в себя, горнолыжные трассы и/или системы искусственного снегообразования), находящемуся на территории высокогорной местности с сейсмичностью не менее 8 (восемь) баллов, со стоимостью не менее 8 (восемь) баллов, со стоимостью не менее 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, без учета НДС (подтверждается предоставлением копии договора и актами выполненных работ/услуг).
1.6.2.3. Наличие у участника закупки за последние 3 (Три) года, предшествующие дате подачи заявки на участие в закупке опыта работы с государственными заказчиками (подтверждается предоставлением не менее 3 (Трех) копий договоров с актами выполненных работ/услуг).

1.6.2.4. Наличие у участника закупки следующих разрешительных документов, выдаваемых соответствующими сертифицирующими и иными организациями (подтверждается предоставлением копий документов, заверенных нотариально не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до дня публикации Извещения):

1.6.2.4.1. свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам 
по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с правом заключения договоров на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора в части проектно-изыскательских работ;

1.6.2.4.2. свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, входящих в состав
инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических изысканий,
инженерно-гидрометеорологических изысканий, инженерно-экологических изысканий, инженерно-геотехнических изысканий, на работы по обследованию состояния грунтов основания зданий и сооружений;

1.6.2.4.3. свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с правом заключения договоров на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора в части строительно-монтажных работ.

1.6.2.5. Сертификат соответствия системы менеджмента качества, разработанной на основании требований, установленных стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система менеджмента качества. Требования» (подтверждается предоставлением копии документа, заверенного участником закупки).

1.6.2.6. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды (подтверждается оригиналом или нотариально заверенной копией документа, подтверждающего исполнение участником закупки обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и сумм налоговых санкций, выданного территориальными органами ФНС России, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды, выданных территориальными органами ПФР и ФСС России. В случае если указанная задолженность имеется – заверенные участником закупки копии документов, подтверждающих обжалование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, такой задолженности).
1.6.2.7. Наличие у участника закупки необходимого для выполнения работ лицензионного программного обеспечения, в том числе средствами САПР (система автоматизации проектных работ) и ГИС (геоинформационная система) (подтверждается гарантийным письмом с описанием программного обеспечения).
1.6.2.8. Отсутствие у руководителя участника закупки непогашенной судимости за преступления, предусмотренные Главами 21, 22 Уголовного кодекса Российской Федерации  (подтверждается гарантийным письмом).

1.6.2.9. Наличие у участника закупки персонала необходимой численности 
и соответствующей квалификации (в соответствии с техническим заданием и прилагаемым проектом договора), имеющего опыт работы и соответствующие удостоверения и/или свидетельства (подтверждается гарантийным письмом).
1.6.2.10. Наличие у участника закупки технической оснащенности, достаточной 
для выполнения работ, по которым проводится закупка (подтверждается гарантийным письмом).

1.6.3. Требования к коллективным участникам закупки:

1.6.3.1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), входящие в состав коллективов, простых товариществ, консорциумов или объединений, обязаны заключить между собой соглашение (договор) о создании такого коллектива, товарищества, консорциума или объединения для представления коллективной заявки на участие в закупке и заключения договора по итогам закупки, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, и отвечающее следующим требованиям:

· в соглашении должен быть определён Лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена коллективного участника во взаимоотношениях с Заказчиком;

· в соглашении должны быть чётко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения Договора, заключаемого, в случае победы, по результатам проведения закупки;

· в соглашении должно быть приведено чёткое распределение объемов и видов выполняемых работ с указанием в денежном и/или процентном отношении (объема участия) между участниками коллективной заявки;

· соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с Лидером;

· срок действия соглашения должен быть не менее, чем срок действия Договора, заключаемого, в случае победы, по результатам проведения закупки;

· один оригинал соглашения (договора) передается в составе заявки на участие в закупке.
1.6.3.2. Заявка на участие в открытом аукционе с квалификационным отбором подается от имени Лидера консорциума. 

1.6.3.3. К Лидеру консорциума предъявляются требования, указанные в пунктах 1.6.1 и 1.6.2. настоящей Документации об аукционе.

1.6.3.4. К каждому участнику консорциума, не являющимся Лидером, предъявляются требования, указанные в пунктах 1.6.2.4, 1.6.2.7, 1.6.2.9, 1.6.2.10 на виды и объемы работ, выполняемых участником коллективной заявки в соответствии с распределением объемов и видов работ, определенных соглашением (договором) о создании коллектива, товарищества, консорциума или объединения, а также в пунктах 1.6.2.5., 1.6.2.6 и 1.6.2.8 настоящей Документации об аукционе.

1.6.3.5. Лидер консорциума обязан в составе заявки на участие в аукционе представить все требуемые настоящей Документации об аукционе документы и заполненные формы. 

1.6.3.6. Каждый участник консорциума, не являющийся Лидером, обязан в составе заявки на участие в аукционе представить все документы и заполненные формы, определенные пунктами 3.3.2.2.1 - 3.3.2.2.12, 3.3.2.2.19 настоящей Документацией об аукционе.
1.7. Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе
1.7.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в аукционе, и Заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов независимо от того, как проводятся и чем завершатся торги.
1.8. Привлечение соисполнителей
1.8.1. Участник закупки вправе привлекать соисполнителей для поставки товара/выполнения работ/оказания услуг по предмету аукциона. 
1.9. Преференции

1.9.1. В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены договора в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.

1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
2.1. Содержание и порядок предоставления документации об аукционе
2.1.1. Настоящая документация об аукционе раскрывает, конкретизирует информацию, опубликованную в извещении о проведении открытого аукциона.

Со дня размещения на официальном сайте и сайте Общества извещения о проведении открытого аукциона любое заинтересованное в участии в открытом аукционе лицо обязано направить карточку предприятия (Форма I.4.3) по адресу: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 (контактное лицо - Токарев Игорь Александрович +7 (495) 775-91-22 (доб.: 421)).
2.1.2. Заказчик предоставляет документацию об аукционе с квалифицированным отбором участникам закупки по их запросу и оплатившим ее (в случае установления платы), в соответствии с правилами и требованиями, установленными в извещении о проведении открытого аукциона с квалификационным отбором.
2.1.3. Настоящая документация об аукционе с квалификационным отбором может быть также получена в электронной форме на официальном сайте или сайте Общества (при неустановлении платы за документацию об аукционе).
2.1.4. Участники закупки, получившие комплект документации об аукционе с квалификационным отбором с официального сайта и сайта Общества и не направившие карточку предприятия (Форма I.4.3) должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте и сайте Общества разъяснений, изменений и дополнений к документации об аукционе с квалификационным отбором. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств, в случае неполучения такими участниками закупки разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе с квалификационным отбором.

2.1.5. Предполагается, что участник закупки изучит настоящую документацию об аукционе с квалификационным отбором, включая изменения и разъяснения к настоящей документации об аукционе с квалификационным отбором. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в настоящей документации, или же представление заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором, не отвечающей требованиям настоящей документации об аукционе с квалификационным отбором, может привести к отклонению заявки на участие в открытом аукционе с квалификационным отбором на этапе ее рассмотрения.
2.1.6. Единая комиссия, Заказчик не несут ответственности за содержание документации об аукционе с квалификационным отбором, полученной участником закупки неофициально.
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе с квалификационным отбором 
2.2.1. В ходе проведения аукциона с квалификационным отбором какие-либо переговоры Заказчика и/или Единой комиссии с участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион с квалификационным отбором может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2.2.2. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе с квалификационным отбором. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений настоящей документации об аукционе с квалификационным отбором, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе с квалификационным отбором по запросу участника закупки, такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте и сайте Общества с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе с квалификационным отбором не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений и дополнений в документацию об аукционе с квалификационным отбором
2.3.1. До истечения срока подачи заявок Заказчик вправе принять решение о внесении изменений и дополнений в настоящую документацию об аукционе с квалификационным отбором. Изменения публикуются заказчиком на официальном сайте и сайте Общества не позднее чем в течение 1 (Одного) дня со дня принятия решения о внесении изменений. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и сайте Общества внесенных изменений в настоящую  документацию об аукционе с квалификационным отбором до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором такой срок составлял не менее чем 15 (Пятнадцать) дней.
2.3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе с квалификационным отбором и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе с квалификационным отбором.
2.4. Отказ от проведения аукциона
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона с квалификационным отбором в любое время, до момента вскрытия конвертов с заявками участников закупки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором, Заказчик обязан вернуть участникам закупки обеспечение в течении пяти дней со дня принятия решения об отказе от аукциона с квалификационным отбором.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ С КВАЛИФИКАЙИОННЫМ ОТБОРОМ
3.1. Формы заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором
Участник закупки должен подготовить оригинал и копию заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором, запечатав оригинал и копию заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором в разные конверты, указав на титульном листе каждого документа соответственно «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты должны быть надежно запечатаны в один внешний конверт. В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество имеет оригинал.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.2.1. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке. 

3.2.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором
3.3.1. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе с квалификационным отбором в письменной форме. 

3.3.2. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы: 
3.3.2.1. «Опись документов», оформленная по Форме I.4.1. Раздела I.4;
3.3.2.2. «Заявка на участие в аукционе с квалификационным отбором», оформленная по Форме I.4.2. Раздела I.4, включающая в себя как приложения сведения и документы об участнике закупки, представившем такую заявку:
3.3.2.2.1.  фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица);

3.3.2.2.2. копии учредительных и регистрационных документов (устав, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет и т.д.);
3.3.2.2.3. полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона с квалификационным отбором выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), копии документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выданные в соответствии с законодательством соответствующего государства и заверенные надлежащим образом, перевод таких документов на русский язык, выполненный и заверенные надлежащим образом (для иностранного лица);
3.3.2.2.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени Участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе с квалификационным отбором должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе с квалификационным отбором должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3.3.2.2.5. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона с квалификационным отбором;
3.3.2.2.6. карточка предприятия по Форме 1.4.3. Раздела I.4.
3.3.2.2.7. информацию о собственниках участника аукциона с квалификационным отбором, включая конечных бенефициаров по Форме I.4.4 Раздела I.4;
3.3.2.2.8. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнения работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;
3.3.2.2.9. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, запрашиваемые в пункте 1.6. настоящей документации об аукционе.

3.3.2.2.10. справка об опыте по форме 1.4.5. Раздела I.4.;

3.3.2.2.11. справка о лабораториях и сертификации по форме 1.4.6. Раздела I.4.;

3.3.2.2.12. безусловное согласие с Проектом договора (предоставляется в свободной форме);

3.3.2.2.13. копия платежного поручения на перечисление денежных средств обеспечения заявки с отметкой банка о принятии или банковская гарантия (обеспечение заявки) по
форме 1.4.7. Раздела I.4.;

3.3.2.2.14. распределение договорной цены и график финансирования по форме 1.4.8. Раздела I.4.;
3.3.2.2.15. безусловное согласие с банковской гарантией (обеспечение договора) (согласие предоставляется в свободной форме с приложением гарантийного письма банка о выдаче банковской гарантии участнику закупки, в случае заключения с ним договора по результатам закупки);

3.3.2.2.16. предложение о функциональных характеристиках, качестве выполнения работ и иные предложения об условиях исполнения договора (предоставляется в свободной форме);
3.3.2.2.17. проект программы выполнения инженерных изысканий, в соответствии с п. 4.16. «Свода правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция (СНиП 11-02-96) «СП 47.13330.2012» (предоставляется в свободной форме);
3.3.2.2.18. предварительные основные технические решения реализации проекта (предоставляется в свободной форме), в которых необходимо предусмотреть: 

а) пояснительную записку с описанием принимаемых технических решений, общих технико-экономических показателей, разделением объектов строительства на этапы и указанием сроков их ввода в эксплуатацию;

б) предложение по оптимизации строительства канатной дороги, горнолыжных трасс, автомобильной дороги, инженерных сетей, парковок, инженерной защиты, посредством оптимизации расположения станций канатной дороги, с целью сокращения стоимости строительства, увеличения количества горнолыжных трасс с приложением:

- схемы расположения канатной дороги с указанием: расстановки линейных опор на профиле, количества подвижного состава и станций, высотных отметок станций, перепада высот, пропускной способности, сторон спуска и  подъема, общей длины,  мощность привода канатной дороги;

- схемы размещения горнолыжных трасс с указанием параметров, таких как длина, перепад высоты, уклон и др.;

- графика реализации проекта.

3.3.2.2.19. иные документы, предусмотренные настоящей Документацией об аукционе с квалификационным отбором, а также подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в настоящей документации об аукционе с квалификационным отбором.
3.3.3.  Непредставление необходимых документов в составе заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором или представление документов с отклонением от установленных в настоящей Документации об аукционе с квалификационным отбором форм, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о работах, соответственно, на оказание которых осуществляется закупка, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об аукционе с квалификационным отбором и ведет к отклонению заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором (не представление участником закупки предварительных основных технических решений реализации проекта (п. 3.3.2.2.18) настоящей Документации об аукционе с квалификационным отбором) не является причиной не допуска такой заявки до участия в квалификационном отборе).
3.3.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором, такой Участник может быть отстранен Заказчиком от участия в аукционе с квалификационным отбором на любом этапе его проведения.

3.3.5. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

3.4. Цена договора и сведения о валюте
3.4.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки в заявке на участие в аукционе с квалификационным отбором, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте аукциона. В случае наличия в заявке на участие в аукциона с квалификационным отбором предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте аукциона, Единой комиссией  принимается  решение об отказе в допуске к участию в аукционе с квалификационным отбором участника закупки на этап рассмотрения заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией об аукционе с квалификационным отбором.
3.4.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора, должны быть включены в расценки и общую цену заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором, представленной участником закупки, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона
3.4.3. Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в аукционе с квалификационным отбором, должна быть выражена в рублях.
3.5. Требования к поставляемым товарам/выполняемым работам/оказываемым услугам
3.5.1. Поставка товаров/выполнение работ/оказание услуг осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.
3.6. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором
3.6.1. Документы в составе заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. настоящей документации об аукционе с квалификационным отбором.

3.6.2. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы. Допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами. 

3.6.3. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью участника.

3.6.4. Документы заявки предоставляются в оригинале, либо в установленных документацией об аукционе с квалификационным отбором случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной, в случае если она заверена на каждой странице: подписью генерального директора (директора, иного уполномоченного на заверение документов лица) и скреплена печатью участника. 

3.6.5. Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы. 
3.6.6. Заявка на участие в аукционе с квалификационным отбором в отношении каждого предмета аукциона (лота), поданная участником в письменной форме, оформляется следующим образом:
участник закупки подготавливает экземпляр заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором, который запечатывается в конверт, на котором указывается «НА АУКЦИОН ОАО «КСК» …» (указывается наименование аукциона) и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…» (указывается в соответствии с настоящей документацией об аукционе с квалификационным отбором время и дата, установленные как срок вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе с квалификационным отбором).

3.6.7. Необходимо указывать на внешнем конверте наименование участника закупки. Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик, специализированная организация не будут нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. Если конверт с заявкой на участие в аукционе не запечатан должным образом, Заказчик, специализированная организация вправе не принимать такую заявку.
3.6.8. Заявка на аукцион с квалификационным отбором, предоставленная с нарушением данных требований, не будет иметь  юридической силы.

3.6.9. Все страницы заявки на аукцион с квалификационным отбором должны быть пронумерованы.

3.6.10. Документы, включенные в заявку, представляются в прошитом виде, скрепленном печатью участника и подписью уполномоченного лица участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ С КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ
4.1. Место, срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе
4.1.1. Заявки на участие в аукционе подаются в срок и по адресу, указанному в Извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.
4.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются строго до срока, установленного Извещением о проведении аукциона. Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются, о чем Заказчик уведомляет участников закупки, подавших такие заявки.
4.1.3. Заявки на участие в аукционе, направленные по почте и поступившие после окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в аукционе, признаются поданными с опозданием. участник закупки при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана поданной с опозданием (пункт 4.1.2. настоящего Раздела). 
4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поданная в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего такую заявку, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела направляются участниками закупки до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона. 
4.2.2. 
Участники закупки, подавшие заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов и открытия доступа.

4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом аукционе путем письменного уведомления Заказчика об этом.
4.3.2. Изменения заявки на участие в аукционе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.6. и 4.1. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ…» (указывается наименование аукциона) и отправляться адресату до окончания срока подачи заявок.
4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются, о чем Заказчик уведомляет участников закупки, подавших такие заявки.

4.5. Обеспечение заявок на участие в аукционе

4.5.1. Требование о внесении обеспечения заявки указано в Информационной карте аукциона. 

4.5.2. Заказчик вправе устанавливать требования к гарантам, предоставляющим банковскую гарантию, например: деловая репутация, финансовая устойчивость, размер капитала и иные показатели, данные требования указаны в Информационной карте аукциона.
4.5.3. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в аукционе.

4.5.4. Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

4.5.4.1. в течение пяти дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

4.5.4.2. в течение пяти дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве участником закупки заявки на участие в аукционе с соблюдением положений пункта 4.3. настоящего Раздела;
4.5.4.3. в течение пяти дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе участникам закупки, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;
4.5.4.4. Участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения договора с победителем аукциона или с таким Участником аукциона;
4.5.4.5. победителю аукциона в течение пяти дней со дня заключения с ним договора.

4.5.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе может быть удержано в следующих случаях:

4.5.5.1. уклонения победителя аукциона от заключения договора;

4.5.5.2. уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора, в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора;

4.5.5.3. непредставления победителем аукциона или участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по договору.

5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и допуск к квалификационному отбору
5.1.1. Единая комиссия в течение 20 (двадцати) дней со дня публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе с квалификационным отбором обязана рассмотреть представленные заявки, на соответствие требованиям, предусмотренным документацией об аукционе с квалификационным отбором. Единая комиссия вправе потребовать от участников закупки представления разъяснений положений документов, представленных ими в составе заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором, при этом не допускается изменение заявки. 
5.1.2. В процессе рассмотрения заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором, в целях увеличения конкурентной среды, по письменному обращению Инициатора проведения аукциона, и по согласию всех членов Единой комиссии, Заказчик вправе уменьшать требования к участникам закупки, за исключением обязательных требований к участникам закупки. В иных случаях изменение требований к участникам закупки, предусмотренных документацией об аукционе не допускается.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором на соответствие требованиям, предусмотренным документацией об аукционе с квалификационным отбором, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в квалификационном отборе участника закупки или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в квалификационном отборе.

5.1.4. В основном отвечающей формальным требованиям заявкой считается та, которая соответствует всем положениям и условиям настоящей документации.
5.1.5. Участник закупки не допускается до участия в аукционе с квалификационным отбором в случае:
5.1.5.1. не предоставления определенных настоящей документацией об аукционе документов и/или копий документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;

5.1.5.2. несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела;

5.1.5.3. невнесения обеспечения заявки на участие в аукционе, если настоящей документацией установлено такое требование;

5.1.5.4. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации;

5.1.5.5. если предложенная участником закупки цена договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг превышает начальную (максимальную) цену договора, установленную настоящей документации;

5.1.5.6. если предложенные участником закупки сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг превышают сроки (периоды), предусмотренные настоящей документацией.

5.1.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки, установления факта проведения ликвидации участника закупки юридического лица или проведения в отношении участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника, - Заказчик, Единая комиссия обязана отстранить такого Участника от участия в аукционе с квалификационным отбором на любом этапе его проведения.
5.1.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе с квалификационным отбором всех участников закупки, подавших такие заявки или о допуске к участию в аукционе с квалификационным отбором только одного участника закупки, подавшего такую заявку, аукцион признается несостоявшимся. 
5.1.8. По результатам процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе, Единая комиссия составляет протокол допуска к квалификационному отбору заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором, решение о допуске участника закупки к квалификационному отбору заявок на участие в аукционе, допущенных к квалификационному отбору заявок на участие в аукционе, или об отказе в допуске участников закупки к квалификационному отбору заявок на участие в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и сайте Общества.
6. Квалификационный отбор заявок на участие в аукционе
6.1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в аукционе
6.1.1.
Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором, поданных участниками закупки допущенных к участию в квалификационном отборе, в целях выявления поставщиков товаров, работ, услуг, квалификация которых влияет на закупку товаров, работ, услуг. Все заявки оцениваются по 100 (сто) бальной шкале в соответствии с методикой оценки, содержащейся в документации об аукционе с квалификационным отбором, при этом граница прохождения квалификационного отбора должна составлять не менее 70 (семьдесят) баллов.

6.1.2. В случае, если оцениваемые критерии связанны с художественной оценкой, статусностью, инновационностью или обладают иными признаками, требующими профессиональной (экспертной) оценки, Единая комиссия вправе привлекать к оценке заявок на участие в квалификационном отборе консультантов (экспертов), при этом доля оцениваемой консультантами (экспертами) части не может превышать 50 (пятьдесят) баллов.

6.1.3. Срок оценки заявок на участие в квалификационном отборе не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола о допуске к участию в квалификационном отборе участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором.

6.1.4.
В процессе оценки заявок на участие в квалификационном отборе, в целях увеличения конкурентной среды, по письменному обращению Инициатора проведения данного отбора, Заказчик вправе снижать границу прохождения квалификационного отбора, но при условии согласия всех членов Единой комиссии и максимального снижения границы прохождения квалификационного отбора не более чем на 15 (Пятнадцать) баллов.

6.1.5.
Единая комиссия ведет протокол оценки заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки таких заявок, об участниках аукциона с квалификационным отбором, заявки на участие в аукционе которых были рассмотрены, о порядке оценки заявок на участие в аукционе, о принятом на основании результатов квалификационного отбора решении. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком не позднее дня, следующего после дня окончания проведения оценки заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором. 

6.1.5.
Протокол оценки заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором публикуется на официальном сайте и сайте Общества Заказчиком в течение 3 (трех) дней, следующего после дня подписания указанного протокола.

6.1.6.
Любой участник аукциона с квалификационным отбором после размещения протокола оценки заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором вправе направить Заказчику в письменной форме, запрос о разъяснении результатов оценки заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику аукциона с квалификационным отбором в письменной форме соответствующие разъяснения, в случае если запрос поступил не позднее 30 (тридцати) календарных дней после даты подписания протокола.

6.1.7.
В случае, если аукцион с квалификационным отбором признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе с квалификационным отбором признан участником аукциона, Заказчик имеет право заключить договор с таким участником. Заказчик уведомляет такого участника о своем решении заключить или не заключать соответствующий договор в течение 20 (двадцати) дней со дня признания аукциона несостоявшимся. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе с квалификационным отбором и документацией об аукционе с квалификационным отбором. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора. В случае уклонения такого участника аукциона с квалификационным отбором от заключения договора денежные средства или банковская гарантия, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
6.2. Особенности оценки коллективной заявки

6.2.1.
В случае подачи коллективной заявки на участие в закупке, то оценивается только Лидер коллективной заявки.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
7.1. Участником аукциона признается участник аукциона с квалификационным отбором заявка на участие в аукционе с квалификационным отбором которого получила суммарный балл, в соответствии с критериями оценки, не менее 70 баллов, помимо случаев, указанных в пункте 6.1.4. настоящей документации об аукционе с квалификационным отбором.
7.2. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе с квалификационным отбором и признанным участниками аукциона направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола оценки заявок на участие в аукционе с квалификационным отбором.
8. 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
8.1. В аукционе вправе принимать участие только участники аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять, непосредственное или через своих представителей, участие в аукционе. Представитель Участника аукциона обязан при себе иметь доверенность на право представлять Участника аукциона и принимать участие от лица Участника аукциона в открытом аукционе. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись аукциона.
Аукцион проводится при обязательном участии участников аукциона и/или их представителей в присутствии членов Единой комиссии.
8.2.
Аукцион проводится путем снижения «стартовой цены аукциона», которая формируется по результатам рассмотрения Заявок на участие в аукционе на «шаг аукциона». «Стартовой ценой аукциона» назначается минимальная цена договора, предложенная одним из участников аукциона. 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в Извещении о проведении аукциона.

Очередность предложения снижения цены договора на «шаг аукциона» формируется за счет предложенных участниками аукциона в Заявке на участие в аукционе цен договора. Участнику аукциона, предложившему в Заявке на участие в аукционе минимальную цену договора присваивается 1 (Первый) номер, следующему по возрастанию предложенной цены договора присваивается 2 (Второй) номер и т.д. В случае, если все участники аукциона предложили в Заявке на участие в аукционе начальную цену договора, указанную в Извещении о проведении аукциона, 1 (Первый) номер присваивается первому подавшему Заявку на участие в аукционе участнику аукциона, 2 (Второй) номер присваивается второму подавшему Заявку на участие в аукционе и т.д.   
8.3.
В случае, если в аукционе участвовал один участник и предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная цена договора, не поступило, или в аукционе принял участие один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся и Заказчик вправе заключить договор с единственным участником аукциона на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе: по начальной цене договора или по согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей (не ниже) начальной цены договора.
8.4. 
В случае если в аукционе не принял участие ни один участник закупки, ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся, что отражается в протоколе заседания Единой комиссии.
9. 
ПРИЗНАНИЕ ЗАЯВКИ, ВЫИГРАВШЕЙ АУКЦИОН.
9.1. 
Порядок определения победителя аукциона
10.1.1. 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
9.1.2. 
В случае, если в аукционе участвовал один участник и предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная цена договора, не поступило, или в аукционе принял участие один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся и Заказчик вправе заключить договор с единственным участником аукциона на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе: по начальной цене договора или по согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей (не ниже) начальной цены договора.
9.2.
Признание Заявки, выигравшей аукцион

9.2.1. Результаты аукциона фиксируются в протоколе аукциона. В указанном протоколе должны быть отражены: решение о признании участника аукциона победителем аукциона, информация о цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) победителя аукциона и участника аукциона, который сделал предложение о цене договора, равном цене, предложенной победителем аукциона, при отсутствии такого участника аукциона - участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
9.2.2. Заказчик передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект Договора, который составляется путем включения цены Договора (цены лота), предложенной победителем аукциона, в проект Договора, прилагаемого к документации об аукционе.
9.2.3. Протокол проведения аукциона публикуется на официальном сайте и сайте Общества Заказчиком в течение 3 (трех) дней, следующего после дня подписания указанного протокола.
10. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. 
Заказчик заключает Договор с Победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе и заявке на участие в аукционе Победителя аукциона.

10.2. 
Договор заключается по форме приведенной в ЧАСТИ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА к настоящей Документации об аукционе.
10.3. 
Договор между победителем аукциона и Заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона.
10.4. 

В случае отказа победителя аукциона от заключения договора, непредставления подписанного договора либо непредставления обеспечения исполнения обязательств по договору в установленные Документацией об аукционе сроки (при наличии соответствующего требования в Извещении/Документации об аукционе), Заказчик после признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора вправе принять одно из следующих решений: 
10.4.1. Обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

10.4.2. 
Заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

10.4.3.

Объявить аукцион повторно.

10.4.4. Заключить прямой договор с другим поставщиком на условиях, предложенных участником аукциона, признанного победителем.
10.5. 
Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником.
10.6. 
После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения Договора с участником закупки, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или проведения в отношении участников закупки - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

В случае установления регулируемой организацией, в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», режима коммерческой тайны в отношении информации, подлежащей передаче ОАО «КСК» Исполнителю в рамках договора, заключаемого по результатам настоящего аукциона, стороны договора обязуются заключить с указанной организацией соответствующее трёхстороннее соглашение о конфиденциальности такой информации, содержащее сведения об объёме передаваемой информации, условиях передачи и использования переданной информации, мер, принимаемых сторонами соглашения к защите информации и ответственности за нарушение положений такого соглашения.
12. 
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

12.1. Решение Единой комиссии об отстранении участника закупки от участия в аукционе, либо решение Единой комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником.

Включение сведений об участнике аукциона, уклонившемся от заключения договора, об Исполнителе, с которым договор расторгнут в связи с существенным нарушением им условий договора, в Реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в Реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из Реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

12.2. Любой участник закупки имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, Единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, Единой комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником закупки действий (бездействия) Заказчика, Единой комиссии в судебном порядке.

12.3. Обжалование действий (бездействия) Заказчика Единой комиссии в досудебном порядке допускается в любое время проведения закупки, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола проведения аукциона, а также протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся – со дня подписания соответствующего протокола. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействия) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика, Единой комиссии осуществляется только в судебном порядке.

12.4. Закупка может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица только судом.

12.5. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
	Пункт 1.3.1. 
	Наименование Заказчика

	ОАО «КСК»
Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, проспект Кирова, 
д. 82а.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12.

Контактное лицо:
Токарев Игорь Александрович
Тел./факс: +7 (495) 775-91-22, (доб.: 421)
E-mail: info@ncrc.ru, security@ncrc.ru.
Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru
Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru

	Пункт 1.3.2.
	Наименование специализированной организации

	Не назначена

	Пункт 1.3.3.
	Предмет аукциона

	Наименование
	Право на заключение договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 система искусственного снегообразования для трасс» п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз»

	Краткая характеристика
	Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования для трасс» п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз»

	Пункт 1.3.4.
	Место и срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг

	Место выполнения работ: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское муниципальное сельское поселение, район Архызского ущелья.

Срок выполнения работ: в соответствии с проектом договора.

	Пункт 1.3.5.
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора

	2 313 169 491,53 (Два миллиарда триста тринадцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки, без учета НДС, в том числе: 

- проектно-изыскательские работы 69 635 593,22 (Шестьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, без учета НДС;

- строительно-монтажные 2 243 533 898,31 (Два миллиарда двести сорок три миллиона пятьсот тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка, без учета НДС.

Цена договора включает все расходы подрядчика на выполнение работ, в том числе налоги (помимо НДС), другие обязательные платежи, которые подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	Пункт 1.3.6. 
	Источник финансирования

	Собственные средства ОАО «КСК»

	Пункт 1.3.7.
	Форма, сроки и порядок оплаты 

	В соответствии с проектом договора

	Пункт 1.3.8.
	Преференции

	Не предусмотрены

	Пункт 1.3.9. 
	Формы заявки на участие в аукционе

	Участник закупки должен подготовить оригинал и копию заявки на участие в аукционе, запечатав оригинал и копию заявки на участие в аукционе в разные конверты, указав на титульном листе каждого документа соответственно «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты должны быть надежно запечатаны в один внешний конверт. В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество имеет оригинал.


	Пункт 1.3.10.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе

	Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей документации об аукционе, и содержать сведения и документы, указанные в 
п. 3.3. Раздела I.2. «Общие условия проведения аукциона».


	Пункт 1.3.11.
	Цена договора

	Цена договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В цену входят все налоги, пошлины и сборы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по договору. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема поставки/выполнения работ/оказания услуг и иных условий исполнения договора.

	Пункт 1.3.12.
	Оформление заявок на участие в аукционе

	Участник закупки представляет заявку на участие в аукционе в соответствии с п. 3.6. Разделом I.2. настоящей документации об аукционе.

	Пункт 1.3.13.
	Срок подачи заявок на участие в аукционе

	Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе 11 февраля 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 16:00 (мск) 4 марта 2015 года.

Для прохода на территорию ОАО «КСК» необходимо заблаговременно заказать пропуск, для этого необходимо связаться с контактными лицами, указанными в п. 1.3.1. Информационной карты. На аукцион допускаются представители участников аукциона, имеющие при себе доверенность на право присутствия и принятия решения на открытом аукционе.

	Пункт 1.3.14.
	Место подачи заявок на участие в аукционе 

	Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12.

	Пункт 1.3.15.
	Размер обеспечения заявок на участие в аукционе (требование к обеспечению)

	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет: 115 000 000,00 (Сто пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Обеспечение заявки на участие в аукционе предоставляется участником закупки в форме безусловной безотзывной банковской гарантии или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.

В случае предоставления обеспечения заявки на участие в форме безусловной безотзывной банковской гарантии (оригинал) срок действия такой гарантии должен быть не менее 30 (Тридцати) календарных дней со дня окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о закупке. Банковская организация (Гарант) должна быть представлена в списке первых 30 (Тридцати) организаций в рейтинге банков Российской Федерации по размеру собственного капитала, опубликованном на последнюю отчетную дату на сайте http://bankir.ru/rating/.

Банковская гарантии должна соответствовать форме I.4.7 РАЗДЕЛА I.4.
В случае предоставления обеспечения заявки на участие путем перечисления денежных средств на счет Заказчика такие средства перечисляются по следующим реквизитам: 

ИНН: 2632100740,
КПП 263201001

Наименование: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 

Юридический адрес: 

Проспект Кирова, д. 82а, г. Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500

Почтовый адрес: 

Пресненская набережная, дом 12, г. Москва, Российская Федерация, 123100.

р/счет № 40702810500020018511

Банк плательщика: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва

БИК: 044525225

Кор.счет № 30101810400000000225

ОГРН 1102632003320

ОКПО 67132337

ОКВЭД 65.23.3

В платежном поручении в строке «Назначение платежа» указать обеспечение заявки к Извещению от __.__.2015 г. № ___.

	Пункт 1.3.16.
	Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе 

	Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе: 16:30 (мск) 

4 марта 2015 года

	Пункт 1.1.17.
	Дата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

	до 5 марта 2015 года

	Пункт 1.3.18.
	Дата и место проведения оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе

	19:00 (мск) 6 марта 2015 года, Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12.

	Пункт 1.3.19.
	Дата и место проведения аукциона 

	15:00 (мск) 10 марта 2015 года, Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12.

	Пункт 1.3.20.
	Обеспечение исполнения обязательств по договору: 

	· Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в соответствии с условиями договора.

· Банковская организация (Гарант) должна быть представлена в списке первых 30 (Тридцати) организаций в рейтинге банков Российской Федерации по размеру собственного капитала, опубликованном на последнюю отчетную дату на сайте http://bankir.ru/rating/ 

	Пункт 1.1.21.
	Критерии и порядок оценки заявок на участие в аукционе

	Заявка оценивается по 100 бальной шкале по критерию «Квалификация участника закупки. Баллы, присуждаемые заявке, определяются в соответствии с критериями оценки, определенными методикой оценки (Часть II настоящей документации об аукционе).
Участником аукциона признается такой участник заявка на участие в аукционе которого получила суммарный балл не менее 70 баллов.

	Пункт 1.3.22.
	Срок заключения договора

	Не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней со дня подписания Заказчиком протокола аукциона.

	Пункт 1.3.23.
	Срок действия заявки

	Не менее 30 (Тридцати) календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

	


РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ


I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения договора
с ОАО «КСК» на 
Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия в 

(наименование организации-участника закупки)

открытом аукционе на право заключения с ОАО «КСК» договора на __________ (указывается наименование по предмету аукциона) нами направляются нижеперечисленные документы.

	№ п\п
	Наименование
	№

страницы

	1. 
	Заявка на участие в аукционе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.)
	

	2. 
	Справка о собственниках участника аукциона (форма 1.4.4. 
Раздела I.4.)
	

	3. 
	…..
	

	4. 
	…..
	

	
	……
	

	Итого количество страниц
	


Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)


(подпись)


м.п.

* В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

 В случае, если требование о необходимости наличия решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставки товара/выполнения работ/оказания услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой
I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ С КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ОТБОРОМ
на право заключения договора с ОАО «КСК» 
на __________ (указывается наименование предмета аукциона с квалификационным отбором)
1.
Изучив документацию об аукционе с квалификационным отбором на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________
(наименование организации - участника закупки)
 в лице, _________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе с квалификационным отбором на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2.
Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе с квалификационным отбором и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении по цене ____(указывается цифрами и прописью)_____ руб., без учета НДС.

3.
Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе с квалификационным отбором и согласно нашим предложениям.

4.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________

           (наименование организации участника закупки)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

5.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. 
6.
Подтверждаем, что сведения о __________________________________________

 


(указывается наименование участника закупки)
отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.
7. Настоящая заявка на участие в аукционе действительна в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе, указанной в Извещении о проведении открытого аукциона.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон и e-mail работника организации – участника закупки)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

9. Адрес местонахождения  __________________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________
ИНН/КПП __________________________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________________________

Телефон (факс) ______________________________________________________________
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) 
(подпись)


м.п.

I.4.3 КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ
	Полное наименование
	

	Краткое наименование
	

	Должность руководителя
	

	Фамилия, имя, отчество руководителя
	

	Уполномочивающий документ
	

	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
	

	Уполномочивающий документ
	

	ОГРН
	

	ИНН
	

	КПП
	

	   Наименование банка
	

	Р/сч
	

	К/сч
	

	БИК
	

	ОКПО
	

	ОКАТО
	

	ОКВЭД
	

	ОКФС
	

	ОКОПФ
	

	Место нахождения (юридический адрес)
	

	Фактический (почтовый адрес)
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Сайт
	

	e-mail
	


Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) 

(подпись)


м.п.
I.4.4 СПРАВКА О СОБСТВЕННИКАХ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА
На бланке организации

Дата, исх. номер

	Информация о собственниках участника аукциона, включая конечных бенефициаров

	*  № п/п
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	Адрес регистрации
	Руководитель/участник/акционер/бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	/1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.1.3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.1.3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/1.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	/2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	* Примечание: 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)

	 
	     1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д.- собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)
	 
	
	
	

	 
	     и далее- поаналогичной схеме до конечнго бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)


	
	
	

	(подпись)
	М.П.
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




I.4.5 СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ

На бланке организации
Дата, исх. номер

Справка об опыте успешного выполнения работ

	Наименование объекта
	Заказчик                               (полное официальное наименование)
	Период выполнения работ
	Стоимость работ, млн руб.
	Сведения о 

выполнении работ по договорам с госзаказчиками

	
	
	Дата начала
	Дата окончания
	общая

по договору
	в том числе выполненных собственными силами
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Опыт выполнения за последние 5 лет собственными силами проектно-изыскательских работ объектов горнолыжного комплекса (завершенные объекты)*

	
	
	
	
	
	
	

	Опыт выполнения за последние 5 лет собственными силами проектно-изыскательских работ объектов горнолыжного комплекса (текущая загрузка)*

	
	
	
	
	
	
	

	Опыт выполнения за последние 5 лет собственными силами строительно-монтажных работ объектов горнолыжного комплекса (завершенные объекты)*

	
	
	
	
	
	
	

	Опыт выполнения за последние 5 лет собственными силами строительно-монтажных работ объектов горнолыжного комплекса (текущая загрузка)*

	
	
	
	
	
	
	

	Опыт выполнения за последние 5 лет собственными силами строительно-монтажных работ объектов горнолыжного комплекса, аналогичных предмету закупки (канатная дорога кресельного типа, горнолыжные трассы, система искусственного снегообразования для трасс) (завершенные объекты)*

	
	
	
	
	
	
	

	Опыт выполнения за последние 5 лет собственными силами строительно-монтажных работ объектов горнолыжного комплекса, аналогичных предмету закупки (канатная дорога кресельного типа, горнолыжные трассы, система искусственного снегообразования для трасс) (текущая загрузка)*

	
	
	
	
	
	
	

	Общий стаж выполнения работ (услуг) по проектированию _____ лет.

	Общий стаж выполнения строительно-монтажных работ _____ лет


*Сведения подтверждается предоставлением копий договоров с актами выполненных работ/услуг.

	
	
	

	(подпись)
	М.П.
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




I.4.6 СПРАВКА О лабораториях и СЕРТИФИКАЦИИ

На бланке организации
Дата, исх. номер

Справка о сертификации*
	№ п/п
	Наименование 
	Сведения

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Наличие строительной лаборатории
	

	2.
	Наличие электролаборатории
	

	3.
	Сертификация системы менеджмента качества
	


*Подтверждается предоставлением копий сертификатов/свидетельств/паспортов/ и других подтверждающих документов, заверенных участником закупки.

	
	
	

	(подпись)
	М.П.
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)




I.4.7 ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ)

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

______________________









(Участник закупки)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №   _____

г. ____________                                                                                             «___» _________ 20__ г.

__________________ (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №___ от «___» _______ 20__г.), выступает ГАРАНТОМ _________________________, именуемого далее ПРИНЦИПАЛ, перед ___________________________, именуемым далее БЕНЕФИЦИАР, и обязуется в пределах суммы гарантии отвечать за исполнение ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по участию последнего в отборе исполнителей работ (услуг) в целях _____________________________________________ в соответствии с условиями поданной ПРИНЦИПАЛОМ заявки на участие в закупке. 

Сумма гарантии – ______________________ (__________). 

Срок действия гарантии - ______ (______) дней с «___» ________ 20___ г. (с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе, указанной в Извещении о проведении открытого аукциона по «___» ______ 20___ г. 

В том случае, если: 

1. ПРИНЦИПАЛ отзывает свою заявку на участие в закупке после указанного в информационном сообщении срока окончания подачи заявок; 

2. ПРИНЦИПАЛ, признанный победителем аукциона (единственным участником аукциона), в течение срока, определенного в информационном сообщении, откажется подписать договор; 

3. ПРИНЦИПАЛ, признанный победителем аукциона (единственным участником аукциона) не предоставляет в установленные сроки обеспечение выполнения обязательств по договору,

ГАРАНТ обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ сумму гарантии полностью или частично после получения письменного требования БЕНЕФИЦИАРА, при этом, не требуя от последнего обоснования требования, при условии, что в нем будет содержаться указание о том, что эта сумма причитается БЕНЕФИЦИАРУ в связи с тем, что имело место одно из указанных выше условий, уточнив, какое именно из них наступило. Требование должно быть предъявлено БЕНЕФИЦИАРОМ ГАРАНТУ до истечения вышеуказанного срока действия гарантии заказным письмом или факсом. 

Гарантия является безотзывной. 

Право требования к ГАРАНТУ по настоящей гарантии не может быть передано другому лицу. 

Настоящая гарантия должна быть возвращена БЕНЕФИЦИАРОМ ГАРАНТУ до истечения ее срока действия: 

1. Если ПРИНЦИПАЛ не признан победителем аукциона (единственным участником аукциона); 

2. Если с ПРИНЦИПАЛОМ, признанным победителем аукциона (единственным участником аукциона) заключен договор и им предоставлено обеспечение исполнения обязательств по договору; 

3. В случае отказа организатора закупки от проведения аукциона. 

Действие настоящей гарантии прекращается после уплаты ГАРАНТОМ суммы гарантии в пользу БЕНЕФИЦИАРА, после самостоятельного исполнения ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по участию в закупке в срок и надлежащим образом, по истечении срока гарантии, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации

Реквизиты Сторон: 

Гарант: ___________________________

Место нахождения: _________________________________  

ИНН ______________/ КПП ______________, ОГРН ________________

БИК ________________, к/с ________________ в __________________

Принципал: _________________________

Место нахождения: ____________________________

ИНН _______________/КПП ______________, ОГРН ___________________

Реквизиты для расчетов:

Р/с ________________ в _______________

БИК ________________, к/с ________________ в __________________

Бенефициар: _____________________________
Место нахождения: ____________________________

ИНН _______________/КПП ______________, ОГРН ___________________

Реквизиты для расчетов:

Р/с ________________ в _______________

БИК ________________, к/с ________________ в __________________

Гарант:

Руководитель




____________


ФИО

(наименование должности)



        (подпись)

Главный бухгалтер



____________


ФИО






        (подпись)

I.4.8. ФОРМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ И ГРАФИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ
Распределение договорной цены и график финансирования
	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость, тыс. руб.
	График финансирования
	График финансирования

	
	
	
	2015 г
	2016 г

	
	
	
	март
	апрель
	май
	июнь
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1.1
	Проектные работы, корректировка проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Госэкспертиза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Кресельный подъемник 6м SL8 (68%-оборудование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Системы искусственного снегообразования (в т.ч. насосная станция, кабина оператора, склад материалов, озеро для системы искусственного снегообразования и прочее оборудование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Горнолыжные трассы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма Аванса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гарантийное удержание 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Возврат гарантийного удержания 5% (после ввода в эксплуатацию)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Возврат гарантийного удержания 5% (после истечения гарантийного срока) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО помесячное финансирование строительства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Приложение заполняется участником закупки в строгом соответствии с перечнем выполняемых работ (столбец № 2) и разбивкой помесячно.

	Заказчик:

____________________________
	Генподрядчик:

______________________________

	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________ /_______________/

М.п.


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
1.4.1. Форма: «Опись документов, представляемых для участия в аукционе»

1. В данной форме приводиться полный перечень документов, представляемых в качестве приложения к Заявке на участие в аукционе, включая саму Заявку.

2. Все данные, указанные в круглых скобках и/или курсивом, приведены в качестве пояснения участникам закупки.
1.4.2. Форма: «Заявка на участие в аукционе»

1. Заявка на участие в аукционе - это основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных Заказчиком.

2. Все данные, указанные в круглых скобках и/или курсивом, приведены в качестве пояснения участникам закупки.

ЧАСТЬ II. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

	1.Опыт выполнения работ

	1. Стаж выполнения проектных или проектно-изыскательских работ
	5 баллов.   более 11 лет
	

	
	4 балла.    более 9 до11 лет
	

	
	3 балла.    более 7 до 9 лет
	

	
	2 балла.    более 5 до 7 лет
	

	
	1 балл.      от 3 до 5 лет
	

	2. Стаж выполнения работ по строительно-монтажным работам
	10 баллов.   11 лет и более. 
	

	
	9 баллов.     10 лет
	

	
	8 баллов.     9 лет
	

	
	7 баллов.     8 лет
	

	
	6 баллов.     7 лет
	

	
	5 баллов.     6 лет
	

	
	4 балла.       5 лет
	

	
	3 балла.       4 года
	

	
	2 балла.       3 года
	

	
	1 балл.        2 года
	

	3. Опыт выполнения за последние 5 лет собственными силами проектно-изыскательских работ объектов горнолыжного комплекса
	5 баллов.   количество объектов более 10 шт.
	

	
	4 балла.     количество объектов от 8 до 9 шт.
	

	
	3 балла.     количество объектов от 6 до 7 шт.
	

	
	2 балла.     количество объектов от 4 до 5 шт.
	

	
	1 балл.       количество объектов от 2 до 3 шт.
	

	4. Опыт выполнения за последние 5 лет собственными силами строительно-монтажных работ объектов горнолыжного комплекса
	10 баллов.   количество объектов 10 и более шт.     
	

	
	9 баллов.     количество объектов 9 шт.     
	

	
	8 баллов.     количество объектов 8 шт.     
	

	
	7 баллов.     количество объектов 7 шт.     
	

	
	6 баллов.     количество объектов 6 шт.     
	

	
	5 баллов.     количество объектов 5 шт.     
	

	
	4 балла.       количество объектов 4 шт.     
	

	
	3 балла.       количество объектов 3 шт.     
	

	
	2 балла.       количество объектов 2 шт.     
	

	
	1 балл.        количество объектов 1 шт.     
	

	5. Опыт выполнения за последние 5 лет собственными силами строительно-монтажных работ объектов горнолыжного комплекса, аналогичных предмету закупки (канатная дорога кресельного типа, горнолыжные трассы, система искусственного снегообразования для трасс)
	10 баллов.  количество объектов 5 и более
	

	
	8 баллов.    количество объектов 4 шт.     
	

	
	6 баллов.    количество объектов 3 шт.     
	

	
	4 балла.      количество объектов 2 шт.     
	

	
	2 балла.      количество объектов 1 шт.     
	

	6. Опыт выполнения за последние 5 лет собственными силами проектно-изыскательских работ
	10 баллов. освоено по договорам более 1000 млн руб.
	

	
	9 баллов.  освоено по договорам более 900 до 1000 млн руб.
	

	
	8 баллов.   освоено по договорам более 800 до 900 млн руб.
	

	
	7 баллов.  освоено по договорам более 700 до 800 млн руб.
	

	
	6 баллов.  освоено по договорам более 600 до 700 млн руб.
	

	
	5 баллов.  освоено по договорам более 500 до 600 млн руб.
	

	
	4 балла.    освоено по договорам более 400 до 500 млн руб.
	

	
	3 балла.   освоено по договорам более 300 до 400 млн руб.
	

	
	2 балла.   освоено по договорам более 200 до 300 млн руб.
	

	
	1 балл.     освоено по договорам до 200 млн руб.
	

	7. Опыт выполнения за последние 5 лет собственными силами строительно-монтажных работ объектов горнолыжного комплекса
	10 баллов. освоено по договорам более 18 000 млн руб.
	

	
	9 баллов.  освоено по договорам более 16 000 до 18 000 млн руб.
	

	
	8 баллов.   освоено по договорам более 14 000 до 16 000 млн руб.
	

	
	7 баллов.  освоено по договорам более 12 000 до 14 000 млн руб.
	

	
	6 баллов.  освоено по договорам более 10 000 до 12 000 млн руб.
	

	
	5 баллов.  освоено по договорам более 8000 до 10 000 млн руб.
	

	
	4 балла.    освоено по договорам более 6000 до 8000 млн руб.
	

	
	3 балла.   освоено по договорам более 4000 до 6000 млн руб.
	

	
	2 балла.   освоено по договорам более 2000 до 4000 млн руб.
	

	
	1 балл.     освоено по договорам до 2000 млн руб.
	

	8.Опыт выполнения за последние 5 лет собственными силами строительно-монтажных работ объектов горнолыжного комплекса, аналогичных предмету закупки (канатная дорога кресельного типа, горнолыжные трассы, система искусственного снегообразования для трасс)
	10 баллов.   освоено по договорам более 4000 млн руб.
	

	
	5 баллов.    освоено по договорам более 3000 до 4000 млн руб.
	

	
	10 баллов.    освоено по договорам более 2000 до 3000 млн руб.
	

	
	5 баллов.    освоено по договорам более 1000 до 2000 млн руб.
	

	
	1 балл.      освоено по договорам до 1000 млн руб.
	

	2. Лаборатории и сертификация

	1.Наличие строительной лаборатории
	5 баллов. Имеется строительная испытательная лаборатория и электролаборатория. Лаборатории сертифицированы и (или) аккредитованы. 
	

	
	3 балла. Имеется строительная испытательная лаборатория или электролаборатория. Лаборатория сертифицирована и (или) аккредитована.
	

	
	0 баллов. Не имеется строительная испытательная лаборатория и электролаборатория.
	

	2.Сертификация системы менеджмента качества
	5 баллов. Наличие:

- Сертификата соответствия ИСО 9001 системы менеджмента качества. 

- Сертификата соответствия системы экологического менеджмента, установленный стандартом ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004).

- Сертификата системы менеджмента охраны труда, соответствующая требованиям стандарта ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007).
	

	
	3 балла. Наличие:

- Сертификата соответствия ИСО 9001 системы менеджмента качества.

- Сертификата соответствия системы экологического менеджмента, установленный стандартом ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) или Сертификата системы менеджмента охраны труда, соответствующая требованиям стандарта ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007).
	

	
	1 балл. Организация участника закупки представила Сертификат соответствия ИСО 9001 системы менеджмента качества.
	

	3. Предварительные основные технические решения реализации проекта

	1. Предварительные основные технические решения реализации проекта
	20 баллов. Представлены предварительные основные технические решения реализации проекта, в которых приложены все материалы, запрашиваемые Заказчиком.
	

	
	15 баллов. Представлены предварительные основные технические решения реализации проекта, в которых не приложена пояснительная записка с описанием принимаемых технических решений, общих технико-экономических показателей, разделением объектов строительства на этапы и указанием сроков их ввода в эксплуатацию.
	

	
	5 баллов. Представлены предварительные основные технические решения реализации проекта, в которых не приложено предложение по оптимизации строительства канатной дороги, горнолыжных трасс, автомобильной дороги, инженерных сетей, парковок, инженерной защиты, посредством оптимизации расположения станций канатной дороги, с целью сокращения стоимости строительства, увеличения количества горнолыжных трасс или такое предложение представлено, но в котором отсутствует одно или более приложения, запрашиваемые Заказчиком.
	

	
	0 баллов. Не представлены предварительные основные технические решения реализации проекта.
	


ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _______
на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по проектированию 
и строительству Объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 
с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования для трасс» 
п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз»

г. Москва





                                            «__»_______2015 г.

Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (ОАО «КСК»), 
в лице Генерального директора Горчева Олега Сергеевича, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», 
в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов

В настоящем Договоре используются следующие термины:

1.1. Авторский надзор - надзор лица, являющегося разработчиком проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей документации выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте.
1.2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2
) - первичный учетный документ, составляемый Генподрядчиком на основании смет, прошедших государственную экспертизу и/или разработанных в составе рабочей документации, фактически выполненных объемов работ и представленной исполнительной документации на выполненный объем работ за отчетный период, подписываемый Сторонами.
1.3. Акт приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11
) - подписанный представителями Генподрядчика и Заказчика документ приемки законченного строительством Объекта при его полной готовности в соответствии с утвержденным проектом и условиями настоящего Договора по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам.

1.4. Акт приемки Объекта капитального строительства/Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14
) - подписанный членами приемочной комиссии документ по приемке и вводу законченного строительством/реконструкцией Объекта в объеме согласно технической документации 
и условиям настоящего Договора и по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам.

1.5. Акт сверки взаиморасчетов - документ о сверке расчетов между Сторонами.

1.6. Акт сдачи-приемки работ - документ, подписываемый Сторонами 
и подтверждающий окончание работ (этапа работ).

1.7. Акт сдачи-приемки оказанных услуг - документ, подписываемый Сторонами 
и подтверждающий оказание специалистами, осуществляющими авторский надзор, услуг по проведению авторского надзора за строительством Объекта за отчетный месяц.

1.8. Временные здания и сооружения - все временные здания и сооружения, устанавливаемые Генподрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Генподрядчиком и вывезены за пределы строительной площадки.

1.9. Гарантийный срок - период времени, в течение которого Генподрядчик подтверждает, что объект строительства будет соответствовать условиям договора 
о качестве и обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех Дефектов/Недостатков, являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно законодательству Российской Федерации, третьими лицами в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

1.10. Генеральный подрядчик (Генподрядчик) - юридическое лицо, являющееся исполнителем настоящего Договора и отвечающее перед Заказчиком за выполнение всего комплекса работ, установленных Договором.

1.11. Государственная экспертиза – экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, проводимая органами государственной экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.12. Государственная экологическая экспертиза – экспертиза соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду, организуемая и проводимая органом государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.13. График производства работ - документ, определяющий сроки, объем 
и последовательность строительства Объекта.
1.14. Договор - настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, включая Приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.

1.15. Договорная цена - денежная сумма, которая выплачивается Генподрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.16. Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый дефект)/Недостатки - каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, техническим регламентам, нормативно-правовым актам Российской Федерации, возникшие в процессе выполнения работ по строительству Объекта, а также возникшие в течение гарантийного срока.

1.17. Дополнительное соглашение - подписанный Сторонами и вступивший в силу документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.18. Дополнительные работы - дополнительные объемы работ, не предусмотренные согласованной и утвержденной проектной документацией, выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством Объекта, и организацией по проведению строительного контроля и утверждаемые Заказчиком в составе рабочих чертежей, в соответствии с оформленным в установленном порядке актом на производство дополнительных работ.

1.19. Журнал работ общий (форма КС-6) – это основной первичный документ, применяющийся для учета производства строительно-монтажных работ, отражающий технологию, сроки, качество и условия производства строительных работ. Документ ведется на строительстве отдельных зданий или группы зданий, располагающихся на одной стройплощадке. Журнал обязан вести сотрудник, ответственный за строительство здания.
1.20. Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а
) - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый Генподрядчиком, на основании которого составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3
).

1.21. Журнал авторского надзора - учетный документ, оформляемый в соответствии с требованиями строительных норм и правил, который ведется при проведении авторского надзора.

1.22. Задание на проектирование – исходный документ для проектирования зданий и сооружений, содержащий основные исходные технические требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям и исходные данные для их разработки, утвержденное Заказчиком. Задание на проектирование приведено в Приложении № 2 
к настоящему Договору.

1.23. Задание на выполнение инженерных изысканий – документ, устанавливающий исходные данные для определения состава и объемов необходимых работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов для получения необходимых и достаточных материалов и данных для разработки и утверждения проектной документации. Составляется Генподрядчиком и согласовывается с Заказчиком.

1.24. Иные организации:

а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия 
и учреждения, с которыми необходимо согласовать техническую документацию; 

б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования).

1.25. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объектов строительства и их элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

1.26. Исходные данные - данные необходимые для выполнения предпроектных 
и проектных работ (Задание на проектирование, заключения, согласования, технические условия, справки и прочие материалы).

1.27. Календарный план – документ определяющий последовательность выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, даты начала 
и окончания работ.

1.28. Материалы – производственные запасы, представляющие собой совокупность натурально-вещественных элементов производства, применяемых в качестве предметов труда в производственной и непроизводственной сферах деятельности строительного предприятия, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость выполненных строительно-монтажных работ.

Основные строительные материалы - предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию, образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб и т.п.);

Конструкции, изделия и детали - железобетонные, металлические, деревянные, пластмассовые конструкции и изделия, столярные изделия, закладные детали, санитарно-технические и электротехнические изделия, рельсы, шпалы и т.д. (в том числе блок-боксы, соединительные и распределительные устройства, а также другие изделия вне комплекта оборудования технологического, сантехнического, энергетического, телемеханического, связи и т.п.);

Вспомогательные материалы - кабельно-проводниковая продукция, в том числе оптоволокно, и т.п.

1.29. Надзорные органы Российской Федерации - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации государственный надзор (контроль) выполнения хозяйствующими субъектами технических регламентов и других регулятивных норм, введенных законами 
и другими нормативными правовыми актами.

1.30. Нормоконтроль - проверка выполнения проектной и/или рабочей документации, определение ее соответствия требованиям технических регламентов, стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС), других документов по стандартизации.

1.31. Оборудование - основные средства, представляющие собой совокупность материально-вещественных объектов и ценностей, действующих в неизменной форме 
в течение длительного периода времени, предназначенные для монтажа/установки 
на Объекте.

1.32. Объект – «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 
с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз».

1.33. Одобрение - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными представителями.

1.34. Организация по проведению строительного контроля -Заказчик/Технический заказчик или иная независимая специализированная организация, являющаяся юридическим лицом, осуществляющая функции строительного контроля при строительстве Объекта, обладающая квалифицированным персоналом, аттестованным 
в установленном порядке, имеющая соответствующий опыт, измерительные приборы, инструменты и оборудование для контроля качества строительства Объекта и имеющая право на осуществление данного вида деятельности.
1.35. Орган государственной экологической экспертизы – федеральный орган исполнительной власти в области экологической экспертизы и его территориальные подразделения, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

1.36. Орган государственной экспертизы:

а) федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы (согласования) проектной документации и материалов инженерных изысканий и (или) наделенные функциями контроля и надзора за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении проектирования и строительства объектов; 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение экспертизы и (или) согласования проектной документации; 

в) организации, обладающие лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на проведение экспертизы промышленной безопасности.

1.37. Персонал Генподрядчика - штатные сотрудники Генподрядчика или физические лица, привлеченные Генподрядчиком на договорной основе для выполнения работ (услуг) или их части.

1.38. Перевозчик - лицо, осуществляющее доставку материалов или оборудования по договорам, заключенным с Заказчиком.

1.39. Поставщик - лицо, поставляющее материалы или оборудование по договорам, заключенным с Заказчиком.

1.40. Предписание - замечания организации по проведению строительного контроля, других надзорных и контрольных органов, в том числе замечания Заказчика/Технического заказчика, изложенные в письменном виде, по качеству выполняемых работ, соответствию поступающего оборудования и материалов проектной документации, ведению исполнительной документации, соблюдению порядка на строительной площадке и другие, относящиеся к выполнению Генподрядчиком условий настоящего Договора, подлежащие немедленному устранению. 
1.41. Представитель Генподрядчика - лицо, уполномоченное Генподрядчиком 
на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Генподрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

1.42. Представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

1.43. Приемка выполненных работ - совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества принимаемого объекта, определение значений этих показателей и их сопоставление с требуемыми.

1.44. Приемочная комиссия - комиссия, создаваемая Заказчиком для приёмки 
в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

1.45. Природная среда, компоненты природной среды, природные 
и природно-антропогенные объекты и прочие взаимосвязанные понятия определяются 
в соответствии со ст.1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.46. Проект производства работ (ППР) - организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности, разработанный 
и утвержденный Генподрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм 
и правил и иных нормативных правовых актов. Утвержденный проект передается 
на строительную площадку до начала производства работ.

1.47. Проект производства работ кранами (ППРк) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для организации и выполнения строительных или монтажных работ 
с применением кранов и иных грузоподъемных машин, разработанный и утвержденный генподрядчиком в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 10 мая 2007 г. № 317 
«Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007», строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов, согласованный в установленном порядке, прошедший экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированный до начала Работ в территориальном органе Ростехнадзора.

1.48. Проектная документация - документация, разрабатываемая в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта.

1.49. Проектно-сметная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта, а так же содержащая совокупность расчетов, составленных 
с применением сметных нормативов, представленных в виде сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных и локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат. Разрабатывается в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Подлежит прохождению государственной экспертизы согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

1.50. Программа работ - документ, определяющий состав и объем инженерных изысканий, составленный Генеральным подрядчиком в соответствии с Заданием 
на выполнения инженерных изысканий согласно требованиям действующих нормативных документов на инженерные изыскания.

1.51. Проектно-изыскательские работы (ПИР) комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства технического перевооружения) объектов, зданий, сооружений, выполняемых Подрядчиком на основании условий настоящего Договора, Задания на проектирование и других данных, включая (но не ограничиваясь):

а) инженерные изыскания – вид строительной деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории (региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни населения;

б) проектные работы – комплекс работ по разработке проектной и рабочей документации;

в) работы по согласованию и сопровождению экспертизы проектной документации – комплекс работ по согласованию проектной документации 
с заинтересованными организациями, сопровождению экспертизы проектной документации специализированными экспертными организациями и методологической экспертизы инжиниринговой компании, проведению общественных слушаний, сопровождению государственной экологической и государственной экспертизы проектной документации, 
а также учету, систематизации, анализу замечаний и их устранению, исполнению требований методологических и нормативных документов организатора отбора, планированию и выполнению предупредительных и корректирующих действий.

1.52. Протокол о реализации Договора - документ, подписываемый Сторонами после истечения гарантийного срока, подтверждающий полное и всестороннее выполнение Сторонами обязательств по Договору.

1.53. Работы/услуги - объем работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком 
в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему, требованиями строительных норм и правил, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.54. Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

1.55. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию - документ, выданный уполномоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации органом, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного Объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

1.56. Скрытые работы - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций, оформленные актами на скрытые работы и необходимыми исполнительными схемами.

1.57. Сметная документация - документация, разработанная Генподрядчиком и/или привлеченной, по согласованию с Заказчиком, организацией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов Проектной Документации и требованиях к их содержанию».

1.58. Специалист - лицо, имеющее соответствующую квалификацию 
по специальности, направляемое Генподрядчиком для выполнения работ по Договору.
1.59. Специальный контроль - комплекс мероприятий, проводимых на стадиях производства, транспортировки строительных конструкций и материалов, а также строительства различных объектов, направленных на недопущение противоправных действий.

1.60. Система комплексной безопасности - совокупность всех технических средств защиты и охраны, функциональных и интегрированных, автономных и централизованных систем, обеспечивающих безопасность и защиту Объекта по установленным для него показателям и уровням защиты.

1.61. Специалисты, осуществляющие авторский надзор - штатные сотрудники Генподрядчика или привлеченные Генподрядчиком на договорной основе лица, являющиеся разработчиками проектной и/или рабочей документации и уполномоченные Генподрядчиком осуществлять от его имени авторский надзор за строительством Объекта.

1.62. Срок выполнения работ - период времени, определенный в Договоре, для выполнения работ.

1.63. Срок действия Договора - период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включая обязательства Сторон в гарантийный период.

1.64. Строительный контроль - деятельность по обеспечению Заказчиком/Техническим заказчиком и Генподрядчиком соответствия выполняемых в процессе строительства Объекта работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям технических регламентов, норм и правил, иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также иным требованиям к объектам, установленным Заказчиком.

1.65. Строительная площадка - земельный участок, переданный Генподрядчику в установленном порядке для размещения Объекта, других строительных сооружений, 
а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения зданий 
и сооружений на период выполнения работ до даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, пригодный для выполнения работ в рамках настоящего Договора.

1.66. Строительная техника и расходные материалы - все виды исправных машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения работ на Объекте, за исключением материалов и оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.

1.67. Субподрядчик/субподрядная организация - юридическое лицо, привлеченное Генподрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.

1.68. Техническая документация - проектная документация, результаты инженерных изысканий, технико-экономическое обоснование (проект), рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) для строительства Объекта, 
в том числе рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции 
и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС) за исключением данных по стоимостным показателям строительства Объекта, ППР, ППРк, а также другая документация в объеме, необходимом для производства работ на Объекте.

1.69. Технический заказчик - юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком, действующее от имени Заказчика и осуществляющее от имени Заказчика подготовку необходимой документации для заключения договоров о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной и рабочей документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, представляет Заказчику на утверждение проектную документацию, подготавливает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и регистрации прав собственности Заказчика на объекты капитального строительства, осуществляет иные функции, необходимые для проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

1.70. Третьи лица - юридические и физические лица, не связанные обязательствами по настоящему Договору и договору с Техническим заказчиком.

1.71. Технологический этап - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии - конечного продукта).
1.72. Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды 
и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.
1.73. Этап - составная часть Объекта, который вводится и в эксплуатацию 
и эксплуатируется автономно, т.е. независимо от других частей Объекта. На каждый Этап, входящий в состав Объекта, должно быть получено свое ЗОС, разрешение на ввод в эксплуатацию, для дальнейшей его регистрации в качестве самостоятельного объекта.
1.74. В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:
1.74.1.слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода;

1.74.2. слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и, наоборот, в зависимости от контекста;

1.74.3. положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон;

1.74.4. термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, 
при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами, и удостоверено электронной цифровой подписью.

1.75. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.
СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1. В целях создания Объекта, Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает 
на себя обязательство в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, действующих на дату подписания Договора, на основании Задания 
на проектирование провести изыскательские работы, разработку проектно-сметной документации, получить положительные заключения органов государственной экспертизы по проектно-сметной документации, выполнить рабочую документацию, разработать и при необходимости согласовать и утвердить иную техническую документацию, выполнить строительно-монтажные работы, приобрести, смонтировать и испытать Оборудование, сдать Объект приемочной комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод каждого из Этапов в эксплуатацию, передать результат работ/услуг Заказчику/Техническому заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Генподрядчиком в полном объеме работ/услуг и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2.2. Генподрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами и/или силами привлеченных им субподрядчиков все работы/услуги, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.3. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ/услуг.

СТАТЬЯ 3. Договорная цена

3.1. Договорная цена работ/услуг, подлежащая оплате Генподрядчику 
по настоящему Договору, составляет _________(________) руб. ____ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме ________(________) руб. ___ копеек. 
Цена Договора включает в себя вознаграждение Генподрядчика за передачу Заказчику исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе исполнения настоящего Договора в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 копеек.

Договорная цена включает в себя инфляционную составляющую, учитывающую прогнозный рост стоимости проектных и подрядных работ от момента начала строительства до его окончания по нормативным срокам.

Риск удорожания сверх рассчитанной величины ложится на Генподрядчика. 

Договорная цена оформляется протоколом соглашения о договорной цене, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1 к настоящему Договору).

В Договорную цену включены причитающееся Генподрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат Генподрядчика и привлекаемых им субподрядчиков, необходимых для выполнения работ/услуг, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, в том числе:

3.1.1. расходы по выполнению инженерных изысканий и исследований;

3.1.2. расходы по разработке проектной, сметной и рабочей документации;

3.1.3. расходы по выплатам Органам государственной экспертизы и иным организациям при выполнении проектно-изыскательских работ по настоящему Договору;

3.1.4. стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого 
для строительства и эксплуатации Объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Генподрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;

3.1.5.  стоимость всех работ согласно проектной и рабочей документации;

3.1.6.  затраты, связанные с мобилизацией/демобилизацией строительной техники/оборудования, а также связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

3.1.7.  затраты на охрану Объекта;

3.1.8.  затраты на коммуникацию Объекта, в рамках его границ, по системе комплексной безопасности с центром обеспечения безопасности и правопорядка;

3.1.9.  затраты на специальный контроль;

3.1.10.  затраты на пуско-наладочные работы и испытание оборудования;

3.1.11.  таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;

3.1.12.  транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Генподрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;

3.1.13. накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на дату заключения Договора;

3.1.14. стоимость понесенных Генподрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта;

3.1.15.  затраты на проведение авторского надзора;

3.1.16. затраты, связанные с оплатой за подключение Объекта к сетям инженерно- технического обеспечения и электроснабжения включая плату за право подключения;

3.1.17.  затраты по страхованию строительно-монтажных рисков в пределах процентной нормы;

3.1.18. затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве Объекта;

3.1.19. затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;

3.1.20. расходы Генподрядчика и привлекаемыми им субподрядчиками на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений;

3.1.21. другие затраты, необходимые для полного исполнения обязательств Генерального подрядчика и привлекаемых им субподрядчиками по настоящему Договору, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ/услуг. 

Распределение Договорной цены и график финансирования указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору.

3.2. Указанная в пункте 3.1 настоящего Договора цена подлежит уточнению 
по результатам полученных положительных заключений органов государственной экспертизы по проектно-сметной документации по Объекту и утверждения ее Заказчиком. По результатам изменения цены Договора, такая цена будет являться твердой Договорной ценой, что в свою очередь оформляется соответствующим дополнительным соглашением с внесением необходимых изменений в Приложения № 1 и № 3 к Договору.

3.3. Договорная цена, определенная в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, является твердой и изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 3.4, 3.5, 24.2 настоящего Договора. 

3.4. Размер Договорной цены, может быть пересмотрен в сторону увеличения или уменьшения только по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Договору в следующих случаях:

· при изменении сметной стоимости Объекта в результате внесения в установленном порядке изменений в Проектную документацию по инициативе Заказчика, что влечет за собой дополнительные проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, влияющие на стоимость и сроки выполнения работ, после утверждения Заказчиком проектной документации, получившей положительное заключение органа государственной экспертизы и положительное заключение органа государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости;

· если, после вступления настоящего Договора в силу, органами государственной власти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет 
за собой изменение размеров затрат Заказчика и/или Генподрядчика, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта;

· при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, вовлекаемых Генподрядчиком в производство (абз.2 п.6 ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации), Стороны рассмотрят возможность увеличения твердой Договорной цены предмета настоящего Договора. При этом, Стороны по взаимному согласию определили, что существенным возрастанием стоимости материалов и оборудования, вовлекаемых Генподрядчиком в производство, считается возрастание стоимости, которое не может быть компенсировано за счет лимита средств на непредвиденные затраты, предусмотренного в сметной документацией, получившей положительное заключение органов государственной экспертизы и утвержденной Заказчиком.

3.5. Если по результатам контрольных обмеров технологического этапа выявлено несоответствие объемов фактически выполненных работ Рабочей документации 
в сторону их уменьшения, Заказчик/Технический заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт о контрольных обмерах фактически выполненных работ, составленный Заказчиком/Техническим заказчиком с привлечением работников подразделений по проведению строительного контроля, специалистов, осуществляющих авторский надзор и Генподрядчика.

В случае невозможности устранения выявленных нарушений, Договорная цена подлежит корректировке в сторону уменьшения путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

3.6. Генподрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата работ (оказанных услуг), указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке:

4.1.1. В течение 10 (Десяти) банковских дней с момента представления Генподрядчиком банковской гарантии в порядке, предусмотренном статьей 26 настоящего Договора, на основании выставленного Генподрядчиком счета, Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика аванс в размере не более 30 % (Тридцати процентов) 
с учетом НДС (18 %) от стоимости выполняемых работ/услуг по проведению проектно-изыскательских работ, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору, 
что составляет сумму, не более_______(________) рублей ____копеек, в том числе НДС (18%) в сумме _______(________) рублей _____копеек.

4.1.2. В течение 10 (Десяти) банковских дней с момента представления Генподрядчиком банковской гарантии в порядке, предусмотренном статьей 26 настоящего Договора, на основании выставленного Генподрядчиком счета, Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика аванс в размере 100 % (Ста процентов) с учетом 
НДС (18 %) от стоимости закупаемого Оборудования канатной дороги, указанной 
в подписываемом после формирования спецификации и графика поставки Оборудования Дополнительном соглашении к настоящему Договору. Ориентировочная сумма составляет _______(________) рублей ____копеек, в том числе НДС (18%) в сумме _______(________)рублей _____копеек. Зачет авансового платежа за поставленное Оборудование канатной дороги производится после ввода канатной дороги 
в эксплуатацию.

4.1.3. В течение 10 (Десяти) банковских дней с момента представления Генподрядчиком банковской гарантии в порядке, предусмотренном статьей 26 настоящего Договора, на основании выставленного Генподрядчиком счета, Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика аванс в размере 100 % (Ста процентов) с учетом НДС (18 %) от стоимости закупаемого Оборудования системы искусственного снегообразования, указанной в подписываемом после формирования спецификации 
и графика поставки оборудования Дополнительном соглашении к настоящему Договору. Ориентировочная сумма составляет _______(________) рублей ____копеек, в том числе НДС (18%) в сумме _______(________) рублей _____копеек. Зачет авансового платежа 
за поставленное Оборудование системы искусственного снегообразования производится после ввода системы искусственного снегообразования в эксплуатацию.

4.1.4. В течение 10 (Десяти) банковских дней с момента представления Генподрядчиком банковской гарантии в порядке, предусмотренном статьей 26 настоящего Договора, на основании выставленного Генподрядчиком счета, Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика аванс в размере не более 30 (Тридцати)% 
с учетом НДС (18%) от ориентировочной стоимости работ/услуг по разработке рабочей документации и проведению строительно-монтажных работ, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору, что составляет сумму не более_______ (________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме ________ (_________) рублей _______ копеек. Зачет авансового платежа за выполненные работы/услуги по проведению строительно-монтажных работ производится в размере 30% от стоимости выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный месяц.

4.1.5. Оплата в размере 70 % (Семидесяти процентов) от стоимости выполненных Генподрядчиком проектно-изыскательских работ и разработки рабочей документации, осуществляется на основании подписанного Заказчиком/Техническим заказчиком акта сдачи-приемки работ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании первичной учетной документации, указанной в статье 16 настоящего Договора, и при наличии счета-фактуры.

4.1.6. Оплата выполненных Генподрядчиком работ/услуг по проведению строительно-монтажных работ осуществляется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (КС-3) и подписанного Заказчиком/Техническим заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) в течение 10 (Десяти) банковских дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного 
на основании первичной учетной документации, указанной в статье 16 настоящего Договора, и при наличии счета-фактуры.

4.2. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком на специально открытый Генподрядчиком расчетный счет.

4.4. Генподрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс за невыполненные/непринятые Заказчиком/Техническим заказчиком объемы работ (услуг) в течение 10 (Десяти) банковских дней, следующих за датой расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Генподрядчик предоставляет Заказчику счет на авансовый платеж, счет и счет-фактуру на выполненные работы (оказанные услуги) в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

4.6. В целях обеспечения и выполнения Генподрядчиком мероприятий 
по качеству, срокам работ/услуг, Стороны договорились о создании гарантийного резерва денежных средств в размере 10 (Десяти) % от стоимости работ/услуг по проведению строительно-монтажных работ.

4.7. Гарантийный резерв удерживается Заказчиком в размере 10 (Десяти) % от стоимости выполненных работ и оказанных услуг за отчетный месяц, указанной в Актах по форме КС-2, КС- 3.

4.8. Окончательная оплата (выплата гарантийного резерва) осуществляется следующим образом: 

4.8.1. в размере 5 (Пяти) % от стоимости работ/услуг по проведению строительно-монтажных работ, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком/Техническим заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, передачи Заказчиком пакета документов необходимых для регистрации права собственности Заказчика на Объект в установленном порядке;

4.8.2. в размере 5 (Пяти) % от стоимости работ/услуг по проведению строительно-монтажных работ, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента истечения срока гарантийных обязательств Генподрядчика, предусмотренных статьей 27 настоящего Договора;

4.9. По письменному обращению и при условии предоставления Генподрядчиком безотзывной банковской гарантии на сумму гарантийного резерва, указанного в пункте 4.8.2. настоящего Договора, сроком действия не менее 45 (Сорока пяти) дней по истечении срока гарантийных обязательств Генподрядчика, предусмотренных статьёй 27 настоящего Договора, выданной банком-гарантом, отвечающим требованиям, указанным в пункте 26.3.3. настоящего Договора, Заказчик вправе оплатить резерв гарантийного удержания под обеспечение банковской гарантии в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента выставления Генподрядчиком банковской гарантии.

4.10. Генподрядчик обязан подписать и направить в адрес Заказчика итоговой акт сверки исполнения обязательств по настоящему Договору в течение 3 (Трех) рабочих дней 
с даты его получения или представить мотивированный отказ от его подписания.

4.11. В случае неисполнения условий, указанных в пункте 4.10 настоящего Договора, Заказчик вправе при окончательном расчете с Генподрядчиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы пеней, рассчитанной и подлежащей оплате Генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму пеней.

В случае представления Генподрядчиком безотзывной банковской гарантии, предусмотренной пунктом 4.9. настоящего Договора при окончательном расчете Заказчик вправе выставить Генподрядчику претензию о взыскании суммы пеней, рассчитанной 
и подлежащей оплате Генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения работ

5.1. Работы/услуги, предусмотренные настоящим Договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) и Оперативным планом выполнения работ за месяц (Приложение № 6 к настоящему Договору).

5.2. Датой завершения работ/услуг по Договору в целом считается дата подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

5.3. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения Работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении срока выполнения Работ, 
за исключением случаев, оговоренных в статьях 24, 25, 31 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 6. Принятие Генподрядчиком условий Договора

6.1 Генподрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

6.1.1. Несет полную ответственность за выполнение работ/услуг по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и разработанной проектной и рабочей документацией.

6.1.2. Тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ/услуг, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ/услуг и принимает на себя все расходы, риск и трудности, возникающие при выполнении работ/услуг.

6.1.3. Никакая работа Генподрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 7. Обязательства и права Генподрядчика

В рамках Договорной цены Генподрядчик:

7.1. После подписания Договора в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику на согласование в формате специализированного программного обеспечении (Spider Project) и в PDF модель Графика производства работ согласно Приложению № 5 (Требования к модели графика производства работ). 

7.2. В соответствии с  нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации выполняет разработку проектно-сметной документации в соответствии с Заданием на проектирование, условиями настоящего Договора, законодательством Российской Федерации в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 4).

7.3. Проводит инженерные изыскания и исследования, осуществляет сбор недостающих исходных данных, получение технических условий, в объеме, необходимом и достаточном для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

7.4. Разрабатывает задания на производство инженерных изысканий и исследований. Разрабатывает программы изыскательских и исследовательских работ и до начала производства работ согласовывает с Заказчиком/Техническим заказчиком.

7.5. Соблюдает требования, предусмотренные Заданием на проектирование, а также требования исходных данных, предоставленных Заказчиком и полученных самостоятельно для выполнения работ.

7.6. Согласовывает все полученные технические условия с Заказчиком/Техническим заказчиком.

7.7. Вносит в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий изменения/дополнения в случаях и порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Договора.

7.8. После разработки проектной документации, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, проводит согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора, а также, по указанию Заказчика/Технического заказчика, с иными заинтересованными организациями.

7.9. Вправе приостановить выполнение проектно-изыскательских работ 
по настоящему Договору в случае, если при исполнении Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором 
и Заданием на проектирование. При этом о приостановке Проектно-изыскательских работ Генеральный Подрядчик обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня.

7.10. До начала производства соответствующих работ принимает по Акту приема-передачи Строительную площадку и знаки геодезической разбивочной основы (строительной сетки) от Заказчика/Технического заказчика.

7.11. Обеспечивает в соответствии с СП 126.13330.2012. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» сохранность принятых знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства, передает их Заказчику/Техническому заказчику по окончании работ с оформлением Акта сдачи-приемки. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных работ Генподрядчик восстанавливает их за свой счет.

7.12. Генподрядчик при выполнении геодезических работ руководствуется положениями СП 126.13330.2012. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» и/или предусмотренной проектной документацией.

7.13. Генподрядчик приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных Дефектов/Недостатков.

7.14. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации разрабатывает рабочую документацию, в объеме, необходимом и достаточном для выполнения производства соответствующих работ по Объекту.

7.15. После утверждения Заказчиком/Техническим заказчиком «в производство работ» рабочей документации, в случае внесения изменений в нее, в том числе 
в наименования, марки, типы, количество поставляемых материально-технических ресурсов, наименования изготовителя или даты поставки, Генподрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней направляет в адрес Заказчика/Технического заказчика откорректированную рабочую документацию с конъюнктурным обзором по приобретаемым оборудованию и материалам и перечнем поставщиков. Заказчик/Технический заказчик рассматривает представленную рабочую документацию и, в случае отсутствия замечаний, утверждает ее «в производство работ». Общий срок прохождения процедуры проверки, согласования и передачи «в производство работ» откорректированной рабочей документации не должен превышать 10 (Десять) календарных дней. 

В случае, если Заказчиком в ходе рассмотрения представленного конъюнктурного обзора было выявлено уменьшение стоимости материально-технических ресурсов, Заказчик вправе требовать соответствующего уменьшения Договорной цены.

7.16. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Генподрядчик открывает отдельный расчетный счет по расчетам с Заказчиком 
и оплате расходов, связанных с выполнением работ/услуг по настоящему Договору. Генподрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах счета в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его открытия. Генподрядчик обязан использовать полученные 
от Заказчика на указанный расчетный счет денежные средства исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.17. Обеспечивает доступ сотрудникам Заказчика/Технического заказчика 
к бухгалтерской финансовой и контрактной документации (договорам), связанной 
с выполнением работ/услуг по настоящему Договору по письменному обращению Заказчика/Технического заказчика. Заказчик/Технический заказчик имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, 
в том числе договоров (контрактов) с исполнителями работ (субподрядчиками), связанной с исполнением настоящего Договора.

7.18. Выполняет все работы/услуги, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с нормативно-технической, разработанной проектной и рабочей документацией и условиями настоящего Договора, а также требованиями законодательства Российской Федерации, и сдает результаты работ Заказчику/Техническому заказчику. Любые отклонения от нормативно-технической, разработанной проектной и рабочей документации, иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком/Техническим заказчиком.

7.19. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ (оказание услуг), требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные 
с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие 
на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).

7.20. Генподрядчик назначает в течении 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Договора лиц, ответственных за производство Работ, уведомляя об этом Заказчика и получив его согласование по кандидатурам указанных ответственных лиц.
7.21. Назначает (утверждает) в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих 
за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:

7.21.1. за предоставление отчетов в объеме и порядке, определенном статьей 32 настоящего Договора;

7.21.2. за ведение исполнительной документации;

7.21.3. за разработку проектной, сметной и рабочей документации;

7.21.4. за производство строительно-монтажных работ;

7.21.5. за поставку материалов и оборудования и иных материально-технических ресурсов;

7.21.6. за осуществление строительного контроля;

7.21.7. за осуществление авторского надзора;

7.21.8. за осуществление надзора в области охраны окружающей среды;

7.21.9. за поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутриобъектного режимов на строящемся Объекте, соблюдение специального контроля, о чем направляет 
в тот же срок Заказчику/Техническому заказчику официальное уведомление.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Генподрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Генподрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа)/доверенности направляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно 
с направлением вышеуказанного уведомления.

Ответственные представители Генподрядчика вправе осуществлять от имени Генподрядчика обязательства, принадлежащие Генподрядчику в соответствии с настоящим Договором.

Ответственные представители Генподрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика/Технического заказчика все информационные материалы, документы и решения Генподрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Генподрядчика, считаются исходящими от самого Генподрядчика и имеют для него обязательную силу.

Ответственные представители Генподрядчика должны свободно владеть языком общения по Договору.

7.22. Направляет в соответствующие организации перед началом выполнения строительно-монтажных работ, независимо от готовности Генподрядчика к выполнению указанных работ, уполномоченных представителей для получения необходимых документов: разрешения на строительство, акта передачи строительной площадки, уведомления о назначенных Заказчиком/Техническим заказчиком представителях и об организациях по проведению строительного контроля за производством работ на Объекте, разрешительных документов, обосновывающих воздействие на окружающую среду, других разрешительных документов. 

В случае невыполнения обязательств Заказчиком/Техническим заказчиком по передаче вышеназванных документов Генподрядчик составляет акт с участием представителей Заказчика. 

7.23. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации разрабатывает 
и утверждает ППР и ППРк и передает их до начала работ на строительную площадку, 
а также Заказчику/Техническому заказчику.

7.24. Начинает производство строительно-монтажных работ на Объекте не позднее 
5 (Пяти) календарных дней после получения разрешения на строительство, письменно уведомив о начале работ Заказчика/Технического заказчика, если иной срок не предусмотрен Графиком производства работ.

7.25. Осуществляет строительный и специальный контроль в соответствии 
с требованиями технических регламентов, норм и правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Оформляет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ.

Обеспечивает предоставление Заказчику/Техническому заказчику, организациям, осуществляющим специальный и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

7.26. До начала строительства согласовывает с соответствующими органами местного самоуправления и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования с составлением акта о состоянии дорог. После завершения работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи-приемки. Вышеуказанные акты представляет Заказчику/Техническому заказчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта.

7.27. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и, при необходимости, получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

7.28. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке всех временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения строительно-монтажных работ, их содержание и ремонт, осуществляет в установленном порядке временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

7.29. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке необходимых дополнительных инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность переездов.

7.30. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение и/или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, размещения персонала Генподрядчика по нормам, не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.31. Обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях, требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

Компенсирует ущерб, причиненный окружающей природной среде в ходе проведения работ.

7.32. Обеспечивает безопасность предусмотренных настоящим Договором работ для окружающей природной среды. Обеспечивает недопущение несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности, при буровых работах принимает меры по предотвращению излива подземных вод, выполняет работы по изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной надзорными органами и утвержденной проектной документацией.

В случае обнаружения в ходе строительно-монтажных работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Генподрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.33. Обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта от отходов производства с последующим вывозом на специализированные полигоны, 
а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Заключает со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов в счет Договорной цены.

Согласовывает с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.) и получает соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключает договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.

7.34. Вывозит в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта со строительной площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений 
и оставляет после освобождения строительной площадки Объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам и передает Заказчику/Техническому заказчику строительную площадку по акту.

7.35. В срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на Объекте в полном объеме 
и в соответствии с технической документацией, направляет Заказчику/Техническому заказчику письменное уведомление о завершении строительства на Объекте.

7.36. Обеспечивает в присутствии представителей Заказчика/Технического заказчика проведение индивидуального испытания примененного материала узла/части Объекта и/или Объекта в целом.

В срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до начала испытаний на Объекте предоставляет представителю Заказчика/Технического заказчика комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование о правильности оформления и комплектности.

Оформляет и передает Заказчику/Техническому заказчику в течение 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, акт индивидуального испытания по установленной форме.

7.37. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за несоблюдение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.38. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком/Техническим заказчиком своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору.

7.39. Несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные 
и установленные материалы и оборудование в соответствии с положениями статьи 
27 настоящего Договора. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами 
и за свой счет в течение срока, установленного Заказчиком.

7.40. Предъявляет Заказчику/Техническому заказчику законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа.

Генподрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без их предъявления Заказчику/Техническому заказчику.

7.41. Совместно с Заказчиком/Техническим заказчиком оформляет разрешение 
на производство земляных работ, согласованное с владельцами инженерных коммуникаций.

7.42.  Обеспечивает сохранение земельного участка, переданного на период выполнения строительно-монтажных работ. Осуществляет восстановление (рекультивацию) компонентов природной среды, состояние которых было нарушено в результате строительства Объекта.

7.43. Предоставляет Заказчику/Техническому заказчику комплект итоговой исполнительной документации в количестве 3 (Трех) экземпляров на бумажном носителе и 2 (Два) экземпляра на электронном носителе за 15 (Пятнадцать) календарных дней 
до начала работы Приемочной комиссии.

7.44. Принимает участие в работе Приемочной комиссии.

7.45. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору до даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и его передачи Заказчику.

7.46. Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда.

Обеспечивает условия труда, проживания, питания, бытового и медицинского обслуживания привлекаемых работников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Соблюдает на Объекте все необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными, нормативными правовыми и нормативными актами в  течение всего срока действия настоящего Договора.

Гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению строительно-монтажных работ от лица Генподрядчика, выполняет их в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.

7.47. Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.

7.48. Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования к применяемым материалам. Обязуется использовать в ходе выполнения строительно-монтажных работ качественные, экологичные материалы и оборудование, а также энергосберегающие технологии.

7.49. Обязуется уведомлять Заказчика/Технического заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

7.49.1.  аварии (в течение 2 (Двух) часов);

7.49.2.  в течение суток, о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести, а в течение недели после окончания расследования - предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

7.49.3.  о любом происшествии, в результате которого причинен вред природной среде, компонентам природной среды, размере причиненного вреда, мерах, предпринятых для прекращения причинения вреда, минимизации его размера (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.49.4.  о хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.49.5.  об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.49.6.  о забастовках персонала Генподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся Объекта, взаиморасчетов и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.49.7.  об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.49.8.  при остановке работ со Стороны организации по проведению строительного контроля и другими надзорными органами (в течение не более 1 (Одного) часа с момента получения предписания);

7.49.9.  при обнаружении радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение 2 (Двух) часов).

7.50. Обеспечивает страхование Объекта и гражданской ответственности в соответствии со статьей 28 настоящего Договора.

7.51. Обязуется предоставлять отчеты в объеме и порядке, определенном статьей 32 настоящего Договора.

7.52. Обязуется согласовывать с Заказчиком/Техническим заказчиком привлечение субподрядчиков к выполнению предусмотренных настоящим Договором работ/услуг.

7.53. По требованию Заказчика/Технического заказчика, в срок не позднее 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генподрядчиком материалов и оборудования, а также выполненных строительно-монтажных работ, 
их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком технической документации, 
а также надежности обеспечения охраны Объекта, организации пропускного 
и внутриобъектного режимов, специального контроля.

7.54. С целью обеспечения процесса мониторинга строительства Объектов и участия совместно с Заказчиком/Техническим заказчиком в системе проектного управления, обеспечивает наличие в штате специалиста по проектному управлению, 
а также, в счет Договорной цены, комплектацию автоматизированного рабочего места 
(в составе персонального компьютера, периферийной оргтехники, специализированного программного обеспечения по проектному управлению).

По требованию Заказчика/Технического заказчика обеспечивает работу специалиста по проектному управлению в составе рабочих групп, организуемых Заказчиком/Техническим заказчиком.

7.55. Обязуется предоставлять Заказчику/Техническому заказчику возможность осуществления мониторинга охраны Объекта, системы комплексной безопасности, а также выполнения требований антитеррористической защищенности и режима специального контроля.

7.56. Обязуется обеспечить безопасность строительства Объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:

· установления пропускного и внутриобъектового режимов, в соответствии с инструкцией, разработанной Генподрядчиком и согласованной 
с Заказчиком/Техническим заказчиком;

· осуществления специального контроля материалов, оборудования, изделий и конструкций, поставляемых на строительные площадки;

· соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности Объекта;

в целях организации управления и контроля за ходом поставок материально- технических ресурсов, обязуется ежемесячно, в срок до 25 (Двадцать пятого) числа месяца, предшествующего планируемому, представлять Заказчику/Техническому заказчику план поставки материально-технических ресурсов на Объект.

7.57.
Осуществляет авторский надзор за строительством Объекта в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а именно:

7.57.1. проверяет в процессе строительства соответствие выполненных работ на Объекте проектным решениям, предусмотренным рабочей документацией, соответствие выполняемых работ проекту организации строительства, качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования;

7.57.2.
регулярно ведет журнал авторского надзора по установленной СП 11-110-99 форме, в котором фиксирует выявленные при строительстве отступления от проектной документации и нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, дает персоналу Генподрядчика, осуществляющему строительно-монтажные работы, указания и рекомендации по их устранению, а также устанавливает сроки устранения отступлений и нарушений. 
В журнале авторского надзора регистрируется каждое посещение Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор;

7.57.3.
в случае несвоевременного или некачественного выполнения персоналом Генподрядчика, осуществляющим строительно-монтажные работы на Объекте, указаний по устранению выявленных отступлений и нарушений вносит в журнал авторского надзора повторную запись о необходимости их устранения, а также информирует об этом в письменной форме Технического заказчика для принятия им оперативных мер по устранению выявленных отступлений и нарушений;

7.57.4.
осуществляет контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости 
и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования;

7.57.5.
участвует в приемке Заказчиком/Техническим заказчиком или привлеченным им для осуществления строительного контроля третьим лицом отдельных ответственных конструкций, а также в составлении актов освидетельствования работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, от качества, выполнения которых зависят прочность и устойчивость Объекта;

7.58. Не позднее чем за 10 (Десять) дней до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию заключает договор эксплуатации Объекта в течение гарантийного периода. Договор должен быть заключен, с оказанием следующих услуг: 

Техническое обслуживание Объекта:

· Обеспечение объекта всеми необходимыми расходными материалами, инструментами и инвентарем;

· Назначение лиц, ответственных за охрану труда, электрохозяйство, эксплуатацию опасных производственных объектов, а также противопожарную безопасность при проведении работ по технической эксплуатации и обслуживанию Объекта;

· Проведение текущего обслуживания инженерного оборудования 
и конструктивных элементов Объекта;

· Получение необходимых разрешений и согласований по Объекту на этапе эксплуатации;

· Круглосуточное незамедлительное реагирование на аварийные и чрезвычайные ситуации;

· Подбор организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию Инженерных систем и другие услуги, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Объекта;

· Разработка графиков и проведение планово-предупредительных ремонтов 
и осмотров;

· Оформление актов о проведении ежемесячных ревизий  и актов технического осмотра канатных дорог;

· Контроль соблюдения на Объекте правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований контролирующих городских служб и инспектирующих органов (Административно – технической инспекции, Ростехнадзора, Россвязьнадзора, МЧС, пр.);

· Составление и предоставление Заказчику ежемесячных отчетов по эксплуатации Объекта, разработка организационно-штатной структуры объекта, проведение набора квалифицированного персонала в соответствии со штатным расписанием для обеспечения безопасной эксплуатации канатных дорог;

· Эксплуатация Объекта в зимнем сезоне;

· Проведение планово-предупредительных ремонтов и регламентных работ для обеспечения исправного состояния Объекта;

· Выполнение нормативных мероприятий (экспертиза, техническое освидетельствование, дефектоскопия канатов электротехнические измерения и пр.); 

· Техническое обслуживание и эксплуатация горнолыжных трасс, в том числе обработка трасс снегоуплотнительной техникой (ежедневно, не менее одного раза в день), обеспечение снежного покрова при помощи системы искусственного снегообразования;

· Обеспечение необходимыми расходными материалами и ГСМ, в том числе 
по вторичной и последующей комплектации ЗИП;

· Технический консалтинг;

· Сопровождение и контроль исполнения договоров связанных с деятельностью Объекта, заключёнными непосредственно Заказчиком;

· Техническое обслуживание и эксплуатация канатной дороги:

· устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка и смена перегоревших электрических лампочек, смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.);

· регулировка и наладка оборудования канатных дорог;

· проверка состояния несущих и ограждающих конструкций, выявление повреждений их в результате атмосферных и других воздействий;

· выявление дефектных мест, требующих длительного наблюдения;

· проверка механизмов и открывающихся элементов окон, дверей и других устройств;

· Разработка правил пользования канатными дорогами и горнолыжными трассами;

· Эксплуатация, обслуживание и хранение спецтехники;

· Разработка, внедрение и контроль исполнения локальных нормативных актов;

· Размещение информационных стендов, табличек и предупреждающих знаков 
на станциях и кабинах;

· Эксплуатация системы голосового оповещения;

· Организация работы службы эксплуатации горнолыжных трасс: установка сетей безопасности, защитных матов, информационных знаков, сигнальных вешек и т.п.

· Содержание склонов:

·  удаление поваленных деревьев и веток в зоне прохождения канатных дорог;

·  удаление мелкой растительности (травы) перед началом сезона с горнолыжных трасс;

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта:

·  своевременная очистка территорий в пределах противопожарных разрывов 
от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

·  обеспечение пожарной безопасности верхней станции канатной дороги 
в соответствии с проектными решениями;

– обеспечение эксплуатации дизель-генераторных установок канатных дорог 
в соответствии с проектными решениями.

· Заключение договора об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте при эксплуатации;

· Прочие услуги согласно с Договора.
Административные функции:

· Разработка процедур, регламентов и документации по технической эксплуатации и обслуживанию Объекта, приведение в действие и контроль выполнения;

· Проведение регулярных инспекций Объекта в соответствии с установленными правилами, подготовка детальных отчетов и списков выявленных замечаний, выдача рекомендаций и плана действий по устранению неисправностей;

· Управление и контроль работы штатного персонала и субподрядных компаний;

· Взаимодействие с субподрядными компаниями: определение перечня необходимых работ, проведение переговоров в отношении стоимости и состава услуг;

· Взаимодействие с муниципальными и федеральными органами исполнительной власти;

· Организация закупки, транспортировки и доставки на объект недвижимости всех необходимых материалов, инструментов и оборудования;

· Разработка предложений по обеспечению комплексной безопасности 
и соблюдению внутриобъектового режима;

· Разработка и контроль выполнения программы по пожарной безопасности, технике безопасности и охраны труда при производстве работ, подготовка и утверждение плана действий при пожаре, в аварийных и чрезвычайных ситуациях, в т.ч. разработка проектов паспортов безопасности и антитеррористической защищенности канатных дорог, горнолыжных трасс и системы искусственного снегообразования и представление их Заказчику;

· Разработка бюджетов операционных расходов;

· Ведение учета фактических расходов по эксплуатации объекта;

· Ведение документации, подтверждающей фактически произведенные расходы;

· Контроль исполнения утвержденных бюджетов и проведение анализа фактических операционных затрат;

· Разработка и предоставление ежемесячных финансовых отчетов Заказчику 
о произведенных фактических расходах.

· Проведение запланированных и внеплановых инспекций, обходов и проверок эксплуатируемого оборудования и систем, в том числе в арендованных помещениях, подготовка актов и иных документов по результатам инспекций.

Взаимодействие с охранным предприятием, обеспечение безопасности:

· Участие в разработке концепции безопасности объекта и проведение работ 
по ее исполнению;

· Совместная работа с охранным предприятием по реагированию и минимизации 
и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Управление расходами по коммунальным услугам:

· Прогнозирование и учет потребления коммунальных услуг;

· Взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг;

· Предоставление отчетов Заказчику о фактически потребленных коммунальных услугах;

· Разработка мероприятий и рекомендаций по экономии энергоресурсов;

· Ежемесячный регулярный контроль объема потребляемых на Объекте ресурсов на основе снятия показаний счетчиков и соответствующего оборудования;

· Сверка фактически потребленных на Объекте ресурсов и выставленных коммунальными службами счетов;

· Составление необходимых отчетов перед коммунальными службами;

· Подготовка необходимой документации для изменения договорных отношений 
с коммунальными службами.

· Другие работы

В случае, если договор эксплуатации Объекта не будет заключен Сторонами в срок предусмотренный пунктом 7.58. настоящего Договора, по вине Генподрядчика, гарантийный резерв по строительству Объекта не возвращается.

Стоимость услуг по договору на эксплуатацию Объекта в гарантийный период определяется на основании калькуляции затрат на оказание указанных услуг, разработанной Генподрядчиком и согласованной Сторонами.

7.59. Если Генподрядчик не устраняет обоснованные замечания Заказчика по выполняемым строительно-монтажным работам на объекте в согласованные сроки, он обязан по письменному уведомлению Заказчика заменить указанного в уведомлении ответственного работника в течении 5 (Пяти) календарных дней.

7.60. Выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

СТАТЬЯ 8. Обязательства и права Заказчика

По настоящему Договору Заказчик:

8.1. Своевременно производит оплату Договорной цены в порядке и объеме, предусмотренном настоящим Договором.

8.2. Выдает разрешение на строительство.

8.3. Передает в установленном порядке Генподрядчику в соответствии 
с СП 126.13330.2012. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» не позднее чем за 10 (Десять) дней 
до начала выполнения строительно-монтажных работ созданную геодезическую разбивочную основу.

8.4. Вправе в любое время до передачи ему проектной документации и (или) материалов инженерных изысканий дать указание Генподрядчику о приостановке проектно-изыскательских работ по настоящему Договору, письменно сообщив об этом Генподрядчику в срок не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты приостановки указанных работ. В случае если данная приостановка продлится более 30 (Тридцати) календарных дней, Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении сроков выполнения работ по Договору.

8.5. Своевременно, самостоятельно или через Технического заказчика, производит приемку выполненных работ. После приемки выполненных работ Заказчиком/Техническим заказчиком Заказчик производит их оплату в соответствии 
с условиями настоящего Договора.

8.6. Уведомляет в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, об организации осуществляющей функции Технического заказчика на Объекте, официально известив об этом Генподрядчика 
в письменной форме с указанием предоставленных полномочий.

8.7. Заказчик согласовывает по письменному запросу Генподрядчика привлекаемые им субподрядные организации, стоимость приобретаемых материалов 
и оборудования, а также их поставщика.

8.8. Заказчик/Технический заказчик осуществляет контроль за строительством, сроками и качеством строительно-монтажных работ, ведением соответствующего учета.

8.9. Оказывает содействие Генподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать характеристики технологического оборудования, устанавливаемого Генподрядчиком на Объекте строительства.

8.11. Заказчик/Технический заказчик вправе предложить Генподрядчику меры, направленные на оптимизацию строительства, минимизацию или устранение вреда, причиненного природной среде или ее компонентам в процессе строительства.

8.12. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать Генподрядчику места 
для складирования материалов, а также места для размещения рабочей силы.

8.13. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки на предмет соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности 
и охраны труда.

8.14. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в т.ч. договоров (контрактов) 
с исполнителями работ (услуг), связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ.

8.15. В случае несвоевременного или некачественного устранения персоналом Генподрядчика, выполняющим строительно-монтажные работы на Объекте, обоснованных замечаний Заказчика, в случае если Генподрядчик не устраняет недостатки в согласованные сроки либо если Заказчик полагает, что Генподрядчик недостаточно компетентен для устранения недостатков (замечаний), Заказчик имеет право потребовать от Генподрядчика замены конкретного ответственного работника в течении 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Генподрядчиком соответствующего уведомления.

8.16. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить на объекте строительства независимые технические аудиторские проверки за весь период строительства и/или за конкретный период строительства в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком/Техническим заказчиком выявлены факты отступления Генподрядчиком от проектной документации и/или факты завышения стоимости/объемов строительно-монтажных работ при проведении строительно-монтажных работ.

8.17. Заказчик/Технический заказчик передает Генподрядчику по акту строительную площадку для выполнения работ в течение 10 (Десяти) дней с момента утверждения Заказчиком/Техническим заказчиком разработанного Генподрядчиком Проекта полосы отвода.

СТАТЬЯ 9. Поставка материалов и оборудования

9.1. Генподрядчик при проведении проектно-изыскательских работ обеспечивает проведение конъектурного анализа рынка материалов и оборудования и в составе основных технических решений согласовывает с Заказчиком. 

9.2. Генподрядчик в счет Договорной цены от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на строительную площадку все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по строительству Объекта.

Стоимость приобретаемого оборудования и поставщика данного оборудования, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

9.3. Перечень оборудования, приобретаемого и поставляемого для выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору определяется рабочей документацией. 

9.4. Перечень оборудования, канатной дороги и системы искусственного оснежения, приобретаемых и поставляемых для выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору, определяется технологическим проектом и утверждается Дополнительным соглашением к настоящему Договору, где указывается спецификация, график поставки и стоимость поставляемого оборудования. 

9.5. Поставка оборудования Генподрядчиком осуществляется в соответствии с Графиком поставки оборудования, согласованным Заказчиком/Техническим заказчиком. 

9.6. Генподрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые 
им материалы и оборудование на момент доставки на строительную площадку являлись новыми 
и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо 
в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными 
для использования по предназначению и были упакованы в соответствии с условиями 
и сроками хранения.

9.7. Все материалы, изделия и оборудование, поставляемые в соответствии с настоящим Договором подлежат обязательному входному контролю качества. Заказчик/Технический заказчик оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов и оборудования.

Генподрядчик обязуется осуществлять входной контроль качества материалов, изделий и оборудования, который включает, но не ограничиваясь, проверку:

9.7.1. по параметрам и методам, установленным нормативно-технической документацией на продукцию, соответствия показателей качества материально-технических ресурсов требованиям документов в области стандартизации, технических условий, указанных в проектной документации, а также технических регламентов;

9.7.2. наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и комплектность изделий и оборудования, наличия соответствующих сертификатов;

9.7.3. наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

9.7.4. наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

9.7.5. правильности складирования и хранения;

9.7.6. сроков годности.

По итогам входного контроля качества материалов, изделий и оборудования Генподрядчик в обязательном порядке оформляет заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняет журнал учета результатов входного контроля. При выявлении брака или некомплектности поставки продукции Генподрядчик составляет рекламационный акт на брак или некомплектность поставки.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.

9.8. Генподрядчик обязан представить Заказчику/Техническому заказчику сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности 
и иных необходимых свойствах материалов, которые поставляются Генподрядчику. По требованию Заказчика/Технического заказчика, на основании сформированного Генподрядчиком Перечня материалов и оборудования из спецификации рабочей документации, Генподрядчик обязан до начала заключения договоров на поставку материалов и оборудования представить для утверждения образцы данных материалов вместе с пояснительной информацией, документы, подтверждающие качество (паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний, информацию о стоимостных показателях 
и др.).

Все паспорта и инструкции на поставляемые материалы и оборудование должны быть на русском языке.

9.9. Материалы, изделия и оборудование, в отношении которых у Заказчика/Технического заказчика и организации по проведению строительного контроля имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве, должны быть дополнительно протестированы за счет Генподрядчика на соответствие требованиям нормативно-технической документации на их изготовление или применение.

9.10. Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов, изделий и оборудования Заказчик/Технический заказчик вправе дать Генподрядчику указание о замене данных материалов, изделий и оборудования.

В этом случае Генподрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Заказчика/Технического заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов, изделий и оборудования и за свой счет заменить такие материалы, изделия и оборудование в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика/Технического заказчика о замене некачественных материалов, изделий и оборудования.

9.11. Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям обязательных технических правил, действующих на территории Российской Федерации и иметь сертификат соответствия промышленной безопасности. Весь комплект измерительных средств должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения России, иметь соответствующий сертификат и на дату разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию иметь свидетельство о поверке. Срок до следующей поверки устанавливаемых измерительных средств должен составлять не менее 2/3 всего межповерочного интервала на дату разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

9.12. Оборудование поставки Генподрядчика должно быть обеспечено сертификатами, протоколами заводских испытаний, запасными частями на время пуска 
и комплектом запасных частей для эксплуатации в течение 5 (Пяти) лет.

9.13. На все поставляемое Генподрядчиком оборудование должен быть указан гарантийный срок службы.

9.14. Транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ, Генподрядчик осуществляет самостоятельно или с привлечением организаций, осуществляющих транспортные перевозки.

Генподрядчик обеспечивает надлежащее выполнение таможенного оформления, всех таможенных формальностей, а также уплату таможенных платежей в связи с перемещением материалов и оборудования.

Генподрядчик должен самостоятельно организовать доставку материалов и оборудования на строительную площадку, используя тот вид транспорта, который Генподрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах. При этом Генподрядчик вправе составлять схемы транспортировки материалов и оборудования на строительную площадку и предварительно согласовывать их с Заказчиком/Техническим заказчиком.

Если соглашением Сторон не будет предусмотрено иное, Генподрядчик имеет право выбрать для транспортировки материалов и оборудования любой безопасный вид транспорта, эксплуатируемый любым лицом.

9.15. Генподрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений властей на транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки. По просьбе Генподрядчика Заказчик/Технический заказчик оказывает содействие и организует необходимые мероприятия, чтобы помочь Генподрядчику получить такие разрешения. Генподрядчик должен обеспечить компенсацию 
и не возлагать на Заказчика/Технического заказчика никакой ответственности в связи 
с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки материалов и оборудования Генподрядчика до строительной площадки.

9.16. Генподрядчик обязуется не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до осуществления отгрузки письменно уведомить Заказчика/Технического заказчика 
о сроках и местах отгрузки с заводов изготовителей. После отправки каждой партии груза Генподрядчик направляет Заказчику/Техническому заказчику по телексу, телеграфу, факсу или электронной почте уведомление с описанием материалов и оборудования, указанием пункта и способа отправки, а также ориентировочного времени прибытия на строительную площадку.

9.17. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов и оборудования, Генподрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры 
по обеспечению экологической безопасности и иные необходимые меры.

9.18. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов и оборудования, Генподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов и оборудования, принятых Генподрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Генподрядчика.

9.19. Генподрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков, включая изготовителей и поставщиков оборудования и материалов.

9.20. Генподрядчик представляет ежемесячный отчет о ходе поставки оборудования в сроки и порядке, определенном статьей 32 настоящего Договора. 
По запросу Заказчика/Технического заказчика отчет о ходе поставки оборудования предоставляется Генподрядчиком в сроки, указанные в запросе.

СТАТЬЯ 10. Риск случайной гибели материалов, оборудования, а также результатов выполненных работ


Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности 
по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи его Заказчику несет Генподрядчик. 

СТАТЬЯ 11. Строительная техника и расходные материалы

11.1. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генподрядчиком для проведения строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.

11.2. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ.

СТАТЬЯ 12. Проектная документация и Рабочая документация.. Согласование, государственная экологическая экспертиза и государственная экспертиза проектной документации, утверждение «в производство работ».

12.1. Генподрядчик разрабатывает в соответствии с Заданием на проектирование согласно Приложению № 2 проектную документацию с учётом результатов выполненных инженерных изысканий и исследований.

12.2. Генподрядчик в соответствии с Заданием на проектирование 
и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию, а именно для утверждаемой части проектной документации и результатов инженерных изысканий в Органе государственной экспертизы. 

12.3. Генподрядчик предоставляет Заказчику (в порядке, предусмотренном настоящим Договором) проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий в количестве экземпляров, указанном в Задании на проектирование.

12.4. Генподрядчик (в сроки, согласовываемые Сторонами дополнительно) вносит изменения и (или) дополнения в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий для устранения недостатков в проектной документации и (или) материалах инженерных изысканий, обнаруженных Заказчиком/Техническим заказчиком либо органами государственного контроля и надзора и другими заинтересованными организациями.

12.5. В случаях, необходимости внесения изменений и (или) дополнений 
в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий они вносятся Генподрядчиком по письменному требованию (замечаниям) Заказчика либо с его (Заказчика) предварительного письменного согласия в согласованные Сторонами сроки.

12.6. Генподрядчик проводит согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями 
в случаях:

· установленных Заданием на проектирование;

· необходимости согласования проектной документации по требованию Органа государственной экспертизы;

· в других случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Генподрядчик обязан разработать рабочую документацию в срок, определенный настоящим Договором и Графиком производства работ (Приложение № 4). В данный срок входит весь период времени с момента разработки рабочей документации до момента передачи рабочей документации Заказчику/Техническому заказчику 
на утверждение «в производство работ». Срок на рассмотрение рабочей документации Заказчиком/Техническим заказчиком в данный срок не входит.

12.8. Рабочая документация, разрабатываемая Генподрядчиком, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать требованиям разработанной проектной документации, Градостроительному кодексу Российской Федерации, всем применимым техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, требованиям антитеррористической, антикриминальной, промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, всем иным законам и нормативным правовым/техническим актам.

12.9. Разработанная Генподрядчиком Рабочая документация в 3 (Трех) экземплярах передается Заказчику/Техническому заказчику на утверждение «в производство работ». Заказчик/Технический заказчик обязан в срок не более 20 (Тридцати) дней с момента ее представления утвердить представленную рабочую документацию или отказать в утверждении рабочей документации и направить в течение 3 (Трех) дней с момента ее утверждения/отказа 2 (Два) утвержденных экземпляра Генподрядчику, а в случае наличия замечаний направить мотивированный отказ с приложением перечня замечаний и указанием сроков их устранения.

12.10. Основаниями для отказа в утверждении рабочей документации является несоответствие рабочей документации, разработанной Генподрядчиком, требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, технической и/или проектной документации.

В случае отказа Заказчика/Технического заказчика от утверждения рабочей документации, Генподрядчик в указанный для устранения замечаний срок 
и за собственный счет устраняет недостатки и изменяет/дополняет рабочую документацию, которую передает на повторное утверждение Заказчику/Техническому заказчику.

12.11. Общий срок рассмотрения, согласования, внесения изменений в рабочую документацию по замечаниям Заказчика/Технического заказчика и утверждения документации «В производство работ», в том числе с учетом повторного рассмотрения рабочей документации, не должен превышать 15 (Пятнадцать) дней.

12.12. Один из переданных Генподрядчику экземпляров рабочей документации 
со штампом «В производство работ» должен постоянно храниться у Генподрядчика 
на Объекте.

Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителей Заказчика/Технического заказчика, представителей организации по проведению строительного контроля, органам государственного контроля и надзора.

12.13. Если во время производства проектно-изыскательских работ будут приняты новые или изменены действующие обязательные технические правила, Генподрядчик обеспечит соответствие рабочей документации таким новым/измененным техническим нормам.

12.14. Для выявления ошибок, противоречий, неточностей и пропусков 
в проектной документации по работам комплексной безопасности Объекта Генподрядчик привлекает субподрядчиков в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Договора.

12.15. В случае, если в ходе разработки проектной документации, будут внесены изменения в наименование объекта, являющегося предметом договора и закрепленные актами Правительства Российской Федерации, такие изменения не могут повлиять 
на стоимость работ по Договору.

12.16. Генеральный подрядчик признает, что вся Проектно-сметная документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.
12.17. Проектная и сметная документация подлежит согласованию с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями.

12.18. Генподрядчик организует и сопровождает проведение государственной экспертизы, экспертизы промышленной безопасности и при необходимости государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В этих целях Заказчик передает Генподрядчику функции заказчика в части проведения государственной экспертизы, экспертизы промышленной безопасности и при необходимости государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации и материалов инженерных изысканий по Объекту. Заказчик уполномочивает Генподрядчика совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы и органах государственной экологической экспертизы для сопровождения проектно-сметной документации, а также от своего имени заключать, изменять, исполнять, расторгать договор о проведении государственной экспертизы (включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства). Генподрядчик вправе передать предусмотренные настоящим пунктом функции третьим лицам по согласованию с Заказчиком.

12.19. В целях проведения государственной экспертизы, экспертизы промышленной безопасности и при необходимости государственной экологической экспертизы проектной и сметной документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство:

12.20.1. Генподрядчик в рамках настоящего Договора:

 - представляет проектную и сметную документацию в федеральные 
и (или) территориальные органы государственной экспертизы и органы государственной экологической экспертизы;

 - взаимодействует с органами государственной экспертизы и органами государственной экологической экспертизы при рассмотрении ими проектной и сметной документации;

- в случае необходимости привлекает Заказчика/Технического заказчика 
для взаимодействия при рассмотрении проектной и сметной документации органами государственной экспертизы и органами государственной экологической экспертизы;

 - в процессе проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы вносит в проектную и сметную документацию необходимые изменения для оперативного устранения замечаний органов государственной экспертизы и органов государственной экологической экспертизы;

- получает заключения органов государственной экспертизы и органов государственной экологической экспертизы по результатам рассмотрения проектной 
и сметной документации.

12.20.2. Заказчик/Технический заказчик в рамках настоящего Договора:

- при необходимости, участвует в рассмотрении проектной и сметной документации в органах государственной экспертизы и в органах государственной экологической экспертизы;

- при необходимости, обеспечивает Генподрядчика доверенностями и иными документами, необходимыми последнему для проведения государственной экспертизы 
и государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации.

СТАТЬЯ 13. Проект производства работ и Проект производства работ кранами

13.1. Генподрядчик в соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации, в рамках Договорной цены в соответствии с Графиком выполнения работ обеспечивает 
в установленном порядке разработку и утверждение ППР и ППРк.

ППРк, согласованный в установленном порядке, прошедший экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированный до начала Работ в территориальном органе Ростехнадзора, а также ППР передаются Генподрядчиком до начала работ 
на строительную площадку.

13.2. Начало строительно-монтажных работ в нарушение пункта 13.1 настоящего Договора не допускается.

СТАТЬЯ 14. Режим работы

14.1 Режим работы персонала Генподрядчика при выполнении работ/услуг устанавливается Генподрядчиком самостоятельно, но с учетом безусловного исполнения Графика производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков

15.1. Генподрядчик обязан привлекать без согласования 
с Заказчиком/Техническим заказчиком только те субподрядные организации, которые были представлены Генподрядчиком на стадии проведения закупки исполнителей работ /услуг по строительству объектов либо с объемом выполнения работ менее 10 % (Десяти процентов) от Цены настоящего Договора.

15.2. В случае замены субподрядчика или привлечения новых субподрядчиков, до момента заключения договоров с субподрядчиками, Генподрядчик представляет на согласование Заказчику /Техническому заказчику список субподрядчиков с указанием в отношении них сведений и/или копий документов о государственной регистрации, органах управления, наличии разрешительной документации, в том числе допусков СРО на контрактные виды заявленных работ с указанием сроков их действий, предполагаемых объемов выполняемых ими работ по настоящему Договору и иную документацию.

15.3. Генподрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.

15.4. Контроль за надлежащим исполнением субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Генподрядчиком в соответствии с договором субподряда, а также Заказчиком/Техническим заказчиком в соответствии со статьей 18 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 16. Первичные учетные документы

16.1. Генеральный подрядчик оформляет первичную учетную документацию 
в соответствие с постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100, а именно:

16.1.1.  журналы учета выполненных работ (формы КС-6 и КС-6а) - на бумажном носителе и в электронном виде;

16.1.2.  акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - на бумажном носителе и в электронном виде;

16.1.3.  справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – на бумажном носителе и в электронном виде;

16.1.4.  акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35) - на бумажном носителе и в электронном виде (при осуществлении разборки и демонтаже зданий и сооружений);

16.1.5.  Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства объектов и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 10 (Десять) календарных дней передав Генподрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком/Техническим заказчиком документацию.

16.2. Генподрядчик обязан вести и представлять Заказчику/Техническому заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Заказчиком.

Первичная учетная документация, содержащая физические объемы выполненных работ, должна быть подтверждена службами, осуществляющими строительный контроль, а также специалистами, осуществляющими авторский надзор, а при необходимости 
и другими надзорными и контролирующими службами.

16.3. До 25-го числа текущего (отчетного) месяца Генподрядчик, предоставляет Заказчику/Техническому заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов, включающий в себя:

16.3.1. первичную учетную документацию:

- копию журнала учета выполненных работ (формы КС-6 и КС-6а) - 1 экз. 
на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде;

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде, завизированный сотрудником Заказчика/Технического заказчика с обязательным приложением актов на скрытые работы и другой исполнительной документации;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде;

- акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35) - 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. 
в электронном виде (при осуществлении разборки и демонтажа зданий и сооружений);

- акт сдачи-приемки оказанных услуг - 3 экз. на бумажном носителе;

- счет-фактуру - 1 экз. на бумажном носителе;

- счет на оплату - 1экз. на бумажном носителе;

16.4. С момента начала работ по настоящему Договору до их завершения Генподрядчик ведет общий журнал работ и специальные журналы работ. 

Генподрядчик обязан по требованию Заказчика/Технического заказчика немедленно предоставлять журнал учета выполненных работ Заказчику/Техническому заказчику.

Если Заказчик/Технический заказчик не удовлетворен ходом и качеством строительно-монтажных работ, применяемыми материалами или записями Генподрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в общем журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генподрядчик в течение указанного срока обеспечивает исполнение указаний Заказчика/Технического заказчика, о чем делает соответствующую запись в общем журнале учета выполненных работ.

Отсутствие замечаний Заказчика/Технического заказчика в журнале учета выполненных работ не освобождает Генподрядчика от ответственности и не дает ему права ссылаться на одобрение его действий со стороны Заказчика/Технического заказчика.

16.5. Генподрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ только после письменного разрешения Заказчика/Технического заказчика, внесенного в общий журнал учета выполненных работ.

16.6. Передача оборудования в монтаж оформляется Актом о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС - 15
.

16.7.  Акт о приеме - передаче оборудования в монтаж по форме ОС - 15, предоставляется Генподрядчиком со сдачей акта о приемке выполненных работ (форма 
КС-2). Монтаж оборудования фиксируется наличием расходов по монтажу в акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).

16.8. Титульные временные здания и сооружения, затраты на строительство которых определены установленной ГСН 81-05-01-2001 процентной нормой, учитываются на балансе Генподрядчика.

16.9. В случае возникновения непредвиденных работ и затрат в части выполнения строительно-монтажных работ, акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) составляются в соответствии с локальной сметой, утвержденной в производство работ, составленной на основании трехстороннего акта, фиксирующего объемы непредвиденных работ и затрат, подписанного Техническим заказчиком, Генподрядчиком 
и специалистами, осуществляющими авторский надзор. На титульном листе акта 
о приемке выполненных работ (форма КС-2) после слов «Акт о приемке выполненных работ» указываются «непредвиденные работы и затраты». Сумма непредвиденных затрат, предусмотренная Договором находится в распоряжении Заказчика и оплачивается по его решению единовременно или частями в процессе или по окончанию выполнения строительно-монтажных работ.

16.10. Стоимость пуско-наладочных работ «в холостую» учитывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) по видам работ в разрезе объектов, входящих в состав объекта, отдельной строкой и на титульном листе после слов «Акт о приемке выполненных работ» указывается «Пуско-наладочные работы (прочие затраты)».

16.11. Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, перевозкой автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций, командированием рабочих и другие затраты, предусмотренные условиями Договора, принимаются на основании подтверждающих документов о фактически понесённых затратах по реестру, перечисляющему первичные учетные документы с итоговой строкой, суммирующей затраты. Реестр должен быть подписан главным бухгалтером и руководителем Генподрядчика и заверен печатью организации. К реестру должны быть приложены заверенные копии первичных учетных документов, перечисленных в реестре. Наименование и сумма затрат по реестру указываются в акте по форме КС-2 и в справке по форме КС-3 отдельной строкой. Предельные размеры командировочных расходов 
на работника подрядчика не должен превышать размеры установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729. Предельный заработок при оплате труда в пути не должен превышать среднестатистических данных по региону 
в строительной отрасли.

СТАТЬЯ 17. Скрытые работы

17.1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.

Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком/Техническим заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляемся соответствующим актом, и подтверждается необходимыми исполнительными схемами.

17.2. Генподрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика/Технического заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих скрытию. Генподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор, о назначении даты приемки скрытых работ.

17.3. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Генподрядчиком ответственному представителю Заказчика/Технического заказчика и иным лицам, указанным в пункте 17.2. настоящего Договора, в рабочие дни 
и в часы работы.

17.4. Не допускается подписание акта на скрытые работы без присутствия Заказчика/Технического заказчика, представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, за исключением случаев, указанных в пункте 17.5 настоящей статьи.

17.5. В случае если Заказчик/Технический заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время. Генподрядчик имеет право составить акт без присутствия Заказчика/Технического заказчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, и закрыть работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Генподрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Заказчика.

17.6. В случаях если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком/Техническим заказчиком, при этом Заказчик/Технический заказчик не был информирован или был информирован с опозданием, Генподрядчик согласно указанию Заказчика/Технического заказчика за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть скрытых работ.

17.7. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.

17.8. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, подлежащие закрытию, Заказчик/Технический заказчик дает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком/Техническим заказчиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Техническому заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком/Техническим заказчиком данный срок может быть увеличен.

17.9. Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине скрытые работы в течение срока, установленного в предписании Заказчиком/Техническим заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые 
за соответствующую плату переделают некачественно выполненные Генподрядчиком скрытые работы. Все расходы, связанные с переделкой таких скрытых работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику.

СТАТЬЯ 18. Строительный контроль. Контроль качества

18.1. С целью проверки соответствия выполняемых Работ/Услуг требованиям проектной и нормативной документации Заказчик/Технический заказчик проводит  строительный контроль. 

18.2. Строительный контроль проводится на всех этапах строительства Объекта в соответствии с положениями гражданского, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о техническом регулировании и единстве измерений. 

18.3. При проведении строительного контроля выполняется комплекс мероприятий и процедур, направленных на обеспечение надежности и безопасности Объекта (оценка и подтверждение соответствия, регистрация, испытания и др.). Номенклатура и объём таких мероприятий (процедур) определяется согласно требованиям правовых актов, нормативной, проектной и рабочей документации, а также технических регламентов.

18.4. Результаты строительного контроля должны быть документированы согласно требованиям национальных стандартов, ведомственных норм и правил, а также технических регламентов.

18.5. Персонал Технического заказчика или иные привлеченные Заказчиком лица, осуществляющие строительный контроль на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы и иметь соответствующие удостоверения. Полномочия таких лиц должны подтверждаться соответствующими распорядительными документами.

18.6. При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, не предусмотренные схемами операционного контроля и (или) программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в проектной документации.

18.7. Испытательные лаборатории и центры, привлекаемые к выполнению лабораторных исследований/испытаний при проведении строительного контроля 
на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы на техническую компетентность, иметь соответствующее свидетельство об аттестации и паспорт.

18.8. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, или органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора.

18.9. Качество работ, выполняемых Генподрядчиком по настоящему Договору, должно соответствовать условиям настоящего Договора, а также требованиям нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, технических регламентов.

18.10. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты и документы в области стандартизации, Генподрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых работ и Объекта таким новым/измененным требованиям.

18.11. Генподрядчик собственными силами обеспечивает проведение контроля качества на Объекте по документированным процедурам, установленным действующими документами в области стандартизации.

18.12. При контроле качества Генподрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль всех строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, строительно-монтажных работ (в том числе скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ), оценку соответствия конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также подготовку, проведение и оформление результатов испытаний. По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.

18.12.1. При входном контроле применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования Генподрядчик проверяет:

· соответствие показателей применяемых материалов, изделий и оборудования требованиям документов в области стандартизации, проектной и рабочей документации, 
а также технических регламентов;

· наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования;

· наличие соответствующих сертификатов;

· наличие и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

· наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных 
и окрасочных покрытий и т.п.;

· правильность складирования и хранения;

· проверку сроков годности.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

18.12.2. Операционным контролем Генподрядчик проверяет:

· соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативным требованиям, распространяющимся на данные операции;

· соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

· соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, методы и средства измерений, формы документирования результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, проектной, рабочей и технологической документации.

18.12.3. При приемке геодезической разбивочной основы Генподрядчик проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности и надежности закрепления знаков на местности с оформлением соответствующего акта.

18.12.4. Приемочным контролем Генподрядчик оценивает качество:

· выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций;

· работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ), результаты которых влияют на безопасность Объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

· выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

18.13. Генподрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации, своевременно устранять дефекты и нарушения, выявленные при контроле качества.

18.14. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, отдельных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

18.15. Генподрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверок не освобождают Генподрядчика от обязательств 
по настоящему Договору.

18.16. Технический заказчик при проведении строительного контроля и контроля качества обязан осуществлять:

· проверку наличия у Генподрядчика (субподрядчиков) документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, конструкции, изделия и оборудование, документированных результатов контроля качества, проведенных геодезических измерений и лабораторных испытаний;

· контроль соблюдения Генподрядчиком (субподрядчиками) правил складирования и хранения применяемых материалов, конструкций, изделий 
и оборудования;

· контроль наличия и правильности ведения Генподрядчиком исполнительной документации, оценку достоверности исполнительных геодезических схем, выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

· контроль исполнения Генподрядчиком предписаний органов государственного строительного надзора и актов-предписаний уполномоченных лиц Технического заказчика;

· контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям Договора и Графику производства работ;

· оценку (совместно с Генподрядчиком) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей и подписание двухсторонних актов, подтверждающих такое соответствие;

· заключительную оценку (совместно с Генподрядчиком) соответствия законченного строительством Объекта требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации;

· проведение иных контрольных процедур, установленных действующим законодательством.

18.17. Заказчик вправе передать полномочия по проведению строительного контроля на Объекте и контролю качества специализированной организации, сохраняя 
за собой право на осуществление контрольных мероприятий и процедур, предусмотренных настоящим Договором.

СТАТЬЯ 19. Предотвращение повреждений и ущерба

19.1. Генподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным и иным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

19.2. Генподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

19.3. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств 
по настоящему Договору при выполнении работ, Генподрядчик примет на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

СТАТЬЯ 20. Сдача-приемка выполненных работ (оказанных услуг)

20.1. Приемка работ по изысканиям, разработке проектно-сметной и рабочей документации по настоящему Договору производится Заказчиком/Техническим заказчиком в соответствии с Графиком выполнения работ в следующем порядке:

20.1.1 Генподрядчик направляет Заказчику/Техническому заказчику отчетные материалы в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе и 2 (Двух) экземплярах 
в электронном виде, а также подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ 
в 3 (Трех) экземплярах в сроки предоставления результатов работ, указанные в Графике выполнения работ. Представление Генподрядчиком отчетных материалов производится 
с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой.

20.1.2 Заказчик/Технический заказчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения отчетных материалов и акта сдачи-приемки работ обязан их рассмотреть.

20.1.3 При отсутствии замечаний Заказчик/Технический заказчик в течение 
5 (Пяти) рабочих дней после истечения установленного Договором срока для приемки результатов работ (пункт 20.1.2 настоящего Договора) принимает отчетные материалы.

20.1.4 После получения от Заказчика/Технического заказчика документов, указанных в пункте 20.1.3 настоящего Договора, Генподрядчик направляет Заказчику/Техническому заказчику оставшиеся экземпляры отчетных материалов.

20.1.5 После получения от Генподрядчика оставшихся экземпляров отчетных материалов Заказчик/Технический заказчик подписывает и направляет Генподрядчику надлежащим образом оформленный 1 (Один) экземпляр акта сдачи-приемки работ.

20.1.6 В случае обнаружения недостатков в отчетных материалах, Заказчик/Технический заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения установленного настоящим Договором срока для приемки результатов работ (пункт 20.1.2 настоящего Договора), направляет Генподрядчику письменный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ с перечнем замечаний.

20.1.7 Генподрядчик устраняет недостатки в отчетных материалах в срок не более чем за 10 (Десять) календарных дней после получения от Заказчика/Технического заказчика письменного отказа от подписания акта сдачи — приемки работ.

20.1.8 После устранения Генподрядчиком недостатков в отчетных материалах  Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней повторно рассматривает направленные ему результаты работ и при отсутствии замечаний принимает результат работ, подписывает акт сдачи-приемки и направляет 1 (Один) экземпляр акта сдачи-приемки работ (этапа работ) в порядке и сроки, указанные в пункте 20.1.3 настоящего Договора.

20.1.9 В случае обнаружения недостатков Заказчик/Технический заказчик осуществляет действия, указанные в пункте 20.1.6 настоящего Договора. Генподрядчик повторно устраняет недостатки не более чем за 5 (Пять) рабочих дней, после чего Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней, но в любом случае не позднее срока окончания работ по разработке рабочей документации, указанного в Графике выполнения работ, подписывает акт сдачи-приемки работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта.

20.1.10 Работы по изысканиям, разработке проектно-сметной и рабочей документации по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами актов сдачи-приемки работ по всем этапам, предусмотренным Графиком выполнения работ.

20.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и  затрат (форма КС-3) и журнала учета выполненных работ (форма КС-6а).

Генподрядчик предоставляет первичные учетные документы, оформленные по количеству и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Заказчику/Техническому заказчику с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца.

Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Генподрядчику подписанные со своей стороны по 1 (Одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых 
к устранению замечаний и сроков их устранения.

Генподрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику/Техническому заказчику.

После подписания актов КС-2, КС-3 Заказчик в течение 20 (Двадцати) дней после получения подписанных актов производит оплату. 

Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине работы 
в течение срока, установленного в предписании Заказчика/Технического заказчиком, 
то Заказчику/Техническому заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую плату исправят некачественно выполненные Генподрядчиком работы. Все расходы, связанные с исправлением таких работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику.

20.3. Ввод законченного строительством Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

20.4. Приемка оказанных услуг по проведению авторского надзора осуществляется ежемесячно. Генподрядчик не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца направляет Заказчику/Техническому заказчику с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой подписанные со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением письменного отчета о проведенном авторском надзоре за отчетный месяц, лист посещения Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор
 в 3 (Трех) экземплярах.

Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Генподрядчику подписанные со своей стороны по одному экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки услуг с перечнем необходимых к устранению замечаний и сроков их устранения.

После устранения замечаний, Генподрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней повторно направляет Заказчику/Техническому заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, письменный отчет о проведенном авторском надзоре за отчетный месяц, лист посещения Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор, в 3 (Трех) экземплярах, а Заказчик/Технический заказчик подписывает указанные документы в течение 5 (Пяти) рабочих дней и направляет по одному экземпляру Генподрядчику.

20.5. При отсутствии стоимости оборудования и материалов в сметной нормативной базе их цена подтверждается первичными учетными документами (счетами-фактурами, накладными, договором поставки и т.д.) по факту приобретения,  которые прикладываются к КС-2.

Статья 21
Завершение строительно-монтажных работ, проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

21.1. Генподрядчик до уведомления Заказчика/Технического заказчика 
о завершении строительно-монтажных работ и готовности к выполнению индивидуальных испытаний оборудования и комплексному опробованию Объекта, должен в соответствии с условиями Договора:

а) закончить все Работы в соответствии с Технической документацией;

б) устранить все замечания по качеству Работ;

в) произвести предусмотренные нормативными правовыми актами испытания;

г) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий, сооружений и территории Строительной площадки;

д) сдать в полном объеме Исполнительную документацию, согласованную 
в установленном порядке, по каждому подобъекту, в том числе паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.

21.2. Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на утверждение Заказчику/Техническому заказчику инструкцию/регламент и схему испытаний Объекта. Проводит испытания с оформлением соответствующих актов согласно СНиП 3.05.01-85.

21.3. Генподрядчик участвует совместно с Заказчиком/Техническим заказчиком или нанятой им организацией в комплексном опробовании Объекта. Генподрядчик организует первичное освидетельствование сооружений/оборудования подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора России.

21.4. Генподрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику инструкции 
и технические условия, паспорта и сертификаты поставщиков материалов, используемых для индивидуальных испытаний.

Статья 22
Сдача - приемка Объекта (Этапа)

22.1. В пятидневный срок с момента получения извещения Генподрядчика 
о готовности законченного строительством Объекта (Этапа) для предъявления к приемке Заказчиком по Акту приемки законченного строительством объекта (Форма № КС-11) Заказчик назначает Рабочую комиссию для приемки законченного строительством Объекта (Этапа).

22.2. Генподрядчик представляет Рабочей комиссии законченный строительством Объект (Этап). После рассмотрения Рабочей комиссией всех материалов, осмотра Объекта (Этапа) и принятия решения о предъявлении Объекта (Этапа) Приёмочной комиссии, Генподрядчик оформляет Акт приемки законченного строительством объекта (Форма № КС-11) и представляет его Заказчику.

22.3. Акт приемки законченного строительством объекта (Форма № КС-11) является основанием для окончательной оплаты всех выполненных Генподрядчиком Работ по Этапу в соответствии с Договором. Составляется в необходимом количестве экземпляров и подписывается уполномоченными представителями Генподрядчика и Заказчика.

22.4. Оформление приемки производится Заказчиком/Техническим заказчиком 
на основе результатов проведенных им обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов Генподрядчика, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора. К Акту приемки законченного строительством Объекта (Этапа) (Форма № КС-11) Генподрядчик прилагает соответствующие документы, подтверждающие готовность Объекта (Этапа) к эксплуатации, которые комплектуются Генподрядчиком 
и передаются Генподрядчиком Заказчику/Техническому заказчику по согласованному реестру. 

22.5. Подписание Акта приемки законченного строительством Объекта (Этапа) (Форма № КС-11) не освобождает Генподрядчика от каких-либо его обязательств, оговоренных в Договоре до сдачи Объекта в эксплуатацию, в том числе участие Генподрядчика в Приёмочной комиссии.

22.6. После приемки объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта (Этапа) (Форма № КС-11), Генподрядчик обязан подготовить его к вводу 
в эксплуатацию, обеспечив:

- завершение комплексного опробования инженерно-технического оборудования;

- производство пуско-наладочных работ с пробной эксплуатацией;

- получение заключений, специальных разрешений на эксплуатацию объектов 
и оборудования в соответствующих органах государственного надзора;

- укомплектование объекта материально-техническими ресурсами.

22.7. Приёмка и ввод законченного строительством Объекта (Этапа) 
в эксплуатацию производится приемочной комиссией с составлением Акта приемки законченного строительством Объекта (Этапа) приемочной комиссией (Форма № КС-14). Приёмочная комиссия назначается Заказчиком, по представлению Технического заказчика на основании заявления Генподрядчика, не позднее, чем за 30 дней до начала работы комиссии. Одновременно определяются сроки работы приемочной комиссии, но не более одного месяца.

22.8. Генподрядчик предъявляет приемочной комиссии законченный строительством и подготовленный к эксплуатации объект (этап). При этом под законченным строительством и подготовленным к эксплуатации объектом признается объект, на котором в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом выполнены все строительные работы, произведен монтаж инженерных систем и технологического оборудования, проведен требуемый комплекс испытательных и пусконаладочных работ, проведено в пробном режиме оказание услуг в установленном проектом объеме для окончания пускового периода, получены специальные разрешения на эксплуатацию объекта и оборудования в соответствующих органах государственного надзора.

22.9. Порядок работы приемочной комиссии и распределение обязанностей 
ее членов определяются председателем комиссии. Результатом работы приемочной комиссии является Акт приемки законченного строительством Объекта (Этапа) приемочной комиссией (Форма № КС-14), подписанный всеми членами приемочной комиссии, который является основанием для окончательной оплаты всех выполненных Генподрядчиком Работ в соответствии с Договором. Стоимость выполненных работ указывается в фактически действующих ценах текущего года.

СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Объекта

23.1 От начала строительно-монтажных работ до даты подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи его Заказчику Генподрядчик в счет Договорной цены несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов 
и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий 
и сооружений.

23.2 Если в случае действия/бездействия Генподрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или временных зданий и сооружений, Генподрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

23.3 Генподрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 31 настоящего Договора. В этом случае Генподрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

23.4 Дата подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта и охраны, а также рисков случайной гибели и случайного повреждения Объекта.

23.5 Генподрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антикриминальной 
и антитеррористической защиты.

23.6 Генподрядчик организует выполнение мероприятий, связанных с обеспечением безопасности Объекта в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности объектов, устанавливает пропускной и внутриобъектовый режимы на Объекте в соответствии с инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах, согласованной с Заказчиком.

23.7 Генподрядчик обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила обеспечения безопасности Объекта в период его строительства. Генподрядчик оформляет договоры с эксплуатирующими организациями 
и осуществляет коммунальные и др. платежи на период строительства.

СТАТЬЯ 24. Внесение изменений в проектную документацию

24.1.
Заказчик вправе вносить в установленном порядке изменения в Проектно-сметную документацию, которые являются обязательными для Генерального подрядчика.

24.2.
Если в результате внесенных в Проектно-сметную документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Генеральный подрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.
24.3.
Если при внесении изменений в Проектно-сметную документацию объем выполняемых Генеральным подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

24.4.
Генеральный подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектно-сметную документацию.

24.5.
Генподрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и применять технику, не предусмотренную проектной документацией и принципиально меняющих технологию и превышающих стоимость работ.

СТАТЬЯ 25. Обстоятельства, о которых Генподрядчик обязан предупредить Заказчика. Дополнительные работы.

25.1.
Генподрядчик обязан письменно предупредить Заказчика/Технического заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика/Технического заказчика указаний при обнаружении:

25.1.1.
 непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком/Техническим заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

25.1.2. возможных неблагоприятных для Заказчика/Технического заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

25.1.3.
 иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения работ.

25.2.
Заказчик/Технический заказчик в срок не более 10 (Десяти) календарных дней после получения предложений Генподрядчика должен письменно направить указания Генподрядчику.

25.3.
Генподрядчик, не предупредивший Заказчика/Технического заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 25.1 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указания Заказчика/Технического заказчика, указанного в пункте 25.2 настоящего Договора, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.

25.4. В случае возникновения необходимости дополнительных работ вследствие внесения изменений в Проектно-сметную документацию по инициативе Заказчика 
в соответствии с пунктом 24.1 Договора, Генподрядчик составляет ведомость 
на производство дополнительных работ с указанием цены (на исключение ряда работ), которая утверждается Заказчиком/Техническим заказчиком в течение 10 (Десяти) дней 
с момента получения.

25.5.
Ведомость на производство дополнительных работ (или исключение ряда работ) должна содержать следующие подписи и печати (штампы):

25.5.1.
 подпись и печать Генподрядчика;

25.5.2.
 подпись и печать ответственного лица Заказчика;

25.5.3.
 подпись и штамп представителя организации по проведению строительного контроля;

25.5.4.
 подпись и штамп специалистов, осуществляющих авторский надзор, с внесением в журнал авторского надзора.

25.6.
Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) дней с момента получения измененной Проектно-сметной документации, предусмотренной пунктом 24.2 настоящего Договора, утверждает Проектно-сметную документацию.

25.7.
Выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ), возникших в результате внесения изменений в Проектно-сметную документацию, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

25.8.
Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения на изменение Договорной цены и при необходимости Графика производства работ Генподрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.

25.9.
Учет дополнительных работ в журнале учета выполненных работ (форма КС-6а) производится внесением дополнительных листов без изменения существующей формы.

При изменении объема работ по позиции на дополнительном листе (КС-6а) указываются включаемые и исключаемые объемы отдельно (физический объем, стоимость), соответствующие дополнительному соглашению.

В случае исключения позиции перечня вносится запись в исключаемую строку (КС-6а) «Исключено дополнительным соглашением № ».

25.10.
Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на изменение Договорной цены на основании разработанной, утвержденной и переданной в производство работ проектной документации, включая сметную документацию.

25.11.
Генподрядчик, не согласовавший с Заказчиком/Техническим заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, неучтенных в проектной документации, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

СТАТЬЯ 26. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

26.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии, предусмотренной настоящей статьей.

26.2. Финансовые средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

26.3. Безусловная и безотзывная банковская гарантия по форме Приложения № 11 к Договору:

26.3.1. В обеспечение исполнения обязательств по пунктам 4.1.1. и 4.1.4. Договора предоставляется в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора в форме безусловной безотзывной банковской гарантии (оригинал) на сумму не более 30 % (Тридцати процентов) от Договорной цены (согласно п.4.1.1. 
и 4.1.4. Договора), но не менее размера аванса и сроком действия банковской гарантии 
не менее 45 (Сорока пяти) рабочих дней после ввода Объекта в эксплуатацию.

26.3.2. В обеспечение 100% платежа предоплаты стоимости Оборудования (согласно п.4.1.2. и 4.1.3 Договора) предоставляется в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Дополнительного соглашения на поставку оборудования.

26.3.3. Банковская организация (Гарант) должна быть представлена в списке первых 30 (Тридцати) организаций в рейтинге банков Российской Федерации по размеру собственного капитала, опубликованном на последнюю отчетную дату на сайте http://bankir.ru/rating/ 

26.3.4. При изменении Договорной цены, размера авансового платежа и (или) объемов и сроков выполнения работ Генподрядчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору предоставляет Заказчику новые банковские гарантии банков-гарантов, отвечающих требованиям, указанным в пункте 26.3.3. настоящего Договора.

26.4. Генподрядчик принимает на себя расходы и затраты по получению 
и переоформлению всех гарантий.

26.5. Непредставление обусловленных Договором банковских гарантий будет считаться существенным нарушением со Стороны Генподрядчика. Кроме того, в случае непредставления Генподрядчиком какой-либо из вышеуказанных банковских гарантий Заказчик вправе приостановить оплату платежей, причитающихся Генподрядчику, при этом обязательства Заказчика не будут считаться просроченными, а Генподрядчик лишается права требовать продления сроков выполнения работ.

СТАТЬЯ 27. Гарантии качества.

27.1.
Генподрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ по настоящему Договору.

27.2.
Гарантийный срок, т.е. срок в течение которого Объект (Этап), а также любая его часть должна соответствовать требованиям, установленным Договором, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода зданиям, сооружениям, технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта (Этапа), составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев, для пассажирской подвесной канатной дороги кресельного типа SL8 - 48 (Сорок восемь) месяцев.

Если производителем смонтированного на Объекте оборудования установлены более длительные гарантийные сроки в отношении этого оборудования, то на данное оборудование гарантийный срок удлиняется до гарантийного срока, установленного производителем оборудования.

Если обязательными техническими правилами установлены гарантийные сроки большей продолжительности, то гарантийный срок признается равным сроку, установленному обязательными техническими правилами.

27.3.
Гарантийный срок начинается с момента получения Заказчиком разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта (Этапа).

Гарантийный срок продляется, если Объект (Этап) или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Генподрядчик.

Продолжительность гарантийного срока для материалов и оборудования, поставляемых Генподрядчиком в рамках настоящего Договора, определяется в соответствии с требованиями проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.

27.4.
Если в соответствии с настоящим Договором результат работ, материалы и оборудование поставки Генподрядчика приняты Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ, материалов и оборудования в целом.

27.5.
Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов и оборудования поставки Генподрядчика, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках настоящего Договора.

27.6.
Генподрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов 
и оборудования поставки Генподрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

27.7.
В течение Гарантийного срока Генподрядчик обязан своими силами 
и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования и конструкций поставки Генподрядчика, либо их частей, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.

27.8.
Если замены и восстановления, выполненные Генподрядчиком в гарантийный период, влекут за собой снижение установленных рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Генподрядчику замечания в письменной форме 
с требованием устранения за счет и силами Генподрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

27.9.
Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность материалов 
и оборудования поставки Генподрядчика, либо несоответствие материалов и оборудования поставки Генподрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) Генподрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных материалов и оборудования или их частей на доброкачественные материалы и оборудование.

Срок гарантии в отношении новых материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

27.10.
При обнаружении дефектов в выполненных работах в Гарантийный срок: 

27.10.1. 
Заказчик уведомляет Генподрядчика в письменной форме посредством отправления факсимильной связью заявки на устранение дефектов.

27.10.2.
 Ответственное лицо Генподрядчика обязано присутствовать совместно с представителем Заказчика (службы эксплуатации) во время экспертизы дефекта в указанное в заявке время (не позднее 24 часов после отправления заявки) и в означенном месте. В случае аварийности данной заявки Генподрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально кратчайший срок.

27.10.3.
 В течение 24 часов, последующих после проведения экспертизы дефекта, Генподрядчик должен подписать заявку на устранение дефектов, и возвратить ее Заказчику с Планом выполнения гарантийных работ согласовываемом Сторонами в каждом отдельном случае. План выполнения гарантийных работ включает в себя график производства работ и/или поставки материалов, методы производства работ, количество лиц бригады, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов.

27.10.4.
 Заказчик должен одобрить План выполнения гарантийных работ в течение 24 часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить его в случае, если считает, что, согласно представленному Плану, Генподрядчик недостаточно полно и качественно устранит дефект, или рабочие часы могут создать любые неудобства для арендаторов.

27.10.5. 
Генподрядчик должен выполнить все работы по устранению дефектов, указанных в заявке на устранение дефектов, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком Планом выполнения гарантийных работ.

27.10.6.
 Для замены дефектной или поврежденной работы и/или материала, Генподрядчик должен использовать материалы, одобренные Заказчиком в соответствии 
с Договором.

27.10.7.
 После завершения ремонтных работ, выполненных согласно утвержденному Плану выполнения гарантийных работ, Генподрядчик приглашает Заказчика на инспекцию.

27.10.8.
 Если Заказчик находит законченную гарантийную работу приемлемой 
и принимает ее как выполненную, он подписывает заявку на устранение дефектов 
и возвращает ее Генподрядчику.

27.10.9.
 После завершения гарантийных работ Генподрядчик должен провести полную уборку места производства работ.

27.10.10.
 В случае необоснованного неприбытия представителей Генподрядчика либо их отказа от подписания заявки на устранение дефектов действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

27.11.
Если Генподрядчик в течение срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ/акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы и оборудование поставки Генподрядчика, 
то Заказчик должен применить к Генподрядчику штрафные санкции согласно пункту 29.9.1 настоящего Договора. При этом, без ущемления своих прав по гарантии, Заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Генподрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней, считая с даты предъявления соответствующего требования оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат, либо Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента истечения срока на устранение недостатков, указанного в акте, предъявляет требование по банковской гарантии.

27.12.
Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работ не были устранены Генподрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

27.13.
Генподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в гарантийный период.

СТАТЬЯ 28. Страхование

28.1.
Генподрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней до даты начала работ оформляет в счет Договорной цены, на весь срок действия Договора договор страхования строительно-монтажных рисков. Договор страхования строительно-монтажных рисков, включает в себя:

28.1.1. страхование Объекта на полную стоимость на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условии «с ответственностью за все риски», то есть страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, в том числе Материалов и Оборудования, в результате любого внезапного непредвиденного события;

28.1.2.
 страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам при производстве указанных в договоре страхования строительно-монтажных работ. Страховая сумма (лимит ответственности) должна быть не менее____
.  При этом установление франшизы или ограничение размера страховых выплат каким-либо иным способом в Договоре страхования не допускается.

28.2. Генподрядчик обязан выдать Заказчику в срок, установленный пунктом 28.1 настоящего Договора, копию Договора страхования и документа, подтверждающего оплату страховых платежей.

28.3.
Общая страховая сумма Объекта, включая материалы и оборудование поставки Генподрядчика, составляет (не менее цены договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора) ___________ (_________________) рубля ___ копеек.

28.4.
Выгодоприобретателем по договору страхования строительно-монтажных рисков признается Генподрядчик.

28.5.
Страхование не освобождает Стороны от обязанности принять необходимые меры для предотвращения страхового случая.

СТАТЬЯ 29. Ответственность Сторон

29.1.
При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

29.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

29.3. В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых 
на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

29.4. В случае неисполнения либо частичного неисполнения какой-либо Стороной обусловленных настоящим Договором обязательств иная Сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной Стороны (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором). При этом Сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной Стороной своего обязательства (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

29.5. Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций 
за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное требование (претензия) не являются по настоящему Договору документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустойки (пени) и (или) иных санкций за нарушение условий настоящего Договора.

29.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону 
от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств 
по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной.

29.7. В случаях нецелевого использования Генподрядчиком денежных средств и/или завышения им стоимости выполненных строительно-монтажных работ, установленных проверками Заказчика, Генподрядчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика возвратить сумму, использованную не по целевому назначению, и/или завышения стоимости выполненных строительно-монтажных работ, а также уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одной сотой процента) от указанной суммы за каждый день пользования денежными средствами Заказчика.

29.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком своих обязательств по срокам выполнения строительно-монтажных работ в соответствии 
с Графиком производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) в текущем месяце, Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одной сотой процента) от месячной стоимости строительно-монтажных работ, 
по которым допущено нарушение по Объекту (Приложение № 3 к настоящему Договору) за каждый день просрочки.

Если Генподрядчик допустит нарушение Графика производства работ (Приложение № 4) в части выполнения строительно-монтажных работ в последующем (их) месяце (ах), неустойка в размере, указанном в абзаце 1 настоящего пункта, должна быть уплачена по каждому месяцу отдельно.

29.9. Генподрядчик при нарушении своих обязательств по настоящему Договору уплачивает Заказчику:

29.9.1.
 За нарушение Генподрядчиком сроков исполнения настоящего Договора, - неустойку в виде штрафа в размере 0,01 % (Ноль целых одной сотой процента) 
от стоимости невыполненной работы (этапа работ) за каждый день просрочки, 
но не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости работ, по которым предъявляются претензии Заказчиком.

29.9.2.
 За непредставление, нарушение порядка и срока предоставления банковских гарантий, и договора страхования строительно-монтажных рисков, предусмотренных положениями настоящего Договора - неустойку в размере 0,001 % (Ноль целых одной тысячной процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

29.9.3.
 За нарушение срока завершения строительно-монтажных работ по Объекту - неустойку в размере 0,025% (Ноль целых двадцати пяти тысячных процента) 
от Договорной цены за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки 
не может превышать 10 % (Десяти процентов) от Договорной цены.

29.9.4.
 За неисполнение/ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных статьей 27 настоящего Договора, - неустойку в размере 0,025% (Ноль целых двадцати пяти тысячных процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

29.9.5.
 За нарушение сроков устранения замечаний, указанных в мотивированных отказах Заказчика от принятия выполненных строительно-монтажных работ, и/или актах, составленных Заказчиком с привлечением представителей организации по проведению строительного контроля, иных сроков, ответственность за нарушение которых 
не предусмотрена статьей 29 настоящего Договора - неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пяти сотых процента) от месячной стоимости работ, по которым допущено нарушение (Приложение № 3 к настоящему Договору) за каждый день просрочки 
до даты принятия Заказчиком работ.

29.9.6. За привлечение для выполнения работ субподрядчиков, не согласованных 
с Заказчиком в порядке, определенном статьей 15 настоящего Договора - штраф 
в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждого не согласованного субподрядчика.

29.9.7. За непредставление или нарушение срока представления первичных учетных документов - неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одной сотой процента) 
от общей месячной стоимости работ, по которым должны быть представлены документы, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору, за каждый день просрочки.

29.9.8. За непредставление или нарушение сроков предоставления документов, предусмотренных статьей 32 настоящего Договора, либо предоставление недостоверной информации - штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день 
не предоставления и /или предоставления недостоверной информации.

Данная ответственность распространяется на нарушение сроков предоставления по каждому (отдельному) документу.

29.9.9. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генподрядчику имущества (строительной техники, расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования поставки Генподрядчика) – в размере 0,001% (Ноль целых одной тысячной процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

29.9.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком требований и предписаний организации по проведению строительного контроля 
по устранению замечаний в части:

· отсутствия разрешительной документации на производство работ более 3 (Трех) календарных дней (после определенного организацией по проведению строительного контроля срока);

· отсутствия исполнительной документации на выполнение работ более 3 (Трех) календарных дней (после определенного организацией по проведению строительного контроля срока);

· невыполнения Генподрядчиком требований строительного контроля по соблюдению требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации;

· невыполнения Генподрядчиком требований организации по проведению строительного контроля о приостановке производства работ на Объекте в связи с выявлением в процессе выполнения строительно-монтажных работ отступлений от требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации

Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от общей месячной стоимости работ, по которым допущено нарушение (Приложение № 3 к настоящему Договору) за каждый день просрочки.

Стороны согласовали, что вручение предписания организацией по проведению строительного контроля согласованному субподрядчику является надлежащим извещением Генподрядчика о факте выдачи указанного предписания.

29.9.11.
За нарушение срока возврата аванса - неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пяти сотых процента) от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки.

29.9.12.
За отказ от подписания дополнительного соглашения, заключаемого 
по основаниям, предусмотренным пунктом 24.3 настоящего Договора - неустойку в размере 3 % (Трех процентов) от Договорной цены.

29.9.13.
В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Генподрядчиком своих обязанностей или совершения Генподрядчиком иных действий, влекущих применение 
к Заказчику имущественных санкций, Генподрядчик компенсирует Заказчику убытки 
в размере взысканных санкций.

29.9.14.
За нарушение Генподрядчиком сроков передачи строительной площадки, предусмотренных настоящим Договором или указанных в уведомлении о расторжении Договора или указанных в уведомлении об освобождении строительной площадки - неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от Договорной цены 
за каждый день просрочки.

29.9.15.
В случае, если нарушения, указанные в статье 29 настоящего Договора, возникли по вине (действию/бездействию) Заказчика/Технического заказчика, соответствующие неустойки (штрафные санкции) Подрядчику не предъявляются.

29.10. Ответственность Заказчика:

29.10.1. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ, 
на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Генподрядчику пени 
в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от суммы просроченного платежа 
за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

29.11. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна 
без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

29.12. В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Генподрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные 
им в связи с нарушением этих прав.

29.13. Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Генподрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

29.14. В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29.15. Уплата штрафных санкций (неустойки) не освобождает Генподрядчика 
от возмещения Заказчику всех причиненных убытков сверх штрафных санкций (неустойки) в полном объеме.
СТАТЬЯ 30. Условия конфиденциальности и исключительные права

30.1.
Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий 
по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 30.3 настоящего Договора.

30.2.
Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Генподрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

30.3.
Генподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях исполнения Договора. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части его условий субподрядчикам, организацией по проведению строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

30.4.
Генподрядчик гарантирует, что выполнение работ (оказание услуг) не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.

30.5.
Генподрядчик вправе использовать при выполнении работ (оказании услуг) объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если 
он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

30.6.
Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных настоящим Договором, были нарушены исключительные права третьих лиц, Генподрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

30.7.
Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся применимым правом объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Генподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права возникают у Генподрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу настоящего Договора, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном выше, считается, что Генподрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) безвозмездно на срок 99 лет, но не меньше срока эксплуатации Объекта в полном объеме.

30.8.
В течение срока выполнения работ (оказания услуг) или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения исключительных прав полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

Если Заказчику со Стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением исключительных прав, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

30.9.
В случае необходимости предоставления Сторонами друг другу информации, составляющей секрет производства (ноу-хау (know-how), Сторонами заключается лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства.

30.10. Не считается разглашением условий настоящего Договора Заказчиком сообщение его условий, Техническому заказчику, организацией по проведению строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

СТАТЬЯ 31. Обстоятельства непреодолимой силы

31.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войной, террористическими актами (за исключением случаев если их подготовка и проведение осуществлялось по вине Генподрядчика в связи с нарушением им установленных требований инструкции по пропускному и внутриобъектному режимов, специальному контролю и других документов, регламентирующих безопасность Объекта), гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.

31.2.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

31.3.
Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

31.4.
Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 
3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору либо о расторжении настоящего Договора

СТАТЬЯ 32. Отчетность

32.1.
Генподрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику отчеты 
о ходе выполнения работ/услуг и отчеты о поступлении и использовании средств Заказчика в сроки и по формам, определенным настоящим Договором.

32.2.
Генподрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту представляемой Заказчику/Техническому заказчику отчетности по настоящему Договору.

32.3.
Генподрядчиком предоставляются:

32.3.1. Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику по запросу в электронном виде оперативный Отчёт об исполнении графика производства работ, составленный согласно требованиям к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ в формате специализированного программного обеспечения (Spider Project) и в PDF.

32.3.2.
Требования к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ:

- Отчёт об исполнении графика производства работ делается на основе Модели графика производства работ, которая является Базовым планом. В Базовый план вносится оперативный учёт на основании фактических данных о выполнении работ еженедельно каждый понедельник на 00.00 часов по Московскому времени и предоставляется Заказчику/Техническому заказчику не позднее 15.00 того же дня в формате специализированного программного обеспечения (Spider Project) и в PDF. В версии графика с внесённым учётом необходимо показывать отклонения по срокам от Базового плана.

- Отчёт об исполнении графика производства работ не должен отличаться от Базового плана составом операций. В случае изменения в составе операций необходимо согласовать изменения с Заказчиком/Техническим заказчиком и внести изменение 
в Базовый план. 

- ПДФ (PDF) версия графика производства работ должна содержать параметры для заполнения: 

- уровень;

- код WBS

- название;

- объём факт;

- объём план;

- единица объёма;

- отклонения по срокам в днях;

- резерв по срокам в днях;

- диаграмма Гантт (Gantt Chart) работ с внесённым учетом и сравнение с Базовым планом.

32.4.
Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный план работы на месяц согласно Приложению № 6 (Форма оперативного плана работ на месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

32.5.
Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 9 (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 
3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

32.6.
Информация о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Генподрядчиком на строительство Объекта предоставляется по запросу Заказчика/Технического заказчика.

32.7.
Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства Объекта и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, наличии материалов и оборудования поставки Генподрядчика и другой информации, имеющей отношение к выполняемым Генподрядчиком работам, предварительно за 5 (Пять) календарных дней, письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

32.8.
Генподрядчик вправе информировать Заказчика/Технического заказчика о наличии дефицита профессиональных кадров с указанием их количества и профессионально-квалифицированных характеристик.

СТАТЬЯ 33. Разрешение споров

33.1. 
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются и ответ 
на них направляется в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за датой 
их поступления.

33.2.
 При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

33.3
. Настоящий Договор будет толковаться и исполняться, а споры, вытекающие из Договора или связанные с ним, будут разрешаться в соответствии с применимым правом (материальным правом Российской Федерации, исключая коллизионные нормы).

СТАТЬЯ 34. Расторжение Договора

34.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

34.1.1. несоблюдения качества выполнения работ и несоблюдения сроков выполнения работ по настоящему Договору, а также сроков реализации связанных с ним иных мероприятий, в том числе:

· задержки начала выполнения работ (этапов работ) более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· два и более документально подтвержденных случая отступлений от условий Договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе, некачественные материалы 
и оборудование поставки Генподрядчика и пр.);

· два и более документально подтвержденных случая нарушения сроков выполнения работ, установленных графиком выполнения работ;

· два и более документально подтвержденных случая недостатков в работе, которые делают ее результат непригодным для предусмотренного настоящим Договором использования;

34.1.2 не представления банковских гарантий, установленном статьей 
27 настоящего Договора, и документов, подтверждающих заключение договора страхования строительно-монтажных рисков, предусмотренных в статье 28 настоящего Договора;

34.1.3 если в ходе исполнения Договора Генподрядчик утратил право на выполнение работ по настоящему Договору в связи с отсутствием (аннулированием, приостановлением, истечением срока действия) документов, дающих право Генподрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором;

34.1.4 нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекших за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.

34.2. Генподрядчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора 
в случаях:

-
в иных случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ.

34.3. В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по инициативе Заказчика по обстоятельствам за которые Генподрядчик 
не отвечает, Заказчик обязан произвести оплату выполненных Генподрядчиком работ 
на день отказа и оплатить расходы Генподрядчика, связанные с перебазировкой персонала, техники, оборудования, материалов и иных документально подтвержденных расходов. Упущенная выгода Генподрядчика не возмещается.

34.4. В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим гражданским законодательством и условиями настоящего Договора по инициативе Генподрядчика, последний обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней передать незавершенный Объект Заказчику и оплатить фактические документально подтвержденные убытки Заказчика, возникшие у него по вине Генподрядчика, связанные с отказом от исполнения обязательств по настоящему Договору. Упущенная выгода Заказчика не возмещается.

34.5. Заказчик, в одностороннем порядке отказывающийся от исполнения Договора, по основаниям, указанным в п.34.1., направляет письменное уведомление Генподрядчику за 30 дней до прекращения отношений Сторон по Договору, после чего Заказчик вступает во владение Объектом и вправе передать его другому Генподрядчику. Урегулирование взаимоотношений при этом между Заказчиком и отстраненным от работ Генподрядчиком производятся в установленном Заказчиком порядке.

34.6. Генподрядчик, заявляющий о своём намерении отказаться от исполнения Договора, направляет письменное извещение Заказчику за 30 дней до предполагаемого отказа от исполнения обязательств. До получения Одобрения Заказчика на расторжение, настоящий Договор считается действующим.

34.7. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Генподрядчик обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней передать Заказчику Исполнительную документацию на объём выполненных Работ, а также всю ранее полученную Техническую документацию.

34.8. При расторжении Договора по обоюдному согласию Сторон, Заказчик оплачивает Генподрядчику затраты на условиях п.34.3. настоящего Договора.

СТАТЬЯ 35. Вступление Договора в силу, срок действия Договора.

35.1 Договор вступает в силу с момента его подписания.

35.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по Договору. Истечение сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

35.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

35.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

Любая Договоренность между Заказчиком и Генподрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Договору.

35.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору теряют силу, за исключением заявки Генподрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

35.6. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

35.7. Если при выполнении работ (оказании услуг) обнаруживаются препятствия 
к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

35.8. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Три) календарных дней с даты отправки по факсу заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах /информации/ возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов /информации/.

35.9. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2-х дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

35.10. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

35.11. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Генподрядчик не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Генподрядчиком запрета на заключение договора финансирования уступки права требования (факторинга), Генподрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% от переуступленного денежного требования по договору факторинга. 

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступает после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

СТАТЬЯ 36. Приложения к Договору

36.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

36.2. Перечень Приложений к настоящему Договору:

Приложение № 1. Протокол соглашения о Договорной цене.

Приложение № 2. Задание на проектирование.

Приложение № 3. Распределение Договорной цены и график Финансирования.

Приложение № 4. График выполнения работ.

Приложению № 5 Требования к модели графика производства работ.

Приложение № 6.Оперативный план работ за месяц (примерная форма).

Приложение № 7. Список субподрядчиков.

Приложение № 8. Форма отчета о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору.

Приложение № 9. Оперативный отчет выполненных работ за месяц (примерная Форма отчета).
Приложение № 10. Форма план-графика проведения авторского надзора.

Приложение № 11. Форма банковской гарантии.

Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:

ОАО «КСК»

Адрес места нахождения:

ул. Пр. Кирова, д.82а, г. Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500

Адрес отправки почтовой корреспонденции: 

123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12 Офисный комплекс «Федерация», Башня «Запад»

+7 (495) 775 91 22

ОГРН 1102632003320

ИНН / КПП 2632100740/263201001

www.ncrc.ru, info@ncrc.ru 

Банковские реквизиты:

ОАО «Сбербанк России»

Расчетный счет (в рублях)

40702810400020008511
Корреспондентский счет

30101810400000000225

БИК 044525225 ОКПО 67132337


	              Генподрядчик:




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, 

____________________________________________, в лице ___________________, действующего на основании __________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и ________________________________, именуемое в лице ____________________, действующего на основании ___________________, в дальнейшем «Генподрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение проектных и строительно-монтажных работ Объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования для трасс» п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз», сдаче построенного Объекта приемочной комиссии, а также на оказание услуг по проведению авторского надзора по Объекту ___________________________  в соответствии с условиями Договора и технической  документацией, определяющей объем, содержание работ (услуг) и другие, предъявленные к ним требования в сумме _______ (_______ ) рублей, в том числе НДС (18%) _____ ( _______) рублей.

	Заказчик:

____________________________

____________________________
	Генподрядчик:

____________________________

____________________________

	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________ /______________/

М.п.


Приложение №2

к Договору № ________ 

от __________________

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования
	- Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12. 2011 № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе»;

- Соглашение № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19.01.2011;

- Дополнительное соглашение от 30.08.2012

№ С-304-ОС/Д25 к Соглашению о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;

- Дополнительное соглашение от 11.10.2011 № С-789-ОС/Д25 к Соглашению о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны;

- Соглашение об управлении особо-экономической зоной туристско-рекреационного типа, созданной на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации от 27.12.2012 № С-735-ОС/Д25 (со всеми дополнениями).

- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики об утверждении проекта планировки территории туристско-рекреационной особой экономической зоны в границах Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз») от 18.07.2014 № 217.

- Проект планировки территории, План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики и прилегающей к ней территории;

	2
	Заказчик
	Открытое акционерное общество 

«Курорты Северного Кавказа»  (ОАО «КСК»)

	3
	Генподрядчик
	Определяется по итогам закупки товаров/работ/ услуг

	4
	Срок выполнения работ
	Согласно договору

	5
	Срок действия задания
	В течение срока договора

	6
	Адрес объекта
	Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское муниципальное сельское поселение, район Архызского ущелья.

Земельные участки с кадастровыми номерами: 09:06:0021401:759,  09:06:0021401:539,  09:06:0021401:110,  09:06:0021401:548,  09:06:0021401:753, 09:06:0021401:278, 09:06:0021401:277, 09:06:0021401:111, 09:06:0021401:758.

	7
	Вид строительства
	Новое строительство

	8
	Требование по вариантной разработке
	Требуется.

Согласовывается с Заказчиком на начальном уровне проработки основных технических решений (ОТР) с учетом комплексной оценки и технико-экономических обоснований.

На стадии ОТР уточнить ось канатной дороги, расположение верхней и нижней многофункциональной станции в соответствии с рельефом с целью уменьшения вырубки лесов, увеличения протяженности горнолыжных трасс и обеспечения инженерной защиты фундаментов и опор канатной дороги.

Определить тип гарантированного водоснабжения для системы искусственного снегообразования (СИС). Предусмотреть возможность использования близлежащих горных ручьев, рек и т.п. с обеспечением сбора воды в искусственный водоем (или иное аккумулирующее воду сооружение).

	9
	Стадийность

проектирования
	Проектная документация.

Рабочая документация.

	10
	Требование к           Генподрядчику
	1. Наличие свидетельства о допуске к выполнению работ, определенных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624, по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации и на работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иных документов, соответствующих требованиям государственных органов наделяющих правом на разработку данного вида документации и производства работ.

2. Наличие опыта выполнения инженерных изысканий и проектирования объектов, аналогичных объекту, указанному в настоящем задании.

3. Наличие опыта проектирования объектов в условиях повышенной сейсмичности и развития опасных природных процессов.

4. Наличие сертификата СРО и иных документов, соответствующих требованиям государственных органов наделяющих правом на разработку данного вида документации и производства работ.

5. Наличие опыта выполнения услуг генерального проектировщика.
6. Наличие опыта работы в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

	11
	Цель проектирования
	Разработка проектно-сметной документации на строительство пассажирской подвесной канатной дороги кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом и многофункциональной станцией, горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5 и система искусственного снегообразования трасс п. «Лунная поляна», ВТРК «Архыз».

	12
	Система координат
	Местная МСК-09-95

	13
	Система высот
	Балтийская 1977 г.

	14
	Основные технико-экономические характеристики и показатели объектов строительства
	1. Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 c отцепляемым зажимом.

Основные характеристики (уточняются при проектировании):

- шестиместные кресла с укрытиями от ветра (колпаками);

- количество подвижного состава определяется проектом;

- длина дороги по склону 2224 м;

- длина дороги по горизонтали 2161 м;

- средний уклон  уточнить проектом;

- отметка нижней многофункциональной станции (Лунная поляна) 1700 м;

- отметка верхней станции (ППКД В10) 2231м;

- превышение отметок 531 м;

- ориентировочное количество опор уточнить проектом;

- направление движения уточняется проектом;- диаметр несуще-тягового каната уточняется проектом;

- производительность 2400 чел/час. 

Нижнюю станцию канатной дороги оборудовать устройством безопасной посадки детей и посадочным конвейером.

Предусмотреть благоустройство площадок верхней и нижней станций канатных дорог в границах полосы отвода;

2. Многофункциональная станция.
В составе нижней многофункциональной станции (МФС) предусмотреть:

- прокат горнолыжного оборудования на 1000 комплектов;

- сервис инвентаря;

- камеру хранения (локерные) на 1000 мест хранения;

- холл;

- административные и служебные помещения;

- помещение серверной площадью не менее 20м2;

- помещение сотрудника службы безопасности площадью не менее 5 м2;

- медпункт на 10 посетителей;

- кафе на 50 посадочных мест с полным циклом приготовления пищи;

- помещение заготовки и хранения полуфабрикатов;

- кассы на 4 рабочих места;

- помещения санузлов (количество уточнить проектом);

- гараж кресел;

- торговые площади;

- помещение школы инструкторов;

- помещение спасателей;

- помещения для отдыха служб трасс, СИС и операторов СУМ;

- детскую игровую комнату; 

- расчетно-кассовый пункт с автоматами по продажи  «ски-пассов».

Технико-экономические показатели уточнить проектными решениями.

При разработке планировочных решений станции необходимо предусмотреть доступ туристов к канатной дороге, как из холла станции, так и со склонов без пересечения туристических потоков. 

При планировании доступа туристов с горнолыжного склона к канатной дороге необходимо предусмотреть возможность посадки в кресла в горнолыжном инвентаре.

При разработке планировочных решений станции необходимо исключить пересечение туристических потоков, движущихся на подъем и на спуск.

Проектом определить отдельную открытую площадку у МФС для стоянки СУМ (ратраков) в количестве 2 шт.

Предусмотреть подъездную автодорогу к МФС и к открытой эксплуатационной площадки с возможностью круглогодичного подъезда общей площадью до 1000м2 от автодороги «Архыз-Дукка». Местоположение, габариты и количество площадок определить проектом.

 Геометрия, габариты и радиусы проектируемых проездов должны соответствовать нормативным технологическим требованиям движения легковых автомобилей и микроавтобусов.

Расчетную нагрузку для расчета дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна сооружений принять в соответствии с «ГОСТ Р 52748-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения», с учетом пиковой нагрузки.

Тип дорожной одежды - капитальный. 

Вид покрытия – уточнить проектом. 

Предусмотреть установку технических средств организации дорожного движения согласно «ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Предусмотреть систему освещения дорожного полотна, площадок и контрольно-пропускных пунктов согласно «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» с применением энергосберегающих светильников (предпочтительно со светодиодами).

Все планировочные решения и ОТР необходимо согласовать с Заказчиком.

3. Горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5. 

Основные характеристики (уточняются при проектировании):

MV3:

- категория сложности – синяя;

- отметка старта 1934 м;

- отметка финиша 1778 м;

- длина трассы 900 м;

- средний уклон 8,5°.

MV4:

- категория сложности – синяя;

- отметка старта 2225м;

- отметка финиша 1700 м;

- длина трассы  2411м;

- средний уклон 10,5°.

MV4b:

- категория сложности – синяя ;

- отметка старта 1977м;

- отметка финиша 1934м;

- длина трассы 203м;

- средний уклон 10,3°.

MV5:

- категория сложности – синяя;

- отметка старта 2230м;

- отметка финиша 1697м;

- длина трассы 3253м;

- средний уклон 7,9.

В разделе Проектной документации «Технологические решения» (далее раздел ТХ) включить главу «Безопасность», где предусмотреть комплекс мер по обеспечению безопасности на горнолыжных трассах:

- стационарные и временные сети для ограждения зоны катания в опасных участках с учётом максимального сохранения ширины трасс. Тип опор для крепления стационарных сетей безопасности определить проектом. Провести зонирование мест размещения стационарных сетей;

-технологические решения по расстановке информационных, предупреждающих знаков и матов  (в случае необходимости) на горнолыжных трассах;

- решения по размещению информационных видеоэкранов на светодиодной основе для обеспечения информирования катающихся о состоянии горнолыжных трасс, погодных условиях, лавинной обстановке;

- решения по размещению анкерных зацепов для работы снегоуплотнительных машин на трассах.

Технологические решения по организации безопасного катания оформить отдельным томом.

4. Система искусственного снегообразования трасс. 

Основные характеристики (уточняются при проектировании):

4.1 Длина горнолыжных трасс (ГЛТ), подлежащих искусственному оснежению, очередность оснежения трасс и время оснежения:

- трасса MV3 – 900м;

- трасса MV4 – 2411м;

- трасса MV4b – 203м

- трасса MV5 – 3253м;

Итого: 6767м;

- минимальная ширина горнолыжных трасс, принимая для расчета площади оснежения – 30м.

4.2 Очередность оснежения трасс и время первоначального оснежения до образования снежного покрова не менее 0,4м:

- первая очередь (I) (трасса MV5) – 3-4 дня;

- вторая очередь (II) (трассы MV3, MV4, MV4b) -  3-4 дня;

4.3 Предусмотреть возможность строительства искусственного водоема (или иного аккумулирующего воду сооружения) с общей емкостью, гарантирующей обеспечение первоначального снежного покрова толщиной не менее 0,4м одной из очереди оснежения ГЛТ и системы подпитки искусственного водоема с дебитом воды обеспечивающий расход на оснежение другой очереди без отключения системы искусственного снегообразования;

4.4 Для водоснабжения данного сооружения предусмотреть возможность использования близлежащих горных ручьев, рек и т.п. с обеспечением сбора воды в искусственный водоем (или иное аккумулирующее воду сооружение).

4.5 Конкретный тип сооружения, его размеры и конструктив, схему заполнения и питания определить после проведения комплекса инженерных изысканий и согласовать с Заказчиком. Рассмотреть возможность интеграции СИС с существующей системой водоснабжения.

При проектировании искусственного водоема (или иного аккумулирующего воду сооружения) определить IV класс гидротехнического сооружения (ГТС) – «ГТС с низкой опасностью», согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 №986 «О классификации гидротехнических сооружений».
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	Этапы строительства
	1 этап - Пассажирская подвесная канатная дорога кресельного типа SL8 с отцепляемым зажимом;

-  подъездная дорога и открытые площадки.

2 этап - Многофункциональная станция.

3 этап - Горнолыжные трассы MV3, MV4, MV4b, MV5.

4 этап - Система искусственного снегообразования трасс.
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	Условия ввода в эксплуатацию
	В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации по согласованию с        Заказчиком.
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	Исходные данные
	Материалы, представляемые Заказчиком в качестве исходных данных для проектирования:

- схема границ земельных участков;

- план района работ масштаба 1:2000 с сечением рельефа через 0,5 метра;

- ситуационный план расположения канатной дороги (SL8) и горнолыжных трасс (MV3, MV4, MV4b, MV5), подлежащих оснежению разработанные ООО «АИКОМ» (Приложении №2 к Заданию);

- проект планировки территории по территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики и прилегающей к ней территории;

Материалы предоставляются в электронном виде.

В случае необходимости Подрядчик самостоятельно обеспечивает сбор и уточнение необходимых дополнительных исходных данных. Затраты на сбор и уточнение исходных данных учтены в стоимости Договора, сроки на сбор и уточнение исходных данных входят в сроки выполнения работ по Договору.
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	Перечень нормативных актов Российской Федерации соответствие, которым должно быть обеспечено проектирование
	Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ              «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ                  «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 

№ 200-ФЗ;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Градостроительный Кодекс Российской Федерации     от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации 

№ 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624                    «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

Федеральный закон от 07.12. 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Поручение Президента Российской Федерации от 14.05.2014 № 1159, подпункты «и», «к», «л».

СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» (пересмотр СП 14.13330.2011),

СП 31-114-2004. «Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах»;
Руководящий документ РД 78.36.003.2002 Министерства внутренних дел Российской Федерации «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

Свод правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»

Федеральный закон от 07.12. 2011 № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

МДС 12-29.2006 «Методическая документация в строительстве. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;

МДС 12-81.2007 «Методическая документация в строительстве. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и  кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»

СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения";

НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации»;

НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

СП.5.13130-2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования»;

СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности»;

СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 

«СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  СНиП 2.05.02-85;

Постановление Правительства Российской Федерации  от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2369-08;

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 456-дсп "О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17 марта 2008 г. №01 "Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации";

и другие нормативные правовые акты Российской Федерации.

При проведении работ по проектированию подвесных пассажирских канатных дорог руководствоваться Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.02.2014 № 42 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров»;

При проведении работ по проектированию горнолыжных трасс, гостиниц и иных мест размещения руководствоваться Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2012 № 1488                  «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованной организацией»
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	Потребность в инженерных изысканиях.
	1. Выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геотехнических (при необходимости), инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006         № 20, СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

Основные виды инженерных изысканий и исследований, необходимых для выполнения:

- инженерно-геодезические;

- инженерно-геотехнические (при необходимости);

- инженерно-геологические, включая сейсмическое микрорайонирование; 

- инженерно-гидрометеорологические;

- инженерно-экологические;

- другие специальные виды инженерных изысканий (при необходимости).

2. Инженерные изыскания и исследования должны обеспечивать получение необходимых и достаточных материалов для разработки проектной и рабочей документации, способы и методы работ - оказывать минимальное воздействие на природные комплексы 

и объекты

3. Работы выполнить в местной системе координат Росреестра МСК-09-95, в Балтийской системе высот 1977 года.

4. Создать планово-высотную геодезическую сеть точностью 1-го разряда, в МСК-09-95 и WGS-84. Плотность пунктов и тип закрепления определить в программе работ предварительно согласовав места заложения с Заказчиком.  По завершению работ, представить технический отчет по созданию и определению пунктов и сдать по Акту сдачи-приемки геодезические пункты на наблюдение за сохранностью Заказчику.

5. Разработать задания и программы работ на выполнение инженерных изысканий и исследований и до начала работ согласовать у Заказчика.

6. Разработать и согласовать проект освоения лесов.

7. Выполнить археологическое обследование в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации (при необходимости).

8. При выполнении полевых работ произвести фотофиксацию работ.

9. Все предоставляемые материалы не должны иметь гриф «Секретно».

10. После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.

11. Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.
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	Дополнительные требования
	- Получить положительное заключение органов государственной экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- Получить положительное заключение государственной экологической экспертизы (при необходимости);

- Получить необходимые разрешения (в том числе на применение технических устройств и т.д.);

- Получить в органах Ростехнадзора  положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на строительство пассажирской подвесной канатной дороги в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Разработать и согласовать специальные технические условия в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.04.2008 № 36 (при необходимости);

- Получить технические условия от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия и исходные материалы;

- Получить все необходимые согласования для выполнения проекта, в том числе, при необходимости, согласования прохождения трасс линейных объектов с землепользователями.
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	Требования к объему и содержанию

Проектной и Рабочей

документации
	 1. При разработке проектно-сметной документации руководствоваться Федеральным законом №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ст. 48, 49), Постановлениями Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г.  «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», № 145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

 2. Разработать Программы геотехнического мониторинга на период строительства и на период эксплуатации;

 3. Разработать раздел «Руководство по эксплуатации пассажирской подвесной канатной дороги», в том числе правила перевозки пассажиров;

 4. Разработать технические решения по освещению опор канатной дороги с использованием альтернативных источников питания - солнечных батарей;
5. Разработать сети инженерно-технического обеспечения.

Предусмотреть систему оповещения на линейных опорах и подвижном составе;

6. Разработать раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
 7. Разработать «План проведения спасательной операции», включающий план и инструкцию по эвакуации и спасению пассажиров ППКД;

 8. Материалы согласований и экспертиз оформить отдельным томом «Исходно-разрешительная документация»;

 9. Выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и материалов по системам с указанием количества, основных технических характеристик. Представить конъюнктурный обзор рынка производителей по материалам и оборудованию и мониторинг цен;

 10. Разработать в составе Проекта организации строительства (ПОС):

- раздел «Контроль качества строительства», содержащий предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;

- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 

- программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций,  сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений);

- логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием мест их складирования;

- технологические карты на основные виды работ;

- строительные генеральные планы основного этапа строительства;

- строительные генеральные планы подготовительного этапа строительства (по требованию Заказчика).

11. Проектную документацию разработать на поэтапное строительство с вводом в эксплуатацию отдельных объектов. Перечень этапов строительства указан в п.15 данного Задания на проектирование. Окончательный вариант этапов  строительства согласовывается с Заказчиком на этапе основных технических решений;
 12. В составе проектной документации разработать раздел «Инженерная защита территории» в соответствии с материалами изысканий, включающий рекомендации и технические решения по обеспечению защиты на всю территорию проектирования и конкретных мер с учетом расположения каждого проектируемого объекта;

 13. В составе проектной документации предусмотреть раздел «Проект полосы отвода» для линейных сооружений согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г.  «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

 14. Разработать раздел «Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» (далее – СМИС) в соответствии с ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования» и ГОСТ Р 22.1.13-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации»;
 15. Разработать презентационный материал с техническим описанием объекта (на этапах проектирования и строительства и этапе эксплуатации), в котором отразить основную информацию в сжатом виде с обозначенными приоритетами, проблемными (важными) местами проекта, со схемами и иллюстрацией. Формат листов презентационного материала должен быть A4, A3. Иллюстрации выполнены в цветном варианте на фотобумаге. Презентационный материал должен быть сброшюрован в отдельный альбом. Окончательный объем и содержание согласовать с Заказчиком.

15.1. Презентационный материал на этапах проектирования и строительства должен включать (разрабатывается на стадии проектирования):

- ситуационную схему, иллюстрирующую местоположение Объекта в регионе, показывающую основные логистические связи и расстояние до них;

- генеральный план Объекта с прилегающей территорией, показывающий организацию территории Объекта, а также основные транспортные и пешеходные связи с прилегающими объектами;

- функционально-планировочную организацию Объекта, иллюстрирующую схему функционирования объекта;   

- основные технико-экономические показатели Объекта;

- строительный генеральный план;

- основные наружные инженерные сети с диаметром, протяженностью, материалом и др. показателями;

- электроснабжение;

- планы, разрезы, 3D визуализация (экстерьер и интерьер) Объекта строительства;

- фотографии основного оборудования;

- профиль канатной дороги;

-планируемые к использованию современное оборудование, материалы и применяемые технологии;

- ведомость отделки помещений МФС;

- принципиальные схемы работы системы СИС с параметрами, оборудованием, фотографиями;

- схемы с горнолыжными трассами (длина, ширина, категория сложности, высотные отметки и т.д.) с установленным оборудованием СИС;

- проектные опасные природные процессы, зоны их влияния, наличие и вид инженерной защиты;

- системы по защите и безопасности Объекта;

- другой материал для лучшего восприятия и запоминания проектируемого Объекта.

Точки выбора ракурса финальных изображений по разработанной 3D – сцене необходимо предварительно согласовать с Заказчиком. Финальные изображения необходимо выполнять в растровом формате качеством не менее 300 dpi на формате А3.

 15.2. Презентационный материал на этап эксплуатация должен включать (разрабатывается до ввода Объекта в эксплуатацию):

- генеральный план с фактически построенными зданиями, сооружениями, инфраструктурой и инженерными сетями;

- схемы фактически построенных наружных инженерных сетей с характеристиками;

- архитектурные и конструктивные решения построенного Объекта: схемы несущих конструкций, планы, разрезы, фасады, площади помещений и их наименований, внутренние инженерные сети с изометрическими схемами и характеристиками, ведомость отделки, 3D визуализацию, фотографии;

-схемы электроснабжения с характеристиками, расстановка основных электропотребителей и их потребляемая мощность;

- схемы и материалы по канатной дороге;

- схемы и материалы по СИС;

- схемы и материалы по горнолыжным трассам;

- схемы и принцип работы систем комплексной безопасности и платежно-пропускной системы;

- зонирование территории по влиянию опасных природных процессов, инженерная защита, системы оповещения;

- планы эвакуации, мероприятия по ГО и ЧС;

- фактические технико-экономические показатели;

- штатное расписание на объекты;

- типовые ремонтные случаи СИС, ППКД, оборудования МФС: план действий, пути исправления, характерные ошибки и т.п.;

- другая информация для службы Эксплуатации.

  16. В начале каждого разрабатываемого раздела проектной документации следует представлять Перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке;

  17. Согласовать проектную документацию с надзорными, контролирующими органами, органами местного самоуправления и заинтересованными организациями (при необходимости);

  18. В разделе проектирование горнолыжных трасс разработать решения «Укрепление и водоотведение с горнолыжных трасс». 

  19. Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Документация должна включать, в т.ч. разделы (общая текстовая часть, комплекты рабочих чертежей по объектам, спецификации оборудования, изделий и материалов):

- схема планировочной организации земельного участка;

- архитектурные решения;

- конструктивные и объемно-планировочные решения;

- сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

- смета на строительство.

20. Разработать Проект технологического регламента обращения с отходами (при необходимости);

21. В составе проектной документации разработать раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, сооружений и строений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
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	Требования к оформлению перечня оборудования и материалов
	Выполнить отдельным томом сводные спецификации оборудования, изделий и матери1алов. В электронном виде сводные спецификации оборудования, изделий и материалов выполняются и передаются Заказчику в формате MS Excel.
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	Особые условия строительства
	Сейсмичность района строительства 8-9 баллов (уточняется по результатам сейсмического микрорайонирования).  Высота над уровнем моря 1600 - 2300м. Наличие опасных природных процессов: селе- и лавиноопасность (уточняется по результатам изысканий).

	24
	Требования к технологии, режиму работы
	Принятые технологии, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам Российской Федерации.

Режим работы канатной дороги – в светлое время суток, уточняется проектом;

Режим работы горнолыжных трасс -  в светлое время суток;

Режим работы системы СИС - в светлое время суток, круглосуточно;

Режим работы МФС -  с 8.00 до 24.00;
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	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	При разработке проектной и рабочей документации учесть применение материалов и оборудования (в т.ч. канатной дороги) преимущественно производства Российской Федерации.

Основное технологическое оборудование должно отвечать требованиям норм Российской Федерации, обеспечивать надежную и безопасную работу.

До разработки основных разделов проектной и рабочей документации, основные технические решения (ОТР) согласовать с Заказчиком.

В составе ОТР представить конъюнктурный обзор рынка материалов, оборудования и цен для согласования с Заказчиком.
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	Требования к электроснабжению
	1. При разработке документации раздела «Система электроснабжения», предусмотреть применение современных энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. Проект разработать в соответствии c действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных здании», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

В разделе Система электроснабжения: 

- определить потребляемую мощность для потребителей электроснабжения (ориентировочно 3000 кВт); 

- определить места размещения электроприемников;

- отразить основные технические решения по электроснабжению электроприемников.

Категории по надежности электроснабжения определить в процессе проектирования системы электроснабжения на основании РД 34.20.185-94 и       ПУЭ изд. 7, а также технологической части  проекта.

Проектную документацию разработать на основе технических решений принятых в проекте планировки территории ВТРК «Архыз» (п. Романтик и п. Лунная поляна).

Тип и места размещения комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 10/0,4 кВ определить при проектировании с учетом нагрузок потребителей. В качестве силовых трансформаторов 10/0,4 кВ применить  сухие трансформаторы с литой изоляцией. Номинальную мощность силовых трансформаторов 10/0,4 кВ и точный состав оборудования КТП 10/0,4 кВ определить проектом.

Количество ТП 10/0,4 кВ – уточнить проектом.

Необходимость установки резервных источников электроснабжения (ДЭС), их мощность и размещение, перечень наименований систем для аварийного электроснабжения определить проектом, согласовать с Заказчиком.

Система резервного электроснабжения должна иметь функцию автоматического ввода резерва (АВР) .

Кабельные линии 10 кВ и 0,4 кВ предусмотреть кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированными, с защитным шлангом из полиэтилена, предназначенными для прокладки в грунте подверженном смещению, где возможны осевые и радиальные механические воздействия на кабель. Марку, сечение и способ прокладки определить проектом и согласовать с Заказчиком.

Протяженность кабельной линии КЛ 10 кВ – определяется проектом;

Протяженность кабельной линии КЛ 0,4 кВ – определяется проектом;

Кабели проложить в траншее с учетом поперечного профиля горнолыжных трасс и размещения оборудования СИС. В местах пересечения с а/дорогами, сетями проложить кабель в трубах, с учетом резервной трубы.

  В составе проектной документации предусмотреть мероприятия по защите сооружений от прямых ударов молний и вторичных ее проявлений, в том числе от заноса высоких потенциалов в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003

2. Наружное электроосвещение.

Проектом предусмотреть наружное освещение. При проектировании учитывать требования ПУЭ,                  «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

Освещение пешеходных и прогулочных дорожек, а так же входные зоны следует выполнять светильниками рассеянного света или преимущественно прямого света.

При расчете светильников учесть современные достижения производителей светотехнического оборудования, основанные на применении передовых светодиодных технологий.

Управление освещением предусмотреть автоматическое с возможностью ручного режима.

3. Предусмотреть сечение кабелей и мощность ТП 10/0,4 кВ с учетом резерва на электроснабжение пассажирской канатной дороги SL1 и многофункционального центра (Pуст ориент. =1100 кВт).

4. Номенклатуру изделий и технические характеристики энергетического оборудования, используемого в проекте, согласовать с Заказчиком.

5. Разработать раздел «Энергосбережение» согласно Закону Российской Федерации от 03.04.1996 г. №28-ФЗ «Об энергосбереженини».

6. Точка подключения уточняется в процессе проектирования с условием получения Технических условий у Эксплуатирующей организации.
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	Требования к водоснабжению
	Для подачи воды потребителям предусмотреть сооружения: 

- сети водопровода;

- при необходимости (обосновать расчетом) насосной станции (НС).

Проектируемую сеть водопровода подключить от проектируемого колодца водоснабжения, расположенного на территории земельного участка Резидента                   ООО «Горный  Кристалл»  или от магистрального водопровода с устройством модульной станции водоподготовки (ВПУ) или иного места (уточняется вариантной проработкой) с устройством запорной арматуры и  счетчиком учета воды. Окончательный вариант точки подключения уточняется после технико-экономических обоснований и согласовывается с Заказчиком.

В подвальной части МФС предусмотреть фильтры доочистки и регулирующие резервуары (при необходимости).

Обеспечить проектируемые сооружения централизованным водоснабжением II категории по степени обеспеченности (хозяйственно-питьевым и противопожарным).

Работу НС предусмотреть без постоянного дежурного персонала. Управление работой насосов – автоматическое. Материал водопроводной сети – полиэтиленовые/стальные трубы Д150-400 мм. 

Предусмотреть устройство на сетях водопровода колодцев и камер (смотровые и для установки запорно-регулирующей арматуры). Материал колодцев и камер определить проектом и согласовать с Заказчиком (ж/б, пластик, углепластик).

Расход воды на наружное пожаротушение определить согласно «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*». Расчетное количество одновременных пожаров и продолжительность – определить расчетом.

Расстояния по горизонтали (в свету) от подземных водопроводных сетей до фундаментов зданий и сооружений и между соседними инженерными коммуникациями при их параллельном размещении, при пересечении инженерных сетей между собой, расстояния по вертикали (в свету) принять в соответствии с требованиями «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Санитарно-защитную полосу водопровода определить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Удельную среднесуточную (за год) норму водопотребления на одного человека и расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определить по «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

При проектировании учесть требования п. 16            «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*». 

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям              ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и           СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Наружные и внутренние сети водоснабжения (кроме внутреннего пожаротушения) запроектировать преимущественно из пластиковых труб (ПЭ, ПП).

На узле ввода предусмотреть запорную арматуру и счетчик учета воды. 
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	Требования по отоплению и вентиляции.
	Отопление

В проектной документации предусмотреть:

- электрическую систему отопления для поддержания заданных значений температуры внутреннего воздуха в помещениях здания;

- в тамбурах главных входов установку электрических воздушных завес;

- поддержание нормируемых показателей температуры внутреннего воздуха в помещениях различного назначения обеспечить в соответствии с требованиями          СП 60.13330.2012;

- прокладку трубопроводов предусмотреть скрытой, в шахтах и нишах строительных конструкций.

Вентиляция
- поддержание заданных параметров внутреннего микроклимата в помещениях здания с помощью принудительной приточно-вытяжной вентиляции с раздельными системами для помещений различного назначения;

- вытяжки от технологического оборудования в соответствии с технологическим заданием и паспортами оборудования;

- размещение воздуховодов открыто на подвесах под подвесным потолком или межферменном пространстве;

- воздухообмены для административно-бытовых помещений принять нормативными;

- предусмотреть отдельные вытяжные системы из санузлов;

Кондиционирование.

- систему кондиционирования предусмотреть в административных помещениях, кафе, серверных, помещениях отдыха, медпункте. 

- в проектной документации предусмотреть:

1. работу систем кондиционирования воздуха при отрицательных температурах наружного воздуха             (до -15°С) путем установки «зимних» комплектов оборудования;

2.
Номенклатуру и технические характеристики оборудования в установленном порядке согласовывать с Заказчиком.
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	Требования к канализации.
	Проектом предусмотреть:

- внутреннюю сеть хозяйственно-бытовой канализации;

- наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации.

Сети запроектировать безнапорные.

При необходимости устройства КНС, работа и управление насосов – автоматическое, без постоянного дежурного персонала.

Сети запроектировать из ПЭ трубы Dу=50-150мм.

Предусмотреть локальные очистные сооружения, ориентировочной производительностью 5м3 в сутки (уточняется проектом), заглубленного типа глубокой очистки, организовать сток очищенных вод в ручей.

При разработке проектных решений учесть требования «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция        СНиП 2.04.03-85».

Предварительную очистку бытовых стоков от здания МФС предусмотреть в проекте внутренних сетей канализации (установка жиро-маслоуловителей от деятельности кафе).

Диаметры сетей канализации рассчитать из условия приема расчетного расхода с оптимальной скоростью и наполнением. 

Наружные самотечные сети запроектировать из труб с двухслойной профилированной стенкой типа «Корсис» (по ТУ 2248-001-73011750-2005), наружные напорные канализационные и ливневые сети – из полиэтиленовых труб типа ПЭ 100 SDR17 «техническая» (по ГОСТ 18599-2001). 

Учесть требования п. 12 «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85». 

Материал и диаметр канализационных труб и колодцев определить проектом и согласовать с Заказчиком.
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	Требования к наружным сетям связи и системе передачи данных.
	Запроектировать волоконно-оптическую линию связи (далее – ВОЛС), а также необходимые сооружения и технические устройства, в целях обеспечения наружными сетями связи и системой передачи данных объектов канатной дороги SL8, системы искусственного снегообразования (СИС), МФС, верхней станции канатной дороги В10, а также подключения объектов к системе связи поселка «Романтик» ВТРК «Архыз».

При проектировании учитывать требования РП.1.311-1-97 «Методическое руководство по проектированию. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство сооружений электросвязи», ВСН 116-2002 «Ведомственные строительные нормы. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи», Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», РД.45.200-2001 «Применение волоконно-оптических средств на сетях доступа. Руководящий технический материал», «Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи», ГОСТ 2.761-84 «Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Компоненты волоконно-оптических систем передачи», ГОСТ 21.406-88 «Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах», ВСН-604-III-87 «Ведомственные строительные нормы. Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений», ПУЭ (изд. 6, изд.7)

Технические характеристики проектируемой ВОЛС должны обеспечивать возможность передачи информации:

- системы телефонной связи п. Романтик ВТРК «Архыз (Системообразущим оборудованием является УПАТС «Avaya», установленная в серверной Административного здания №17 п. Романтик (далее – АДЗ17)), системы автоматизации и диспетчеризации объектов, системы передачи данных, АСУ системы искусственного оснежения и других систем Объектов, указанных в задании на проектирование Объекта;

- с учетом создания на каждом рабочем месте точки доступа к IP-телефонии и точки доступа в интернет (не менее 10 Мб/с);

- в интересах государственных служб (МЧС, МВД, ФСБ и др.);

- предусмотреть резерв пропускной способности оптико-волоконного кабеля для коммерческого использования интернет (создание wi-fi зон и т.д.).

Предусмотреть возможности увеличения пропускной способности и масштабируемости волоконно-оптической кабельной сети при добавлении новых и расширении подключенных объектов.

Предусмотреть использование телекоммуникационного оборудования категории не ниже 6 с требованиями определенными на период нормальной эксплуатации свыше 15 лет.

Обеспечить унификацию и взаимосвязанность работы наружной ВОЛС КД SL8, СИС, МФС, верхней станции  КД В10 и п. Романтик, для чего в зданиях и сооружениях  входящие волоконно-оптические  линии  связи подключать к оптическим кроссам. Кроссы устанавливаются в серверных, в щитовых или других технологических помещениях зданий в телекоммуникационных шкафах (размеры не меньше 800*600, высота не меньше 12U) . Предусмотреть комплектацию оптических кроссов оптическими розетками типа FC/UPS/SM-D. Для кроссов предусмотреть оптические патч-корды типа FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, одномодовые, 2 м. Количество патч-кордов не меньше количества розеток в оптическом кроссе. Место размещения оптических кроссов, закладные конструкции для внутренних и наружных линий связи определяются разделом проекта соответствующего здания (сооружения).

Окончательные требования объектов КД SL8 и СИС к мощности сетей связи и составу оборудования определить на основании комплексного решения по проекту. 

Вариант устройства трассы ВОЛС (в одной траншее с КЛ 10 кВ электроснабжения верхней станции SL8, по опорам канатной дороги, совместно с ВОК комплексной системы безопасности (далее – КСБ) или др.) обосновать проектом с учетом эффективности технико-экономических показателей.

Расстояния по горизонтали (в свету) от подземных сетей связи до фундаментов зданий и сооружений и между соседними инженерными коммуникациями при их параллельном размещении, при пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) принять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Проектом предусмотреть конструкцию защиты ВОЛС от механических повреждений. 

Точка подключения к сети связи п. Романтик: помещение 1.32 (серверная) АДЗ17. При необходимости получить технические условия на подключение ВОЛС КД SL8 к существующей сети связи п. Романтик у балансодержателя.

На основе  проектируемых наружных систем связи (НСС) Объекта предусмотреть Систему передачи данных (СПД).

Система передачи данных предназначена для:

- обмена информацией между клиентами сети передачи данных;

- доступа клиентов сети к внутренним и внешним информационным ресурсам;

- обмена информацией между оборудованием различных систем объекта.

Размещение активного оборудования СПД организовать в телекоммуникационных шкафах, располагаемых в коммутационных центрах  зданий (сооружений) Объекта.

При проектировании системы передачи данных руководствоваться принципами построения сетей передачи данных описываемых в рекомендациях производителя активного оборудования.

В состав активного оборудования СПД должны входить два центральных маршрутизирующих коммутатора (уровень ядра системы) и коммутаторы уровня доступа.

Отказоустойчивость сети обеспечить  средствами  технологии Etherchannel.

Коммутаторы уровня доступа должны подключаться к двум разным линейным модулям ядра системы по одномодовым оптическим каналам с пропускной способностью не менее 1 Гбит/с.

При этом количество каналов и суммарная пропускная способность должны рассчитываться исходя из пропорции не менее одного канала 1Гбит/с на 24 порта коммутатора уровня доступа.

Особенности архитектуры центрального коммутатора должны допускать установку не менее 2-х линейных модулей и двух управляющих модулей (основного и резервного).

Активное оборудование должно поддерживать стандарт 802.11Q для организации виртуальных сетей (VLAN), позволять формировать рабочие группы пользователей, локализуя трафик внутри группы. Включение рабочего места или пользователя в группу не должно зависеть от его физического месторасположения, Управление сетью должно осуществляться централизованно с рабочего места администратора сети п. Романтик.

При разработке проекта СПД  учитывать в том числе:

- информационные потребности комплексной информационной системы (КИС);

- информационные потребности комплексной системы безопасности (КСБ);

Оборудование СПД должно:

- поддерживать все стандарты внутренних сетей передачи данных, необходимых для приложений КСБ и КИС;

- поддерживать возможность управления СПД;

- поддерживать  интеграцию СПД с существующими сетями связи п. Романтик;

- поддерживать изолированную работу пользователей в СПД.

СПД должна иметь возможность: 

- обеспечивать оперативный мониторинг  работы  всего  оборудования СПД;.

- обеспечивать сбор и  представление статистики о работе всего  оборудования СПД;

Для обеспечения надежности в СПД должно быть предусмотрено:

- дублирование и резервирование каналов связи;

- использование резервных источников питания;

- использование блоков “горячей замены”;

- использование системы резервного копирования критичной информации.

- использование межсетевых экранов;

- использование антивирусного программного обеспечения.


СПД должна поддерживать круглосуточный режим функционирования. Предусмотреть проектом организацию беспроводной сети Объекта на базе протокола 802.11 b/g/n. Обеспечить совместимость СПД с существующей инфраструктурой системы связи п. Романтик.

Состав оборудования и места установки согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.
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	Перечень слаботочных систем Объекта.
	Разработке подлежат следующие системы:

Системы противопожарной защиты:

- Автоматическая установка пожарной сигнализации и противопожарной защиты  (АУПСиПЗ);

- Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ);

- Система автоматического газового пожаротушения (АСГПТ) (при обосновании необходимости);

Системы жизнеобеспечения:

- Система гарантированного электропитания (СГЭП);

Системы связи:

- Структурированная кабельная система (СКС);

- Система передачи данных (СПД);

- Система телефонной связи (СТС);

- Система часофикации  (СЧ);

- Система кабельных каналов (СКК);

- Система кабельного, эфирного и спутникового телевидения (СКЭСТ);

- Система радиофикации. (СР).

Внутренние технологические системы:

- Комплексная информационная система (КИС).
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	Требования к Системам противопожарной защиты.
	Требования к Автоматической установке пожарной сигнализации и противопожарной защиты  (АУПСиПЗ);

Автоматическая установка пожарной сигнализации и противопожарной защиты объекта (АУПСиПЗ) предназначена для обнаружения первичных факторов пожара, формирования командных импульсов на управление инженерными системами, участвующими в противопожарной защите, и оповещение дежурного персонала объекта (службы охраны) и противопожарной службы. 

АУПСиПЗ  должна обеспечивать:

- выдачу сигнала «Пожар» на пост круглосуточного дежурства персонала объекта (пожарный пост, либо пост охраны); 

- контроль состояния шлейфов и адресных пожарных извещателей;

- выдачу  командных импульсов на управление инженерными системами, участвующими в противопожарной защите; 

- контроль состояния исполнительных устройств  противопожарной защиты;

- автоматическое,  дистанционное  и местное управление системами противодымной защиты;

- протоколирование и архивирование всех регистрируемых в системе событий;

- работу системы от аккумуляторных батарей в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги;

Требования к составу и размещению оборудования  АУПСиПЗ :

В состав  АУПСиПЗ   должны входить:

- дымовые, тепловые пожарные извещатели и при целесообразности извещатели пламени;

- ручные пожарные извещатели;

- приборы управления пожарные;

- приборы приемно-контрольные пожарные.

При размещении устройств, входящих в АУПС, обеспечить выполнение требований СП 5.13130.2009.

Организацию зон контроля, а также места размещения пожарных извещателей, их типы и количество определять в соответствии с требованиями соответствующих разделов СП 5.13130.2009.

Для унификации применяемого оборудования и технических решений на объектах ВТРК «Архыз» применить станционное оборудование производства                                  ЗАО НВП «Болид».

Требования  к системе оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ);

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) Объекта предназначена для обеспечения безопасности и своевременной эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории, в зданиях и в помещениях объекта.

При разработке системы руководствоваться СП 3.13130.2009.

Для унификации применяемого оборудования и  технических решений на канатных дорогах ВТРК «Архыз» применить станционное оборудование производства южнокорейской компании «Inter-M». Предусмотреть возможность интеграции данной системы в единую систему информирования и оповещения КСБ ВТРК «Архыз».

Система должна рассчитываться на организацию звуковой трансляции и оповещения с разбиением на зоны. При этом система при обнаружении любой тревоги система должна немедленно блокировать любые функции не связанные с аварийным оповещением (поисковые вызовы, музыкальную трансляцию, общие предварительно записанные объявления и т.д.).

Светозвуковое оповещение выполнить согласно ГОСТ Р 51671-2000, СНиП 35-01-2001.

Требования к системе автоматического газового пожаротушения (АСГПТ);

Система автоматического газового пожаротушения (АСГПТ) должна выполнять функции обнаружения и тушения пожара в выделенных помещениях без непосредственного участия людей в процессе тушения.

Системой пожаротушения защищаются помещения с технологическим и сетевым оборудованием (серверные, аппаратные) согласно СП 5.13130.2009 приложение А.

Система должна быть интегрирована с системой пожарной сигнализации.
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	Требования к решениям комплексной системы безопасности Объекта.


	Для устройства линейной части подсистем передачи данных и электроснабжения комплексной системы безопасности (далее – КСБ) на Объекте, в т.ч. сопряжения с линиями связи канатной дороги В10 и объектами системы искусственного снегообразования на горнолыжных трассах MV3, MV4, MV4b, MV5 (насосные станции, градирни, искусственные водоемы),  предусмотреть прокладку оптико-волоконного кабеля емкостью не менее 12 жил и силового кабеля необходимого сечения (марку кабеля и сечение определить проектом).

На каждой опоре канатной дороги предусмотреть устройство мест подключения технических средств охраны (далее - ТСО) КСБ к проектируемой оптико-волоконной линии (оптический кросс).

Кабельная линия ВОЛС и оконечные устройства ВОЛС должны соответствовать требованиям раздела «Требования к наружным сетям связи и системе передачи данных».

К каждой опоре канатной дороги подвести кабель питания для организации электропитания технических средств охраны КСБ. Ориентировочная мощность ТСО КСБ на каждой опоре - не более 500 Вт.

Оконечные устройства кабеля электропитания определить проектом.

Способ прокладки кабельных трасс применить преимущественно воздушный, по опорам канатной дороги; на открытых участках, где возможны сильные порывы ветра и обледенение кабельных трасс, – скрыто в земле согласно требованиям РД78.145-93.

Допустимо применение единого оптико-волоконного кабеля для подсистемы передачи данных КСБ и иных информационных потоков.

Заложить кабель-каналы (водогазопроводные трубы) диаметром 40 мм снаружи каждой опоры канатной дороги:

- между отметками 1500 и 2400 - 1 кабель-канал;

- между отметками 1500 и 9000 - 2 кабель-канала.

- между отметкой 1500 и верхом опоры - 1 кабель-канал.

На каждой опоре канатной дороги, на отметке 1500 предусмотреть возможность установки коммутационного оборудования общим весом до 90 кг включительно. 

На каждой опоре канатной дороги предусмотреть возможность установки периферийного оборудования:

- на отметке 2400 – общим весом до 3 кг включительно. 

- на отметке 9000 – общим весом до 20 кг включительно.

В составе МФС предусмотреть:

- помещение серверной площадью не менее 20 м2 для размещения технических средств охраны КСБ;

- помещение сотрудника службы безопасности площадью не менее 5 м2.

В помещении серверной предусмотреть:

- ввод кабелей линейной части подсистем передачи данных и электроснабжения КСБ с опор канатной дороги;

- предусмотреть закладные детали для ввода кабелей внешних сетей связи и электроснабжения. Количество закладных деталей определить проектом.  
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	Требования к системе жизнеобеспечения (СЖ)
	Требования к системе гарантированного электропитания;

Для электроснабжения потребителей 1-ой категории надежности (КСБ и системы связи) предусмотреть выполнение системы гарантированного электропитания (СГЭП).

Время резервирования электропитания определяется в соответствии с требованиям к системам.



	35
	Требования к системам связи
	Требования к системе радиофикации;

Радиофикация должна обеспечивать передачу базовых для данного региона радиопрограмм, по которым до населения доводятся  сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях и информация о мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

  Система радиофикации должна удовлетворять требованиям СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

Требования к системе кабельного, эфирного и спутникового телевидения (СКЭСТ);

  СКЭСТ должна состоять из антенного приемного оборудования, головной станции и распределительной сети.

  СКЭСТ должна удовлетворять требованиям ГОСТ 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения».

Предусмотреть возможность трансляции видеоинформации в общественных зонах. Места установки видеоинформационных панелей определяются на этапе разработки проектной документации.

В рамках СКЭСТ предусмотреть систему видеоэкранов

Для системы видеоэкранов на стенах посадочных станций необходимо предусмотреть достаточную площадь, а также  дополнительную электрическую мощность на подключение. 

В проекте предусмотреть инфраструктуру видеоэкранов и интеграцию в единую сеть ИС и ППС.

Состав оборудования и места установки согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

Требования к структурированной кабельной системе (СКС);

Проектируемая Структурированная Кабельная Система (СКС) должна соответствовать стандартам: ANSI/TIA/EIA-568, ISO/IEС 11801.

Проектируемая СКС должна иметь возможность последующего развития, перехода на новые виды оборудования и стандарты передачи данных, обеспечение высокой степени совместимости используемого оборудования с оборудованием других производителей.

СКС  должна иметь топологию "звезда" или "иерархическая звезда”.

При организации Горизонтальной составляющей СКС и СКС внутри выделенных помещений на основе медных кабелей использовать компоненты СКС категории 6.

Все горизонтальные линии связи должны соответствовать классу E в соответствии со стандартом ISO/IEC 11801:2002, с полосой пропускания до 250 мГц и скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с.

 Количество рабочих мест определять из технологического предназначения помещения, но не менее 1 на 4,5 м.кв. Типовое рабочее место абонента должно включать достаточное количество, но не менее: 3-х розеток RJ-45 категории 6 (подключение к системе Телефонной связи, Локальной вычислительной сети, резерв).

Предусмотреть проектом прокладку кабельных сетей в отдельных кабельных каналах, лотках, трубах, с учетом ограничений по взаиморасположению силовых, электрораспределительных и информационных сетей.

Прокладку кабельной системы по коридорам зданий осуществить в сетчатых кабельных лотках за подвесным потолком. Прокладку кабельной системы по помещениям осуществить скрыто, любым из доступных способов.

Предусмотреть проектом создание главного центра коммутации и промежуточных центров коммутации. Связать центры коммутации по оптическому кабелю. 

Топологию и емкость магистральных волоконно-оптических линий связи определить проектом и согласовать с Заказчиком. 

Учесть проектом требования «ПОТ Р 0-45-005-95» п.5.14, «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи» и РД45-120-2000 п.17.7 при прокладке СКС.

При создании СКС обеспечить необходимое тестирование всех кабельных линий на соответствие категории 6. Все кабельные трассы должны быть промаркированы в соответствии с международными стандартами.

При разработке системы должна быть учтена возможность оперативного расширения емкости проектируемой сети. Предусмотреть запас кроссового коммутационного оборудования не менее 30% в Горизонтальном сегменте.

Состав оборудования и места установки согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

Требования к системе телефонной связи (СТС);

Проектом предусмотреть использование IP телефонии.

Питание IP телефонов осуществить по технологии Power over Ethernet (PoE).

Абонентское оборудование, его тип и количество определяются на этапе разработки проектной документации. 

Разработать состав автоматической телефонной станции (АТС), обеспечивающий подключение всех абонентов.

В качестве транспортной сети использовать СПД. В качестве беспроводных абонентов использовать решения на основе технологии Wi-Fi. 

  Разработать состав автоматической телефонной станции (АТС), обеспечивающий подключение всех абонентов, а также подключение к телефонной сети общего пользования (ТФоП) в соответствии с ТУ оператора связи.

Применяемое оборудование и технико-технологические решения должны быть направлены на максимальную унификацию и интеграцию с ТСС ОАО «КСК ».

Состав оборудования и места установки согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

Требования к системе часофикации (СЧ)

Система часофикации предназначена для  создания единой синхронизированной сети точного времени. В данной сети возможно синхронизировать время между  различными часами (аналоговыми, цифровыми), установленными как внутри здания так и снаружи, табло временных зон а так же в различных системах, включая компьютерные сети,  системы комплексной безопасности зданий  и т.д.

Система часофикации должна иметь следующие возможности:

обеспечивать точность хода первичных часов без внешней синхронизации, при температуре 20±5 °С  ± 0,1 сек./сутки;

обеспечивать автоматическое восстановление показаний точного времени на всех вторичных часах после восстановления электропитания или обрывов шлейфов вторичных часов;

обеспечивать показания температуры на часах, установленных на фасаде здания;

автоматического диагностирования состояния шлейфов для вторичных часов, их отключения в случае замыкания шлейфа и восстановление работы после проведения ремонтных работ на шлейфе.

Требования к системе кабельной канализации (СКК)

Подземная кабельная  канализация представляет собой систему трубопроводов, выполненных из поливинилхлоридных (ПВХ) труб со смотровыми устройствами, предназначенных для прокладки, монтажа и эксплуатационного обслуживания кабелей с обеспечением возможности развития сети в пределах, предусмотренных проектом, без вскрытия покровов и производства земляных работ. Кабельная канализация обеспечивает оптимальные условия эксплуатации проложенных кабелей, простоту и легкость замены кабелей или прокладки новых, обеспечивая таким образом, надёжность и гибкую структуру кабельной сети.

Кабельная канализация должна охватывать всю территорию Объекта. 

Емкость канализации определяется на этапе разработки проектной документации. Предусмотреть 100% резервирование каналов кабельной канализации.

В состав кабельной канализации должны входить:

трубопроводы;

смотровые устройства  -  колодцы кабельной связи проходные ККС, угловые ККСу и разветвительные ККСр.

Для подземных трубопроводов необходимо использовать поливинилхлоридные канализационные трубы с наружным диаметром 110 мм.

Для ввода кабелей в здания в строительной части необходимо заложить   трубы внутренним диаметром 100 мм.

 Комплексная информационная система (КИС);

 Цели создания системы:

Организация единого информационного пространства для собственника курорта с использованием единого носителя информации (ски-пасс).

КИС должна решать следующие задачи:

- Организация единой Платежно-Пропускной системы (единое расчетно-платежное пространство), включающей в себя все основные технологические процессы по обслуживанию клиентов;

- Клубная система;

- Организации единого информационного пространства для управления Объектом;

- Консолидация всех данных по продажам, оказанным услугам, заказанным услугам в системе управления предприятием;

- Хранение, архивирование электронных данных и документов предприятия.

Система должна обеспечивать единое информационное пространство, организуя доступ с автоматизированных рабочих мест (АРМ) с учетом уровня доступа пользователя к информационным ресурсам предприятия, используя ресурсы сети передачи данных Объекта.

При обслуживании клиентов Объекта КИС должен выполнять следующие обязательные требования:

- осуществлять учет всех операций, связанных с оказанием услуг и взаимоотношениями с посетителями Объекта, движением продуктов и финансов;

- обеспечить возможность контроля за предоставлением скидок и привилегий при регистрации клиентов.

- обеспечить возможность идентификации всех клиентов, с помощью электронной карты ISO 15693

- обеспечить возможность получения информации по всем технологическим процессам, автоматизированном КИС на Объекте в режиме on-line, либо в специально оговоренном режиме.

- обеспечивать возможность аварийного режима работы «оффлайн» с локальной базой данных в случае пропадания связи с Центральной базой данных, без прекращения предоставления услуг Клиентам комплекса, в том числе по носителям, проданным после обрыва связи;

На посадочных станциях предусмотреть необходимое число турникетов, включая специальные турникеты для маломобильных групп, в соответствии с пропускной способностью канатной дороги. Запроектировать и зарезервировать место под размещение контроллера управления турникетами, позволяющего в случае пропадания связи с ЦБД не прекращать предоставление услуг посетителям комплекса, обрабатывая носители в режиме «оффлайн».

В качестве оборудования применить турникеты с антеннами дальнего действия. 

Состав оборудования и места установки согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.
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	Требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций.
	1. Объекты строительства должны быть запроектированы в соответствии с действующими нормами и правилами Российской Федерации, требованиями пожарной безопасности, отвечать требованиям к объектам, строящимся в сейсмоопасной зоне, высокогорье и при сложных инженерно-геологических условиях.

2. Для строительства объектов применять высококачественные материалы и оборудование отечественного производства, современные технологии. 

3. Предусмотреть возможность применения конструкций повышенной заводской готовности с учетом требований доставки на стройплощадку.

4. Применение дорогостоящих, зарубежных и эксклюзивных материалов и технологий должно быть согласованно с Заказчиком.

5. Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологичных материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов;

6. Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.

	37
	Требования по пожарной безопасности и гигиене труда.
	Разработать раздел  «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» согласно пункту 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другим нормативным документам Российской Федерации в области пожаробезопасности.

Разработать в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства, а также обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.

	38
	Требования к разработке мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Разработать раздел «Перечень инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ПМ ГОЧС) в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- «ГОСТ Р 55201-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

	39
	Требования к составу природоохранного раздела
	Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с требованиями статей 25 и 40 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 (включающий в том числе перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат), законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды. 

Выполнить оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды (в том числе Положением об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372) и представить ее результаты в составе проекта.

	40
	Требования к сметной документации
	Стоимость работ и затрат, а также сводный сметный расчет стоимости строительства составляются в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования и Приложением № 1 к Заданию.

	41
	Правила представления, рассмотрения и принятия проектной документации
	Согласовать проектную документацию с органами исполнительной власти и организациями, согласование с которыми предусмотрено законодательством Российской Федерации.

	42
	Порядок сдачи работы
	Исполнитель представляет Заказчику материалы Проектно-сметной, Рабочей документации и результаты инженерных изысканий в 5-ти экземплярах на бумажных носителях (в том числе 1 экземпляр – подлинник) и 4-х экземплярах на электронных носителях.

	43
	Требования к передаче материалов в электронном варианте на цифровых носителях.
	1. Электронная версия комплекта документации передается на CD-R / DVD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск).

2. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: Наименование проектной документации, Заказчика, Подрядчика, Даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.

3. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.

4. Каждому документу раздела должны соответствовать два типа файла:

1-й тип - файлы документации в рабочих форма​тах (редактируемых) для текстовых документов и таблиц - MS Word (rtf, doc, docx)и MS Excel (xls), для чертежей - AutoCAD (dwg) не ниже версии 2006;

2-й тип - сканированные копии этих документов в форматах Adobe Acrobat (pdf) или формат хранения растровых графических изображений (tif, tiff) оформленных в соответствии с требованиями законодательства к оформлению проектно-сметной документации. 

5. Использование форматов файлов, отличных от стандартных, согласовывается дополнительно с ОАО «КСК».

6. Файлы должны открываться в режиме просмотра и редактирования средствами операционной системы Windows XP/Vista/Seven7


Приложение №1: Требования по формированию сметной документации и документов, подтверждающих фактические затраты на создание Объектов – на 12 л.

Приложение №2: Ситуационный план расположения пассажирской кресельной канатной дороги SL8  и горнолыжных трасс MV3, MV4, MV4b, MV5– на 1 л.
	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика:

Генеральный директор 

ОАО «КСК»

___________________/О.С. Горчев/

«____»_____________20___ года

М.П.
	От Генподрядчика:

___________________/___________/

«____»_____________20__ года

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

        к Заданию на проектирование

от «____»__________ 20____г.

Требования по формированию сметной документации и документов, подтверждающих фактические затраты на создание Объектов

	№ п/п
	Требования к составлению сметной документации
	Основание

	1
	Проектно-изыскательские работы
	

	1.1
	Сметы к договорам на инженерные изыскания составляются по справочникам базовых цен (далее СБЦ) на инженерные изыскания в соответствии 
с программой работ, с использованием индексов изменения сметной стоимости изыскательских работ по данным Минстроя России на дату заключения договора на выполнение изысканий. 

В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ, допускается составление договорных смет 
по трудозатратам (форма 3П), при этом средняя оплата труда исполнителей за 1 день на дату заключения договора на выполнение изысканий, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации - непосредственного исполнителя работ. Среднемесячная оплата труда исполнителей 
не должна превышать среднемесячную оплату труда соответствующей категории работников по данным Росстата. 
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России 
от 01.06.2012 № 220 п.4.90, 4.95;

Методическое пособие 
по определению стоимости инженерных изысканий для строительства

	1.2
	Сметы к договорам на проектные работы, составляются по СБЦ на проектные работы
 в соответствии с техническим заданием, с учетом дополнительных факторов, влияющих
 на трудоемкость проектирования, с использованием индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ по данным Минстроя России на дату заключения договора на проектирование.

В случае отсутствия СБЦ на отдельные виды работ, допускается составление договорных смет 
по трудозатратам (форма 3П), при этом средняя оплата труда исполнителей за 1 день на дату заключения договора на проектирование, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации - непосредственного исполнителя работ. Среднемесячная оплата труда исполнителей не должна превышать среднемесячную оплату труда соответствующей категории работников по данным Росстата.

Затраты на служебные командировки учитываются дополнительно по расчету и включаются в сводную смету по форме № 1пс.
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 п.4.90, 4.95;

Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве



	1.3
	Для определения общей стоимости проектно-изыскательских работ, выполняемых на всех стадиях проектирования, составляется сводная смета по форме N 1пс 
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 Приложение № 2, образец №1пс

	2
	Авторский надзор
	

	2.1
	Средства на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством определяются расчетом в текущем (прогнозном) уровне цен, но не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета (далее - ССР).
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 п.4.91

	3
	Строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты, пусконаладочные работы
	

	3.1
	Составление сметной документации и актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС№2 осуществляется по расценкам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001
	Письмо Минрегиона России от 9 июля 2010 г. № 26686- КК/08

	3.1.1
	Локальные сметы формируются на основе объемов, определенных в проектной документации в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. Объектные сметы формируются с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном 
по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне 
с использованием индивидуальных  индексов изменения сметной стоимости СМР для локальных смет, разработанных на стадии «Проектная документация» для каждой локальной сметы в отдельности, утвержденных Минстроем КЧР  , индекса изменения сметной стоимости оборудования и прочих затрат по данным Минстроя России. Индексы разрабатываются и применяются  на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу. ССР формируется с указанием стоимости работ в двух уровнях цен: базисном по состоянию на 1 января 2000 г. и текущем уровне на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу. 
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 п.3.16, 3.17, 3.18 3.24;



	3.1.2
	Базовая стоимость материальных ресурсов (далее - МР) принимается по ФССЦ. Стоимость МР, на которые отсутствуют средние сметные цены в ФССЦ, формируется в  уровне цен на дату первоначальной передачи сметной документации 
в Госэкспертизу на основании прайс-листов, 
в соответствие с рекомендациями МДС 81-2.99 и по результатам коньюктурного обзора цен (не менее 3-х поставщиков). Приведение их текущей стоимости в базисный уровень цен рекомендуется осуществлять
 с использованием того же индекса, который будет применяться для пересчета  стоимости по смете из базисного уровня в текущий. 

Затраты на транспортировку МР свыше 30-ти километров, учтенных ФССЦ, определяются калькуляциями, составленными по расценкам ФССЦпг03 на перевозку грузов автомобильным транспортом, расчетного горного коэффициента, определяемого в соответствии с общими положениями к ФССЦпг03  прил. 1 «Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом» с учетом влияния на него  % протяженности горных дорог от общей протяженности,  при соответствующем обосновании ПОС и наличии согласованной с Заказчиком транспортной схемы транспортировки МР, учитывающей оптимальные расстояние и способы транспортировки.

Стоимость транспортировки МР по калькуляции учитывается в сметной документации в графе «материалы». 
	МДС 81-35.2004. в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 п.4.24; 4.29;

МДС 81-2.99;

Письмо ФЦЦС от 22.01.2013 г.№217-ДБ/12/ГС



	3.1.3
	Стоимость оборудования считается от текущих цен на основании коммерческих предложений Поставщиков оборудования об отпускной стоимости оборудования, тары и упаковки, запчастей, затрат на транспортировку, заготовительно-складских расходов. Отпускная стоимость оборудования согласовывается с Заказчиком. Заказчик согласовывает стоимость оборудования на основании представленного Генпроектировщиком коньюктурного обзора цен Поставщиков оборудования (не менее 3-х Поставщиков). 

Базовая стоимость оборудования определяется путем деления текущей сметной стоимости оборудования на индекс по оборудованию, рекомендуемый Минстроем России на дату первоначальной передачи сметной документации
 в Госэкспертизу.
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 п.4.48, п.4.45, п.4.46

	3.1.4
	Величина накладных расходов принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных, монтажных работ в соответствии с МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями).
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 п.4.30



	3.1.5
	Величина сметной прибыли принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных и монтажных работ в соответствии с МДС 81-25.2004 с учетом письма Федерального Агентства  по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  от 18 ноября 2004 г. N АП-5536/06. 
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 п.4.31;

Письмо ФАС и ЖКХ от 18 ноября 2004 г. N АП-5536/06

	3.1.6
	Для учета влияния условий производства работ (строительство объектов в горной местности) к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины), применяется повышающие коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 N 220 прил.1 табл.1  .
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 прил.1 табл.1

	3.1.7
	Лимит затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений принимается 
в размере 2,3 % от СМР по главам 1-7 ССР.

Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, не учтенных процентной нормой, включаются в сводный сметный расчет дополнительно по расчету, основанному на данных ПОС. 

Возвратные суммы, учитывающие стоимость от реализации Заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и сооружений определяются экспертным путем в размере 15 % от суммы затрат на строительство временных зданий и сооружений.
	ГСН 81-05-01.2001  п.4.9

Разъяснение ФЦЦС от 25.09.2007 г.

	3.1.8
	Лимит дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время принимается в размере 0,5*1,1=0,55% от СМР по главам 1-8 ССР.
	ГСН 81-05-02-2007 п.11.4 и прил.1

	3.1.9
	Разница в стоимости электроэнергии, получаемой от дизельной электростанции (далее ДЭС) и учтенной расценками, учитывается в ССР  по расчету, основанному на нормативном расходе электроэнергии на 1 млн. руб. 
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 п.4.10

	3.2
	Затраты на временное отопление зданий вне пределов отопительного периода, установленного местными административными органами исполнительной власти для устранения повышенной влажности конструкций 
или обрабатываемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных работ в соответствии
 с требованиями технических условий следует определять в порядке, предусмотренном Разделом III ГСН 81-05.02-2007, с учетом необходимого срока временного отопления на основе расчета.
	ГСН 81-05-02-2007 раздел I техническая часть п.2а

	3.3
	Затраты, связанные с охраной объектов учитываются накладными расходами.

При наличии нормативных актов Карачаево-Черкесской  республики о необходимости охраны объектов силами специализированных организаций, дополнительные затраты на содержание охраны учитываются в ССР   по расчету, основанному на данных ПОС и тарифах специализированных организаций.
	Письмо 

Минрегиона России

 от 13.08.2008 г. 

№ 20070 СМ/08

	3.4
	Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций, места постоянной дислокации которых находятся в другом регионе, учитываются в ССР  по расчету, основанному на данных ПОС.
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 прил.8 п.9.7



	3.5
	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций учитываются в ССР по  расчету, основанному на данных ПОС. 
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 прил.8 п.9.3

	3.6
	Затраты, связанные с проживанием работников линейной сетки, учитываются в ССР  по расчету, основанному на данных ПОС, в сумме не более 550 руб. в сутки на человека с учетом коммунальных услуг.
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 , прил.8 п.9.4;

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 г.

№ 729

	3.7
	Затраты на выплату суточных при командировании работников для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ учитываются в ССР по расчету, основанному на нормативных трудозатратах из расчета 700 рублей в сутки на 1 человека. Продолжительность рабочего дня устанавливается ПОС, но не менее 10 часов в день.
	МДС 81.35.2004

Официальный сайт ФЦЦС, вопросы-ответы, 3030.08.10 г.8

подпункт 12 пункта 1 статьи 264 налогового Кодекса РФ

	3.8
	Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства учитываются в ССР по  локальному сметному расчету, выполненному на основе ПОС в соответствии 
с проектными объемами работ. 
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 прил.8 п.9.2

	3.9
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков учитываются в ССР в размере 1 % от итогов глав 1-8 ССР.
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 прил. 8 п. 9.9; 

	3.10
	Затраты по аренде специальной авиационной техники для производства строительно-монтажных работ учитываются в ССР по  расчету, выполненному на основании ПОС 
и данных авиапредприятия.
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 п.4.85;

Журнал № 4 (64) 2001г.

«Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве»

	3.11
	Затраты на проведение пусконаладочных работ учитываются в ССР  на основании локальных сметных расчетов на пусконаладочные работы, составленных по сборникам ФЕРп-2001 на основании проектной документации.

Пересчет в текущие цены осуществляется 
по индивидуальным индексам изменения сметной стоимости, разработанным для локальных смет на стадии « Проектная документация» для каждой локальной сметы в отдельности, утвержденных Минстроем КЧР  
на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу. 
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 прил.8 п.9.15;

МДС 81-27.2007

	3.12
	Затраты на проведение шеф-монтажных работ учитываются в ССР по  расчету, составленному в текущем уровне цен, на основании исходных данных, принятых согласованным решением Заказчика и предприятия - изготовителя (или специализированной организации), осуществляющего шефмонтаж.

Средняя оплата труда исполнителей за 1 день на дату первоначальной передачи сметной документации в Госэкспертизу принимается по данным предприятия Исполнителя, осуществляющего шефмонтаж. При этом, среднемесячная оплата труда исполнителей российских поставщиков оборудования не должна превышать среднемесячную оплату труда соответствующей категории работников по данным Росстата.

Нормы накладных расходов и сметной прибыли принимаются индивидуальные для  предприятия Исполнителя, осуществляющего шефмонтаж. Кроме того, в стоимость шефмонтажа включаются затраты, связанные с командированием шеф-монтажного персонала, определяемые расчетом на основании тарифов на проезд. Базовая стоимость шеф-монтажных работ в ценах по состоянию на 1 января 2000 г. определяется  путем деления текущей стоимости на индекс по оборудованию, рекомендуемый Минстроем России на дату первоначальной передачи сметной документации 
в Госэкспертизу.
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220  п.4.66

	3.13
	Размер компенсации ущерба водным ресурсам учитывается в ССР  по расчету на основе ООС.
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 п.4.85;

	3.14
	Резерв средств на непредвиденные расходы учитывается в ССР  в размере 2%.
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 п.4.96;

Письмо ГК РФ 
по жилищной 
и строительной политике

от 26 декабря 1997 г. 

№ 12-301

	3.15
	Перечень прочих затрат может быть дополнен другими видами при соответствующем обосновании ПОС.
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 п.4.85;

	4
	Затраты Заказчика-застройщика и строительный контроль
	

	4.1
	Затраты Заказчика-застройщика и строительный контроль учитываются в ССР 
 на основании сметы фактических (прогнозируемых) доходов и расходов на содержание службы Заказчика-застройщика и строительного контроля, составленной с учетом фактически выполняемых функций.

Составление указанной сметы рекомендуется осуществлять с учетом положений, приведенных 
в Методическом пособии по расчету затрат на службу Заказчика-застройщика, введенном в действие Письмом Минстроя России от 13.12.1995 № ВБ-29/12-347. 
	МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220 п.4.87;

Письмо

 Минрегиона России

от 15 октября 2008 г. № 26188-ИМ/08;

Методическое пособие по расчету затрат 
на службу заказчика-застройщика, введенное в действие Письмом Минстроя России
 от 13.12.1995 № ВБ-29/12-347; Постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 июня 2010 г. № 468


	Заказчик:

________________________________

_________________________________
	Генподрядчик:

___________________________________

___________________________________



	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________ /_______________/

М.п.



[image: image2]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

Распределение договорной цены и график Финансирования
	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость, тыс. руб.
	График финансирования

	
	
	
	2015 г
	2016 г

	
	
	
	март
	апрель
	май
	июнь
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Проектно-изыскательские работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1.1
	Проектные работы, корректировка проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Госэкспертиза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Кресельный подъемник 6м SL8 (68%-оборудование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Системы искусственного снегообразования (в т.ч. насосная станция, кабина оператора, склад материалов, озеро для системы искусственного снегообразования и прочее оборудование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Горнолыжные трассы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма Аванса
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гарантийное удержание 10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Возврат гарантийного удержания 5% (после ввода в эксплуатацию)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Возврат гарантийного удержания 5% (после истечения гарантийного срока) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО помесячное финансирование строительства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик:

____________________________
	Генподрядчик:

______________________________

	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________ /_______________/

М.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

	График выполнения работ

	по объекту "____________________________________________"

	№ п/п
	        Наименование работ
	Сроки выполнения работ
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	
	

	
	
	Дата начала
	Дата окончания
	Длительность (календ. дней)
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя

	1
	Проектно-изыскательские работы и экспертиза
	21 марта 2015 г.
	10 марта 2016 г.
	356
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	1.1
	Изыскательские работы
	21 марта 2015 г.
	4 июня 2015 г.
	76
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Проектные работы
	5 апреля 2015 г.
	9 июля 2015 г.
	96
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Госэкспертиза
	26 июня 2015 г.
	27 августа 2015 г.
	63
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.4
	Рабочая документация
	26 мая 2015 г.
	10 марта 2016 г.
	290
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Поставка оборудования канатной дороги
	21 марта 2015 г.
	26 октября 2015 г.
	220
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Поставка оборудования системы искуственного снегообразования
	16 ноября 2015 г.
	12 июля 2016 г.
	240
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Строительно-монтажные работы
	27 апреля 2015 г.
	13 ноября 2016 г.
	567
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Строительно-монтажные работы  канатной дороги
	5 июня 2015 г.
	15 декабря 2015 г.
	194
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Строительно-монтажные работы горнолыжных трасс
	27 апреля 2015 г.
	3 ноября 2015 г.
	191
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Строительно-монтажные работы системы искуственного снегообразования
	18 марта 2016 г.
	13 ноября 2016 г.
	241
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН:
	От заказчика:

___________________/___________/

«____»_____________2015 года

М.П.
	От Генподрядчика:

___________________/____________/

«____»_____________2015 года

М.П.


РИЛОЖЕНИЕ № 5

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

Требования к модели графика производства работ

1. Содержание модели графика производства работ

Модель графика производства работ должна содержать:

- сетевую модель контрактации (в случае необходимости);

- сетевую модель выполнения ПИР с указанием вида документации;

- сетевую модель выполнения работ по поставкам основного оборудования и основных материалов/конструкций;

- сетевую модель выполнения строительных и монтажных работ с назначенными материалами, ресурсами, указанными физическими объёмами и стоимостью;

- сетевую модель выполнения работ по пуско-наладке и подготовке к вводу в эксплуатацию.

2. Детализация модели графика производства работ

- график производства работ должен содержать все мероприятия (операции) необходимые для достижения конечной цели Договора;

- каждая операция СМР должна соответствовать одной или нескольким сметным позициям;

- все сметные позиции должны быть отражены в операциях модели;

- длительность операций СМР не должна превышать календарной недели или единица объема операций может быть освоена не более чем за неделю;

- все операции и контрольные события должны быть связаны между собой (все операции и контрольные события должны иметь исходящую связь за исключением контрольного события определяющим завершение договора) ;

- объём операции должен быть задан в единицах измерения фактической работы отраженной в операции.

3. Стоимостные составляющие

График производства работ должен содержать стоимостные составляющие:

- стоимость СМР;

- стоимость оборудования;

- стоимость основных материалов;

- проектно-изыскательские работы;

- прочие расходы.

4. Обязательные контрольные события

- начало разработки проектной документации (01);

- завершение разработки проектной документации (02);

- начало разработки рабочей документации (03);

- завершение разработки рабочей документации (04);

- передача проектной документации на государственную экспертизу (05);

- положительное заключение государственной экспертизы (06);

- начало изготовления технологического оборудования (07);

- окончание изготовления технологического оборудования (08);

- начало поставок технологического оборудования (09);

- окончание поставок технологического оборудования (10);

- получение разрешения на строительство (11);

- начало подготовительных работ (12);

- начало строительно-монтажных работ (13);

- завершение строительно-монтажных работ (14);

- передача исполнительной документации (15);

- начало пусконаладочных работ (16);

- завершение пусконаладочных работ (17);

- начало комплексного опробования (18);

- ввод объекта в эксплуатацию (19).

Все контрольные события должны иметь пользовательское поле с кодом – КнСб с соответствующим номером.

5. ПДФ версия графика производства работ

ПДФ версия графика должна содержать:

- уровень;

- код WBS
- название;

- объём;

- единица объёма;

- наименование организации;

- Гантт работ

ПОДПИСИ СТОРОН:
	От Заказчика:

Генеральный директор

___________________/О.С. Горчев/

«____»_____________2014 года

М.П.
	От Генподрядчика:

___________________/____________/

«____»_____________2014 года

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

Оперативный план работ на месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (операции) выполняемой в текущем месяце
	Объём всего
	Объём выполненного 
на 1-е число текущего месяца
	Объём планируемого выполнить в текущем месяце
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	С бланком типовой формы ознакомлен 

Заказчик:

________________________________

_________________________________
	Генподрядчик:

_____________________________

_____________________________



	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________ /_______________/

М.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

Список субподрядчиков по объекту

	№ п/п
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Примечание: Генподрядчик предоставляет в отношении каждого субподрядчика сведения о государственной регистрации, органах управления, наличие разрешительной документации, в том числе для лицензий с указанием сроков их действия и иную контактную информацию.

С бланком типовой формы ознакомлен 

	Заказчик:

________________________________

_________________________________
	Генподрядчик:

___________________________

___________________________



	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________ /______________/

М.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

	№

П№ п/п
	Подрядчик (Поставщик)
	№ Договора
	Тип Договора
	Срок действия договора
	Выполнение работ по договору
	Финансирование
	Деб.

Задолженность (кредит. задолжен-ность)
	Комментарий

	
	
	
	
	Начало
	Окончание

(план)
	Окончание

(план)
	Договорная

стоимость

работ

(оборуд.)
	Фактическое

выполнение
	Отклонение выполнения от плана, %
	Фактическое финансирование по договору
	в том числе:
	% % от стоимости по договору
	
	

	
	Наименование
	ИИНН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Аванс
	Оплата выполненных работ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дата платежа
	Сумма
	Дата платежа
	Сумма
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Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по договору

С бланком типовой формы ознакомлен 
	Заказчик:

________________________________

Подпись:

____________ /____________/

М.п
	Генподрядчик:

______________________________

Подпись:

____________ /____________/

М.п


ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

Оперативный отчёт выполненных работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера-ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)
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	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С бланком типовой формы ознакомлен 

	Заказчик:

______________________________
	Генподрядчик:

___________________________

	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________/_____________/

М.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

План-график проведения авторского надзора

	№

п/п
	Перечень основных видов строительно-монтажных работ, подлежащих проверке
	Сроки посещения строительной площадки представителем авторского надзора
	Количество

посещений

объекта

строительства
	Количество

представителей

авторского

надзора

	
	
	Начало
	Окончание
	Всего

дней
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


С бланком типовой формы ознакомлен
	Заказчик:

________________________________
	Генподрядчик:

___________________________

	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________ /_____________/

М.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к договору № __________

от «____»__________ 20____г.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № 

г. Москва







    «    » __________ 201_ года

  Наименование банка________________________, именуемое в дальнейшем «Гарант», зарегистрированное  Центральным банком Российской Федерации   ___________г.,    Генеральная  лицензия  Банка  России  № ____  от   _____г.,  ОГРН _____________, ИНН _________  , КПП ______________, место нахождения: __________________________________________________, финансовые реквизиты: корреспондентский счет № ____________________________, БИК ______________, в лице ____________________________________________, действующего на основании_______________, по просьбе ____________________________________________________ (Местонахождение: адрес; ОГРН ____________, ИНН _______________, КПП ____________), именуемого в дальнейшем «Принципал», настоящим безусловно и безотзывно обязуется выплатить Открытому акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» (ОАО «КСК») (Адрес места нахождения: ул. Пр. Кирова, д.82 а, г. Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500; Адрес отправки почтовой корреспонденции: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, 12 Офисный комплекс «Федерация», Башня «Запад»; ОГРН 1102632003320, ИНН 2632100740), именуемому в дальнейшем «Бенефициар», любую сумму в пределах суммы полученного Принципалом по Договору № __________ от __________ г. и всеми дополнениями 
к нему (далее - Договор), заключенному между Принципалом и Бенефициаром, авансового платежа по Договору, но не превышающую в общей сложности сумму ______________________  (далее - «Предел ответственности по Гарантии» или «Гарантийная сумма»), по получении Гарантом первого письменного требования (далее - Требование) Бенефициара возвратить сумму аванса, в котором должно быть указано, что Принципал не выполнил свои обязательства 
по Договору и какие именно обязательства не выполнил Принципал. 

Срок действия Гарантии – с даты выдачи по «   » __________ 201_ года включительно.

В соответствии с настоящей Гарантией выплата Бенефициару требуемых последним денежных средств, в пределах Гарантийной суммы, производится в рублях, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного Требования.

Гарант при получении письменного Требования обязуется выплатить Бенефициару Гарантийную сумму в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления на его банковский счет, указанный в Требовании. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным при условии фактического поступления денежных средств на  банковский счет Бенефициара, указанный в Требовании. 

Требование должно быть направлено до истечения вышеуказанного срока действия Гарантии заказным письмом по почтовому адресу Гаранта или курьером. К Требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование Бенефициара об уплате гарантийной суммы. 

Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.

Права Бенефициара по Гарантии не могут быть переданы третьему лицу без письменного согласия Гаранта. Утратившая силу Гарантия должна быть возвращена Гаранту без наших дополнительных запросов. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Должность                                                                                                                                                 ФИО




� Форма утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. №100 �«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».


� Постановление Госкомстата России от 30.10.1997 №71а (ред. от 21.01.2003) «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств �и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ �в капитальном строительстве».


� Там же.


� Форма утверждена постановлением Госкомстата России от 11ноября 1999 г. №100.


� Форма утверждена постановлением Госкомстата России от 11ноября 1999 г. №100.


� В соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством Объектов. Основные положения»


� Форма утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. N 7


"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств"


� По форме СП 11-110-99 «АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»


� *	Сумма лимита ответственности определяется организатором закупки при формировании Заявки.
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