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Конкурсная документация (ОКЭФ-ДРИ-3)
на проведение конкурса с ограниченным участием в электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК «Архыз». Этап 2. Пассажирская канатная дорога NL1(Секция 4. G7-G8) и горнолыжные трассы R2, R3»

Приглашение к участию в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме (далее – конкурс или конкурс в электронной форме), проводимом в порядке, предусмотренном главой 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо.
Настоящая документация подготовлена в соответствии с Законом, а также иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
Конкурсная документация доступна для ознакомления в единой информационной системе (далее – ЕИС) на сайте www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) без взимания платы.
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1.  Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, информация о контрактной службе заказчика, ответственное за заключение договора должностное лицо заказчика.

1.1. Наименование заказчика: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»).
1.2. Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, Проспект Кирова, д. 82а
1.3. Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
1.4. Номер контактного телефона заказчика: +7 (495) 775-91-22, доб.: 421; факс: +7 (495) 775-91-24
1.5. Адрес электронной почты заказчика: info@ncrc.ru
1.6. Ответственное должностное лицо заказчика: Токарев Игорь Александрович 
1.7. Информация о контрактной службе (контрактном управляющем) приведена в п. 27 Информационной карты закупки.

2. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указан в п. 3 Информационной карты закупки.

3. Идентификационный код закупки.

Идентификационный код закупки указан в п. 1 Информационной карты закупки.

4. Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) указан в п. 4 Информационной карты закупки.

5. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса, к составу заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению.

5.1. Заявка на участие конкурсе состоит из двух частей и предложения участника конкурса о цене договора.
5.2. Первая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать:
1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) предложение участника конкурса о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при установлении в конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе, включая информацию предусмотренную п. 21 Информационной карты закупки. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе;
Требования к описанию участниками закупки качественных, функциональных и экологических характеристик объекта закупки (при наличии таких требований) изложены в п. 21 Информационной карты закупки.
3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе);
б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в конкурсе в случае отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной документации.
5.3. В первой части заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме не допускается указание сведений об участнике конкурса с ограниченным участием в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим участником конкурса цене договора. При этом первая часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.
5.4. Вторая часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме должна содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого конкурса;
2) в случаях, предусмотренных п. 12 Информационной карты закупки копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурсной документацией. При этом не допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром;
3) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в пункте 1 ч. 14.1 Раздела 14 настоящей конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, или копии таких документов (если такие документы установлены в п. 6 Информационной карты закупки), а также декларацию о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в пунктах 2 – 7, 10 ч. 14.1 Раздела 14 настоящей документации в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);
4) документы, подтверждающие право участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме на получение преимуществ в соответствии с разделом 8 настоящей конкурсой документации, в случае, если участник конкурса заявил о получении указанных преимуществ, или копии этих документов (если такие преимущества установлены в п. 9, 10 Информационной карты закупки);
5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии этих документов. Информация об условиях, запретах и ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг выполняемых, оказываемых иностранными лицами представлена в п. 11 Информационной карты закупки. При отсутствии в заявке на участие в кункурсе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
6) документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе не соответствующей требованиям документации о таком конкурсе;
7) декларацию о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме дополнительным требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в пункте 14-1.-1. ч. 14-1. Раздела 14 настоящей конкурсной документации в соответствии с ч. 2 ст. 31, ч. 5 ст. 56.1 Закона о контрактной системе (если такие документы установлены в п. 12 Информационной карты закупки).

6. Наименование и описание объекта закупки и условий договора, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены договора.

6.1. Наименование объекта закупки указано в п. 2 Информационной карты закупки.
6.2. Описание объекта закупки указано в п. 5 Информационной карты закупки.
6.2.1. Выполняемые работы, оказываемые услуги, поставляемые товары должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к таким работам, услугам, товарам (если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, услугам, товарам).
6.3. Описание условий договора указано в п. 13 Информационной карты закупки.
6.4. Начальная (максимальная) цена договора указана в п. 14 Информационной карты закупки.
6.5. Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в Приложении № 3 к настоящей документации.
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), проектно-сметным методом.
6.6. Порядок формирования цены договора. 
6.6.1. После определения победителя конкурса заказчик рассчитывает коэффициент снижения цены договора как отношение цены, предложенной победителем конкурса к начальной (максимальной) цене договора. Стоимость отдельных этапов  исполнения договора (Приложение №3 к конкурсной документации) корректируется с применением указанного коэффициента. Полученная итоговая стоимость договора вносится в проект договора, направляемого победителю конкурса. При этом общая итоговая цена договора должна соответствовать предложению о цене договора победителя конкурса.
6.7. Источник финансирования закупки указан в п. 15 Информационной карты закупки.

7. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
с обоснование причин и требования к участнику закупки, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

7.1. В случае, если такое требование установлено в п. 7. Информационной карты закупки, участником закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. 
7.2. Обоснование причин: ограничения устанавливаются во исполнение ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе.
7.3. В случае, если указано в п. 8. Информационной карты закупки, то к участникам закупки, не являющимися субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией устанавливаются требования по привлечению к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) со статусом субъекта малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организации в объеме, установленном в п. 8. Информационной карты закупки,

8. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов.

8.1. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов предоставляются, если это указано в 9. и 10. Информационной карты закупки.

9. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

9.1. При осуществлении закупок, к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации, если иное не установлено в п. 11 Информационной карты закупки.

10. Информация о валюте, используемой для формирования 
цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

10.1. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – российский рубль.
 

11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации
 и используемого при оплате договора.

11.1. Не применяется. 

12. Информация о возможности заказчика заключить договоры на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими участниками закупок на выполнение составляющих объект закупки двух и более поисковых научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями договора, указанными в конкурсной документации.

12.1. Возможность заключить договоры на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими участниками закупки на выполнение составляющих объект закупки двух и более поисковых научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями договора, указанными в конкурсной документации не предусмотрена.

13. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе.

13.1. Подача заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Заявка на участие в конкурсе состоит из двух частей и предложения участника конкурса о цене договора. Заявка на участие в конкурсе направляется участником конкурса оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.
13.2. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока подачи таких заявок. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.
13.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого конкурса в случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Закона о контрактной системе;
2) подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в конкурсе;
3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
4) получения данной заявки от участника конкурса с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Закона о контрактной системе;
5) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, превышающее начальную (максимальную) цену договора или равное нулю;
6) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе.
13.4. Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона о контрактной системе и п.13.3 настоящей документации оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника конкурса, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в конкурсе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
13.5. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.
13.6. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

14. Требования, предъявляемые к участникам конкурса с ограниченным участием в электронной форме и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками конкурса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

14.1. К участнику закупки устанавливаются следующие обязательные требования:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: 
- участник конкурса с ограниченным учатием в электронной форме должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также должен:
1. Иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий:
1.1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со ст. 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
1.2) совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2. Являться лицом, в отношении которого не действует примененная саморегулируемой организацией мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять реконструкцию объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
3. Все перечисленные выше требования не распространяются:
- на участников конкурса, которые предложат цену контракта 3 млн. руб. и менее;
- на участников конкурса, для которых в соответствии с частью 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.
Документы или копии этих документов, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:
- действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 или копия такой выписки.
Указанная выписка должна содержать сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
8) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
9) участник закупки не является офшорной компанией;
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
14.2. Заказчик проверяет участников закупки на соответствие требованиям, указанным в подпунктах 1 и 8 пункта 14.1 настоящей документации, а также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, установленным в подпунктах 2 - 7 и 9 - 10 пункта 14.1 настоящей документации.

14-1. Дополнительные требования, предъявляемые к участникам конкурса с ограниченным участием в электронной форме и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками конкурса в соответствии с частью 2 статьи 31, частью 5 статьи 56.1 Закона о контрактной системе.

14-1.1. Участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме должен соответствовать следующим дополнительным требованиям: 
- наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в конкурсе опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, и (или) реконструкции, и (или) капитальному ремонту, и (или) сносу одного из особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства, искусственных дорожных сооружений (включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения). При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора), на право заключить который проводится соответствующий конкурс.
Соответствие данному требованию подтверждается предоставлением участниковм закупки:
- копия исполненного контракта (договора);
- копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). 
Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности).
Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

15. Порядок предоставления участникам закупки 
разъяснений положений конкурсной документации, даты начала
 и окончания срока такого предоставления.

15.1. Любой участник конкурса, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение такого конкурса, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. При этом участник конкурса вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации в отношении одного конкурса. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику без указания сведений об участнике закупки, направившем данный запрос.
15.2. В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений конкурсной документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации указаны в п. 16 Информационной карты закупки. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

16. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.

16.1. Дата и время окончания подачи заявок на участие в закупке указаны в п. 17 Информационной карте закупки.

17. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.

17.1. Рассмотрение и оценка перых частей заявок на участие в конкурсе состоится в срок, указанный в п. 18 Информационной карты закупки.

18. Дата подачи участниками конкурса с ограниченным участием в электронной форме окончательных предложений о цене договора.

18.1. Дата подачи участниками конкурса окончательных предложений о цене договора указана в п. 19 Информационной карте закупки.

19. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.

19.1. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок на участие в конкурсе состоится в срок, указанный в п. 20 Информационной карты закупки.

20. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме.

20.1. Для оценки заявок применяется бальная система оценки заявок с учётом предельных величин значимости каждого критерия оценки заявок, определённых Законом о контрактной системе, Правилами оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утверждены постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1085) и настоящей документацией.
20.2. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости таких критериев указаны в п. 22 Информационной карты закупки. Сумма величин значимости всех критериев оценки должна составлять 100 процентов.
20.3. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе.
20.3.1. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе, содержащих информацию, предусмотренную частью 4 статьи 54.4 Закона о контрактной системе, конкурсная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 3 статьи 54.5 Закона о контрактной системе.
20.3.2. Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 4 статьи 54.4 Закона о контрактной системе (за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе), или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия предложений участника конкурса требованиям, предусмотренным пунктом 3 части 4 статьи 54.4 Закона о контрактной системе и установленным в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации;
3) указания в первой части заявки участника конкурса сведений о таком участнике и (или) о предлагаемой им цене договора.
20.3.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным частью 3 статьи 54.5 Закона о контрактной системе, не допускается.
20.3.4. Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в конкурсе участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе (при установлении этого критерия в конкурсной документации). Оценка заявок на участие в конкурсе не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 8 статьи 54.5 Закона о контрактной системе.
20.3.5. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании конкурсной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе. 
20.3.6. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, конкурс признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 статьи 54.5. Закона о контрактной системе, вносится информация о признании такого конкурса несостоявшимся.
20.4. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе.
20.4.1. Конкурсной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, документов и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1 Закона о контрактной системе, принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 54.7 Закона о контрактной системе.
20.4.2. Заявка на участие в конкурсе признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией:
1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 1 - 3, 7 части 6 статьи 54.4 Закона о контрактной системе, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным конкурсной документацией;
2) в случае наличия в документах и информации, предусмотренных частью 11 статьи 24.1, частями 4 и 6 статьи 54.4 Закона о контрактной системе, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком конкурсе;
3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе;
4) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе;
5) в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5 части 6 статьи 54.4 Закона о контрактной системе, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона о контрактной системе;
6) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии с частью 2 статьи 31, частью 5 статьи 56.1 Закона о контрактной системе.
20.4.3. В случае установления недостоверности информации, представленной участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения.
20.4.4. Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в конкурсе, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации). Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 54.7 Закона о контрактной системе.
20.4.5. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых частей заявок. 
20.4.6. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе единым требованиям и дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 7 статьи 54.7 Закона о контраткной системе, вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
20.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки протокола подачи окончательных предложений, указанного в части 7 статьи 54.6 Закона о контрактной системе, конкурсная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе, содержащихся в протоколах, указанных в части 6 статьи 54.5 Закона о контактной системе и части 7 статьи 54.7 Закона о контраткной системе, присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе подведения итогов конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Оценка заявок на участие в конкурсе не осуществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 54.7. Закона о контрактной системе.
20.6. Победителем конкурса признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в п. 22 Информационной карты закупки, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

21. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке.

21.1. Размер обеспечения заявки на участие в закупке указан в п. 23 Информационной карты закупки.
21.2. Денежные средства в сумме указанной в п. 23 Информационной карты закупки, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, операций перечисленных в ч.11 ст. 44 Закона о контрактной системе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке. 
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

22. Размер и условия обеспечения исполнения договора, порядок представления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, информация о банковском сопровождении договора.

22.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора в размере, указанном в п. 24 Информационной карты закупки.
22.2. По договору, который заключается по результатам настоящего конкурса, победитель конкурса (участник конкурса, с которым заключается договор) предоставляет обеспечение исполнения договора, которое должно обеспечивать своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств победителя конкурса по заключаемому договору (участника конкурса с которым заключается договор), включая сроки исполнения договора в целом и его отдельных этапов, качества выполняемых по договору работ, а также должно обеспечивать обязательства победителя конкурса (участника конкурса с которым заключается договор) по уплате им штрафных санкций, предусмотренных договором, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по договору.
22.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе и требованиям к банковской гарантии, используемой для целей Закона о контрактной системе, утверждённым Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005), или внесением денежных средств на указанный в Информационной карте конкурса счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. В качестве обеспечения исполнения договора может быть представлена банковская гарантия, выданная банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения договоров»). 
В случае, если обеспечение исполнения договора предоставляется участником конкурса, с которым заключается договор, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Постановления Правительства РФ № 1005 от 08.11.2013 года, и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств  по договору принципалом;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:
а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Информация о банковской гарантии должна быть включена в предусмотренный ст. 45 Закона о контрактной системе реестр банковских гарантий. Рекомендованная форма банковской гарантии представлена в приложении 4 к конкурсной документации.
В случае принятия участником конкурса, с которым заключается договор решения об обеспечении договора денежными средствами, указанный в  п. 24 Информационной карты закупки размер обеспечения должен быть перечислен счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Реквизиты для перечисления указаны в п. 25 Информационной карты закупки.
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 
В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме внесения денежных средств, заказчик вправе при неисполнении обязательства, а также при существенном нарушении договора во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в федеральный бюджет из денежных средств,  внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.
В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется в форме банковской гарантии, заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем  исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Договора обратить взыскание на сумму, обеспеченную банковской гарантией.
В случае если в качестве формы обеспечения исполнения договора выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по договору.
22.4. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Законом о контрактной системе.
22.5. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.
22.6. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
22.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является казенное учреждение, положения Закона об обеспечении исполнения договора к такому участнику не применяются.

23. Срок, в течение которого победитель конкурса или иной участник, с которым заключается договор, должен подписать договор.

23.1. По результатам конкурса договор заключается с победителем конкурса, а в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, с иным участником этого конкурса, заявка которого на участие в этом конкурсе признана соответствующей требованиям конкурсной документации.
23.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7 Закона о контрактной системе протоколов, заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации, цены договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), информации, предусмотренной пунктом 2 части 4 статьи 54.4 Закона о контрактной системе, указанных в заявке участника конкурса.
23.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта договора победитель конкурса подписывает усиленной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный пунктом 23.4 настоящей документации. В случае, если при проведении конкурса цена договора снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора, победитель конкурса одновременно предоставляет обеспечение исполнения договора в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе, обеспечение исполнения договора или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, а также обоснование цены договора в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона о контрактной системе при заключении договора на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).
23.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта договора победитель конкурса, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному в соответствии с пунктом 23.2 настоящей документации, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя конкурса. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом победитель конкурса, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в конкурсе, с указанием соответствующих положений данных документов.
23.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем конкурса на электронной площадке в соответствии с пунктом 23.4 настоящей документации протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект договора либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурса. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с пунктом 23.4 настоящей документации.
23.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных 23.5 настоящей документации, победитель конкурса размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с пунктом 23.3 настоящей документации, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.
23.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя конкурса, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения договора заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
23.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 23.7 настоящей документации и подписанного Заказчиком договора он считается заключенным.
23.9. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7 Закона, части 24.1 настоящей документации протоколов.
23.10. Договор заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя конкурса, по цене, предложенной победителем.
23.11. Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки на участие в конкурсе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 Закона о контрактной системе.

24. Условия признания победителя конкурса или иного участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора. 

24.1. Победитель конкурса (за исключением победителя, предусмотренного частью 24.2 настоящей документации) признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные разделом 23 настоящей документации, он не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 23.4 настоящей документации, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении конкурса цены договора на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора). При этом Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения договора, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
24.2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого конкурса, и в проект договора, прилагаемый к документации о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такого конкурса уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе.
24.3. Участник конкурса, признанный победителем конкурса в соответствии с частью 24.2 настоящей документации, вправе подписать проект договора или разместить предусмотренный пунктом 23.4 настоящей документации протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона о контрактной системе, либо отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным договором этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если установление требования обеспечения исполнения договора предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке. Этот победитель считается уклонившимся от заключения договора в случае неисполнения требований пункта 23.6 настоящей документации и (или) непредоставления обеспечения исполнения договора либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона о контрактной системе, в случае подписания проекта договора в соответствии с пунктом 23.3 настоящей документации. Такой победитель признается отказавшимся от заключения договора в случае, если в срок, предусмотренный пунктом 23.3 настоящей документации, он не подписал проект договора или не направил протокол разногласий. Конкурс признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения договора или отказался от заключения договора.
24.4. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
24.5. В соответствии с частью 10.1 статьи 112 Закона о контрактной системе заключение договоров по результатам конкурсов, извещения о проведении которых размещены в единой информационной системе до даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Закона о контрактной системе, осуществляется на ранее отобранных электронных площадках.

25. Информация о возможности заказчика изменить условия договора.

25.1. Возможность изменения условий договора определяется проектом договора (приложение № 2 к конкурсной документации).

26. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

26.1. Возможность одностороннего отказа от исполнения договора определяется проектом договора (приложение № 2 к конкурсной документации).

27. Решение, принятое по результатам первого этапа обязательного общественного обсуждения.

27.1. Решение по результатам первого этапа обязательного общественного обсуждения не предусмотрено.
28. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

	1
	Идентификационный код закупки
	194263210074026320100100110004399451

	2
	Наименование объекта закупки
	Право на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК «Архыз». Этап 2. Пассажирская канатная дорога NL1 (Секция 4. G7-G8) и горнолыжные трассы R2, R3»

	3
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru

	4
	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Конкурс с ограниченным участием в электронной форме

	5
	Описание объекта закупки
	Описание объекта закупки приведено в проекте договора (приложение № 2 к конкурсной документации).

	6
	Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки в соответствии ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ
	Участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также должен:
1. Иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий:
1.1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со ст. 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
1.2) совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2. Являться лицом, в отношении которого не действует примененная саморегулируемой организацией мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять реконструкцию объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
3. Все перечисленные выше требования не распространяются:
- на участников конкурса, которые предложат цену контракта 3 млн. руб. и менее;
- на участников конкурса, для которых в соответствии с частью 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.
Документы или копии этих документов, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:
- действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86 или копия такой выписки. 
Указанная выписка должна содержать сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

	7
	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Не установлено 

	8
	Требования к участнику закупки, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией
	Не предусмотрены

	9
	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены договора 
	Не предоставляются

	10
	Преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены договора
	Не предоставляются

	11
	Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Не установлены

	12
	Дополнительные требования к участнику закупки в соответствии с ч. 2 ст. 31, ч. 5 ст. 56.1 Федерального закона №44-ФЗ
	Участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме должен соответствовать следующим дополнительным требованиям: 
- наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в конкурсе опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, и (или) реконструкции, и (или) капитальному ремонту, и (или) сносу одного из особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства, искусственных дорожных сооружений (включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения). При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора), на право заключить который проводится соответствующий конкурс.
Соответствие данному требованию подтверждается предоставлением участниковм закупки:
- копия исполненного контракта (договора);
- копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). 
Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности).
Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

	13
	Описание условий договора:

	
	Объём выполняемых работ, оказываемых услуг, количество поставляемого товара
	В соответствии с условиями договора (приложение № 2 к конкурсной документации), прилагаемой проектной документацией.

	
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Архызское муниципальное сельское поселение, поселок «Романтик».

	
	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества
	В соответствии с условиями договора (приложение № 2 к конкурсной документации)

	
	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров
	В соответствии с условиями договора (приложение № 2 к конкурсной документации)

	
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	Начало – с даты подписания Договора.
Окончание – в соответствии с условиями договора (приложение № 2 к конкурсной документации)

	14
	Начальная (максимальная) цена договора
	824 288 040,66 (Восемьсот двадцать четыре миллиона двести восемьдесят восемь тысяч сорок) рублей 66 копеек, в том числе НДС (20%) 137 381 340,11 (Сто тридцать семь миллионов триста восемьдесят одна тысяча триста сорок) рублей 11 копеек.
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечен ия государственных и муниципальных нужд» методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), проектно-сметным методом.

	15
	Источник финансирования закупки
	Федеральный бюджет

	16
	Даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации 
	Дата начала срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации:
с «25» июня 2019 года
Дата окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации:
«12» июля 2019 года

	17
	Дата и время окончания срока  подачи заявок на участие в конкурсе 
	«17» июля 2019 года в 16:00 часов (по московскому времени)

	18
	Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе 
	«24» июля 2019 года в 22:00 часов (по московскому времени)

	19
	Дата подачи участниками конкурса окончательных предложений о цене договора
	«26» июля 2019 года

	20
	Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе
	«30» июля 2019 года в 22:00 часов (по московскому времени)

	21
	Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса
	Требования к описанию участниками закупки качественных, функциональных и экологических характеристик объекта закупки: не установлено.

	22
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок расчёта рейтинга заявки на основании указанных критериев
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок расчёта рейтинга заявки на основании указанных критериев изложены в Приложении № 5 к конкурсной документации.

	23
	Размер обеспечения конкурсной заявки
	5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет:
41 214 402,03 (Сорок один миллион двести четырнадцать тысяч четыреста два) рубля 03 копейки.

	24
	Размер обеспечения исполнения договора
	30% начальной (максимальной) цены договора, что составляет:
247 286 412,20 (Двести сорок семь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч четыреста двенадцать) рублей 20 копеек.

	25
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора (в случае предоставления обеспечений путем внесения денежных средств)
	ИНН 2632100740, КПП 263201001
Наименование: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
Юридический адрес: 
Проспект Кирова, д. 82а, г. Пятигорск, Ставропольский край, Российская Федерация, 357500
Почтовый адрес: 
Ул. Тестовская, дом 10, г. Москва, Российская Федерация, 123100
Р/счет № 40501810445251000179
Банк плательщика Банк - ГУ Банка России по ЦФО
Наименование получателя (для указания в платежном поручении): УФК по г. Москве (Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 41736Э79340)
БИК 044525000
ОГРН 1102632003320
ОКПО 67132337
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора, заключаемого по итогам проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме №________ от ___. НДС не облагается».

	26
	Ответственное за заключение договора должностное лицо заказчика
	Токарев Игорь Александрович 
Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 421.

	27
	Информация о контрактной службе (контрактном управляющем)
	Ответственное лицо: Токарев Игорь Александрович 
Телефон: +7 (495) 775-91-22, доб.: 421.
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Приложение № 1 
к конкурсной документации 

ФОРМА 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ 
на 

(указывается наименование объекта закупки согласно
п. 2 Информационной карты закупки)

1. Участник (для юридического лица):

	1.1. Наименование юридического лица  
и фирменное наименование (при наличии) юридического лица 
	

	1.2. Почтовый адрес 
	

	1.3. Место нахождения
	

	0.  Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника конкурса
	_________ (ИНН)

	
	_________ (ИНН)

	
	_________ (ИНН)

	
	………………….

	1.5. Контактный телефон 
	

	1.6. Является плательщиком НДС (да/нет)
	



1. Участник (для физического лица):

	1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
	

	1.2. Паспортные данные
	

	1.3. Место жительства 
	

	1.4. Почтовый адрес  
	

	1.5. Контактный телефон 
	



________________          ______________________                ____________________
    должность                                            подпись		Ф.И.О.
М.П. 

ФОРМА 2

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

	№п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение*

	2.1.
	Общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
	рублей
	

	2.2.
	Общее количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
	штук
	

	2.3.
	Наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
	рублей
	



Для оценки заявок (предложений) по показателям, предусмотренным пунктом 27(1) Правил, предусмотрена оценка опыта работы, связанного с предметом контрактов (договоров), предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу по следующей группе объектов:
- особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, а также искусственные дорожные сооружения, включенные в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.
	
* - заполняется Участником закупки

_____________________________                    ______________      /_______________________/
(должность уполномоченного лица)                       (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.
[bookmark: Par1026][bookmark: Par2][bookmark: Par8][bookmark: Par15][bookmark: Par11][bookmark: Par17][bookmark: Par18][bookmark: Par21][bookmark: Par0][bookmark: Par1837]
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Приложение № 2 
к конкурсной документации 

ПРОЕКТ


ДОГОВОР № _______
на выполнение подрядных работ по строительству объекта: 
«Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК «Архыз». Этап 2. Пассажирская канатная дорога NL1 (Секция 4. G7-G8) и горнолыжные трассы R2, R3»

г. Москва						                                          «__» _________ 201__ г.

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), в лице ______________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик, Генподрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов
1. Авторский надзор - надзор лица, являющегося разработчиком проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей документации выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте.
1. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - первичный учетный документ, составляемый Генподрядчиком на основании смет, разработанных в составе рабочей документации, фактически выполненных объемов работ и представленной исполнительной документации на выполненный объем работ за отчетный период, подписываемый Сторонами.
1. Акт приемки законченного строительством Объекта - подписанный представителями Генподрядчика и Заказчика документ приемки законченного строительством Объекта в соответствии с утвержденным проектом и условиями настоящего Договора. Акт оформляется в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».
1. Акт сверки взаиморасчетов - документ о сверке расчетов между Сторонами.
1. Акт сдачи-приемки работ - документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание работ (этапа работ).
1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг - документ, подписываемый Сторонами 
и подтверждающий оказание специалистами, осуществляющими авторский надзор, услуг по проведению авторского надзора за строительством Объекта за отчетный месяц.
1. Гарантийный срок - период времени, в течение которого Генподрядчик подтверждает, что объект строительства будет соответствовать условиям договора о качестве и обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех Дефектов/Недостатков, являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно законодательству Российской Федерации, третьими лицами в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
1. Генеральный подрядчик (Генподрядчик) - юридическое лицо, являющееся исполнителем настоящего Договора и отвечающее перед Заказчиком за выполнение всего комплекса работ, установленных Договором.
1. График производства работ - документ, определяющий сроки, объем 
и последовательность строительства Объекта.
1. Договор - настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, включая Приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.
1. Давальческое оборудование - оборудование канатной дороги, передаваемое Генподрядчику от Заказчика в установленном настоящим Договором порядке.
1. Договорная цена - денежная сумма, которая выплачивается Генподрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
1. Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый дефект)/Недостатки - каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, техническим регламентам, нормативно-правовым актам Российской Федерации, возникшие в процессе выполнения работ по строительству Объекта, а также возникшие в течение гарантийного срока.
1. Дополнительное соглашение - подписанный Сторонами и вступивший в силу документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.
1. Дополнительные работы - дополнительные объемы работ, не предусмотренные согласованной и утвержденной проектной документацией, выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством Объекта, и организацией по проведению строительного контроля и утверждаемые Заказчиком в составе рабочих чертежей, в соответствии с оформленным в установленном порядке актом на производство дополнительных работ.
1.  Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый Генподрядчиком, на основании которого составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1. Журнал авторского надзора - учетный документ, оформляемый в соответствии с требованиями строительных норм и правил, который ведется при проведении авторского надзора.
1. Задание на выполнение инженерных изысканий – документ, устанавливающий исходные данные для определения состава и объемов необходимых работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов для получения необходимых и достаточных материалов и данных для разработки и утверждения проектной документации. Составляется Генподрядчиком.
1. Иные организации:
а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия 
и учреждения, с которыми необходимо согласовать техническую документацию; 
б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования);
1. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объектов строительства и их элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
1. Исходные данные - данные необходимые для выполнения предпроектных 
и проектных работ (Задание на проектирование, заключения, согласования, технические условия, справки и прочие материалы).
1. Материалы – производственные запасы, представляющие собой совокупность натурально-вещественных элементов производства, применяемых в качестве предметов труда в производственной и непроизводственной сферах деятельности строительного предприятия, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость выполненных строительно-монтажных работ.
Основные строительные материалы - предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию, образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб и т.п.);
Конструкции, изделия и детали - железобетонные, металлические, деревянные, пластмассовые конструкции и изделия, столярные изделия, закладные детали, санитарно-технические и электротехнические изделия, рельсы, шпалы и т.д. (в том числе блок-боксы, соединительные и распределительные устройства, а также другие изделия вне комплекта оборудования технологического, сантехнического, энергетического, телемеханического, связи и т.п.);
Вспомогательные материалы - кабельно-проводниковая продукция, в том числе оптоволокно, и т.п.
1. Надзорные органы Российской Федерации - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации государственный надзор (контроль) выполнения хозяйствующими субъектами технических регламентов и других регулятивных норм, введенных законами и другими нормативными правовыми актами.
1. Оборудование - технологические линии, станки, установки, аппараты, машины, механизмы, приборы и другие устройства, указанные в приложении № 5 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 (МДС 81-35.2004), совершающие различные технологические процессы, предназначенные для установки и монтажа на объектах строительства.
1. Объект - «Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК «Архыз». Этап 2. Пассажирская канатная дорога NL1 (Секция 4. G7-G8) и горнолыжные трассы R2, R3». 
1. Одобрение - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными представителями.
1. Организация по проведению строительного контроля - Заказчик/Технический заказчик или иная независимая специализированная организация, являющаяся юридическим лицом, осуществляющая функции строительного контроля при строительстве Объекта, обладающая квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном порядке, имеющая соответствующий опыт, измерительные приборы, инструменты и оборудование для контроля ка чества строительства Объекта и имеющая право на осуществление данного вида деятельности.
1. Орган государственной экспертизы:
а) федеральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы (согласования) проектной документации и материалов инженерных изысканий и (или) наделенные функциями контроля и надзора за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении проектирования и строительства объектов; 
б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, уполномоченные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение экспертизы и (или) согласования проектной документации.
1.29. Персонал Генподрядчика - штатные сотрудники Генподрядчика или физические лица, привлеченные Генподрядчиком на договорной основе для выполнения работ (услуг) или их части.
1.30. Предписание - замечания организации по проведению строительного контроля, других надзорных и контрольных органов, в том числе замечания Заказчика/Технического заказчика, изложенные в письменном виде, по качеству выполняемых работ, соответствию поступающего оборудования и материалов проектной документации, ведению исполнительной документации, соблюдению порядка на строительной площадке и другие, относящиеся к выполнению Генподрядчиком условий настоящего Договора, подлежащие немедленному устранению. 
1.31. Представитель Генподрядчика - лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Генподрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.
1.32. Представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Генподрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.
1.33. Приемка выполненных работ - совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества принимаемого объекта, определение значений этих показателей и их сопоставление с требуемыми.
1.34. Природная среда, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты и прочие взаимосвязанные понятия определяются в соответствии со ст.1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
1.35. Проект производства работ (ППР) - организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов. Утвержденный проект передается на строительную площадку до начала производства работ.
1.36. Проект производства работ кранами (ППРк) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для организации и выполнения строительных или монтажных работ с применением кранов и иных грузоподъемных машин, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 10 мая 2007 г. № 317 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007», строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов, согласованный в установленном порядке, прошедший экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированный до начала Работ в территориальном органе Ростехнадзора.
1.37. Проектная документация - документация, разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта, включая сметную документацию.
1.38. Программа работ - документ, определяющий состав и объем инженерных изысканий, составленный Генподрядчиком в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий согласно требованиям действующих нормативных документов на инженерные изыскания и согласовывается с Заказчиком.
1.39. Проектные работы – комплекс работ по разработке рабочей документации;
1.40. Протокол о реализации Договора - документ, подписываемый Сторонами после истечения гарантийного срока, подтверждающий полное и всестороннее выполнение Сторонами обязательств по Договору.
1.41. Работы/услуги - объем работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему, требованиями строительных норм и правил, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.42. Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
1.43. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию - документ, выданный уполномоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации органом, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного Объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.
1.44. Скрытые работы - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций, оформленные актами на скрытые работы и необходимыми исполнительными схемами.
1.45. Сметная документация - документация, разработанная Генподрядчиком и/или привлеченной, по согласованию с Заказчиком, организацией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов Проектной Документации и требованиях к их содержанию».
1.46. Специалист - лицо, имеющее соответствующую квалификацию по специальности, направляемое Генподрядчиком для выполнения работ по Договору.
1.47. Специальный контроль - комплекс мероприятий, проводимых на стадиях производства, транспортировки строительных конструкций и материалов, а также строительства различных объектов, направленных на недопущение противоправных действий.
1.48. Система комплексной безопасности - совокупность всех технических средств защиты и охраны, функциональных и интегрированных, автономных и централизованных систем, обеспечивающих безопасность и защиту Объекта по установленным для него показателям и уровням защиты.
1.49. Специалисты, осуществляющие авторский надзор - штатные сотрудники Генподрядчика или привлеченные Генподрядчиком на договорной основе лица, являющиеся разработчиками проектной и/или рабочей документации и уполномоченные Генподрядчиком осуществлять от его имени авторский надзор за строительством Объекта.
1.50. Срок выполнения работ - период времени, определенный в Договоре, для выполнения работ.
1.51. Срок действия Договора - период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включая обязательства Сторон в гарантийный период.
1.52. Строительный контроль - деятельность по обеспечению Заказчиком/Техническим заказчиком и Генподрядчиком соответствия выполняемых в процессе строительства Объекта работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям технических регламентов, норм и правил, иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также иным требованиям к объектам, установленным Заказчиком.
1.53. Строительная площадка - земельный участок, переданный Генподрядчику в установленном порядке для размещения Объекта, других строительных сооружений, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения зданий и сооружений на период выполнения работ до даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, пригодный для выполнения работ в рамках настоящего Договора.
1.54. Строительная техника и расходные материалы - все виды исправных машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения работ на Объекте, за исключением материалов и оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.
1.55. Субподрядчик/субподрядная организация - юридическое лицо, привлеченное Генподрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.
1.56. Техническая документация - проектная документация, результаты инженерных изысканий, технико-экономическое обоснование (проект), рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) для строительства Объекта, в том числе рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС) за исключением данных по стоимостным показателям строительства Объекта, ППР, ППРк, а также другая документация в объеме, необходимом для производства работ на Объекте.
1.57. Технический заказчик - юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком, действующее от имени Заказчика и осуществляющее от имени Заказчика подготовку необходимой документации для заключения договоров о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной и рабочей документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, представляет Заказчику на утверждение проектную документацию, подготавливает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и регистрации прав собственности Заказчика на объекты капитального строительства, осуществляет иные функции, необходимые для проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
1.58. Третьи лица - юридические и физические лица, не связанные обязательствами по настоящему Договору и договору с Техническим заказчиком.
1.59. Технологический этап - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии - конечного продукта).
1.60. Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды 
и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.
1.61. В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:
1.61.1.	слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода;
1.61.2.	слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и, наоборот, в зависимости от контекста;
1.61.3.	положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон;
1.61.4.	термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами, и удостоверено электронной цифровой подписью.
1.62. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора
1. В целях создания Объекта, Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает 
на себя обязательство в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, действующих на дату подписания и в период действия Договора, разработать Рабочую документацию по Объекту и актуализировать Сметную документацию стадии «Проектная документация» и обеспечить проведение государственной экспертизой проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта в установленном законодательством Российской Федерации порядке, выполнить в соответствии с Проектной документацией и Рабочей документацией Работы, приобрести, смонтировать, произвести пуско-наладку и испытать оборудование, в том числе Давальческого, обеспечить проведение геотехнического мониторинга при строительстве, выполнить исполнительную документацию, сдать Объект Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выполнить иные работы и услуги, предусмотренные Договором, передать результат Работ/Услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Генподрядчиком в полном объеме Работ/Услуг и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.
2.2. Генподрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами и/или силами привлеченных им субподрядчиков все работы/услуги, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.
2.3. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения работ/услуг.

СТАТЬЯ 3. Договорная цена
3.1. Цена Договора (Договорная цена) составляет: ____________рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 % (Двадцать процентов) в размере: __________________________рублей.
3.2. Договорная цена по настоящему Договору является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ. Договорная цена не подлежит изменению, за исключением случаев, оговоренных настоящим Договором.
Договорная цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего Договора.
Договорная цена подлежит корректировке в сторону уменьшения если сметная стоимость работ (затрат), учитываемых при определении Договорной цены, будет выше сметной стоимости работ (затрат) полученной по результатам положительного заключения органов государственной экспертизы актуализированной Сметной документации, стадии «Проектная документация». По результатам изменения Договорной цены оформляется соответствующее дополнительное соглашение.
Если по результатам полученного положительного заключения органов государственной экспертизы актуализированной сметной документации стадии «Проектная документация» сметная стоимость работ (затрат) окажется выше Договорной цены, то Договорная цена в сторону увеличения изменению не подлежит.
По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены работ, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.
Цена Договора также подлежит корректировке в сторону уменьшения в случае, если работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Генподрядчиком не в полном объеме или фактические затраты Генподрядчика, подтвержденные документацией, определенной настоящим Договором ниже цены Договора. 
В этом случае оплате подлежат только те работы, которые приняты Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором. В случае если Генподрядчиком не представлены/представлены не в полном объеме/ представлены не надлежащего качества, в том числе без необходимых реквизитов, документы, которые в соответствии с условиями настоящего Договора подлежат представлению Заказчику для подтверждения расходов Генподрядчика, такие расходы оплате не подлежат. 
Цена Договора включает в себя:
3.3. стоимость всех работ и затрат по возведению Объекта, предусмотренного Технической документацией, в том числе стоимости:
3.3.1.	строительно-монтажных работ, включая строительство и разборку временных зданий и сооружений;
3.3.2. 	восстановления нарушенных строительством территорий;
3.3.3.	 подготовку территории строительства
3.3.4. 	устройства отвалов минерального и растительного грунта;
3.3.5.	 инженерной защиты территории;
3.3.6.	оборудования (кроме оборудования, предусмотренного в п. 9.18. Договора);
3.3.7.	затрат на выполнение авиационных работ;
3.3.8.	платы за негативное воздействие на окружающую среду;
3.3.9. 	 устройство временных вертолетных площадок и временных подъездных дорог, содержание подъездных дорог ;
3.3.10. 	затрат, связанных с командированием строительных рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР;
3.3.11. 	затрат на перебазировку строительной техники;
3.3.12. 	утилизации строительных отходов;
3.3.13. 	пуско-наладочных работ;
3.3.14.		геотехнического мониторинга;
3.3.15. 	приемочных и контрольных испытаний анкеров;
3.3.16. 	 удорожание работ в зимнее время
3.3.17. 	проектных работ стадии «Рабочая документация»;
3.3.18. 	авторского надзора;
3.3.19. 	возврат от разборки временных зданий и сооружений, определенных в ССР процентной нормой согласно ГСН 81-05-01-2001, в размере 15%.
3.3.20. 	стоимость затрат по вводу в действие Объекта, в том числе пуско-наладочные работы «под нагрузкой»;
3.3.21 заготовительно-складские расходы в размере 1,2% от стоимости Оборудования поставки Генподрядчика и в размере 0,84% от стоимости давальческого Оборудования.
3.3.22 непредвиденные затраты в размере 2% от общей стоимости работ по разработке рабочей документации и строительству Объекта.
3.3.23 затраты по актуализации сметной документации и оплату услуг государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта.
3.3.24. 	инфляционную составляющую, учитывающую прогнозный рост стоимости подрядных Работ/Услуг за период до ввода Объекта в эксплуатацию в сроки, установленные Договором. Риски превышения инфляционных расходов сверх предусмотренных Договорной ценой несёт Генподрядчик.
3.3.25. 	стоимость других работ и затрат, прямо не перечисленных в п.п. 3.3.1-3.3.24 Договора, но необходимых для строительства и ввода в действие Объекта;
3.3.26. 	затрат, связанных с хранением на охраняемом складе всего поставленного Давальческого оборудования до передачи его от Заказчика Генподрядчику по Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж (Форма № ОС-15);
3.3.27. 	сметную прибыль Генподрядчика.
3.4. Заказчик выполняет следующие работы и осуществляет следующие затраты, предусмотренные Технической документацией, но не включенные в состав цены Договора:
3.4.1.	создание геодезической разбивочной основы;					
3.4.2.	затраты на аренду земельного участка на период строительства;		 3.4.3.	стоимость технологического оборудования ППКД; 
3.4.4.	подготовка технических планов;					
3.4.5.	затраты на осуществление функций технического заказчика;	
Цена Договора оформляется протоколом соглашения о цене Договора, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Распределение цены Договора указано в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3.5. Если по результатам проверки стоимости предъявленных к оплате и/или оплаченных работ (Этапов работ) выявлено несоответствие объемов и стоимости фактически выполненных работ/услуг Рабочей документации в сторону их уменьшения, Заказчик/Технический заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт проверки стоимости предъявленных к оплате и/или оплаченных выполненных работ/услуг, составленный Заказчиком/Техническим заказчиком с привлечением работников подразделений по проведению строительного контроля, специалистов, осуществляющих авторский надзор и Генподрядчика.
В случае невозможности устранения выявленных нарушений, Договорная цена подлежит корректировке в сторону уменьшения путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
Генподрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Указанная в пункте 3.1 настоящего Договора цена определяется исходя из стоимостных параметров, определенных Сметной документацией, прошедшей проверку на достоверность определения сметной стоимости. и утвержденной Заказчиком (далее – утвержденная Сметная документация).
3.6.1. Стоимость строительно-монтажных работ в составе цены Договора определяется исходя из стоимости строительно-монтажных работ в базисных ценах, предусмотренных утвержденной Сметной документацией, с последующим пересчетом в сметные цены периода строительства Объекта с применением индексов и коэффициентов, использованных при расчете начальной (максимальной) цены договора (Приложение №8) 
и с учётом:
-возврата денежных средств Заказчику от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от их стоимости по Главе 8 сводного сметного расчета строительства Объекта. 
3.6.2. Стоимость «прочих» работ и затрат в составе цены Договора (кроме проектно-изыскательских работ и «прочих» работ и затрат, входящих в строительно-монтажные работы) в части, относящейся к договорным обязательствам Генподрядчика, определяется исходя из их стоимости в базисных ценах, предусмотренной утвержденной Сметной документацией, с последующим пересчетом в сметные цены периода строительства Объекта с применением индексов и коэффициентов, использованных при расчете начальной (максимальной) цены договора (Приложение № 8):
3.6.3. Стоимость оборудования в составе Договорной цены, поставка которого по условиям Договора возложена на Генподрядчика, определяется исходя из его стоимости в базисных ценах, предусмотренной утвержденной Сметной документацией, с последующим пересчетом в сметные цены периода строительства Объекта с применением индексов и коэффициентов, использованных при расчете начальной (максимальной) цены договора. (Приложение №8)
3.6.4. Стоимость Договорной цены определяется суммированием полученных результатов по п.п. 3.6.1-3.6.3 Договора с умножением полученной суммы на коэффициент конкурсного снижения, определённый как отношение цены договора, предложенной победителем конкурса, к начальной (максимальной) цене договора, указанной в конкурсной документации.
Состав Договорной цены соответствует составу работ и затрат, поручаемых Генподрядчику по настоящему Договору. 
3.7. Сумма непредвиденных работ и затрат остается в распоряжение Заказчика.
3.8. В случаях, когда фактические расходы Генподрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Договорной цены, Стороны пришли к соглашению распределить полученную экономию Генподрядчика, следующим образом:
- 100 % экономии принадлежит Заказчику.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей
1. Оплата работ (оказанных услуг), указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке:
4.1.1. Оплата выполненных Генподрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется на основании подписанных Заказчиком, Генподрядчиком и Техническим заказчиком Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и Акта о приемке выполненных работ (КС-2), выполненных работ по разработке Проектной документации стадии «Рабочая документация» и осуществлению авторского надзора на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании первичной учетной документации, указанной в статье 16 настоящего Договора и при наличии счета-фактуры.
4.1.2. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения уведомления об открытии Генподрядчиком лицевого счета неучастника бюджетного процесса для осуществления взаиморасчетов по настоящему Договору в территориальном органе Федерального казначейства и осуществления всех необходимых процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующем казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, на основании выставленного Генподрядчиком оригинала счета, Заказчик перечисляет на лицевой счет Генподрядчика аванс в размере 30%, с учетом НДС, от Цены Договора, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, что составляет сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек.
4.1.3. Зачет авансового платежа производится ежемесячно в размере 100% от стоимости выполненных работ (оказанных услуг) за месяц
4.2. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.
4.3. При проведении взаиморасчетов Генподрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика о расторжении настоящего Договора.
4.4. В целях обеспечения и выполнения Генподрядчиком мероприятий по качеству, срокам работ/услуг, Стороны договорились о создании гарантийного резерва денежных средств в размере 10 (Десяти) % от цены, указанной в Актах сдачи-приемки работ формы КС-2 и Справках формы КС-3 и включающей стоимость материалов и оборудования, за вычетом стоимости работ по разработке Рабочей документации и осуществлению авторского надзора.
4.5. Окончательная оплата (выплата гарантийного резерва) осуществляется следующим образом: 
4.5.1. в размере 5 (Пяти) % от цены Договора за вычетом стоимости работ по разработке Рабочей документации и осуществлению авторского надзора, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком/Техническим заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, передачи пакета документов необходимых для регистрации права собственности Заказчика на Объект и постановки Объекта на баланс Заказчика (Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (Форма № КС-14));
4.5.2. в размере 5 (Пяти) % от цены Договора за вычетом стоимости работ по разработке Рабочей документации и осуществлению авторского надзора, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента истечения срока гарантийных обязательств, предусмотренных ст. 27 настоящего Договора. 

СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения работ
5.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и Оперативным планом выполнения работ за месяц (Форма согласно Приложению № 4 к настоящему Договору).
5.2. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения Работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении срока выполнения Работ, 
за исключением случаев, оговоренных в статьях 24, 25, 30 настоящего Договора.
 
СТАТЬЯ 6. Принятие Генподрядчиком условий Договора
1. Генподрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:
6.1.1. Несет полную ответственность за выполнение работ/услуг по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Проектной документации и разработанной Рабочей документацией.
0. Тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ/услуг, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ/услуг и принимает на себя все расходы, риск и трудности, возникающие при выполнении работ/услуг. Кроме того, ни какие условия настоящего Договора не являются для Генподрядчика обременительными и не нарушают баланс интересов Сторон.
0. Никакая работа Генподрядчика не является приоритетной в ущерб 
Работам/Услугам по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 7. Обязательства и права Генподрядчика
В рамках Договорной цены Генподрядчик:
7.1. После подписания Договора в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику на согласование в формате специализированного программного обеспечении (Spider Project) и в PDF модель Графика производства работ согласно Приложению № 3 (Требования к модели графика производства работ).
7.2. В случае открытия Генподрядчиком специально открытого лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства для осуществления взаиморасчетов по авансовым платежам, Генподрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах открытого лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его открытия. 
7.3. Обеспечивает (при необходимости) доступ сотрудникам Заказчика/Технического заказчика к бухгалтерской финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ/услуг по настоящему Договору по письменному обращению Заказчика/Технического заказчика. 
Заказчик/Технический заказчик (при необходимости) имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и договорной документации, включая договоры с исполнителями работ (субподрядчиками), поставщиками основного технологического оборудования, связанных с исполнением настоящего Договора
7.4. До начала производства соответствующих работ принимает по Акту приема-передачи Строительную площадку от Заказчика/Технического заказчика.
7.5. Принимает от Заказчика/Технического заказчика геодезическую разбивочную основу для строительства не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до начала проведения строительно-монтажных работ и обеспечивает в соответствии с СП 126.13330.2012. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» сохранность принятых знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства, передает их Заказчику/Техническому заказчику по окончании работ с оформлением Акта сдачи-приемки. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных работ Генподрядчик восстанавливает их за свой счет.
7.6. Выполняет иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
7.7. Генподрядчик приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных Дефектов/Недостатков, о чем уведомляет Заказчика/Технического заказчика. При этом таковым правом также обладают Заказчик/Технический заказчик, о чем уведомляют Генподрядчика с указанием причин.
7.8. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации разрабатывает рабочую документацию, в объеме, необходимом и достаточном для выполнения производства соответствующих работ по Объекту.
7.9. После утверждения Заказчиком/Техническим заказчиком «в производство работ» Рабочей документации, риск удорожания строительства, связанный с её изменением, несёт Генподрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Договором. При внесении изменений в рабочую документацию, в том числе в наименования, марки, типы, количество поставляемых материально-технических ресурсов, наименования изготовителя или даты поставки, Генподрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней направляет в адрес Заказчика с сопроводительным письмом проект дополнительного соглашения к Договору о внесении изменений в Приложения № 2 и № 3 к Договору, в двух экземплярах. Заказчик рассматривает представленный проект дополнительного соглашения к Договору и, в случае отсутствия замечаний, подписывает дополнительное соглашение к Договору и направляет один экземпляр подписанного дополнительного соглашения Генподрядчику. Общий срок прохождения процедуры проверки, согласования и подписания дополнительного соглашения не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней. Выполняет все Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (нормативно-технической документацией в области строительной деятельности), разработанной Проектной документации и Рабочей документацией, и условиями настоящего Договора, а также требованиями законодательства Российской Федерации, и сдает результаты работ Заказчику/Техническому заказчику. Любые отклонения от нормативно-технической, разработанной Проектной документации и Рабочей документации, иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком/Техническим заказчиком.
7.10. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).
7.11. Назначает в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:
7.11.1. за ведение авторского надзора и за предоставление отчетов в объеме и порядке, определенном статьей 31 настоящего Договора;
7.11.2. за разработку Рабочей документации;
7.11.3. за ведение исполнительной документации;
7.11.4. за производство строительно-монтажных работ;
7.11.5. за поставку материалов и оборудования, и иных материально-технических ресурсов;
7.11.6. за осуществление строительного контроля;
7.11.7. за поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутриобъектного режимов на строящемся Объекте, соблюдение специального контроля, о чем направляет 
в тот же срок Заказчику/Техническому заказчику официальное уведомление.
В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Генподрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Генподрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа)/доверенности направляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно 
с направлением вышеуказанного уведомления.
Ответственные представители Генподрядчика вправе осуществлять от имени Генподрядчика обязательства, принадлежащие Генподрядчику в соответствии с настоящим Договором.
Ответственные представители Генподрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика/Технического заказчика все информационные материалы, документы и решения Генподрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Генподрядчика, считаются исходящими от самого Генподрядчика и имеющими для него обязательную силу.
7.12. Направляет в соответствующие организации перед началом выполнения строительно-монтажных работ, независимо от своей готовности к выполнению указанных работ, уполномоченных представителей для получения необходимых документов: разрешения на строительство, акта передачи строительной площадки, уведомления 
о назначенных Заказчиком/Техническим заказчиком представителях и об организациях 
по проведению строительного контроля за производством работ на Объекте, разрешительных документов, обосновывающих воздействие на окружающую среду, других разрешительных документов. 
В случае невыполнения обязательств Заказчиком/Техническим заказчиком 
по передаче вышеназванных документов Генподрядчик составляет акт с участием представителей Заказчика. 
7.13. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика/Технического заказчика разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику проект производства работ.
7.14. Осуществляет строительный и специальный контроль в соответствии с требованиями технических регламентов, норм и правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
7.15. Оформляет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ.
Обеспечивает предоставление Заказчику/Техническому заказчику, организациям, осуществляющим специальный и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
7.16. До начала строительства согласовывает с соответствующими органами местного самоуправления и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования с составлением акта о состоянии дорог. После завершения работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи-приемки. Вышеуказанные акты представляет Заказчику/Техническому заказчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта.
7.17. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и, при необходимости, получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.
7.18. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке всех временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения строительно-монтажных работ, их содержание и ремонт, осуществляет в установленном порядке временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.
7.19. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке необходимых дополнительных инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность переездов.
7.20. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение и/или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, размещения персонала Генподрядчика по нормам, не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.21. Обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях, требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.
7.22. Компенсирует ущерб, причиненный окружающей природной среде в ходе проведения работ.
7.23. Обеспечивает безопасность предусмотренных настоящим Договором работ для окружающей природной среды. Обеспечивает недопущение несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности, при буровых работах принимает меры по предотвращению излива подземных вод, выполняет работы по изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной надзорными органами и утвержденной Проектной документацией.
В случае обнаружения в ходе строительно-монтажных работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Генподрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.24.Обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет цены Договора систематическую уборку Объекта от отходов производства с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Заключает со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов в счет Договорной цены.
Согласовывает с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.) и получает соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключает договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.
7.25. Регулярно обеспечивает вывоз освободившегося оборудования и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после освобождения строительной площадки Объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам и передает Заказчику/Техническому заказчику строительную площадку по акту.
7.26. В срок 10 (Десять) календарных дней до даты завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с технической документацией, направляет Заказчику/Техническому заказчику письменное уведомление о завершении строительства на Объекте.
7.27. Обеспечивает в присутствии представителей Заказчика/Технического заказчика проведение индивидуального испытания примененного материала узла/части Объекта и/или Объекта в целом.
В срок 10 (Десяти) календарных дней до начала испытаний на Объекте предоставляет представителю Технического заказчика комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование о правильности оформления и комплектности.
Оформляет и передает Заказчику/Техническому заказчику в течение 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, акт индивидуального испытания по установленной форме.
7.28. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за несоблюдение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.29. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком/Техническим заказчиком своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору.
7.30. Несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы и оборудование в соответствии с положениями статьи 27 настоящего Договора. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет Договорной цены в течение срока, установленного Заказчиком.
7.31. Информирует Заказчика/Технического заказчика о начале производства земляных работ в зоне существующих инженерных коммуникаций. Обеспечивает сохранение земельного участка в границах строительной площадки, переданной на период выполнения строительно-монтажных работ. Осуществляет восстановление (рекультивацию) компонентов природной среды, состояние которых было нарушено в результате строительства Объекта.
7.32. Предоставляет Заказчику/Техническому заказчику комплект итоговой исполнительной документации в количестве 3 (Трех) экземпляров на бумажном носителе и 2 (Два) экземпляра на электронном носителе за 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала работы Приемочной комиссии.
7.33. Принимает участие в работе Приемочной комиссии.
7.34. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору до даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
7.35. Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды. Порядка на рабочих местах, соблюдению пропускного режима работниками. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда.
Обеспечивает условия труда, проживания, питания, бытового и медицинского обслуживания привлекаемых работников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Соблюдает на Объекте все необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами в течение всего срока действия настоящего Договора.
Гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению строительно-монтажных работ от лица Генподрядчика, выполняет их в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
7.36. Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.
7.37. Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования к применяемым материалам. Обязуется использовать в ходе выполнения строительно-монтажных работ качественные материалы и оборудование.
7.38. Обязуется уведомлять Заказчика/Технического заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:
7.38.1.	аварии (в течение 2 (Двух) часов);
7.38.2. в течение суток, о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести, а в течение недели после окончания расследования - предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
7.38.3. о любом происшествии, в результате которого причинен вред природной среде, компонентам природной среды, размере причиненного вреда, мерах, предпринятых для прекращения причинения вреда, минимизации его размера (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);
7.38.4. о хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);
7.38.5. об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);
7.38.6. о забастовках персонала Генподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся Объекта, взаиморасчетов и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);
7.38.7. об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);
7.38.8. при остановке работ со Стороны организации по проведению строительного контроля и другими надзорными органами (в течение не более 1 (Одного) часа с момента получения предписания);
7.38.9. при обнаружении радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение 
2 (Двух) часов).
7.39. Обеспечивает страхование Объекта и гражданской ответственности на свое усмотрение.
7.40. Обязуется предоставлять отчеты в объеме и порядке, определенном статьей 31 настоящего Договора.
7.41. По требованию Заказчика/Технического заказчика, в срок не позднее 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генподрядчиком материалов и оборудования, а также выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком технической документации, а также надежности обеспечения охраны Объекта, организации пропускного и внутриобъектного режимов, специального контроля.
7.42. С целью обеспечения процесса мониторинга строительства Объектов и участия совместно с Заказчиком/Техническим заказчиком в системе проектного управления, обеспечивает наличие в штате специалиста по проектному управлению, а также, в счет Договорной цены, комплектацию автоматизированного рабочего места (в составе персонального компьютера, периферийной оргтехники, специализированного программного обеспечения по проектному управлению).
По требованию Заказчика обеспечивает работу специалиста по проектному управлению в составе рабочих групп, организуемых Заказчиком.
Обязуется предоставлять Заказчику возможность осуществления мониторинга охраны Объекта, а также выполнения требований антитеррористической защищенности и режима специального контроля.
7.43. Обязуется проводить мероприятия в области охраны окружающей среды.
7.44. Обязуется обеспечить безопасность строительства Объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:
· установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Архыз», если иное не согласовано Заказчиком.
· соблюдения конфиденциальности решений, связанны х с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности Объекта;
7.45.	Осуществляет авторский надзор за строительством Объекта в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а именно:
7.45.1. проверяет в процессе строительства соответствие выполненных работ на Объекте проектным решениям, предусмотренным рабочей документацией, соответствие выполняемых работ проекту организации строительства, качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования;
7.45.2.	регулярно ведет Журнал авторского надзора, в котором фиксирует выявленные при строительстве отступления от Проектной документации и нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, дает персоналу Генподрядчика, осуществляющему строительно-монтажные работы, указания и рекомендации по их устранению, а также устанавливает сроки устранения отступлений и нарушений. В журнале авторского надзора регистрируется каждое посещение Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор;
7.45.3.	в случае несвоевременного или некачественного выполнения персоналом Генподрядчика, осуществляющим строительно-монтажные работы на Объекте, указаний по устранению выявленных отступлений и нарушений вносит в Журнал авторского надзора повторную запись о необходимости их устранения, а также информирует об этом в письменной форме Технического заказчика для принятия им оперативных мер по устранению выявленных отступлений и нарушений;
7.45.4.	осуществляет контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа инженерного оборудования;
7.45.5.	участвует в приемке Заказчиком/Техническим заказчиком или привлеченным им для осуществления строительного контроля третьим лицом в составлении актов освидетельствования работ, скрываемых последующими работами и конструкциями. 
7.46. Обеспечить сохранность объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Карачаево-Черкесской Республики, находящихся на земельном участке, предоставленном Генподрядчику, в соответствии с материалами по дендрологическому и геоботаническому обследованию территории до момента получения от Заказчика письменного уведомления о выполнении Заказчиком комплекса компенсационных мероприятий, направленных на сохранение (пересадку) вышеуказанных растений.
7.47. Обязуется, в необходимых случаях, заключить договор с указанной Заказчиком эксплуатирующей организацией на проведение пусконаладочных работ Оборудования «под нагрузкой» (далее - ПНР «под нагрузкой») своими силами или силами привлеченной организации, выполнить эти работы и представить Заказчику технический акт о вводе Оборудования в эксплуатацию. В таком случае, затраты на проведение ПНР «под нагрузкой» возмещаются Генподрядчику эксплуатирующей организацией по договору на проведение ПНР «под нагрузкой».

СТАТЬЯ 8. Обязательства и права Заказчика
По настоящему Договору Заказчик:
1. Своевременно производит оплату Договорной цены в порядке и объеме, предусмотренном настоящим Договором.
1. Организовывает передачу Генподрядчику Проектной документации.
1. Организовывает передачу Генподрядчику Разрешения на строительство.
1. Заказчик/Технический Заказчик производит приемку выполненных работ. После приемки выполненных работ Заказчик производит их оплату в соответствии 
с условиями настоящего Договора.
1. Уведомляет Генподрядчика об организации осуществляющей функции Технического заказчика на Объекте, официально известив об этом Генподрядчика 
в письменной форме с указанием предоставленных полномочий.
1. Заказчик/Технический заказчик осуществляет контроль за строительством (при условии наличия соответствующих разрешений и допусков), сроками и качеством строительно-монтажных работ, ведением соответствующего учета.
1. Оказывает содействие Генподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.
1. Заказчик/Технический заказчик вправе предложить Генподрядчику меры, направленные на минимизацию или устранение вреда, причиненного природной среде или ее компонентам в процессе строительства.
1. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать характеристики технологического оборудования, устанавливаемого Генподрядчиком на Объекте строительства, если иное не предусмотрено Проектной документацией.
1. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать Генподрядчику места 
для складирования материалов, а также места для размещения рабочей силы, если иное не предусмотрено Проектной документацией.
1. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки на предмет соблюдения требований пожарной, экологической безопасности и охраны труда, а также выполнения требований антитеррористической защищенности.
1. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в т.ч. договоров (контрактов) 
с исполнителями работ (услуг), связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ.
1. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить на объекте строительства независимые технические аудиторские проверки за весь период строительства и/или за конкретный период строительства в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком/Техническим заказчиком выявлены факты отступления Генподрядчиком от Проектной документации и/или факты завышения стоимости/объемов строительно-монтажных работ при проведении строительно-монтажных работ.
8.14. Заказчик создает геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала проведения строительно-монтажных работ передает поэтапно Генподрядчику по акту техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы.
8.15. Заказчик/Технический Заказчик не менее, чем за один месяц до сдачи Объекта в эксплуатацию, в случае наличия такой возможности, уведомляет Генподрядчика о выборе эксплуатирующей организации.

СТАТЬЯ 9. Поставка материалов и оборудования
9.1. Генподрядчик в счет цены Договора от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на строительную площадку все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по строительству Объекта.
9.2. Перечень оборудования, приобретаемого и поставляемого для выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору, определяется Проектной документацией. 
9.3. Генподрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые им материалы на момент доставки на строительную площадку являлись новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.
9.4. Все материалы, изделия и оборудование, поставляемые в соответствии с настоящим Договором, подлежат обязательному входному контролю качества. Заказчик/Технический заказчик оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов и оборудования.
Генподрядчик обязуется осуществлять входной контроль качества материалов, изделий и оборудования, который включает проверку:
9.4.1. по параметрам и методам, установленным нормативно-технической документацией на продукцию, соответствия показателей качества материально-технических ресурсов требованиям документов в области стандартизации, технических условий, указанных в Проектной документации, а также технических регламентов;
9.4.2. наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и комплектность изделий и оборудования, наличия соответствующих сертификатов;
9.4.3. наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
9.4.4. наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
9.4.5. правильности складирования и хранения;
9.4.6. сроков годности.
По итогам входного контроля качества материалов, изделий и оборудования Генподрядчик в обязательном порядке оформляет заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняет журнал учета результатов входного контроля. При выявлении брака или некомплектности поставки продукции Генподрядчик составляет рекламационный акт на брак или некомплектность поставки.
При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.
По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.
9.5. Генподрядчик обязан представить Заказчику/Техническому заказчику сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности 
и иных необходимых свойствах материалов, которые поставляются Генподрядчику. По требованию Заказчика/Технического заказчика, на основании сформированного Генподрядчиком Перечня материалов и оборудования из спецификации Проектной документации, Генподрядчик обязан до начала заключения договоров на поставку материалов и оборудования представить для утверждения образцы данных материалов вместе с пояснительной информацией, документы, подтверждающие качество (паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний, информацию о стоимостных показателях 
и др.).
Все паспорта и инструкции на поставляемые материалы и оборудование должны быть на русском языке.
9.6. Материалы, изделия и оборудование, в отношении которых у Заказчика/Технического заказчика и организации по проведению строительного контроля имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве, должны быть дополнительно протестированы за счет Генподрядчика на соответствие требованиям нормативно-технической документации на их изготовление или применение.
9.7. Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов, изделий и оборудования Заказчик/Технический заказчик вправе дать Генподрядчику указание о замене данных материалов, изделий и оборудования.
В этом случае Генподрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Заказчика/Технического заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов, изделий и оборудования и за свой счет заменить такие материалы, изделия и оборудование в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика/Технического заказчика о замене некачественных материалов, изделий и оборудования.
9.8. Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям обязательных технических правил, действующих на территории Российской Федерации и иметь сертификат соответствия промышленной безопасности. Весь комплект измерительных средств должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения России, иметь соответствующий сертификат и на дату разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию иметь свидетельство о поверке. Срок до следующей поверки устанавливаемых измерительных средств должен составлять не менее 2/3 всего межповерочного интервала на дату разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
9.9. Оборудование поставки Генподрядчика должно быть обеспечено сертификатами, протоколами заводских испытаний, запасными частями на время пуска Объекта.
9.10. На все поставляемое Генподрядчиком оборудование должен быть указан гарантийный срок службы.
9.11. Транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ, Генподрядчик осуществляет самостоятельно или с привлечением организаций, осуществляющих транспортные перевозки.
Генподрядчик обеспечивает надлежащее выполнение таможенного оформления, всех таможенных формальностей, а также уплату таможенных платежей в связи с перемещением материалов и оборудования.
Генподрядчик должен самостоятельно организовать доставку материалов и оборудования на строительную площадку, используя тот вид транспорта, который Генподрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах. При этом Генподрядчик вправе составлять схемы транспортировки материалов и оборудования на строительную площадку и предварительно согласовывать их с Заказчиком/Техническим заказчиком.
Если соглашением Сторон не будет предусмотрено иное, Генподрядчик имеет право выбрать для транспортировки материалов и оборудования любой безопасный вид транспорта, эксплуатируемый любым лицом.
9.12. Генподрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений властей на транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки. По просьбе Генподрядчика Заказчик/Технический заказчик должен своевременно и оперативно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Генподрядчику получить такие разрешения. Генподрядчик должен обеспечить компенсацию и не возлагать на Заказчика/Технического заказчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки материалов и оборудования Генподрядчика до строительной площадки.
9.13. Генподрядчик обязуется не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до осуществления отгрузки письменно уведомить Заказчика/Технического заказчика о сроках и местах отгрузки с заводов изготовителей. После отправки каждой партии груза Генподрядчик направляет Заказчику/Техническому заказчику по телексу, телеграфу, факсу или электронной почте уведомление с описанием материалов и оборудования, указанием пункта и способа отправки, а также ориентировочного времени прибытия на строительную площадку.
9.14. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов и оборудования, Генподрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности и иные необходимые меры.
9.15. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов и оборудования, Генподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов и оборудования, принятых Генподрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Генподрядчика.
9.16. Генподрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков, включая изготовителей и поставщиков оборудования и материалов.
9.17. Генподрядчик представляет ежемесячный и еженедельный отчеты о ходе поставки оборудования в сроки и порядке, определенном статьей 31 настоящего Договора.
9.18. Передача Давальческого оборудования осуществляется в следующем порядке:
9.18.1.	оборудование поставляется партиями, объем каждой партии определяется Поставщиком самостоятельно;
9.18.2.	Генподрядчик в течение 10 (Десяти) дней с даты заключения Договора сообщает Заказчику адрес склада и перечень ответственных лиц за приемку Давальческого оборудования канатной дороги;
9.18.3.	Заказчик сообщает Генподрядчику по электронной почте или по факсу наименование Перевозчика и дату прибытия Давальческого оборудования на склад Генподрядчика с указанием веса и кубатуры груза, наименования Давальческого оборудования (частей оборудования) за 5 (Пять) календарных дней до даты прибытия, по каждой поставке; 
9.18.4.	 Заказчик предоставляет Генподрядчику следующие документы для каждой поставки оборудования:
- копию упаковочного листа;
- копию сертификата происхождения завода-изготовителя;
- копию Европейского сертификата CE Conformity Declaration Subsystems или Сертификата ISO 9001:2008.
9.18.5.	Давальческое оборудование поставляется в экспортной упаковке, соответствующей его характеру. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Давальческого оборудования от всякого рода повреждений и коррозии;
9.18.6.	после прибытия транспортного средства на склад Генподрядчика, приемка Давальческого оборудования производится по количеству мест (без «внутритарной приемки») представителями Перевозчика, Заказчика, Генподрядчика;
9.18.7.	разгрузка, уборка (очистка) платформ длинномеров от мусора, грязи, временных средств крепежа, обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией осуществляется Генподрядчиком. Генподрядчик несет материальную ответственность за простой транспортных средств сверх установленных нормативов, после их подачи под выгрузку;
9.18.8.	Генподрядчик обязуется обеспечить хранение на охраняемом складе всего поставленного Давальческого оборудования до передачи его от Заказчика Генподрядчику по Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж (Форма № ОС-15);
9.18.9.	«внутритарная приемка» Давальческого оборудования производится при передаче его Генподрядчику по Акту о приеме-передаче оборудования в монтаж (Форма № ОС-15) при совместном присутствии представителей Заказчика, Генподрядчика и Поставщика. Для этих целей Генподрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности к приемке «внутритарно» за 7 (Семь) календарных дней до предполагаемой даты ее начала. До этого момента Давальческое оборудование хранится нераспакованным;
9.18.10.	в случае обнаружения несоответствия Давальческого оборудования по количеству и качеству в период проведения «внутритарной приемки» Стороны составляют Акт рекламаций, по которому, по указанию Заказчика, Поставщик обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты указанного Акта устранить выявленные несоответствия Давальческого оборудования по количеству и качеству путем допоставки надлежащего оборудования;
9.18.11.	по результатам «внутритарной» приемки Стороны подписывают акт приема-передачи Давальческого оборудования. Односторонняя «внутритарная» приемка Давальческого оборудования не является предметом для рассмотрения претензий Генподрядчика.
9.18.12.	с даты подписания Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (Форма № ОС-15), Генподрядчик самостоятельно несет ответственность за Давальческое оборудование, а в случае его недостачи/порчи/утраты до производства Работ обязан заказать его дополнительно у Поставщика за свой счет.
9.18.13.	все затраты Генподрядчика, связанные с приемкой Давальческого оборудования входят в Цену Договора.

СТАТЬЯ 10. Риск случайной гибели материалов, оборудования, а также результатов выполненных работ
10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику несет Генподрядчик. 

СТАТЬЯ 11. Строительная техника и расходные материалы
1. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генподрядчиком для проведения строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
1. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ. 

СТАТЬЯ 12. Рабочая документация.
1. Генподрядчик обязан разработать Рабочую документацию в срок, определенный настоящим Договором и Графиком производства работ. В данный срок входит весь период времени с момента разработки Рабочей документации до момента передачи Рабочей документации Заказчику на утверждение «В производство работ». Срок на рассмотрение Рабочей документации Заказчиком в данный срок не входит.
1. Рабочая документация, разрабатываемая Генподрядчиком, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать Проектной документации, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, всем применимым техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, требованиям антитеррористической, антикриминальной, промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, всем иным законам и нормативным правовым/техническим актам.
1. Разработанная Генподрядчиком Рабочая документация в 3 (Трех) экземплярах передается Заказчику/Техническому заказчику на согласование «В производство работ». Заказчик/Технический заказчик обязан в срок не более 20 (Тридцати) дней с момента ее представления согласовать представленную Рабочую документацию или отказать в согласовании Рабочей документации и направить в течение 3 (Трех) дней с момента ее согласования/отказа 2 (Два) согласованных экземпляра Генподрядчику, а в случае наличия замечаний направить мотивированный отказ с приложением перечня замечаний и указанием сроков их устранения.
1. Основаниями для отказа в согласовании Рабочей документации является несоответствие Рабочей документации, разработанной Генподрядчиком, требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, технической и/или Проектной документации.
В случае отказа Заказчика/Технического заказчика от согласования Рабочей документации, Генподрядчик в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устраняет недостатки и изменяет/дополняет Рабочую документацию, которую передает на повторное согласование Заказчику/Техническому заказчику.
1. Общий срок рассмотрения, согласования, внесения изменений в Рабочую документацию по замечаниям Заказчика/Технического заказчика и согласования документации «В производство работ», в том числе с учетом повторного рассмотрения Рабочей документации, не должен превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней.
1. Один из переданных Генподрядчику экземпляров Рабочей документации 
со штампом «В производство работ» должен постоянно храниться у Генподрядчика
на Объекте. 
Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителей Заказчика/Технического заказчика, представителей организации по проведению строительного контроля.
1. Генподрядчик признает, что вся Проектная документация и Сметная документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

СТАТЬЯ 13. Проект производства работ
1. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика/Технического заказчика, в рамках Договорной цены в соответствии с Графиком выполнения работ, разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику проект производства работ. После согласования Генподрядчик передает один экземпляр проекта производства работ Заказчику/Техническому заказчику.
1. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ для получения разрешения на их выполнение.
1. К производству работ допускается персонал Генподрядчика, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ и ознакомленный с технической документацией.

СТАТЬЯ 14. Режим работы
14.1 Режим работы персонала Генподрядчика при выполнении работ/услуг устанавливается Генподрядчиком самостоятельно, но с учетом безусловного исполнения Графика производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков
1. Генподрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.
1. Контроль за надлежащим исполнением субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Генподрядчиком в соответствии с договором субподряда, а также Техническим заказчиком в соответствии со статьей 18 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 16. Первичные учетные документы
1. Генподрядчик оформляет первичную учетную документацию в соответствие с Учетной политикой Заказчика, а именно:
1.  Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД;
1.  Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД;
1.  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL.
1. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) – на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства объектов и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 10 (Десять) календарных дней передав Генподрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком/Техническим заказчиком документацию.
1. Генподрядчик обязан вести и представлять Заказчику/Техническому заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Заказчиком.
Первичная учетная документация, содержащая физические объемы выполненных работ, должна быть подтверждена службами, осуществляющими строительный контроль, а также специалистами, осуществляющими авторский надзор, а при необходимости и другими надзорными и контролирующими службами. При этом индексы и коэффициенты Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) должны соответствовать индексам и коэффициентам, принятым при расчете Договорной цены (п.3.5 Договора).
1. Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов, включающий в себя:
- копию Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а) - 3 экз. на бумажном носителе и 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД;
- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - 3 экз. на бумажном носителе, завизированный сотрудником Заказчика/Технического заказчика с обязательным приложением актов на скрытые работы и другой исполнительной документации, и 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД, и в 1 экз. в электронном виде, - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - 3 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL;
- Акт сдачи-приемки оказанных услуг - 3 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL (WORD);
-Акт сдачи-приемки работ по разработке Рабочей документации – 3 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL (WORD);
- счет-фактуру - 1 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. (на 2 дисках) в электронном виде в формате PDF;
- счет на оплату - 1экз. на бумажном носителе и в 2 экз. (на 2 дисках) в электронном виде в формате PDF;
- копию исполнительной документации – 1 экз. в электронном виде;
1. С момента начала работ по настоящему Договору до их завершения Генподрядчик ведет общий журнал работ и специальные журналы работ. 
Генподрядчик обязан по требованию Заказчика/Технического заказчика немедленно предоставлять Журнал учета выполненных работ Заказчику/Техническому заказчику.
Если Заказчик/Технический заказчик не удовлетворен ходом и качеством строительно-монтажных работ, применяемыми материалами или записями Генподрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в общем журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генподрядчик в течение указанного срока обеспечивает исполнение указаний Заказчика/Технического заказчика, о чем делает соответствующую запись в общем журнале учета выполненных работ.
Отсутствие замечаний Заказчика/Технического заказчика в Журнале учета выполненных работ не освобождает Генподрядчика от ответственности и не дает ему права ссылаться на одобрение его действий со стороны Заказчика/Технического заказчика.
1. Генподрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ только после письменного разрешения Заказчика/Технического заказчика, внесенного в общий журнал учета выполненных работ.
16.7. Передача оборудования в монтаж оформляется Актом о приеме-передаче оборудования в монтаж по форме ОС - 15[footnoteRef:1]. [1:  Форма утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21 января 2003 г. N 7
"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств"] 

16.8. Акт о приеме - передаче оборудования в монтаж по форме ОС - 15, предоставляется Генподрядчиком со сдачей акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Монтаж оборудования фиксируется наличием расходов по монтажу в акт о приемке выполненных работ (форма КС-2).
16.9. В случае возникновения непредвиденных работ и затрат в части выполнения строительно-монтажных работ, акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) составляются в соответствии с локальной сметой, составленной на основании трехстороннего акта, фиксирующего объемы непредвиденных работ и затрат, подписанного Техническим заказчиком, Генподрядчиком и специалистами, осуществляющими авторский надзор. На титульном листе акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) после слов «Акт о приемке выполненных работ» указываются «непредвиденные работы и затраты». Сумма непредвиденных затрат, предусмотренная Сводным сметным расчетом находится в распоряжении Заказчика и оплачивается по его решению единовременно или частями в процессе или по окончанию выполнения строительно-монтажных работ.
16.10. Стоимость пуско-наладочных работ «в холостую» и «под нагрузкой» учитывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС- 2) по видам работ в разрезе систем, входящих в состав объекта, и на титульном листе после слов «Акт о приемке выполненных работ» указывается «Пуско-наладочные работы «в холостую» (или «под нагрузкой» соответственно), прочие затраты».
16.11. Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, перевозкой автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций, командированием рабочих и другие прочие затраты, не входящие в стоимость строительно-монтажных работ, предусмотренные условиями Договора, принимаются на основании копий подтверждающих документов о фактически понесённых затратах по реестру. Реестр должен быть подписан главным бухгалтером и руководителем Генподрядчика и заверен печатью организации. При этом затраты, связанные с перевозкой рабочих, оплачиваются в соответствии с п. 9.3 приложения №8 МДС 81-35.2004 (разъяснение ФАУ ФЦЦС от 07.02.2012 №2342-ДШ/08), суточные возмещаются за дни нахождения работника в пути. 
Затраты, связанные с перевозкой рабочих, оплачиваются в соответствии с п. 9.3 приложения №8 МДС 81-35.2004 (разъяснение ФАУ ФЦЦС от 07.02.2012 №2342-ДШ/08), суточные возмещаются за дни нахождения работника в пути. 
16.12. Требования по формированию документов, подтверждающих затраты на реализацию Договора, изложены в Приложении № 7.

СТАТЬЯ 17. Скрытые работы
1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.
Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком/Техническим заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляемся соответствующим актом, и подтверждается необходимыми исполнительными схемами. Перечень Актов скрытых работ указывается в рабочей документации.
1. Генподрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика/Технического заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих скрытию. Генподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор, о назначении даты приемки скрытых работ.
1. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Генподрядчиком ответственному представителю Заказчика/Технического заказчика и иным лицам, указанным в пункте 17.2. настоящего Договора, в рабочие дни 
и в часы работы.
1. Не допускается подписание акта на скрытые работы без присутствия Заказчика/Технического заказчика, представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, за исключением случаев, указанных в пункте 17.5 настоящей статьи.
1. В случае если Заказчик/Технический заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время Генподрядчик имеет право составить акт без присутствия Заказчика/Технического заказчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, и закрыть работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Генподрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Заказчика.
1. В случаях если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком/Техническим заказчиком, при этом Заказчик/Технический заказчик не был информирован или был информирован с опозданием, Генподрядчик согласно указанию Заказчика/Технического заказчика за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть скрытых работ.
1. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.
1. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, подлежащие закрытию, Заказчик/Технический заказчик дает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком/Техническим заказчиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Техническому заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком/Техническим заказчиком данный срок может быть увеличен.
1. Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине скрытые работы в течение срока, установленного в предписании Заказчиком/Техническим заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые 
за соответствующую плату переделают некачественно выполненные Генподрядчиком скрытые работы. Все расходы, связанные с переделкой таких скрытых работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику.

СТАТЬЯ 18. Строительный контроль. Контроль качества
1. С целью проверки соответствия выполняемых Работ/Услуг требованиям Проектной документации и нормативной документации Заказчик/Технический заказчик проводит строительный контроль. 
1. Строительный контроль проводится на всех Этапах строительства Объекта в соответствии с положениями гражданского, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о техническом регулировании и единстве измерений. 
1. При проведении строительного контроля выполняется комплекс мероприятий и процедур, направленных на обеспечение надежности и безопасности Объекта (оценка и подтверждение соответствия, регистрация, испытания и др.). Номенклатура и объём таких мероприятий (процедур) определяется согласно требованиям правовых актов, нормативной, Проектной документации и Рабочей документации, а также технических регламентов.
1. Результаты строительного контроля должны быть документированы согласно требованиям национальных стандартов, ведомственных норм и правил, а также технических регламентов.
1. Персонал Технического заказчика или иные привлеченные Заказчиком лица, осуществляющие строительный контроль на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы и иметь соответствующие удостоверения. Полномочия таких лиц должны подтверждаться соответствующими распорядительными документами.
1. При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, не предусмотренные схемами операционного контроля и (или) программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в Проектной документации.
1. Испытательные лаборатории и центры, привлекаемые к выполнению лабораторных исследований/испытаний при проведении строительного контроля 
на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы на техническую компетентность, иметь соответствующее свидетельство об аттестации и паспорт.
1. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, или органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора.
1. Качество работ, выполняемых Генподрядчиком по настоящему Договору, должно соответствовать условиям настоящего Договора, а также требованиям нормативных правовых актов, Проектной документации и Рабочей документации, технических регламентов.
1. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты и документы в области стандартизации, Генподрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых работ и Объекта таким новым/измененным требованиям.
1. Генподрядчик собственными силами обеспечивает проведение контроля качества на Объекте по документированным процедурам, установленным действующими документами в области стандартизации.
1. При контроле качества Генподрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль всех строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, строительно-монтажных работ (в том числе скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ), оценку соответствия конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также подготовку, проведение и оформление результатов испытаний. По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.
1. При входном контроле применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования Генподрядчик проверяет:
· соответствие показателей применяемых материалов, изделий и оборудования требованиям документов в области стандартизации, Проектной документации и Рабочей документации, а также технических регламентов;
· наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования;
· наличие соответствующих сертификатов;
· наличие и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· правильность складирования и хранения;
· проверку сроков годности.
При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.
1. Операционным контролем Генподрядчик проверяет:
· соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативным требованиям, распространяющимся на данные операции;
· соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
· соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проектной документации и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.
Места выполнения контрольных операций, их частота, методы и средства измерений, формы документирования результатов, порядок принятия решений 
при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, Проектной документации, Рабочей документации и технологической документации.
1. При приемке геодезической разбивочной основы Генподрядчик проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности и надежности закрепления знаков на местности с оформлением соответствующего акта.
1. Приемочным контролем Генподрядчик оценивает качество:
· выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций;
· работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ), результаты которых влияют на безопасность Объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
· выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.
1. Генподрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации, своевременно устранять дефекты и нарушения, выявленные при контроле качества.
1. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
1. Генподрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверок не освобождают Генподрядчика от обязательств по настоящему Договору.
1. Заказчик вправе передать полномочия по проведению строительного контроля на Объекте и контролю качества специализированной организации, сохраняя за собой право на осуществление контрольных мероприятий и процедур, предусмотренных настоящим Договором.

СТАТЬЯ 19. Предотвращение повреждений и ущерба
1. Генподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
1. Генподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.
1. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении работ, Генподрядчик примет на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

СТАТЬЯ 20. Сдача-приемка выполненных работ (оказанных услуг)
20.1. Приемка работ по разработке Рабочей документации по настоящему Договору производится Заказчиком/Техническим заказчиком в следующем порядке:
20.1.1 Генподрядчик в сроки предоставления Рабочей документации, указанные в Графике выполнения работ направляет Заказчику/Техническому заказчику отчетные материалы в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе и 2 (Двух) экземплярах 
в электронном виде, а также подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ в 3 (Трех) экземплярах на бумажном носителе и 2 (Двух) экземплярах 
в электронном виде. Представление Генподрядчиком отчетных материалов производится с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой.
20.1.2 Заказчик/Технический заказчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, отчетных материалов и выполненных работ обязан их рассмотреть.
20.1.3 При отсутствии замечаний Заказчик/Технический заказчик в течение 
5 (Пяти) рабочих дней после истечения установленного Договором срока для приемки рабочей документации (пункт 20.1.2 настоящего Договора) принимает отчетные материалы.
20.1.4 После получения от Заказчика/Технического заказчика документов, указанных в пункте 20.1.1 настоящего Договора, Генподрядчик направляет Заказчику/Техническому заказчику оставшиеся экземпляры отчетных материалов.
20.1.5 После получения от Генподрядчика оставшихся экземпляров отчетных материалов Заказчик подписывает и направляет Генподрядчику надлежащим образом оформленный 1 (Один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ.
20.1.6 В случае обнаружения недостатков в отчетных материалах, Заказчик/Технический заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения установленного настоящим Договором срока для приемки результатов работ (пункт 20.1.2 настоящего Договора), направляет Генподрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ с перечнем замечаний.
20.1.7 Генподрядчик устраняет недостатки в отчетных материалах в срок не более чем за 10 (Десять) календарных дней после получения от Заказчика/Технического заказчика письменного отказа от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
20.1.8 После устранения Генподрядчиком недостатков в отчетных материалах Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней повторно рассматривает направленные ему результаты работ и при отсутствии замечаний принимает результат работ, подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет 1 (Один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ в порядке и сроки, указанные в пункте 20.1.3 настоящего Договора.
20.1.9 В случае обнаружения недостатков Заказчик/Технический заказчик осуществляет действия, указанные в пункте 20.1.6 настоящего Договора. Генподрядчик повторно устраняет недостатки не более чем за 5 (Пять) рабочих дней, после чего Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Генподрядчику мотивированный отказ от подписания акта.
20.1.10 Работы по разработке Рабочей документации по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
20.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а). 
20.2.1. Генподрядчик, в порядке, установленном п. 16.4. настоящего Договора, предоставляет Заказчику/Техническому заказчику первичные учетные документы, оформленные по количеству и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
20.2.2. Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Генподрядчику подписанные со своей стороны по 1 (Одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых 
к устранению замечаний и сроков их устранения.
Генподрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику/Техническому заказчику.
20.2.3. Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине работы в течение срока, установленного в предписании Заказчика/Технического заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую плату исправят некачественно выполненные Генподрядчиком работы. Все расходы, связанные с исправлением таких работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику. 
0. Повторная приемка выполненных работ после устранения замечаний Заказчика/Технического заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки выполненных работ.
0. Подписание Заказчиком первичных учетных документов, в том числе указанных в п. 20.2. Договора не означает согласие на дополнительные работы, выполненные Генподрядчиком, проведение которых возможно, только после подписания Сторонами дополнительного соглашения.
0. Ввод законченного строительством Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
20.3. Генподрядчик сопроводительным письмом нарочно или экспресс почтой передает на утверждение Заказчику 3 (Три) оригинальных экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 2 (Два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг в формате EXCEL(WORD), PDF на электронном носителе, письменный отчет о проведенном авторском надзоре за отчетный месяц, лист посещения Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор[footnoteRef:2] в 3 (Трех) экземплярах.  [2:  По форме СП 11-110-99 «АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ».] 

20.3.1. После предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик обязан рассмотреть и подписать указанные Акты сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Генподрядчика. Заказчик, имеющий замечания к оказанным услугам, должен направить Генподрядчику в тот же срок, мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков. Генподрядчик в срок не более чем за 10 (Десять) рабочих дней обязан устранить полученные замечания за свой счет.
20.3.2. Повторная приемка оказанных услуг после устранения замечаний Заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки оказания услуг.
20.3.3. Услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

СТАТЬЯ 21. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробования.
21.1. Генподрядчик до уведомления Заказчика/Технического заказчика о завершении строительно-монтажных работ и готовности к выполнению индивидуальных испытаний оборудования и комплексному опробованию Объекта, должен в соответствии с условиями Договора:
а) закончить все Работы в соответствии с Технической документацией;
б) устранить все замечания по качеству Работ;
в) произвести предусмотренные нормативными правовыми актами испытания;
г) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий, сооружений и территории Строительной площадки;
д) сдать в полном объеме Исполнительную документацию, согласованную 
в установленном порядке, по каждому подобъекту, в том числе паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.
21.2. Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на утверждение Заказчику/Техническому заказчику инструкцию/регламент и схему испытаний Объекта. Проводит испытания с оформлением соответствующих актов согласно СНиП 3.05.01-85.
21.3. Генподрядчик участвует совместно с Заказчиком/Техническим заказчиком или нанятой им организацией в комплексном опробовании Объекта. Генподрядчик организует первичное освидетельствование сооружений/оборудования подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора России.
21.4. Генподрядчик представляет Техническому заказчику инструкции и технические условия, паспорта и сертификаты поставщиков материалов, используемых для индивидуальных испытаний.

СТАТЬЯ 22. Сдача - приемка Объекта
22.1. В пятидневный срок с момента получения извещения Генподрядчика о готовности законченного строительством Объекта для предъявления к приемке Заказчиком по Акту приемки законченного строительством объекта Заказчик назначает Рабочую комиссию для приемки законченного строительством Объекта.
22.2. Генподрядчик представляет Рабочей комиссии законченный строительством Объект. После рассмотрения Рабочей комиссией всех материалов, осмотра Объекта и принятия решения о предъявлении Объекта Приёмочной комиссии, Генподрядчик оформляет Акт приемки законченного строительством объекта и представляет его Заказчику.
22.3. Акт приемки законченного строительством объекта составляется в необходимом количестве экземпляров и подписывается уполномоченными представителями Генподрядчика и Заказчика.
22.4. Оформление приемки производится Заказчиком/Техническим заказчиком 
на основе результатов проведенных им обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов Генподрядчика, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора. К Акту приемки законченного строительством Объекта Генподрядчик прилагает соответствующие документы, подтверждающие готовность Объекта к эксплуатации, которые комплектуются Генподрядчиком и передаются Генподрядчиком Заказчику/Техническому заказчику по согласованному реестру. 
22.5. Подписание Акта приемки законченного строительством Объекта
 не освобождает Генподрядчика от каких-либо его обязательств, оговоренных в Договоре до сдачи Объекта в эксплуатацию, в том числе участие Генподрядчика в Приёмочной комиссии.
22.6. После приемки объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта, Генподрядчик обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив:
- завершение комплексного опробования инженерно-технического оборудования;
- производство пуско-наладочных работ с пробной эксплуатацией;
- получение заключений, специальных разрешений на эксплуатацию объектов 
и оборудования в соответствующих органах государственного надзора;
- укомплектование объекта материально-техническими ресурсами.
22.7. Приёмка и ввод законченного строительством Объекта в эксплуатацию производится приемочной комиссией с составлением Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (Форма № КС-14). Приёмочная комиссия назначается Заказчиком, по представлению Технического заказчика на основании заявления Генподрядчика, не позднее, чем за 30 дней до начала работы комиссии. Одновременно определяются сроки работы приемочной комиссии, но не более одного месяца.
22.8. Генподрядчик предъявляет приемочной комиссии законченный строительством и подготовленный к эксплуатации объект. При этом под законченным строительством и подготовленным к эксплуатации объектом признается объект, на котором в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом выполнены все строительные работы, произведен монтаж инженерных систем и технологического оборудования, проведен требуемый комплекс испытательных и пусконаладочных работ, проведено в пробном режиме оказание услуг в установленном проектом объеме для окончания пускового периода, получены специальные разрешения на эксплуатацию объекта и оборудования в соответствующих органах государственного надзора.
22.9. Порядок работы приемочной комиссии и распределение обязанностей 
ее членов определяются председателем комиссии. Результатом работы приемочной комиссии является Акт приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (Форма № КС-14), подписанный всеми членами приемочной комиссии, который является основанием для окончательной оплаты всех выполненных Генподрядчиком Работ в соответствии с Договором за исключением выплаты гарантийного удержания. Стоимость выполненных работ указывается в фактически действующих ценах текущего года.

СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Объекта
0. От начала строительно-монтажных работ (а в части Давальческого оборудования с даты передачи его Генподрядчику) до даты подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи его Заказчику Генподрядчик в счет Договорной цены несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования (Давальческого оборудования), строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.
0. Если в случае действия/бездействия Генподрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или временных зданий и сооружений, Генподрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.
0. Генподрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 30 настоящего Договора. В этом случае Генподрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.
0. Дата подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта и охраны, а также рисков случайной гибели и случайного повреждения Объекта.
0. Генподрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антикриминальной 
и антитеррористической защиты.
0. Генподрядчик обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила обеспечения безопасности Объекта в период его строительства. Генподрядчик оформляет договоры с эксплуатирующими организациями и осуществляет коммунальные и др. платежи на период строительства.

СТАТЬЯ 24. Внесение изменений в Проектную документацию.
24.1.	Заказчик вправе вносить в установленном порядке изменения в Проектную документацию/Сметную документацию, которые являются обязательными для Генподрядчика.
24.2.	Если в результате внесенных в Проектную документацию/Сметную документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Генподрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.
24.3.	Если при внесении изменений в Проектную документацию/Сметную документацию объем выполняемых Генподрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
24.4.	Генподрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектную документацию/Сметную документацию.
24.5.	Генподрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и применять технику, не предусмотренную Проектной документацией и принципиально меняющих технологию и превышающих стоимость работ.

СТАТЬЯ 25. Обстоятельства, о которых Генподрядчик обязан предупредить Заказчика. Дополнительные работы.
25.1.	Генподрядчик обязан письменно предупредить Заказчика/Технического заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика/Технического заказчика указаний при обнаружении:
25.1.1.	 непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком/Техническим заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
25.1.2. возможных неблагоприятных для Заказчика/Технического заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
25.1.3.	 иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения работ.
25.2.	Заказчик/Технический заказчик в срок не более 10 (Десяти) календарных дней после получения предложений Генподрядчика должен письменно направить указания Генподрядчику.
25.3.	Генподрядчик, не предупредивший Заказчика/Технического заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 25.1 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указания Заказчика/Технического заказчика, указанного в пункте 25.2 настоящего Договора, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.
25.4. В случае возникновения необходимости дополнительных работ вследствие внесения изменений в Проектную документацию/Сметную документацию по инициативе Заказчика в соответствии с пунктом 24.1 Договора, Генподрядчик составляет ведомость на производство дополнительных работ с указанием цены (на исключение ряда работ), которая утверждается Заказчиком/Техническим заказчиком в течение 10 (Десяти) дней с момента получения.
25.5.	Ведомость на производство дополнительных работ (или исключение ряда работ) должен содержать следующие подписи и печати (штампы):
25.5.1.	 подпись и печать Генподрядчика;
25.5.2.	 подпись и печать ответственного лица Заказчика/Технического заказчика;
25.5.3.	 подпись и штамп представителя организации по проведению строительного контроля;
25.5.4.	 подпись и штамп специалистов, осуществляющих авторский надзор, с внесением в Журнал авторского надзора.
25.6.	Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) дней с момента получения измененной Проектной документации/Сметной документации, предусмотренной пунктом 24.2 настоящего Договора, утверждает Проектную документацию/Сметную документацию.
25.7.	Выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ), возникших в результате внесения изменений в Проектную документацию/Сметную документацию, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
25.8.	Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения на изменение Договорной цены и при необходимости Графика производства работ Генподрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.
25.9.	Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на изменение Договорной цены на основании разработанной, утвержденной и переданной в производство работ Проектной документации, включая Сметную документацию.
25.10.	Генподрядчик, не согласовавший с Заказчиком/Техническим заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, неучтенных в Проектной документации, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

СТАТЬЯ 26. Обеспечение исполнения обязательств по Договору
26.1. Генподрядчик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере __% от начальной (максимальной) цены Договора: _________ рублей __ копеек, в форме ________________________________ (безотзывная банковская гарантия, выданная банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и соответствующая требованиям статьи 45 Федеральный закон «О контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику). 
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Генподрядчиком самостоятельно.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
Обеспечение исполнения Договора предоставляется на весь объем предусмотренных Договором обязательств, в том числе гарантийные обязательства Геподрядчика, предусмотренные Договором. 
26.2. В случае, если предложенная Геподрядчиком цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, к Геподрядчику, с которым заключается Договор, применяются антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
26.3. Срок действия обеспечения исполнения Договора должен превышать срок действия настоящего Договора не менее чем на 1 (Один) календарный месяц. 
26.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора возвращаются Геподрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Геподрядчика. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны Геподрядчиком в письменном требовании. 
26.5. В случае если Геподрядчиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные Договором, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 26.4. Договора срок за вычетом сумм неустойки, предусмотренных настоящим Договором.
26.6. Положения настоящего раздела не применяются в случае заключения Договора с участником конкурса, который является государственным или муниципальным казенным учреждением.

СТАТЬЯ 27. Гарантии качества.
27.1.	Генподрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ по настоящему Договору.
27.2.	Гарантийный срок, т.е. срок в течение которого Объект, а также любая его часть должна соответствовать требованиям, установленным Договором, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода зданиям, сооружениям, технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта, составляет 36 (Тридцать шесть) месяца.
Если производителем смонтированного на Объекте оборудования установлены более длительные гарантийные сроки в отношении этого оборудования, то на данное оборудование гарантийный срок удлиняется до гарантийного срока, установленного производителем оборудования.
Если обязательными техническими правилами установлены гарантийные сроки большей продолжительности, то гарантийный срок признается равным сроку, установленному обязательными техническими правилами.
27.3.	Гарантийный срок начинается с момента получения Заказчиком разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.
Гарантийный срок продляется, если Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Генподрядчик.
27.4. Продолжительность гарантийного срока для материалов и оборудования, в рамках настоящего Договора, определяется в соответствии с требованиями Проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.
27.5.	Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов и оборудования, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках настоящего Договора.
27.6.	Генподрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов 
и оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
27.7.	В течение Гарантийного срока Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования и конструкций, либо их частей, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.
27.8.	Если замены и восстановления, выполненные Генподрядчиком в гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Проектной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Генподрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Генподрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.
27.9.	Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность материалов 
и оборудования, либо несоответствие материалов и оборудования поставки Генподрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) Генподрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных материалов и оборудования или их частей на доброкачественные материалы и оборудование.
Срок гарантии в отношении новых материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.
27.10.	При обнаружении дефектов в выполненных работах в Гарантийный срок: 
27.10.1. 	Заказчик уведомляет Генподрядчика в письменной форме посредством отправления факсимильной связью заявки на устранение дефектов.
27.10.2.	 Ответственное лицо Генподрядчика обязано присутствовать совместно с представителем Заказчика (службы эксплуатации) во время экспертизы дефекта в указанное в заявке время (не позднее 24 часов после отправления заявки) и в означенном месте. В случае аварийности данной заявки Генподрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально кратчайший срок.
27.10.3.	 В течение 24 часов, последующих после проведения экспертизы дефекта, Генподрядчик должен подписать заявку на устранение дефектов, и возвратить ее Заказчику с Планом выполнения гарантийных работ согласовываемом Сторонами в каждом отдельном случае. План выполнения гарантийных работ включает в себя график производства работ и/или поставки материалов, методы производства работ, количество лиц бригады, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов.
27.10.4.	 Заказчик должен одобрить План выполнения гарантийных работ в течение 24 часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить его в случае, если считает, что, согласно представленному Плану, Генподрядчик недостаточно полно и качественно устранит дефект.
27.10.5. 	Генподрядчик должен выполнить все работы по устранению дефектов, указанных в заявке на устранение дефектов, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком Планом выполнения гарантийных работ.
27.10.6.	 Для замены дефектной или поврежденной работы и/или материала, Генподрядчик должен использовать материалы, одобренные Заказчиком в соответствии с Договором.
27.10.7.	 После завершения ремонтных работ, выполненных согласно утвержденному Плану выполнения гарантийных работ, Генподрядчик приглашает Заказчика на инспекцию.
27.10.8.	 Если Заказчик находит законченную гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает заявку на устранение дефектов и возвращает ее Генподрядчику.
27.10.9.	 После завершения гарантийных работ Генподрядчик должен провести полную уборку места производства работ.
27.10.10.	 В случае необоснованного неприбытия представителей Генподрядчика либо их отказа от подписания заявки на устранение дефектов действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
27.11.	Если Генподрядчик в течение срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ/акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы и оборудование, то Заказчик без ущемления своих прав по гарантии, вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Заказчик вправе компенсировать расходы за счет гарантийного удержания. 
27.12.	Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работ не были устранены Генподрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.
27.13.	Генподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в гарантийный период.

СТАТЬЯ 28. Ответственность Сторон
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28.1.	При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
28.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
28.3.	Заказчик имеет право приостановить оплату по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору.
28.4.	Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 
28.5.	Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной. Стороны достигли соглашения о том, что установленная настоящим Договором неустойка (пеня, штраф) соразмерны последствиям нарушения обязательств.
28.6. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования другой Стороны. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Генподрядчику последующих платежей.
28.7.	Если Генподрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Генподрядчику платежей до фактического исполнения Генподрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.
28.8. Генподрядчик, по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору, обязуется передать Заказчику следующие копии документов, заверенные печатью Генподрядчика:
- выписку из лицевого счета налогоплательщика по НДС; 
- декларацию по НДС с подтверждением ИФНС о принятии декларации.
Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их запроса Заказчиком. В случае если Генподрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС, путем направления Генподрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты.
28.9.	Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств.
28.10.	В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Генподрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.
28.11.	Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Генподрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.
28.12. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Генподрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Генподрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Генподрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (Семи) рабочих дней.
28.13. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.
Без письменного согласия Стороны другая Сторона не вправе заключать Договора уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права требования (факторинга).
Согласие Сторон требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.
28.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
28.15. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно).
28.16. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
[bookmark: dst100038]а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
[bookmark: dst100039]б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
[bookmark: dst100040]в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100041]г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей
28.17. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
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[bookmark: dst100048]г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей
28.18. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Генподрядчиком.
28.19. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
28.20. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
28.21. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Заказчик вправе предоставить отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществить списание сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных Генподрядчику.
28.22. Оплата неустойки, возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений условий Договора при наличии возможности устранения таких нарушений.
28.23. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (носящих абсолютный и объективный характер и независящий от воли Сторон), включая объявленную войну, террористические акты, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
28.24. По результатам установления размера неустойки (штрафа, пени), определённом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, размера убытков, расходов Заказчик направляет Генподрядчику требование (претензию) об уплате начисленных сумм.

СТАТЬЯ 29. Условия конфиденциальности и исключительные права
29.1.	Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 29.3 настоящего Договора.
29.2.	Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Генподрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
29.3.	Генподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях исполнения Договора. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части его условий субподрядчикам, организацией по проведению строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.
29.4.	Генподрядчик гарантирует, что выполнение работ (оказание услуг) не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.
29.5.	Генподрядчик вправе использовать при выполнении работ (оказании услуг) объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.
29.6.	Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных настоящим Договором, были нарушены исключительные права третьих лиц, Генподрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
29.7.	Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся применимым правом объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Генподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права возникают у Генподрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу настоящего Договора, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном выше, считается, что Генподрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) безвозмездно на срок 99 лет, но не меньше срока эксплуатации Объекта в полном объеме.
29.8.	В течение срока выполнения работ (оказания услуг) или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения исключительных прав полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.
29.9. Если Заказчику со Стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением исключительных прав, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.
 
СТАТЬЯ 30. Обстоятельства непреодолимой силы
30.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войной, террористическими актами (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялось по вине Генподрядчика в связи с нарушением, им установленных требований инструкции по пропускному и внутриобъектному режимов, специальному контролю и других документов, регламентирующих безопасность Объекта), гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, в том числе, при непредоставлении Заказчику средств из федерального бюджета в целях создания Объекта на соответствующий финансовый год, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.
30.2.	Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
30.3.	Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.
30.4.	Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору либо о расторжении настоящего Договора

СТАТЬЯ 31. Отчетность
31.1.	Генподрядчик представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения Работ/Услуг и отчеты о поступлении и использовании средств Заказчика в сроки и по формам, определенным настоящим Договором.
31.2.	Генподрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности по настоящему Договору.
31.3.	Генподрядчиком предоставляются:
31.3.1. Генподрядчик предоставляет Заказчику еженедельно (каждый понедельник) в срок не позднее 15.00 часов в электронном виде оперативный Отчёт об исполнении графика производства работ по состоянию на 00.00 часов понедельника, составленный согласно требованиям к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ в формате специализированного программного обеспечения (Spider Project) и в PDF, и подписанную бумажную копию не позднее четверга текущей недели.
31.3.2.	Требования к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ:
- Отчёт об исполнении графика производства работ делается на основе Модели графика производства работ, которая является Базовым планом. В Базовый план вносится оперативный учёт на основании фактических данных о выполнении работ еженедельно каждый понедельник на 00.00 часов по Московскому времени и предоставляется Заказчику/Техническому заказчику не позднее 15.00 того же дня в формате специализированного программного обеспечения (Spider Project) и в PDF. В версии графика с внесённым учётом необходимо показывать отклонения по срокам от Базового плана.
- Отчёт об исполнении графика производства работ не должен отличаться от Базового плана составом операций. В случае изменения в составе операций необходимо согласовать изменения с Заказчиком/Техническим заказчиком и внести изменение в Базовый план. 
31.3.3.	ПДФ (PDF) версия графика производства работ должна содержать параметры для заполнения: 
- уровень;
- код WBS
- название;
- объём факт;
- объём план;
- единица объёма;
- отклонения по срокам в днях;
- резерв по срокам в днях;
- диаграмма Гантт (Gantt Chart) работ с внесённым учетом и сравнение с Базовым планом.
31.4.	Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный план работы на месяц согласно Приложению № 4 (Форма оперативного плана работ на месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца, следующего за отчётным, и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.
31.5.	Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 6 (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца, следующего за отчётным, и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.
31.6.	Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Приложение № 5 к настоящему Договору);
31.7.	Плановая информация о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Генподрядчиком на строительство Объекта с разбивкой по Этапам - перед началом Этапа и в последующем не позднее 
25 (Двадцать пятого) числа месяца.
31.8.	Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства Объекта и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, наличии материалов и оборудования поставки Генподрядчика и другой информации, имеющей отношение к выполняемым Генподрядчиком работам, предварительно за 5 (Пять) календарных дней, письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

СТАТЬЯ 32. Разрешение споров
32.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения претензии.
В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
32.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле в квитанции о приеме.
Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции о приеме и направленных претензионных документов.

СТАТЬЯ 33. Расторжение Договора
33.1. По взаимному согласию Стороны установили, что Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в следующих случаях:
33.1.1. в случае задержки Генподрядчиком начала выполнения работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней от момента начала срока выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;
33.1.2. при нарушении Генподрядчиком общего срока выполнения работ на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней;
33.1.3. при принятии Заказчиком решения о временном прекращении работ на срок свыше 2 (Двух) месяцев;
33.1.4. в случае систематического (два и более раз) нарушения Генподрядчиком своих обязательств по Договору и (или) низкого качества выполняемых работ. При этом соответствующими документами являются: двусторонний акт Заказчика и Генподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ и не исполненное предписание Заказчика об их устранении, предписание контрольно-надзорных органов;
33.1.5. при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Генподрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Генподрядчика права на выполнение работ;
33.1.6. при введении в отношении Генподрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Генподрядчика;
33.1.7. если в ходе исполнения Договора установлено, что Генподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Генподрядчика; 
33.1.8. не представления банковских гарантий, установленном статьей 26 настоящего Договора, в том числе предоставление банковских(ой) гарантий(и) факт выдачи которых(ой) письменно не подтвержден банком выдавшим указанные(ую) гарантии(ю);
33.1.9. нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекших за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.
33.1.10. при непредоставлении Заказчику средств из федерального бюджета в целях создания Объекта на соответствующий финансовый год.
33.2. Генподрядчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
33.3. В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по инициативе Заказчика по обстоятельствам за которые Генподрядчик 
не отвечает, Заказчик обязан произвести оплату выполненных Генподрядчиком работ 
на день отказа и оплатить расходы Генподрядчика, связанные с перебазировкой персонала, техники, оборудования, материалов и иных документально подтвержденных расходов. Упущенная выгода Генподрядчика не возмещается.
33.4. В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим гражданским законодательством и условиями настоящего Договора по инициативе Генподрядчика, последний обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней передать незавершенный Объект Заказчику и оплатить фактические документально подтвержденные убытки Заказчика, возникшие у него по вине Генподрядчика, связанные с отказом от исполнения обязательств по настоящему Договору. Упущенная выгода Заказчика не возмещается.
33.5. Заказчик, в одностороннем порядке отказывающийся от исполнения Договора, по основаниям, указанным в п.33.1., направляет письменное уведомление Генподрядчику за 30 (Тридцать) календарных дней, а по основаниям, указанным в подпункте 33.1.8. пункта 33.1 Договора за 5(Пять) календарных дней до прекращения отношений Сторон по Договору, после чего Заказчик вступает во владение Объектом и вправе передать его другому Генподрядчику. Урегулирование взаимоотношений при этом между Заказчиком и отстраненным от работ Генподрядчиком производятся в установленном Заказчиком порядке.
33.6. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Генподрядчик обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней передать Заказчику Исполнительную документацию на объём выполненных Работ, а также всю ранее полученную Техническую документацию.

СТАТЬЯ 34. Антикоррупционная оговорка
34.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
34.2.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
34.3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 34.1 и 34.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 34.1 и 34.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
34.4.	Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 34.1 и 34.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (Тридцать) дней с даты получения письменного уведомления.
34.5.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 34.1 и 34.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
34.6.	В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 34.1 и 34.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 34.4 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

35. Вступление Договора в силу, срок действия Договора.
35.1.	Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует по __________________________ (срок действия Договора включает срок выполнения работ, период приёмки результатов выполненных работ и оплаты за выполненные работы).
35.2. Истечение сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
35.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
35.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
35.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору теряют силу, за исключением заявки Генподрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.
35.6. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
35.7. Если при выполнении работ (оказании услуг) обнаруживаются препятствия 
к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
35.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
35.9.	Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах услуг, работ, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).
35.10. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика ___________ на адрес электронной почты Генподрядчика _________________, контактные лица от Заказчика: _______________________________, от Генподрядчика: ______________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).
35.11. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.
До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
35.12. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.
35.13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
35.14. Настоящий Договор прошит, пронумерован, а сшивка Договора скреплена печатями Сторон. При отсутствии на сшивке договора печатей Сторон, Договор не является заключенным и не порождает для Сторон юридических последствий.

СТАТЬЯ 36. Приложения к Договору
36.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
36.2. Перечень Приложений к настоящему Договору:
· Приложение № 1. Протокол соглашения о Договорной цене.
· Приложение № 2. Распределение Договорной цены.
· Приложение № 3. График производства работ.
· Приложение № 4. Оперативный план работ за месяц (Форма).
· Приложение № 5. Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Форма).
· Приложение № 6. Оперативный отчет выполненных работ за месяц (Форма).
· Приложение № 7 Требования по формированию документов, подтверждающих затраты на реализацию Договора.
· Приложение № 8. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, оборудования, прочих работ и затрат, разработки рабочей документации и усредненные индексы-дефляторы.
· Приложение № 9. Акт приемки законченного строительством Объекта (Форма).
· Приложение № 10. Задание на актуализацию сметной документации.

СТАТЬЯ 37. Реквизиты и подписи Сторон
	
	

	ГЕНПОДРЯДЧИК:
___________________________

	ЗАКАЗЧИК:
АО «КСК»


	Место нахождения:

Адрес для отправки почтовой
корреспонденции:

Тел.:
Факс:
Адрес электронной почты:

ИНН, КПП
ОГРН, ОКПО

Платежные реквизиты:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК

	Место нахождения: 
Юридический адрес: 357500, г. Пятигорск, Ставропольский край, Проспект Кирова, д.82А
Адрес для отправки почтовой
корреспонденции:
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10
Тел./факс: 8(495)775-91-22/ 8(495)775-91-24
ИНН: 2632100740, КПП 263201001
ОКАТО 07427000000
ОКПО 67132337
Платежные реквизиты:
БИК 044525000
р/с 40501810445251000179
в ГУ Банка России по ЦФО
Получатель: УФК по г. Москве (Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» л/сч 41736Э79340)

	Генподрядчик:
	Заказчик:

	_________________ / /
М.П.
	____________ / /
М.П.






 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору № 
от «____»__________ 20____г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(АО «КСК»), в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК «Архыз». Этап 2. Пассажирская канатная дорога NL1(Секция 4. G7-G8) и горнолыжные трассы R2, R3» в соответствии с условиями Договора и технической документацией, определяющей объем, содержание работ (услуг) и другие, предъявленные к ним требования в сумме ______________________________ рублей, включая НДС (20%) в сумме ______________________________ рублей.
Распределение договорной цены производится согласно Приложению № 2 
к Договору.

	Генподрядчик:

	Заказчик:


	
____________ / /
М.П.
	
____________  / /
М.П.





->
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору № 
от «____»__________ 20____г.
Распределение Договорной цены

	№ п.п.
	Перечень видов работ
	Стоимость проектирования и строительства объекта

	
	
	в прогнозных ценах периода проектирования (рублей)

	
	
	без НДС
	НДС(20%)
	с учетом НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Актуализация сметной документации
	
	
	

	2
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	
	
	

	3
	Рабочая документация
	
	
	

	4
	Строительство
	
	
	

	5
	Пусконаладочные работы
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	

	
	В том числе инфляционная составляющая за период выполнения работ
	
	
	



	Генподрядчик:

	Заказчик:
АО «КСК»




	
____________ / /
М.П.
	
____________  / /
М.П.




				ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору № 
от «____»__________ 20____г.

График производства работ
по объекту: «Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК «Архыз». Этап 2. Пассажирская канатная дорога NL1 (Секция 4. G7-G8) и горнолыжные трассы R2, R3» 

	№ пп
	Виды (наименования) работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	Дата начала
	Дата окончания

	1
	2
	3
	4

	1
	Проектная документация стадии Рабочая документация (включая сметную документацию и проведение ГГЭ) с учетом выдачи в производство работ
	х
	х+240

	2
	Подготовительные работы
	х+240
	х+270

	3
	Строительно-монтажные работы
	х+270
	х+430

	4.
	Пуско-наладочные работы ППКД
	х+430
	х+465

	5.
	Мероприятия по вводу в эксплуатацию
	х+465
	х+470



Х – дата заключения Договора 



	Генподрядчик:



_________________/ __________ /
М.П.
	Заказчик:
АО «КСК»


___________________/ _________ /
М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к договору № 
от «____»__________ 20____г.

Оперативный план работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (операции) выполняемой в текущем месяце
	Объём всего
	Объём выполненного 
на 1-е число текущего месяца
	Объём планируемого выполнить в текущем месяце
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	




С бланком типовой формы ознакомлен 

	Генподрядчик:


___________________/__________ /
М.П.
	Заказчик:
АО «КСК»

________________/ /
М.П.
	
	
	

	
	
	
	
	




ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к договору № 
от «____»__________ 20____г.
	№
п/п
	Генподрядчик (Поставщик)
	№ Договора
	Тип Договора
	Срок действия договора
	Выполнение работ по договору
	Финансирование
	Деб.
Задолженность (кредит. задолжен-ность)
	Комментарий

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
(план)
	Окончание
(план)
	Договорная
стоимость
работ
(оборуд.)
	Фактическое
выполнение
	Отклонение выполнения от плана, %
	Фактическое финансирование по договору
	в том числе:
	% % от стоимости по договору
	
	

	
	Наименование
	ИИНН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Аванс
	Оплата выполненных работ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дата платежа
	Сумма
	Дата платежа
	Сумма
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору

	С бланком типовой формы ознакомлен
Генподрядчик:

___________________/__________ /
М.П.
	
Заказчик:
АО «КСК»
___________________/ /
М.П.
	
	
	




ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к договору № 
от «____»__________ 20____г.

Оперативный отчет выполненных работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера-ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



С бланком типовой формы ознакомлен 

	Генподрядчик:

___________________/ /
М.П.
	Заказчик :
АО «КСК»
___________________/ /
М.П.


 
				ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к договору № 
от «____»__________ 20____г.
	


Требования по формированию документов, подтверждающих затраты на реализацию Договора

	Проектные работы стадии «Рабочая документация»

	1
	Затраты на проектные работы подтверждаются договорами, актами сдачи-приемки выполненных проектных работ, счетами – фактурами. Стоимость выполненных работ уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора.

	Авторский надзор

	2
	Сумма затрат на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством подтверждается договором, актами сдачи-приемки выполненных работ, счетами-фактурами.
К актам сдачи-приемки выполненных работ прилагается смета, составленная по трудозатратам (форма 3П), подтвержденным журналом авторского надзора и табелями учета рабочего времени, при этом средняя оплата труда исполнителей за 1 день на дату начала работ по договору, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации – непосредственного исполнителя работ. Среднемесячная оплата труда исполнителей не должна превышать данные Росстата о среднемесячной оплате труда соответствующей категории работников в районе базирования исполнителя работ.
Затраты на служебные командировки подтверждаются заверенными главным бухгалтером копиями следующих документов: приказами о направлении в командировку, проездными документами, документами на проживание. 
Сумма затрат на проведение авторского надзора не может превышать сумму, учтенную сводным сметным расчетом (далее - ССР) с пересчетом в текущий уровень цен по индексам, предусмотренным договором.
Стоимость выполненных работ уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора.

	Строительно-монтажные работы и оборудование

	3
	Затраты на строительно-монтажные работы подтверждаются договорами, актами сдачи-приемки выполненных работ по форме КС№2 (далее-КС-2), справками о стоимости выполненных работ по форме КС№3 (далее - КС-3), счетами-фактурами. 
Составление КС-2 на строительно-монтажные работы осуществляется по расценкам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001, ФЕРм-2001.

	4
	Акты выполненных работ по форме КС-2 формируются на фактически выполненные работы, подтвержденные исполнительной документацией, 
по сметной документации, разработанной на стадии «Рабочая документация»»Пересчет в текущие цены СМР осуществляется с использованием  индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ, принятого согласно договора. 
При этом базовая стоимость на 01.01.2000 г. выполненных работ по акту не должна превышать базовую стоимость на 01.01.2000 г. аналогичных работ, учтенных сметной документацией.
Стоимость выполненных работ уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора.

	5
	Стоимость материальных ресурсов (далее - МР) определяется по ФССЦ. Стоимость МР, на которые отсутствуют средние сметные цены в ФССЦ, формируется на основании подтверждающих их приобретение бухгалтерских документов (счетов-фактур и товарно-транспортных накладных) и в соответствие с рекомендациями МДС 81-2.99.
В случае превышения цены МР по счету-фактуре над ценой МР по прайсу или коммерческому предложению (далее - КП), учтенной в сметной документации, цена МР в КС-2 принимается по прайсу или КП. В любом случае, к КС-2 прикладывается счет-фактура на приобретение МР.
Затраты на транспортировку МР свыше 30-ти километров, учтенных ФССЦ, определяются, с учетом разницы тарифов на фактическое расстояние перевозки и тарифа перевозки на 30 км, по калькуляциям, составленными по расценкам ФССЦпг03 на перевозку грузов автомобильным транспортом при соответствующем обосновании ПОС и наличии согласованной с Заказчиком транспортной схемы транспортировки МР, учитывающей оптимальные расстояние и способы транспортировки.
Стоимость транспортировки МР по калькуляции учитывается в КС-2 в графе «материалы».

	6
	Стоимость оборудования подтверждается договорами на поставку оборудования, счетами-фактурами, товарно-транспортными накладными.
В случае превышения цены оборудования по счету-фактуре над ценой оборудования по коммерческому предложению Поставщика, учтенной в сметной документации, цена оборудования принимается по коммерческому предложению Поставщика. В любом случае, предоставляется счет-фактура на приобретение оборудования.

	7
	Величина накладных расходов принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных, монтажных работ в соответствии с МДС 81-33.2004 (с изменениями и дополнениями).

	8
	Величина сметной прибыли принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных и монтажных работ в соответствии с МДС 81-25.2004 с учетом письма Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18 ноября 2004 г. N АП-5536/06. 

	9
	 Для учета влияния условий производства работ (строительство объектов в горной местности) к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины), применяются повышающие коэффициенты согласно МДС 81-35.2004 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 N 220 прил.1 табл.1 и табл.2.

	Временные здания и сооружения

	10
	Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений (далее - ВЗИС) определяются в КС-2 в проценте от СМР в соответствии с ССР, имеющим положительное заключение Госэкспертизы.
Затраты на строительство титульных ВЗИС, не учтенных процентной нормой, при наличии таковых в ССР, определяются дополнительно на основе локального сметного расчета, в соответствии с ПОС и фактическими объемами выполненных работ.
При этом общая сумма затрат на строительство титульных ВЗИС не должна превышать сумму затрат на эти цели, определенную ССР.
Возвратные суммы, учитывающие стоимость от реализации Заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки ВЗИС (далее – возврат ВЗИС) определяются в размере 15 % от суммы затрат на строительство ВЗИС, определенных в акте выполненных работ по форме КС-2 процентной нормой согласно ГСН 81-05-01.2001, по итогу КС-2 до начисления налога на добавленную стоимость.
Возврат ВЗИС от разборки ВЗИС, не учтенных процентной нормой, определяется на основании двустороннего акта о фактическом выходе строительных материалов, подписанного полномочными представителями Заказчика/Техзаказчика и Генподрядчика.

	Прочие затраты

	11
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются  в КС-2 в соответствии с ССР.

	12
	Затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций, места постоянной дислокации которых находятся в другом регионе, определяются в КС-2 по расчету, основанному на фактических затратах,  
но не более суммы на покрытие затрат по перебазированию, определенной в ССР с пересчетом в текущий уровень цен по индексам, предусмотренным договором. 

	13
	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций определяются в КС-2 по расчету в соответствии с п. 9.3 приложения №8 МДС 81-35.2004 (разъяснение ФАУ ФЦЦС от 07.02.2012 №2342-ДШ/08),  но не более суммы на покрытие затрат по перевозке, определенной в ССР с пересчетом в текущий уровень цен по индексам, предусмотренным договором. 

	14
	Затраты, связанные с проживанием работников линейной сетки, определяются в КС-2 по расчету:
- при наличии документов, подтверждающих затраты на проживание (договора аренды жилья с приложением счетов-фактур и платежных поручений и т. п.) – в сумме не более 550 рублей в сутки на человека, 
-при отсутствии документов, подтверждающих затраты на проживание – в сумме не более 12 рублей в сутки на человека с учетом коммунальных услуг.  

	15
	Затраты на выплату суточных при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ вахтовым методом и при  командировании определяются в КС-2 по расчету, основанному на, приказах о направлении в командировку, приказах о выплате и величине суточных, проездных документах и табелях учета рабочего времени.
Общая сумма затрат на выплату суточных не может превышать сумму на покрытие указанных затрат, учтенную в ССР. 

	16
	Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог 
и восстановление их после окончания строительства определяются в КС-2 на основе локального сметного расчета, в соответствии с фактическими объемами работ, но не более суммы на покрытие затрат на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства, определенной в ССР с пересчетом в текущий уровень цен по индексам, предусмотренным договором.

	17
	Затраты по аренде специальной авиационной техники для производства строительно-монтажных работ определяются в КС-2 расчетом и подтверждаются договорами на аренду авиационной техники, актами выполненных авиационных работ, счетами - фактурами. Итоговые затраты не должны превышать сумму затрат по аренде специальной авиационной техники, определенную в ССР с пересчетом в текущий уровень цен по индексам, предусмотренным договором.

	18
	Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» определяются в КС-2 по локальным сметам на основании фактически выполненных видов и объемов работ. При этом, акты КС-2 оформляются в отдельности на работы, выполняемые «в холостую», и на работы, выполняемые «под нагрузкой» с записью в наименовании акта «в счет эксплуатационных затрат».
Пересчет в текущие цены пусконаладочных работ осуществляется с использованием индекса изменения стоимости пусконаладочных работ, принятого согласно договора. 
При этом базовая стоимость на 01.01.2000 г. выполненных работ по акту не должна превышать базовую стоимость на 01.01.2000 г. аналогичных работ, учтенных сметной документацией.
Стоимость выполненных работ уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора.

	19
	Затраты на проведение шеф-монтажных работ по Оборудованию определяются расчетом на основании фактических данных, подтвержденных технадзором Заказчика о продолжительности выполнения работ и составе бригады. В стоимость одного человеко-дня включаются оплата труда, накладные расходы и сметная прибыль (общецеховые, общезаводские расходы).
Средняя оплата труда исполнителей за 1 день на дату начала выполнения работ принимается по данным предприятия Исполнителя, осуществляющего шефмонтаж. При этом, среднемесячная оплата труда исполнителей не должна превышать среднемесячную оплату труда соответствующей категории работников по данным Росстата.
Нормы накладных расходов и сметной прибыли принимаются индивидуальные для предприятия Исполнителя, осуществляющего шефмонтаж. Кроме того, в стоимость шефмонтажа включаются затраты, связанные с командированием шеф-монтажного персонала, определяемые расчетом на основании проездных документов. 
Затраты подтверждаются договором, расчетом на основании фактических данных, актом приемки выполненных работ, счетами – фактурами. Общая сумма затрат на проведение шеф-монтажных работ не может превышать сумму на покрытие указанных затрат, определенную в ССР с пересчетом в текущий уровень цен по индексам, предусмотренным договором.

	20
	Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и размещение отходов подтверждается платежными поручениями. 

	21
	Затраты на проведение геотехнического мониторинга, приемочные и контрольные испытания анкеров подтверждаются актами сдачи-приемки выполненных работ, отчетами и исполнительными сметами, составленными по справочникам базовых цен:  на инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, Москва, 2001г. для геотехнического мониторинга  и инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999 г.) для  приемочных и контрольных испытаний анкеров. Пересчет в текущий уровень цен осуществляется по индексам, предусмотренным договором.
Стоимость выполненных работ уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора.

	22
	Затраты на утилизацию строительных отходов подтверждаются документами по оплате размещения строительного мусора на полигоне.

	Непредвиденные работы и затраты

	23
	Расход резерва средств на непредвиденные работы и затраты может осуществляться на основании актов на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком, в которых устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в утвержденной государственной экспертизой сметной документации.
КС-2 формируются на фактически выполненные работы, подтвержденные исполнительной документацией.
Пересчет в текущие цены СМР осуществляется с использованием индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ, принятого согласно договора. 
При этом базовая стоимость на 01.01.2000 г. выполненных работ по акту не должна превышать базовую стоимость на 01.01.2000 г. аналогичных работ, учтенных сметной документацией.
Стоимость выполненных работ уменьшается пропорционально снижению, предложенному победителем конкурса, относительно начальной максимальной цены договора.
Общая сумма непредвиденных затрат не должна превышать сумму указанных затрат, учтенную вдоговоре.



	Генподрядчик:


___________________/ /
М.П.
	Заказчик:
АО «КСК»

___________________/ /
М.П.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к договору № 
от «____»__________ 20____г.
	Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, оборудования, прочих работ и затрат, разработки рабочей документации и усредненные индексы-дефляторы

	1
	Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, оборудование и прочие, выполняемые в 2019 году
	СМР
	Оборудование
	Пусконаладка
	ПИР
	Прочие

	1.1
	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (к ценам на 01.01.2000 г.)
	6,94
	
	
	
	

	1.2
	Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по ФЕРп 2001(к ценам на 01.01.2000 г.)
	
	
	15,02
	
	

	1.3
	Индекс изменения сметной стоимости оборудования (к ценам на 01.01.2000 г.)
	
	3,95
	
	
	

	1.4
	Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат (к ценам на 01.01.2000 г.)
	
	
	
	
	10,41

	1.5
	Усредненный индекс-дефлятор по капитальным вложениям на период строительства
	1,013
	1,013
	1,013
	
	1,013

	2
	Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, оборудование и прочие, выполняемые в 2020 году
	
	
	
	
	

	2.1
	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (к ценам на 01.01.2000 г.)
	6,94
	
	
	
	

	2.2
	Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по ФЕРп 2001(к ценам на 01.01.2000 г.)
	
	
	15,02
	
	

	2.3
	Индекс изменения сметной стоимости оборудования (к ценам на 01.01.2000 г.)
	
	3,95
	
	
	

	2.4
	Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат (к ценам на 01.01.2000 г.)
	
	
	
	
	10,41

	2.5
	Геотехнический мониторинг, приемочные и контрольные испытания анкеров
	
	
	
	4,17
	

	2.6
	Усредненный индекс-дефлятор по капитальным вложениям на период строительства
	1,051

	1,051
	1,051

	1,051
	1,051

	3.1
	Индекс изменения сметной стоимости рабочей документации (к ценам на 01.01.2001 г.)  
	
	
	
	4,09
	

	3.2
	Индекс изменения сметной стоимости рабочей документации (к ценам на 01.01.1995 г.)  
	
	
	
	31,54
	

	3.3
	Усредненный индекс-дефлятор по капитальным вложениям на период строительства
	
	
	
	1,008
	

	4
	Разработка рабочей документации по канатной дороге
	
	
	
	
	

	4.1
	Индекс изменения сметной стоимости рабочей документации (к ценам на 01.01.2001 г.)  
	
	
	
	4,09
	

	4.2
	Индекс изменения сметной стоимости рабочей документации (к ценам на 01.01.1995 г.)  
	
	
	
	31,54
	

	4.3
	Усредненный индекс-дефлятор по капитальным вложениям на период строительства
	
	
	
	1,022
	



	Генподрядчик:


___________________/ /
М.П.
	Заказчик:
АО «КСК»

___________________/ /
М.П.



				ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к договору № 
от «____»__________ 20____г.

Акт №__
приемки законченного строительством объекта (Форма)
                                                                   «__» ___________  20__г.                               
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Заказчик в лице  ______________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице
____________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке объект________________________________ ____________________________________________________________________________________
(наименование объекта и вид строительства)
расположенный по адресу: ______________________________________________________________
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным________ ____________________________________________________________________________________
 (наименование органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________,  
(наименование  организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ____________________________________________________________________________________ 
 (наименование организации и ее реквизиты)
выполнившим ________________________________________________________________________
(наименование частей или раздела документации)
и субподрядными организациями –_______________________________________________________
(наименование организации, их реквизиты и выполненные части и разделы документации.
_____________________________________________________________________________________
Перечень организаций может указываться в приложении)

5.Исходные данные для проектирования выданы _____________________________________________
(наименование научно-исследовательских, исследовательских и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении.)
6. Проектно-сметная документация утверждена _____________________________________________
(наименование органа, утвердившего/переутвердившего, проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
               
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ______________________________
                                                              (месяц, год)
Окончание работ___________________________
                                                              (месяц, год)

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке объект____________________________________ _______________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

	Показатель (мощность, производительность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень оборудования приведен в приложении ___).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями (перечень справок эксплуатационных организаций приведен в приложении ___).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, отделка элементов фасадов зданий, а также иные сезонные работы должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

	Работы
	Единицы измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	



12. Дополнительные условия _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
пункт заполняется  при  совмещении  приемки  с вводом объекта в действие, приемке "под ключ",  при частичном вводе в действие или приемке 

	
Объект сдал:       _____________________        ______________     ____________________    
 (должность)			(подпись)		    (расшифровка подписи)

	
Объект принял: _____________________        ______________    ____________________ 
(должность)			(подпись) 	    (расшифровка подписи)


Исполнитель работ		                                           Заказчик

	
__________________ _________________                      _______________ __________________
                 подпись                                                                                                  подпись

М.П	М.П.



	Генподрядчик:



	Заказчик:
АО «КСК»



	
____________ / /
М.П.
	
____________  / /
М.П.








Приложение № 10
к договору №_______________
от «____»__________ 20____г.

Задание на актуализацию сметной документации
для объекта: «Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК «Архыз». 
Этап 2. Пассажирская канатная дорога NL1 (Секция 4. G7-G8) и горнолыжные трассы R2, R3»
	

	№п/п
	Наименование работ

	1.
	Актуализировать сметную документацию по объекту: «Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК «Архыз». Этап 2. Пассажирская канатная дорога NL1 (Секция 4. G7-G8) и горнолыжные трассы R2, R3»,получившую положительное заключение республиканского государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы в строительстве Карачаево-Черкесской Республики» от 16.03.2017 № 09-1-0002-17.
В ходе актуализации сметной документации должны быть учтены требования к содержанию раздела 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и требования нормативных документов в области ценообразования, входящих в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

	2.
	Пересчитать сметную документацию с использованием актуальной сметной нормативной базы ФЕР-2001 в редакции 2017 г., принятой и введенной в действие приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1039/пр с изменениями 1-4 (приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр, приказы Минстроя России от 25.09.2017 №№ 1251/пр, 1252/пр, 1253/пр, 1254/пр и от 28.09.2017 №№ 1278/пр, 1279/пр, 1280/пр, 1281/пр, 1282/пр, 1283/пр, 1284/пр, 1285/пр, 1286/пр, 1287/пр, приказ Минстроя России от 24.11.2017 № 1575/пр, приказ Минстроя России от 10.01.2018 № 9/пр).

	3.
	Актуализировать коммерческие предложения поставщиков материалов и оборудования о цене материалов и оборудования, действующей в период, соответствующий периоду направления сметной документации в федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» на проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.

	4.
	Актуализировать конъюнктурный анализ цен поставщиков на материалы 
и оборудование в соответствии с актуализированными коммерческими предложениями поставщиков о ценах материалов и оборудования.

	5.
	В локальных сметных расчетах откорректировать цены на материалы и оборудование в соответствии с актуализированным конъюнктурным анализом цен поставщиков на материалы и оборудование.

	6.
	Актуализировать объектные сметные расчеты стоимости строительства в соответствии с пересчитанными локальными сметными расчетами.

	7.
	Актуализировать расчеты прочих затрат 9 главы сводного сметного расчета.

	8.
	Актуализировать сводный сметный расчет стоимости строительства в соответствии с актуализированными объектными сметными расчетами и пересчитанными локальными сметными расчетами.

	9.
	Актуализировать пояснительную записку к сводному сметному расчету.

	10.
	Во исполнение требования пункта 29 б постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах (при наличии таких проектов) при отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство.

	
	Передача сметной документации Заказчику

	
	Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты, расчеты прочих затрат и сводный сметный расчет на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета», EXCEL (WORD) и PDF в 1 экземпляре, на бумажном носителе – 1 подлинник и 5 копий.



	Генподрядчик:



	Заказчик:
АО «КСК»



	
____________ / /
М.П.
	
____________  / /
М.П.









->

Приложение № 3
к конкурсной документации 

	


	
	
	
	

	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

	по объекту "Объекты Северного склона поселка Романтик, ВТРК "Архыз". Этап 2. Пассажирская канатная дорога NL1 (Секция 4. G7-G8) и горнолыжные трассы R2, R3.

	
	
	
	
	

	Продолжительность работ
	15,4 месяцев
	

	

	№ п.п.
	Перечень видов работ
	 Стоимость в прогнозных ценах, рублей

	
	
	без учета НДС
	НДС-20 %
	с учетом НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Актуализация сметной документации
	915 273,55
	183 054,71
	1 098 328,26

	2
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	20 000,00
	4 000,00
	24 000,00

	3
	Рабочая документация
	26 715 833,00
	5 343 166,60
	32 058 999,60

	4
	Строительство
	626 158 653,00
	125 231 730,60
	751 390 383,60

	5
	Пусконаладочные работы
	33 096 941,00
	6 619 388,20
	39 716 329,20

	 
	Итого:
	686 906 700,55
	137 381 340,11
	824 288 040,66

	 
	В том числе инфляционная составляющая за период выполнения работ
	23 582 062,00
	4 716 412,40
	28 298 474,40




Приложение № 4
 к конкурсной документации

                                       Банковская гарантия № ___________

г. _______________                                                                         «____»____________20___г.

____________________________________________(________________________________)
                                                                                              (организационно-правовая форма)

(юридический адрес: _________________________________________, БИК ____________,
ИНН ________________, код ОКПО ____________, к/с ______________________________
в _________________________________, тел._______, факс________, Генеральная лицензия ЦБ РФ № _______ от «___»_________ ________г.), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _________________________________________, действующего (ей)    на
                                          (должность, фамилия, имя, отчество)

основании _______________, по просьбе __________________________________________
                                                                       (организационно-правовая форма и наименование 
_____________________________________________________________________________
Принципала – юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО Принципала – 
                                                                                                                                                ______________ (юридический адрес/адрес места регистрации, ИНН , ОГРН), именуемого
физического лица)
в дальнейшем «Принципал», дает в пользу ________________________________________, 
                                                                          (наименование)
именуемого в дальнейшем «Бенефициар», следующее обязательство.
	1. При условии заключения между Принципалом и Бенефициаром, договора на выполнение работ (или: оказание услуг, поставку): ________________________________
_____________________________________________________________________________ (далее – Договор) согласно Протоколу от ______№______, и в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения в дальнейшем Принципалом своих обязательств по договору, Гарант уплачивает Бенефициару денежную сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Гарантией.
	Изменения и дополнения, внесенные в договор после его заключения, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей банковской гарантии без предъявления прав на получение уведомлений о таких изменениях, дополнениях.
Примечание: В случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора Принципал заключает с Гарантом договор предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из договора при его заключении.
	2. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются предельной суммой _________________(_______________________________________) рублей, что составляет _____(_____________) процентов от начальной цены договора.
2.1. Настоящая Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по договору, в том числе:
- ________________;
- ________________;
- ________________.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром по настоящей Банковской гарантии ограничивается вышеуказанной суммой.
	3. Обязанность Гаранта уплатить сумму гарантии возникает в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по заключаемому договору (включая случаи неисполнения (ненадлежащего исполнения) Принципалом своих обязательств в гарантийный период, а также обязательств по оплате штрафных санкций, предусмотренных договором).
	4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Принципалом обязательств, обеспеченных банковской гарантией, Бенефициар представляет в адрес Гаранта на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора, с приложением следующих документов:
4.1. Расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии.
	4.2. Платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
	4.3. Документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
	4.4. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
	Несоблюдение Бенефициаром условий пункта 4 настоящей Гарантии является основанием для неисполнения Гарантом своего обязательства по Гарантии.
	5. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение десяти календарных дней с даты получения письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям Гарантии.
При этом исполнением обязательства Гаранта по банковской Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на следующий счет Бенефициара:_____________________________________________ .
	6. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается: 
	6.1. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана независимая гарантия. 
	6.2. окончанием определенного в независимой гарантии срока, на который она выдана;
	6.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;
	6.4. по соглашению гаранта с бенефициаром о прекращении этого обязательства.
	Прекращение обязательств Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 6.1., 6.2. и 6.4. не зависит от того, возвращен ли ему оригинал Гарантии.
	7. Настоящая Гарантия вступает в силу с ______________________г. и действует по
	     (дата выдачи)
__________________________г. включительно.


Примечание: Срок действия Гарантии, устанавливается в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ и должен включать в себя установленный договором гарантийный срок, а также установленные договором сроки направления соответствующих требований (претензий) заказчиком исполнителю, их рассмотрения и ответа исполнителя, а также срок, необходимый для направления требования подрядчиком (исполнителем, поставщиком) гаранту).
Все требования Бенефициара к Гаранту должны быть предъявлены в течение указанного срока. Утратившая силу в соответствии с п. 6.3. Гарантия должна быть возвращена Гаранту без дополнительных запросов.
8. В случае неисполнения требования об уплате по настоящей Гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить Бенефициару пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки, начиная с 11 рабочего дня от даты получения Гарантом Требования Бенефициара по дату платежа по настоящей Гарантии.
9. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование по гарантии, направленное до окончания срока действия настоящей Гарантии. (В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
	10. Настоящая Гарантия является безотзывной.
11. Бенефициар имеет право передать права требования по Гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом Гаранта;
12. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по Гарантии, несет Гарант;
	13. Споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Бенефициара.





Приложение: заверенная копия лицензии ЦБ РФ на имя Гаранта с перечнем банковских                                         операций, право на осуществление которых предоставляется кредитной организации.


______________________                                                                        ___________________     
         (должность)                                                                                                     ФИО

Главный бухгалтер                                                                                   __________________
                                                                                                                                    ФИО
М.П.





97


Приложение № 5
к конкурсной документации

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
1. Для оценки заявок заказчиком применяется балльная система оценки заявок с учетом предельных величин каждого критерия оценки заявок, определяемых Законом, Порядком оценки заявок, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила) и конкурсной документацией.
При оценке заявок применяются следующие термины, установленные в Правилах:
«оценка» – процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, лучших условий исполнения договора, указанных в заявках участников закупки, которые не были отклонены;
«значимость критерия оценки» – вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, выраженный в процентах;
«коэффициент значимости критерия оценки» – вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, деленный на 100;
«рейтинг заявки по критерию оценки» – оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в ней условий исполнения договора, производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.
Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.
Оценка заявок производится на основании критериев оценки, величины их значимости, установленных в конкурсной документации.
Не указанные в документации о закупке критерии и их величины значимости не могут применяться для целей оценки заявок.
Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. 
Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.
Для оценки заявок участников закупки заказчик в документации о закупке устанавливает критерии согласно таблице № 1:
	Таблица №1
	Номер критерия оценки
	Наименование критерия оценки
	Значимость критерия оценки, %
	Коэффициент значимости критерия

	1.
	Цена договора
	60
	0,6

	2.
	Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации (далее - Квалификация участника закупки):
- общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу;
- общее количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу;
- наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу.
	40
	0,4

	
	Совокупная значимость критериев
	100
	1,0



Порядок оценки заявок, осуществляемой единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора.
Оценка по критерию «Цена договора»
Коэффициент значимости критерия: 0,6
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена договора» ([image: ]), определяется по формуле:
а) в случае если [image: ], [image: ], где: [image: ] - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; [image: ] - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
б) в случае если [image: ], [image: ], где [image: ] - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.
Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»
Коэффициент значимости критерия: 0,4

Для оценки заявок (предложений) по показателям, предусмотренным пунктом 27(1) Правил, предусмотрена оценка опыта работы, связанного с предметом контрактов (договоров), предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу по следующей группе объектов:
- особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, а также искусственные дорожные сооружения, включенные в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.
В соответствии с пунктом 10 Правил в отношении нестоимостного критерия оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» предусмотрены показатели, раскрывающие содержание критерия оценки и учитывающие особенности оценки по критерию, согласно таблице №2:

Таблица №2
	№ п/п 
	Наименование показателя
	Значимость показателя
	Коэффициент значимости показателя

	2.1.
	Общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу – А1
	30%
	0,3

	2.2.
	Общее количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу – А2
	30%
	0,3

	2.3.
	Наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу – А3
	40%
	0,4



2.1. Оценка по показателю «Общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу»
Количество баллов, присуждаемых по показателю «Общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу» в стоимостном выражении (А1), определяется по формуле:
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где:
КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ=0,3).
[image: ] - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается (общая стоимость договоров);
[image: ] - максимальное предложение из предложений по показателю критерия оценки, сделанных участниками закупки (общая стоимость договоров).
По показателю «Общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу» к оценке принимаются копии государственных и (или) муниципальных контрактов и (или) иных гражданско-правовых договоров, заключенных и надлежаще исполненных участником на выполнение работ по следующей группе объектов:
- особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, а также искусственные дорожные сооружения, включенные в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.
Надлежащее исполнение подтверждается предоставлением всех приложений и дополнений к ним, а также предоставлением копий Актов выполненных работ по данным контрактам (договорам) на сумму договора (контракта).
Показатель определяется исходя из заявленных участником в форме 2 «Квалификация участника конкурса» (приложение № 1 к конкурсной документации) сведений, с приложением к указанной форме копий ранее исполненных контрактов (договоров) со всеми приложениями и дополнениями к ним и копий Актов выполненных работ по данным контрактам (договорам).
Количество предоставленных участником контрактов (договоров) не ограничивается.
Участнику, не представившему информацию по показателю, присваивается 0 баллов.
В случае наличия противоречия между стоимостью выполненных работ, указанной в акте выполненных работ по данным контрактам (договорам), и стоимостью работ, указанной в контракте (договоре) по данному объекту, то для расчета показателя по критерию «Квалификация участника закупки» данный контракт (договор) учитываться не будет.
В случае отсутствия в составе заявки участника какой-либо из копии нижеследующих документов: контрактов (договоров) со всеми приложениями и дополнениями к ним, оформленных Актов выполненных работ по данным контрактам (договорам), но сведения, по которым содержатся в форме 2 «Квалификация участника конкурса» (приложение № 1 к конкурсной документации), данный контракт (договор) при оценке заявки участника по показателю учитываться не будет.
Стоимость работ, указанная участником в форме 2 «Квалификация участника конкурса» (приложение № 1 к конкурсной документации) и стоимость работ, указанная в копиях оформленных актов выполненных работ по данным контрактам (договорам), должны быть идентичными. 

2.2. Оценка по показателю «Общее количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу»
По показателю «Общее количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу» к оценке принимаются копии государственных и (или) муниципальных контрактов и (или) иных гражданско-правовых договоров, заключенных и надлежаще исполненных участником на выполнение работ по следующей группе объектов:
- особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, а также искусственные дорожные сооружения, включенные в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.
Надлежащее исполнение подтверждается предоставлением всех приложений и дополнений к ним, а также предоставлением копий Актов выполненных работ по данным контрактам (договорам) на сумму договора (контракта).
Показатель определяется исходя из заявленных участником в форме 2 «Квалификация участника конкурса» (приложение № 1 к конкурсной документации) сведений, с приложением к указанной форме копий ранее исполненных контрактов (договоров) со всеми приложениями и дополнениями к ним и копий Актов выполненных работ по данным контрактам (договорам).
Количество предоставленных участником контрактов (договоров) не ограничивается.
Участнику, не представившему информацию по показателю, присваивается 0 баллов.
В случае наличия противоречия между стоимостью выполненных работ, указанной в акте выполненных работ по данным контрактам (договорам), и стоимостью работ, указанной в контракте (договоре) по данному объекту, то для расчета показателя по критерию «Квалификация участника закупки» данный контракт (договор) учитываться не будет.
В случае отсутствия в составе заявки участника какой-либо из копии нижеследующих документов: контрактов (договоров) со всеми приложениями и дополнениями к ним, оформленных Актов выполненных работ по данным контрактам (договорам), но сведения, по которым содержатся в форме 2 «Квалификация участника конкурса» (приложение № 1 к конкурсной документации), данный контракт (договор) при оценке заявки участника по показателю учитываться не будет.
Стоимость работ, указанная участником в форме 2 «Квалификация участника конкурса» (приложение № 1 к конкурсной документации) и стоимость работ, указанная в копиях оформленных актов выполненных работ по данным контрактам (договорам), должны быть идентичными. 
Количество баллов, присуждаемых по показателю «Общее количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу» (А2), определяется по формуле:
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где:
КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ=0,3).
Ki- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается (количество договоров);
Kmax- максимальное предложение из предложений по показателю критерия оценки, сделанных участниками закупки (количество договоров).

2.3. Оценка по показателю «Наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу»
По показателю «Наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу» к оценке принимается копия государственного и (или) муниципального контракта и (или) иного гражданско-правового договора, заключенного и надлежаще исполненного участником на выполнение работ по следующей группе объектов:
- особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, а также искусственные дорожные сооружения, включенные в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.
Надлежащее исполнение подтверждается предоставлением всех приложений и дополнений к нему, а также предоставлением копий Актов выполненных работ по данному контракту (договору) на сумму договора (контракта).
Показатель определяется исходя из заявленных участником в форме 2 «Квалификация участника конкурса» (приложение № 1 к конкурсной документации) сведений, с приложением к указанной форме копии ранее исполненного контракта (договора) со всеми приложениями и дополнениями к нему и копий Актов выполненных работ по данному контракту (договору).
Участнику, не представившему информацию по показателю, присваивается 0 баллов.
В случае наличия противоречия между стоимостью выполненных работ, указанной в акте выполненных работ по данным контрактам (договорам), и стоимостью работ, указанной в контракте (договоре) по данному объекту, то для расчета показателя по критерию «Квалификация участника закупки» данный контракт (договор) учитываться не будет.
В случае отсутствия в составе заявки участника какой-либо из копии нижеследующих документов: контракта (договора) со всеми приложениями и дополнениями к нему, оформленных Актов выполненных работ по данному контракту (договору), но сведения, по которым содержатся в форме 2 «Квалификация участника конкурса» (приложение № 1 к конкурсной документации), данный контракт (договор) при оценке заявки участника по показателю учитываться не будет.
Стоимость работ, указанная участником в форме 2 «Квалификация участника конкурса» (приложение № 1 к конкурсной документации) и стоимость работ, указанная в копиях оформленных актов выполненных работ по данному контракту (договору), должны быть идентичными. 
Количество баллов, присуждаемых по показателю «Наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу» в стоимостном выражении (А3), определяется по формуле:
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где:
КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ=0,4).
[image: ] - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
[image: ] - максимальное предложение из предложений по показателю критерия оценки, сделанных участниками закупки.

2. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения баллов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на величину значимости таких критериев.
На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
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