

Приложение № 1 к 

Конкурсной документации

(Извещение от 24.05.2019 г. № ОК-ДРИ-96)
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № 00000000139171860002/___________
на выполнение подрядных работ по строительству объекта: 

«Сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги поселок Романтик, ВТРК «Архыз»
г. Москва





                                          «__» _________ 201__ г.

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 
в лице _________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик, Генподрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов


1.1. Авторский надзор - надзор лица, являющегося разработчиком проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей документации выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте.
1.2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - первичный учетный документ, составляемый Генподрядчиком на основании смет, разработанных в составе рабочей документации, фактически выполненных объемов работ и представленной исполнительной документации на выполненный объем работ за отчетный период, подписываемый Сторонами.
1.3. Акт приемки законченного строительством Объекта - подписанный представителями Генподрядчика, Технического заказчика и Заказчика документ приемки законченного строительством Объекта в соответствии с утвержденным проектом и условиями настоящего Договора. Акт оформляется в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

1.4. Акт сверки взаиморасчетов - документ, отображающий расчеты двух организаций Сторон) за определенный срок.
1.5. Акт сдачи-приемки выполненных работ - документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание работ.
1.6. Акт сдачи-приемки оказанных услуг - документ, подписываемый Сторонами 
и подтверждающий оказание специалистами, осуществляющими авторский надзор, услуг по проведению авторского надзора за строительством Объекта. 
1.7. Банковское сопровождение договора - обеспечение финансово-кредитной организацией (банком) на основании договора, заключенного с Генподрядчиком, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения настоящего Договора, на расчетном счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов мониторинга до сведения Заказчика, а также оказание банком иных услуг, определенных дополнительным соглашением к настоящему Договору и договором, заключенным между банком и Генподрядчиком.

1.8. Временные здания и сооружения - все специально возводимые 
и приспосабливаемые на период строительства временные здания и сооружения, устанавливаемые Генподрядчиком на строительной площадке, используемые в ходе строительства, необходимые для производства строительно-монтажных работ 
и обслуживания работников строительства. После завершения строительства такие здания и сооружения должны быть демонтированы и вывезены за пределы строительной площадки.
1.9. Гарантия качества – Генподрядчик в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с Договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Генподрядчик подтверждает, что все работы, выполнение которых настоящим Договором поручено Генподрядчику, выполнены им в полном соответствии с требованиями соответствующих разделов СНиП, ГОСТ, СанПиН, ТУ, ТСН, Технических регламентов и других организационно-правовых норм, действующих на момент выполнения работ. Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и обязательных для исполнения, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства. Гарантия качества предоставляется как на объект в целом, так и на отдельные его части, при этом не только на существенные дефекты и недостатки в строительных работах, но и на незначительные дефекты и недостатки. Материалы, отражающие объемы, виды и факт выполнения работ заверяются Заказчиком/Техническим заказчиком.
1.10. Гарантийный срок - период времени, в течение которого Генподрядчик подтверждает, что объект строительства будет соответствовать условиям договора о качестве и обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех Дефектов/Недостатков, являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно законодательству Российской Федерации, третьими лицами в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

1.11. Гарантийное удержание - договорное условие об удержании Заказчиком части стоимости работ для покрытия возможных расходов, вызванных ненадлежащим выполнением Генподрядчиком гарантийных обязательств в отношении качества строительных работ.
1.12. Генеральный подрядчик (Генподрядчик) - юридическое лицо, являющееся исполнителем настоящего Договора и отвечающее перед Заказчиком за выполнение всего комплекса работ/услуг, установленных Договором и его условий.

1.13. График производства работ - документ, определяющий сроки, объем 
и последовательность строительства Объекта и обеспечивающий оперативное управление строительно-монтажными и иными работами/услугами по настоящему Договору.

1.14. Договорная цена - денежная сумма, которая выплачивается Генподрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 
1.15. Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый дефект и т.д.)/Недостатки - каждое отдельное несоответствие установленным требованиям настоящего Договора, технической документации, техническим регламентам, нормативно-правовым актам Российской Федерации, возникшие в процессе выполнения работ по строительству Объекта, а также возникшие в течение гарантийного срока.
1.16. Дополнительное соглашение - подписанный Сторонами и вступивший в силу документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.
1.17. Дополнительные работы - дополнительные объемы работ, не предусмотренные Проектной документацией, но выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством Объекта, или Заказчиком/Техническим заказчиком. 
1.18. Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый Генподрядчиком, на основании которого составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Журнал учета выполненных работ ведет исполнитель работ по каждому Этапу строительства 
на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. 
1.19. Журнал авторского надзора - учетный документ, оформляемый в соответствии с требованиями строительных норм и правил, который ведется при проведении авторского надзора.
1.20. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в Проектной документации работ. Исполнительная документация, оформленная соответствующим образом, является документом построенного здания или сооружения, облегчающим процесс эксплуатации, отражающим техническое состояние, дающим четкое представление об ответственных производителях работ по любому из видов выполненных работ. Исполнительная документация делится на исполнительную производственную документацию (первичные документы о соответствии) и исполнительную документацию. Состав и порядок ведения исполнительной документации определяются Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). Графические материалы предоставляются заверенными Генподрядчиком, а также в формате разработки в местной системе координат.
1.21. Материалы – производственные запасы, представляющие собой совокупность натурально-вещественных элементов производства, применяемых в качестве предметов труда в производственной и непроизводственной сферах деятельности строительного предприятия, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость выполненных строительно-монтажных работ.
К материалам относятся:

основные строительные материалы - предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию, образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб, кабельно-проводниковая продукция, в том числе оптоволокно, и т.п.).

конструкции, изделия и детали - железобетонные, металлические, деревянные, пластмассовые конструкции и изделия, столярные изделия, закладные детали, санитарно-технические и электротехнические изделия, рельсы, шпалы и т.д. (в том числе блок-боксы, соединительные и распределительные устройства, а также другие изделия вне комплекта оборудования технологического, сантехнического, энергетического, телемеханического, связи и т.п.);

1.22. Надзорные органы Российской Федерации - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации государственный надзор (контроль) выполнения хозяйствующими субъектами технических регламентов и других регулятивных норм, введенных законами и другими нормативными правовыми актами.

1.23. Оборудование - технологические линии, станки, установки, аппараты, машины, механизмы, приборы и другие устройства, совершающие различные технологические процессы, в результате которых производится энергия, вырабатывается полуфабрикат, готовый продукт или обеспечивается их перемещение, а также сопутствующие им процессы, обеспечивающие автоматизацию управления технологическими процессами, функции связи и контроля;

санитарно-техническое оборудование, связанное с обеспечением работы технологического оборудования и технологических процессов;

поставляемые в комплекте с основным оборудованием обвязочные трубопроводы, трубопроводная арматура, металлические конструкции, мерные с разделанными концами участки кабелей;

первоначальный фонд инструмента, технологической оснастки и инвентаря, необходимые для эксплуатации вводимых в действие предприятий, зданий и сооружений;

запасные части к оборудованию.

Классификация оборудования определяется приложением № 5 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 (МДС 81-35.2004), совершающие различные технологические процессы, предназначенные для установки и монтажа на объектах строительства. 

1.24. Объект -  «Сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, Поселок Романтик ВТРК «Архыз». 

1.25. Одобрение - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными представителями, в том числе Техническим заказчиком.

1.26. Организация по проведению строительного контроля - Технический заказчик или иная независимая специализированная организация, являющаяся юридическим лицом, осуществляющая функции строительного контроля при строительстве Объекта, обладающая квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном порядке, имеющая соответствующий опыт, измерительные приборы, инструменты и оборудование для контроля качества строительства Объекта и имеющая право на осуществление данного вида деятельности.

1.27. Персонал Генподрядчика - штатные сотрудники Генподрядчика или физические лица, привлеченные Генподрядчиком на договорной основе 
для выполнения работ (услуг) или их части.

1.28. Представитель Генподрядчика - лицо, уполномоченное Генподрядчиком 
на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Генподрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

1.29. Представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Генподрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

1.30. Приемка выполненных работ - совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей принимаемого объекта, определение значений этих показателей и их сопоставление с требуемыми.

1.31. Природная среда, компоненты природной среды, природные 
и природно-антропогенные объекты и прочие взаимосвязанные понятия определяются в соответствии со ст.1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

1.32. Процесс мониторинга технического состояния зданий и сооружений - система наблюдения и контроля, проводимая по определённой программе, утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций или крена, и для которых необходимо обследование их технического состояния.
1.33. Проект производства работ (ППР) - организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов. Утвержденный проект передается на строительную площадку до начала производства работ.

1.34. Проект производства работ кранами (ППРк) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для организации и выполнения строительных или монтажных работ с применением кранов и иных грузоподъемных машин, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 10 мая 2007 г. № 317 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007», строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов, согласованный в установленном порядке, прошедший экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированный до начала Работ в территориальном органе Ростехнадзора.

1.35. Проектная документация - документация, разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта.

1.36. Протокол о реализации Договора - документ, подписываемый Сторонами после истечения гарантийного срока, подтверждающий полное и всестороннее выполнение Сторонами обязательств по Договору.

1.37. Работы/Услуги - объем работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему, требованиями строительных норм и правил, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.38. Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

1.39. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию - документ, выданный уполномоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации органом, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного Объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и Проектной документации.

1.40. Скрытые работы - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций, оформленные актами на скрытые работы и необходимыми исполнительными схемами.

1.41. Сметная документация - документация, разработанная Генподрядчиком и/или привлеченной, по согласованию с Заказчиком, организацией в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.42. Системы безопасности - совокупность всех технических средств защиты и охраны, функциональных и интегрированных, автономных и централизованных систем, обеспечивающих безопасность и защиту Объекта по установленным для него показателям и уровням защиты.
1.43. Срок выполнения работ - период времени, определенный в Договоре, для выполнения работ по строительству Объекта.

1.44. Срок действия Договора - период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включая обязательства Сторон в гарантийный период.

1.45. Строительный контроль – деятельность по обеспечению Техническим заказчиком и Генподрядчиком соответствия выполняемых в процессе строительства Объекта работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям технических регламентов, норм и правил, иных нормативных правовых актов, Проектной документации и Рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также иным требованиям к объектам, установленным Заказчиком. Ответственность за достоверность результатов проводимых мероприятий по строительному контролю лежит на Техническом заказчике и Генподрядчике.

1.46. Строительная площадка - земельный участок/часть земельного участка, переданный Заказчиком/Техническим заказчиком Генподрядчику для выполнения Работ/Услуг по Договору.
1.47. Субподрядчик/субподрядная организация - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, привлеченное Генподрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.48. Техническая документация - Проектная документация, результаты инженерных изысканий, технико-экономическое обоснование (проект), рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) для строительства Объекта, 
в том числе рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции 
и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС) за исключением данных по стоимостным показателям строительства Объекта, ППР, ППРк, а также другая документация в объеме, необходимом для производства работ на Объекте.

Также, к Технической документации относятся действующие в Российской Федерации нормы, требования и правила в области строительства.

1.49. Технический заказчик - юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком, действующее от имени Заказчика и осуществляющее от имени Заказчика предоставление лицам, выполняющим строительство объектов капитального строительства, материалов и документов, необходимых для выполнения указанных видов работ, подготавливает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и регистрации прав собственности Заказчика на объекты капитального строительства, осуществляет строительный контроль, подписание и приемку исполнительной документации, осуществляет иные функции, необходимые для строительства, ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Федерации. Технический заказчик осуществляет свои действия на основании соответствующего договора с Заказчиком, при необходимости на основании доверенностей, выданных Техническому заказчику или его представителям в установленном порядке.
1.50. Этап/Этап работ - определяемый в соответствии с условиями Договора, имеющий самостоятельное значение отдельный вид или комплекс строительных работ, подлежащий приемке Заказчиком до завершения работ по Договору в целом.
1.51. В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

1.51.1. слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода;

1.51.2. слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и, наоборот, в зависимости от контекста;

1.51.3. положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон;

1.51.4. термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами, и удостоверено электронной цифровой подписью.

1.52. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1. В целях создания Объекта, Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает 
на себя обязательство в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, действующих на дату подписания и в период действия Договора, выполнить в соответствии с Проектной и Рабочей документацией Работы, приобрести, смонтировать, произвести пуско-наладку и испытать оборудование, выполнить исполнительную документацию, сдать Объект Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта  с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выполнить иные работы и слуги, предусмотренные Договором, передать результат Работ/Услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Генподрядчиком в полном объеме Работ/Услуг и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2.2. Генподрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами и/или силами привлеченных им субподрядчиков при условии их согласования с Заказчиком все работы/услуги, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.3. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения работ/услуг.

СТАТЬЯ 3. Договорная цена

3.1. Договорная цена работ/услуг, подлежащая оплате Генподрядчику 
по настоящему Договору, является предельно допустимой и составляет _________(________) руб. ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме ________(________) руб. ___ копеек. 
Договорная цена включает в себя:

3.1.1. стоимость всех работ и затрат по возведению Объекта, предусмотренного Технической документацией, (за исключением стоимости работ и затрат, выполняемых Заказчиком согласно п.3.2 Договора), в том числе стоимости:

3.1.1.1.
строительно-монтажных работ, включая строительство и разборку временных зданий и сооружений, зимнего удорожания;

3.1.1.2 
 затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду и размещение отходов;

3.1.1.3. 
устройства отвалов минерального и растительного грунта;

3.1.1.4. 
выноса/усиления сетей: электрических, газоснабжения, водоотведения, связи;

3.1.1.5.
материалов и оборудования, включая организацию доставки на Объект;

3.1.1.6.
затрат на командирование;

3.1.1.7. 
пуско-наладочных работ;

3.1.1.8.
геотехнического мониторинга;

3.1.1.9.
приемочных и контрольных испытаний анкеров;

3.1.1.10.
испытания свай;


3.1.1.11.
авторского надзора;
3.1.1.12.
возврата от разборки временных зданий и сооружений, определенных в ССР процентной нормой согласно ГСН 81-05-01-2001, в размере 15%.

3.1.2. стоимость затрат по вводу в действие Объекта, в том числе пуско-наладочные работы;

3.1.3. инфляционную составляющую, учитывающую прогнозный рост стоимости подрядных Работ/Услуг за период до ввода Объекта в эксплуатацию в сроки, установленные Договором. Риски превышения инфляционных расходов сверх предусмотренных Договорной ценой несёт Генподрядчик.

3.1.4. стоимость других работ и затрат, прямо не перечисленных в п.п. 3.1.1-3.1.3 Договора, но необходимых для строительства и ввода в действие Объекта;

3.1.5. сметную прибыль Генподрядчика.
3.2. Заказчик выполняет следующие работы и осуществляет следующие затраты, предусмотренные Технической документацией, но не включенные в состав Договорной цены:

3.2.1.
создание геодезической разбивочной основы; 

3.2.2.
подготовка технических планов;

3.2.3.
затраты на осуществление функций Технического заказчика.


Договорная цена оформляется протоколом соглашения о Договорной цене, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1 к настоящему Договору).

Распределение Договорной цены указано в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.3. Договорная цена может быть пересмотрена в сторону уменьшения по соглашению Сторон, путем заключения дополнительного соглашения к Договору в следующих случаях:

- в сторону уменьшения, если индексы изменения сметной стоимости, ежеквартально сообщаемые Минстроем России, будут снижаться;

- в сторону уменьшения в случае уточнения цены приобретаемых материально-технических ресурсов и Оборудования, не превышающих цену, принятую в Сметной документации по положительному заключению органа государственной экспертизы.

- в сторону уменьшения, когда стоимость прочих затрат, не включаемых в состав строительно-монтажных работ, не подтверждается фактическими данными.

Договорная цена также подлежит корректировке в сторону уменьшения в случае, если работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Генподрядчиком не в полном объеме или фактические затраты Генподрядчика, подтвержденные документацией, определенной настоящим Договором ниже Договорной цены. 

В этом случае оплате подлежат только те работы, которые приняты Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором. В случае если Генподрядчиком не представлены/представлены не в полном объеме/ представлены не надлежащего качества, в том числе без необходимых реквизитов, документы, которые в соответствии с условиями настоящего Договора подлежат представлению Заказчику для подтверждения расходов Генподрядчика, такие расходы оплате не подлежат.  

3.4. Указанная в пункте 3.1 настоящего Договора цена определяется исходя из стоимостных параметров, определенных Сметной документацией, стадии «Рабочая документация» и утвержденной Заказчиком 
(далее – утвержденная Сметная документация).

3.4.1. Стоимость строительно-монтажных работ в составе Договорной цены определяется исходя из стоимости строительно-монтажных работ в базисных ценах, предусмотренных утвержденной Сметной документацией, с последующим пересчетом в сметные цены периода строительства Объекта с применением индексов и коэффициентов, указанных в Приложении № 7, использованных при расчете начальной (максимальной) цены договора и с учётом:

- возврата денежных средств Заказчику от разборки временных зданий и сооружений в размере 15% от их стоимости по Главе 8 сводного сметного расчета строительства Объекта.   

3.4.2. Стоимость «прочих» работ и затрат в составе Договорной цены (кроме «прочих» работ и затрат, входящих в строительно-монтажные работы) в части, относящейся к договорным обязательствам  Генподрядчика, определяется, исходя из их  стоимости в базисных ценах, предусмотренной утвержденной Сметной документацией, с последующим пересчетом в сметные цены периода строительства Объекта с применением индексов и коэффициентов, указанных в Приложении № 8, использованных при расчете начальной (максимальной) цены Договора.
3.4.3. Стоимость оборудования в составе Договорной цены, поставка которого по условиям Договора возложена на Генподрядчика, определяется исходя из его стоимости в базисных ценах, предусмотренной утвержденной Сметной документацией, с последующим пересчетом в сметные цены периода строительства Объекта с применением индексов и коэффициентов, указанных в Приложении № 8, использованных при расчете начальной (максимальной) цены Договора. 

3.4.4. Стоимость Договорной цены определяется суммированием полученных результатов по пп. 3.4.1-3.4.3 Договора с умножением полученной суммы на коэффициент конкурсного снижения, определённый как отношение Договорной цены, предложенной победителем конкурса, к начальной (максимальной) цене договора, указанной в конкурсной документации.

Состав Договорной цены соответствует составу работ и затрат, поручаемых Генподрядчику по настоящему Договору. 

3.5. Сумма непредвиденных работ и затрат в расчет Договорной цены не включена и остается в распоряжение Заказчика.

3.6. Генподрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, при представлении расчетов и обоснований, перераспределять расходы по статьям затрат в пределах предельно-допустимой Договорной цены по объекту.

3.7. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в превышении определенной Договором цены работ/услуг, Генподрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Договоре цены, вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора. В этом случае Генподрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работ.

Генподрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены, обязан исполнить Договор, сохраняя право на оплату работы/услуг по цене, определенной в Договоре.
СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата работ/услуг, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке:

4.1.1. Оплата выполненных Генподрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и подписанного Заказчиком/Техническим заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), а также актов сдачи-приемки выполненных работ по осуществлению авторского надзора в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании первичной учетной документации, указанной в статье 16 настоящего Договора и при наличии счета-фактуры.
4.1.2. В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента открытия Генподрядчиком лицевого счета неучастника бюджетного процесса для осуществления взаиморасчетов 
по настоящему Договору в территориальном органе Федерального казначейства 
и осуществления всех необходимых процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующем казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, на основании выставленного Генподрядчиком оригинала счета, а также на основании представленного оригинала безусловной безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии со статьей 25 настоящего Договора на сумму выплаты авансового платежа, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% (Тридцать процентов), с учетом НДС, от Договорной цены, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, что составляет сумму, _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20% (Двадцать процентов)) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек.
4.1.3. Зачет авансового платежа производится ежемесячно в размере до 100% (Сто процентов) от стоимости выполненных работ (оказанных услуг) за месяц.
4.2. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.
4.3. При проведении взаиморасчетов Генподрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика о расторжении настоящего Договора.
4.4. В целях обеспечения и выполнения Генподрядчиком мероприятий 
по качеству, срокам работ/услуг, Стороны договорились о создании гарантийного резерва денежных средств в размере 10 % (Десять процентов) от цены, указанной в Актах сдачи-приемки работ формы КС-2 и Справках формы КС- 3 и включающей стоимость материалов и оборудования, за вычетом стоимости работ по осуществлению авторского надзора.

4.5. Окончательная оплата (выплата гарантийного резерва) осуществляется следующим образом: 

4.5.1. в размере 5 % (Пять процентов) от Договорной цены за вычетом стоимости работ по осуществлению авторского надзора в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком/Техническим заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

4.5.2. в размере 5 % (Пять процентов) от Договорной цены за вычетом стоимости работ по осуществлению авторского надзора, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента истечения срока гарантийных обязательств, предусмотренных ст. 26 настоящего Договора. 

СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения работ

5.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и Оперативным планом выполнения работ за месяц (Форма согласно Приложению № 4 к настоящему Договору).

5.2. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения Работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении срока выполнения Работ, 
за исключением случаев, оговоренных в статьях 23, 24, 29 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 6. Принятие Генподрядчиком условий Договора

6.1 Генподрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

6.1.1. Несет полную ответственность за выполнение работ/услуг по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Проектной и Рабочей документацией.

6.1.2. Тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ/услуг, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ/услуг и принимает на себя все расходы, риск и трудности, возникающие при выполнении работ/услуг. Кроме того, ни какие условия настоящего Договора не являются для Генподрядчика обременительными и не нарушают баланс интересов Сторон.

6.1.3. Никакая работа Генподрядчика не является приоритетной в ущерб 
Работам/Услугам по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 7. Обязательства и права Генподрядчика

В рамках Договорной цены Генподрядчик:

7.1. После подписания Договора в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику на согласование в формате специализированного программного обеспечении (Spider Project) и в PDF модель Графика производства работ согласно Приложению № 3 (Требования к модели графика производства работ).
7.2. В случае открытия Генподрядчиком специально открытого лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства для осуществления взаиморасчетов по авансовым платежам, Генподрядчик письменно информирует Заказчика о реквизитах открытого лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его открытия. 

Заказчик/Технический заказчик (при необходимости) имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и договорной документации, включая договоры с исполнителями работ (субподрядчиками), поставщиками основного технологического оборудования, связанных с исполнением настоящего Договора

7.3. До начала производства соответствующих работ принимает по Акту приема-передачи Строительную площадку от Заказчика/Технического заказчика.

7.4. Принимает от Заказчика/Технического заказчика геодезическую разбивочную основу для строительства не более чем за 10 (Десяти) рабочих дней до начала проведения строительно-монтажных работ и обеспечивает в соответствии с СП 126.13330.2017. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84» сохранность принятых знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства, передает их Заказчику/Техническому заказчику по окончании работ с оформлением Акта сдачи-приемки. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных работ Генподрядчик восстанавливает их за свой счет.

7.5. Генподрядчик признает, что вся Проектная, Рабочая документация (включая сметную документацию), переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.
7.6. Генподрядчик приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных Дефектов/Недостатков, о чем уведомляет Заказчика/Технического заказчика. При этом таковым правом также обладают Заказчик/Технический заказчик, о чем уведомляют Генподрядчика с указанием причин.

7.7. После утверждения Заказчиком/Техническим заказчиком «в производство работ» Рабочей документации, риск удорожания строительства, связанный с её изменением, несёт Генподрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Договором. При внесении изменений в рабочую документацию, в том числе в наименования, марки, типы, количество поставляемых материально-технических ресурсов, наименования изготовителя или даты поставки, Генподрядчик в течение 10 (Десяти) календарных дней направляет в адрес Заказчика с сопроводительным письмом проект дополнительного соглашения к Договору о внесении изменений в Приложения № 2 и № 3 к Договору, в двух экземплярах. Заказчик рассматривает представленный проект дополнительного соглашения к Договору и, в случае отсутствия замечаний, подписывает дополнительное соглашение к Договору и направляет один экземпляр подписанного дополнительного соглашения Генподрядчику. Общий срок прохождения процедуры проверки, согласования и подписания дополнительного соглашения не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней. Выполняет все Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (нормативно-технической документацией в области строительной деятельности), разработанной Проектной документации и Рабочей документацией и условиями настоящего Договора, а также требованиями законодательства Российской Федерации, и сдает результаты работ Заказчику/Техническому заказчику. Любые отклонения от нормативно-технической, разработанной Проектной документации и Рабочей документации, иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком/Техническим заказчиком.

7.8. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).

7.9. Назначает в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:

7.9.1. за ведение авторского надзора и за предоставление отчетов в объеме и порядке, определенном статьей 30 настоящего Договора;

7.9.2. за ведение исполнительной документации;
7.9.3. за производство строительно-монтажных работ;

7.9.4. за поставку материалов и оборудования и иных материально-технических ресурсов;

7.9.5. за осуществление строительного контроля;

7.9.6. за поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутриобъектного режимов на строящемся Объекте, соблюдение специального контроля, о чем направляет в тот же срок Заказчику/Техническому заказчику официальное уведомление.

В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Генподрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Генподрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа)/доверенности направляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно 
с направлением вышеуказанного уведомления.

Ответственные представители Генподрядчика вправе осуществлять от имени Генподрядчика обязательства, принадлежащие Генподрядчику в соответствии с настоящим Договором.

Ответственные представители Генподрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика/Технического заказчика все информационные материалы, документы и решения Генподрядчика, оформленные согласно положениям Договора. 
Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Генподрядчика, считаются исходящими от самого Генподрядчика и имеющими для него обязательную силу.

7.10. Направляет в соответствующие организации перед началом выполнения строительно-монтажных работ, независимо от своей готовности к выполнению указанных работ, уполномоченных представителей для получения необходимых документов: разрешения на строительство, акта передачи строительной площадки, уведомления 
о назначенных Заказчиком/Техническим заказчиком представителях и об организациях 
по проведению строительного контроля за производством работ на Объекте, разрешительных документов, обосновывающих воздействие на окружающую среду, других разрешительных документов. 
В случае невыполнения обязательств Заказчиком/Техническим заказчиком 
по передаче вышеназванных документов Генподрядчик составляет акт с участием представителей Заказчика. 

7.11. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика/Технического заказчика разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику проект производства работ.

7.12. В рамках своей компетенции осуществляет строительный и специальный контроль в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ,  технических регламентов, норм и правил и иных нормативных правовых актов Российской  Федерации.

7.13. Оформляет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ.

Обеспечивает предоставление Заказчику/Техническому заказчику, организациям, осуществляющим специальный и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

7.14. До начала строительства согласовывает с соответствующими органами местного самоуправления и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования с составлением акта о состоянии дорог. После завершения работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи-приемки. Вышеуказанные акты представляет Заказчику/Техническому заказчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта.

7.15. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и, при необходимости, получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

7.16. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке всех временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения строительно-монтажных работ, их содержание и ремонт, осуществляет в установленном порядке временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

7.17. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке необходимых дополнительных инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность переездов.

7.18. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение и/или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, размещения персонала Генподрядчика по нормам, не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.19. Обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях, требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.

7.20. Компенсирует ущерб, причиненный окружающей природной среде в ходе проведения работ.

7.21. Обеспечивает безопасность предусмотренных настоящим Договором работ для окружающей природной среды. Обеспечивает недопущение несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности, при буровых работах принимает меры по предотвращению излива подземных вод, выполняет работы по изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной надзорными органами и утвержденной Проектной документацией.

В случае обнаружения в ходе строительно-монтажных работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Генподрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.22.Обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта от отходов производства с последующим вывозом на специализированные полигоны, 
а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образующихся 
в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту 
и предусматриваемых для данной местности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Заключает со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов в счет Договорной цены.

Согласовывает с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.) и получает соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключает договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.

7.23. Регулярно обеспечивает вывоз освободившегося оборудования и строительную технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после освобождения строительной площадки Объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам и передает Заказчику/Техническому заказчику строительную площадку по акту.

7.24. В срок 10 (Десять) календарных дней до даты завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на Объекте в полном объеме 
и в соответствии с технической документацией, направляет Заказчику/Техническому заказчику письменное уведомление о завершении строительства на Объекте.

7.25. Обеспечивает в присутствии представителей Заказчика/Технического заказчика проведение индивидуального испытания примененного материала узла/части Объекта и/или Объекта в целом.

В срок 10 (Десять) календарных дней до начала испытаний на Объекте предоставляет представителю Технического заказчика комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование о правильности оформления и комплектности.

Оформляет и передает Заказчику/Техническому заказчику в течение 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, акт индивидуального испытания по установленной форме.

7.26. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за несоблюдение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.27. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком/Техническим заказчиком своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору.

7.28. Несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы и оборудование в соответствии с положениями статьи 26 настоящего Договора. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет Договорной цены в течение срока, установленного Заказчиком.

7.29 Информирует Заказчика/Технического заказчика о начале производства земляных работ в зоне существующих инженерных коммуникаций. Обеспечивает сохранение земельного участка в границах строительной площадки, переданной на период выполнения строительно-монтажных работ. Осуществляет восстановление (рекультивацию) компонентов природной среды, состояние которых было нарушено в результате строительства Объекта.

7.30. Предоставляет Заказчику/Техническому заказчику комплект итоговой исполнительной документации в количестве 3 (Трех) экземпляров на бумажном носителе и 2 (Два) экземпляра на электронном носителе за 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала приемки работ Техническим заказчиком.

7.31. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору до даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.32. Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды. Порядка на рабочих местах, соблюдению пропускного режима работниками. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда.

Обеспечивает условия труда, проживания, питания, бытового и медицинского обслуживания привлекаемых работников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Соблюдает на Объекте все необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами в  течение всего срока действия настоящего Договора.

Гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению строительно-монтажных работ от лица Генподрядчика, выполняет их в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.

7.33. Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.

7.34. Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования к применяемым материалам. Обязуется использовать в ходе выполнения строительно-монтажных работ качественные материалы и оборудование.

7.35. Обязуется уведомлять Заказчика/Технического заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

7.35.1.
аварии (в течение 2 (Двух) часов);

7.35.2. в течение суток, о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести, а в течение недели после окончания расследования - предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

7.35.3. о любом происшествии, в результате которого причинен вред природной среде, компонентам природной среды, размере причиненного вреда, мерах, предпринятых для прекращения причинения вреда, минимизации его размера (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.35.4. о хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.35.5. об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.35.6. о забастовках персонала Генподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся Объекта, взаиморасчетов и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.35.7. об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

7.35.8. при остановке работ со Стороны организации по проведению строительного контроля и другими надзорными органами (в течение не более 1 (Одного) часа с момента получения предписания);

7.35.9. при обнаружении радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение 
2 (Двух) часов).

7.36. Обеспечивает страхование Объекта и гражданской ответственности на свое усмотрение.

7.37. Обязуется предоставлять отчеты в объеме и порядке, определенном статьей 30 настоящего Договора.

7.38. По требованию Заказчика/Технического заказчика, в срок не позднее 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генподрядчиком материалов и оборудования, а также выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком технической документации, а также надежности обеспечения охраны Объекта, организации пропускного и внутриобъектного режимов, специального контроля.

7.39. С целью обеспечения процесса мониторинга строительства Объекта и участия совместно с Заказчиком/Техническим заказчиком в системе проектного управления, обеспечивает наличие в штате специалиста по проектному управлению, а также, в счет Договорной цены, комплектацию автоматизированного рабочего места (в составе персонального компьютера, периферийной оргтехники, специализированного программного обеспечения по проектному управлению).

По требованию Заказчика обеспечивает работу специалиста по проектному управлению в составе рабочих групп, организуемых Заказчиком.

Обязуется предоставлять Заказчику возможность осуществления мониторинга охраны Объекта, а также выполнения требований антитеррористической защищенности и режима специального контроля.

7.40. Обязуется проводить мероприятия в области охраны окружающей среды.

7.41. Обязуется обеспечить безопасность строительства Объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:

· установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах ВТРК «Архыз», если иное не согласовано Заказчиком.

· соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности Объекта;

7.42.
Осуществляет авторский надзор за строительством Объекта в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а именно:

7.42.1. проверяет в процессе строительства соответствие выполненных работ на Объекте проектным решениям, предусмотренным рабочей документацией, соответствие выполняемых работ проекту организации строительства, качество производства строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования;

7.42.2.
регулярно ведет Журнал авторского надзора, в котором фиксирует выявленные при строительстве отступления от Проектной документации и нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, дает персоналу Генподрядчика, осуществляющему строительно-монтажные работы, указания и рекомендации по их устранению, а также устанавливает сроки устранения отступлений и нарушений. В журнале авторского надзора регистрируется каждое посещение Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор;

7.42.3.
в случае несвоевременного или некачественного выполнения персоналом Генподрядчика, осуществляющим строительно-монтажные работы на Объекте, указаний по устранению выявленных отступлений и нарушений вносит в Журнал авторского надзора повторную запись о необходимости их устранения, а также информирует об этом в письменной форме Технического заказчика для принятия им оперативных мер по устранению выявленных отступлений и нарушений;

7.42.4.
осуществляет контроль качества и соблюдение технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа инженерного оборудования;

7.42.5.
участвует в приемке Заказчиком/Техническим заказчиком или привлеченным им для осуществления строительного контроля третьим лицом в составлении актов освидетельствования работ, скрываемых последующими работами и конструкциями. 

7.43. Обеспечить сохранность объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Карачаево-Черкесской Республики, находящихся на земельном участке, предоставленном Генподрядчику, в соответствии с материалами по дендрологическому и геоботаническому обследованию территории до момента получения от Заказчика письменного уведомления о выполнении Заказчиком комплекса компенсационных мероприятий, направленных на сохранение (пересадку) вышеуказанных растений.
7.44. Обеспечивает (при необходимости) доступ сотрудникам Заказчика/Технического заказчика к бухгалтерской финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ/услуг по настоящему Договору по письменному обращению Заказчика/Технического заказчика. 

СТАТЬЯ 8. Обязательства и права Заказчика

По настоящему Договору Заказчик:

8.1. Своевременно производит оплату Договорной цены в порядке и объеме, предусмотренном настоящим Договором.

8.2. Организовывает передачу Генподрядчику Проектной документации и Рабочей документации.

8.3. Организовывает передачу Генподрядчику Разрешения на строительство.

8.4. Заказчик/Технический Заказчик производит приемку выполненных работ. После приемки выполненных работ Заказчик производит их оплату в соответствии 
с условиями настоящего Договора.

8.5. Уведомляет Генподрядчика об организации осуществляющей функции Технического заказчика на Объекте, официально известив об этом Генподрядчика 
в письменной форме с указанием предоставленных полномочий.

8.6. Заказчик/Технический заказчик осуществляет контроль строительства, сроков и качества строительно-монтажных работ, с ведением соответствующего учета.

8.7. Оказывает содействие Генподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.

8.8. Заказчик/Технический заказчик вправе предложить Генподрядчику меры, направленные на минимизацию или устранение вреда, причиненного природной среде или ее компонентам в процессе строительства.

8.9. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать характеристики технологического оборудования, устанавливаемого Генподрядчиком на Объекте строительства, если иное не предусмотрено Проектной документацией.

8.10. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать Генподрядчику места 
для складирования материалов, а также места для размещения рабочей силы, если иное не предусмотрено Проектной документацией.

8.11. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки на предмет соблюдения требований пожарной, экологической безопасности и охраны труда, а также выполнения требований антитеррористической защищенности.

8.12. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в т.ч. договоров (контрактов) 
с исполнителями работ (услуг), связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ.

8.13. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить на объекте строительства независимые технические аудиторские проверки за весь период строительства и/или за конкретный период строительства в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком/Техническим заказчиком выявлены факты отступления Генподрядчиком от Проектной документации и/или факты завышения стоимости/объемов строительно-монтажных работ при проведении строительно-монтажных работ.

8.14. Заказчик создает геодезическую разбивочную основу для строительства и не более чем за 10 дней до начала проведения строительно-монтажных работ передает поэтапно Генподрядчику по акту техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты основы.

8.15. Заказчик/Технический Заказчик в разумный срок перед вводом Объекта в эксплуатацию, в случае наличия такой возможности, уведомляет Генподрядчика о выборе эксплуатирующей организации.
СТАТЬЯ 9. Поставка материалов и оборудования

9.1. Генподрядчик в счет Договорной цены от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на строительную площадку все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по строительству Объекта.

9.2. Перечень оборудования, приобретаемого и поставляемого для выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору определяется Проектной документацией. 

9.3. Генподрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые 
им материалы на момент доставки на строительную площадку являлись новыми 
и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.

9.4. Все материалы, изделия и оборудование, поставляемые в соответствии с настоящим Договором подлежат обязательному входному контролю качества. Заказчик/Технический заказчик оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов и оборудования.

Генподрядчик обязуется осуществлять входной контроль качества материалов, изделий и оборудования, который включает проверку:

9.4.1. по параметрам и методам, установленным нормативно-технической документацией на продукцию, соответствия показателей качества материально-технических ресурсов требованиям документов в области стандартизации, технических условий, указанных в Проектной документации, а также технических регламентов;

9.4.2. наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и комплектность изделий и оборудования, наличия соответствующих сертификатов;

9.4.3. наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

9.4.4. наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

9.4.5. правильности складирования и хранения;

9.4.6. сроков годности.

По итогам входного контроля качества материалов, изделий и оборудования Генподрядчик в обязательном порядке оформляет заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняет журнал учета результатов входного контроля. При выявлении брака или некомплектности поставки продукции Генподрядчик составляет рекламационный акт на брак или некомплектность поставки.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.

9.5. Генподрядчик обязан представить Заказчику/Техническому заказчику сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности 
и иных необходимых свойствах материалов, которые поставляются Генподрядчику. По требованию Заказчика/Технического заказчика, на основании сформированного Генподрядчиком Перечня материалов и оборудования из спецификации Проектной документации, Генподрядчик обязан до начала заключения договоров на поставку материалов и оборудования представить для утверждения образцы данных материалов вместе с пояснительной информацией, документы, подтверждающие качество (паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний, информацию о стоимостных показателях 
и др.).

Все паспорта и инструкции на поставляемые материалы и оборудование должны быть на русском языке.

9.6. Материалы, изделия и оборудование, в отношении которых у Заказчика/Технического заказчика и организации по проведению строительного контроля имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве, должны быть дополнительно протестированы за счет Генподрядчика на соответствие требованиям нормативно-технической документации на их изготовление или применение.

9.7. Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов, изделий и оборудования Заказчик/Технический заказчик вправе дать Генподрядчику указание о замене данных материалов, изделий и оборудования.

В этом случае Генподрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Заказчика/Технического заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов, изделий и оборудования и за свой счет заменить такие материалы, изделия и оборудование в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика/Технического заказчика о замене некачественных материалов, изделий и оборудования.

9.8. Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям обязательных технических правил, действующих на территории Российской Федерации и иметь сертификат соответствия промышленной безопасности. Весь комплект измерительных средств должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения России, иметь соответствующий сертификат и на дату разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию иметь свидетельство о поверке. Срок до следующей поверки устанавливаемых измерительных средств должен составлять не менее 2/3 всего межповерочного интервала на дату разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

9.9. Оборудование поставки Генподрядчика должно быть обеспечено сертификатами, протоколами заводских испытаний, запасными частями на время пуска 
Объекта.

9.10. На все поставляемое Генподрядчиком оборудование должен быть указан гарантийный срок службы.

9.11. Транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ, Генподрядчик осуществляет самостоятельно или с привлечением организаций, осуществляющих транспортные перевозки.

Генподрядчик обеспечивает надлежащее выполнение таможенного оформления, всех таможенных формальностей, а также уплату таможенных платежей в связи с перемещением материалов и оборудования.

Генподрядчик должен самостоятельно организовать доставку материалов и оборудования на строительную площадку, используя тот вид транспорта, который Генподрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах. При этом Генподрядчик вправе составлять схемы транспортировки материалов и оборудования на строительную площадку и предварительно согласовывать их с Заказчиком/Техническим заказчиком.

Если соглашением Сторон не будет предусмотрено иное, Генподрядчик имеет право выбрать для транспортировки материалов и оборудования любой безопасный вид транспорта, эксплуатируемый любым лицом.

9.12. Генподрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений властей на транспортировку материалов и оборудования до строительной площадки. По просьбе Генподрядчика Заказчик/Технический заказчик должен своевременно и оперативно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Генподрядчику получить такие разрешения. Генподрядчик должен обеспечить компенсацию и не возлагать на Заказчика/Технического заказчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки материалов и оборудования Генподрядчика до строительной площадки.

9.13. Генподрядчик обязуется не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до осуществления отгрузки письменно уведомить Заказчика/Технического заказчика о сроках и местах отгрузки с заводов изготовителей. После отправки каждой партии груза Генподрядчик направляет Заказчику/Техническому заказчику по электронной почте уведомление с описанием материалов и оборудования, указанием пункта и способа отправки, а также ориентировочного времени прибытия на строительную площадку.

9.14. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов и оборудования, Генподрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности и иные необходимые меры.

9.15. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов и оборудования, Генподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов и оборудования, принятых Генподрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Генподрядчика.

9.16. Генподрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков, включая изготовителей и поставщиков оборудования и материалов.

9.17. Генподрядчик представляет ежемесячный и еженедельный отчеты о ходе поставки оборудования в сроки и порядке, определенном статьей 30 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 10. Риск случайной гибели материалов, оборудования, а также результатов выполненных работ

10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику несет Генподрядчик. 

СТАТЬЯ 11. Строительная техника и расходные материалы

11.1. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генподрядчиком для проведения строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.

11.2. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ. 
СТАТЬЯ 12. Проект производства работ

12.1. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика/Технического заказчика, в рамках Договорной цены в соответствии с Графиком выполнения работ, разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику проект производства работ. После согласования Генподрядчик передает один экземпляр проекта производства работ Заказчику/Техническому заказчику.

12.2. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ для получения разрешения на их выполнение.

12.3. К производству работ допускается персонал Генподрядчика, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ и ознакомленный с технической документацией.

СТАТЬЯ 13. Режим работы

13.1. Режим работы персонала Генподрядчика при выполнении работ/услуг устанавливается Генподрядчиком самостоятельно, но с учетом безусловного исполнения Графика производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

СТАТЬЯ 14. Привлечение субподрядчиков

14.1. Генподрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.
14.2. Генподрядчик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком/Техническим заказчиком привлечение субподрядчиков на конкретные виды работ.
14.3. Контроль надлежащего исполнениям субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Генподрядчиком в соответствии с договором субподряда, а также Техническим заказчиком в соответствии со статьей 17 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 15. Первичные учетные документы

15.1. Генподрядчик оформляет первичную учетную документацию 
в соответствие с Учетной политикой Заказчика, а именно:
15.1.1 Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) - на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД;
15.1.2 Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) - на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД;
15.1.3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL.
15.2. Акт приемки законченного строительством объекта (форма акта должна соответствовать требованиям СП 68.13330.2017 и быть согласованной Техническим заказчиком) – на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства объектов и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 10 (Десять) календарных дней передав Генподрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком/Техническим заказчиком документацию.
15.3. Генподрядчик обязан вести и представлять Заказчику/Техническому заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Заказчиком.

Первичная учетная документация, содержащая физические объемы выполненных работ, должна быть подтверждена службами, осуществляющими строительный контроль, а также специалистами, осуществляющими авторский надзор, а при необходимости 
и другими надзорными и контролирующими службами. При этом индексы и коэффициенты  Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) должны соответствовать индексам и коэффициентам, принятым при расчете Договорной цены (п.3.4.4. Договора).

15.4. Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект документов, включающий в себя:

- заверенные копии Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а) - 3 экз. на бумажном носителе и 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД;

- оригиналы Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) - 3 экз. на бумажном носителе, завизированный сотрудником Заказчика/Технического заказчика с обязательным приложением актов на скрытые работы и другой исполнительной документации, и  2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД, и в 1 экз. в электронном виде, - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - 3 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL;

оригиналы Актов сдачи-приемки работ по корректировке Рабочей документации в рамках авторского надзора – 3 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL (WORD);
- оригинал счета-фактуры - 1 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. (на 2 дисках) в электронном виде в формате PDF;

- оригинал счет на оплату - 1экз. на бумажном носителе и в 2 экз.(на 2 дисках) в электронном виде в формате PDF;

- копию исполнительной документации – 1 экз. (на 1 диске) в электронном виде в формате PDF и дополнительно в формате CAD для графической части исполнительной документации (для планов размещения объектов капитального строительства и линейных объектов – выполнение в местной системе координат);

15.5. С момента начала работ по настоящему Договору до их завершения Генподрядчик ведет общий журнал работ, журнал технического надзора со стороны организации, эксплуатирующей системы газораспределения, и специальные журналы работ. 

Генподрядчик обязан по требованию Заказчика/Технического заказчика немедленно предоставлять Журнал учета выполненных работ, Заказчику/Техническому заказчику.

Если Заказчик/Технический заказчик не удовлетворен ходом и качеством строительно-монтажных работ, применяемыми материалами или записями Генподрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в общем журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генподрядчик в течение указанного срока обеспечивает исполнение указаний Заказчика/Технического заказчика, о чем делает соответствующую запись в общем журнале учета выполненных работ.

Отсутствие замечаний Заказчика/Технического заказчика в Журнале учета выполненных работ, в журнале технического надзора не освобождает Генподрядчика от ответственности и не дает ему права ссылаться на одобрение его действий со стороны Заказчика/Технического заказчика.

15.6. Генподрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ только после письменного разрешения Заказчика/Технического заказчика, внесенного в общий журнал учета выполненных работ.

15.7. В случае возникновения непредвиденных работ и затрат в части выполнения строительно-монтажных работ, акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) составляются в соответствии с локальной сметой, составленной на основании трехстороннего акта, фиксирующего объемы непредвиденных работ и затрат, подписанного Техническим заказчиком, Генподрядчиком и специалистами, осуществляющими авторский надзор. На титульном листе акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) после слов «Акт о приемке выполненных работ» указываются «непредвиденные работы и затраты». Сумма непредвиденных затрат, предусмотренная Сводным сметным расчетом находится в распоряжении Заказчика и оплачивается по его решению единовременно или частями в процессе или по окончанию выполнения строительно-монтажных работ.

15.8. Стоимость пуско-наладочных работ «в холостую» учитывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС- 2) по видам работ в разрезе систем, входящих в состав объекта, и на титульном листе после слов «Акт о приемке выполненных работ» указывается «Пуско-наладочные работы «в холостую», прочие затраты».

15.9. Затраты, связанные с перевозкой автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций, и другие прочие затраты, не входящие в стоимость строительно-монтажных работ, предусмотренные условиями Договора, принимаются на основании копий подтверждающих документов о фактически понесённых затратах по реестру. Реестр должен быть подписан главным бухгалтером и руководителем Генподрядчика и заверен печатью организации. 

15.10. Требования по формированию документов, подтверждающих затраты на реализацию Договора, изложены в Приложении № 7.

СТАТЬЯ 16. Скрытые работы

16.1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.

Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком/Техническим заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляемся соответствующим актом, и подтверждается необходимыми исполнительными схемами. Перечень Актов скрытых работ указывается в рабочей документации.

16.2. Генподрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика/Технического заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих скрытию. Генподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор, о назначении даты приемки скрытых работ.

16.3. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Генподрядчиком ответственному представителю Заказчика/Технического заказчика и иным лицам, указанным в пункте 16.2. настоящего Договора, в рабочие дни 
и в часы работы.

16.4. Не допускается подписание акта на скрытые работы без присутствия Заказчика/Технического заказчика, представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, за исключением случаев, указанных в пункте 16.5 настоящей статьи.

16.5. В случае если Заказчик/Технический заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время Генподрядчик имеет право составить акт без присутствия Заказчика/Технического заказчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, и закрыть работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Генподрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Заказчика.

16.6. В случаях если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком/Техническим заказчиком, при этом Заказчик/Технический заказчик не был информирован или был информирован с опозданием, Генподрядчик согласно указанию Заказчика/Технического заказчика за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть скрытых работ.

16.7. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.

16.8. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, подлежащие закрытию, Заказчик/Технический заказчик дает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет 
в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком/Техническим заказчиком в предписании, переделать 
эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно рабочей документации, строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Техническому заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком/Техническим заказчиком данный срок может быть увеличен.

16.9. Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине скрытые работы в течение срока, установленного в предписании Заказчиком/Техническим заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые 
за соответствующую плату переделают некачественно выполненные Генподрядчиком скрытые работы. Все расходы, связанные с переделкой таких скрытых работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику.

СТАТЬЯ 17. Строительный контроль. Контроль качества

17.1. С целью проверки соответствия выполняемых Работ/Услуг требованиям Проектной документации и нормативной документации Заказчик/Технический заказчик, либо привлеченное юридическое лицо, проводит строительный контроль, а в необходимых случаях – технический надзор. 

17.2. Строительный контроль проводится на всех Этапах строительства Объекта в соответствии с положениями гражданского, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о техническом регулировании и единстве измерений. 

17.3. При проведении строительного контроля выполняется комплекс мероприятий и процедур, направленных на обеспечение надежности и безопасности Объекта (оценка и подтверждение соответствия, регистрация, испытания и др.). Номенклатура и объём таких мероприятий (процедур) определяется согласно требованиям правовых актов, нормативной, Проектной документации и Рабочей документации, а также технических регламентов.

17.4. Результаты строительного контроля должны быть документированы согласно требованиям национальных стандартов, ведомственных норм и правил, а также технических регламентов.

17.5. Персонал Технического заказчика или иные привлеченные Заказчиком лица, осуществляющие строительный контроль на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы и иметь соответствующие удостоверения. Полномочия таких лиц должны подтверждаться соответствующими распорядительными документами.

17.6. При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных работ, применяемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, не предусмотренные схемами операционного контроля и (или) программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в Проектной документации.

17.7. Испытательные лаборатории и центры, привлекаемые к выполнению лабораторных исследований/испытаний при проведении строительного контроля 
на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы на техническую компетентность, иметь соответствующее свидетельство об аттестации и паспорт.

17.8. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, или органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора.

17.9. Качество работ, выполняемых Генподрядчиком по настоящему Договору, должно соответствовать условиям настоящего Договора, а также требованиям нормативных правовых актов, Проектной документации и Рабочей документации, технических регламентов.

17.10. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты и документы в области стандартизации, Генподрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых работ и Объекта таким новым/измененным требованиям.

17.11. Генподрядчик собственными силами обеспечивает проведение контроля качества на Объекте по документированным процедурам, установленным действующими документами в области стандартизации.

17.12. При контроле качества Генподрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль всех строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, строительно-монтажных работ (в том числе скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ), оценку соответствия конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также подготовку, проведение и оформление результатов испытаний. По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.

17.12.1. При входном контроле применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования Генподрядчик проверяет:

· соответствие показателей применяемых материалов, изделий и оборудования требованиям документов в области стандартизации, Проектной документации и Рабочей документации, а также технических регламентов;

· наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования;

· наличие соответствующих сертификатов;

· наличие и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;

· наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных 
и окрасочных покрытий и т.п.;

· правильность складирования и хранения;

· проверку сроков годности.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.

17.12.2. Операционным контролем Генподрядчик проверяет:

· соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативным требованиям, распространяющимся на данные операции;

· соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

· соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проектной документации и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, методы и средства измерений, формы документирования результатов, порядок принятия решений 
при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, Проектной документации, Рабочей документации и технологической документации.

17.12.3. При приемке геодезической разбивочной основы Генподрядчик проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности и надежности закрепления знаков на местности с оформлением соответствующего акта.

17.12.4. Приемочным контролем Генподрядчик оценивает качество:

· выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций;

· работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ), результаты которых влияют на безопасность Объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

· выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

17.13. Генподрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации, своевременно устранять дефекты и нарушения, выявленные при контроле качества.

17.14. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

17.15. Генподрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверок не освобождают Генподрядчика от обязательств по настоящему Договору.

17.16. Заказчик вправе передать полномочия по проведению строительного контроля/технического надзора на Объекте и контролю качества специализированной организации, сохраняя за собой право на осуществление контрольных мероприятий и процедур, предусмотренных настоящим Договором.

СТАТЬЯ 18. Предотвращение повреждений и ущерба

18.1. Генподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, 
в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

18.2. Генподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

18.3. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств 
по настоящему Договору при выполнении работ, Генподрядчик примет на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

СТАТЬЯ 19. Сдача-приемка выполненных работ (оказанных услуг)

19.1. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а). 

19.1.1. Генподрядчик, в порядке, установленном п. 15.4. настоящего Договора, предоставляет Заказчику/Техническому заказчику первичные учетные документы, оформленные по количеству и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

19.1.2. Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Генподрядчику подписанные со своей стороны по 1 (Одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых 
к устранению замечаний и сроков их устранения.

Генподрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику/Техническому заказчику.

19.1.3. Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине работы в течение срока, установленного в предписании Заказчика/Технического заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую плату исправят некачественно выполненные Генподрядчиком работы. Все расходы, связанные с исправлением таких работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику. 

19.1.4. Повторная приемка выполненных работ после устранения замечаний Заказчика/Технического заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки выполненных работ.

19.1.5. Подписание Заказчиком/Техническим заказчиком первичных учетных документов, в том числе указанных в п. 19.2. Договора не означает согласие на дополнительные работы, выполненные Генподрядчиком, проведение которых возможно, только после подписания Сторонами дополнительного соглашения.

19.1.6. Ввод законченного строительством Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

19.2. Генподрядчик сопроводительным письмом нарочно или экспресс почтой передает на утверждение Заказчику/Техническому заказчику 3 (Три) оригинальных экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 2 (Два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг в формате EXCEL(WORD), PDF на электронном носителе, письменный отчет о проведенном авторском надзоре за отчетный месяц, лист посещения Объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор, в 3 (Трех) экземплярах. 

19.2.1. После предоставления Заказчику Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик обязан рассмотреть и подписать указанные Акты сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня их получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Генподрядчика. Заказчик/Технический заказчик, имеющий замечания к оказанным услугам, должен направить Генподрядчику в тот же срок, мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков. Генподрядчик в срок не более чем за 10 (Десять) рабочих дней обязан устранить полученные замечания за свой счет.

19.2.2. Повторная приемка оказанных услуг после устранения замечаний Заказчика/Технического заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки оказания услуг.

19.2.3. Услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

СТАТЬЯ 20. Завершение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

20.1. Генподрядчик до уведомления Заказчика/Технического заказчика 
о завершении строительно-монтажных работ и готовности к выполнению индивидуальных испытаний оборудования и комплексному опробованию Объекта, должен в соответствии с условиями Договора:

а) закончить все Работы в соответствии с Технической документацией;

б) устранить все замечания по качеству Работ;

в) произвести предусмотренные нормативными правовыми актами испытания;

г) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий, сооружений и территории Строительной площадки;

д) сдать в полном объеме Исполнительную документацию, согласованную в установленном Договором порядке, по каждому подобъекту, в том числе паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.

20.2. Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на утверждение Заказчику/Техническому заказчику инструкцию/регламент и схему испытаний Объекта. Проводит испытания с оформлением соответствующих актов согласно СП 73.13330.2016 с учетом Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2018 N 708/пр.
20.3. Генподрядчик участвует совместно с Заказчиком/Техническим заказчиком или нанятой им организацией в комплексном опробовании Объекта. Генподрядчик организует первичное освидетельствование сооружений/оборудования, подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора России.

20.4. Генподрядчик представляет Техническому заказчику инструкции 
и технические условия, паспорта и сертификаты поставщиков материалов, используемых для индивидуальных испытаний.
СТАТЬЯ 21. Приемка выполненных работ, приемка Объекта.
21.1. Приемка работ по Контракту, приемка Объекта осуществляются Сторонами в соответствии с Графиком выполнения работ.

21.2. При завершении выполнения работ по Контракту Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), об их завершении (далее – уведомление о завершении работ) с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:

подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ в отношении этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ; 

исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов; 

счета на оплату работ и счета-фактуры.

21.3. Заказчик в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 21.2 Контракта:

осуществляет осмотр выполненных работ при участии Подрядчика;

осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие Проектной документации;

подписывает представленный акт сдачи-приемки выполненных работ, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.

21.4. Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. 

21.5. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 21.2 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 21.3 Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.

21.6. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при наличии) и дату их составления.

21.7. К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа (в том числе акта сдачи-приемки выполненных работ, актов скрытых работ, актов испытаний, акта приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль (при его наличии). Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), и (или) документы, не подписанные Сторонами, Заказчиком не принимаются.

21.8. После завершения строительства (реконструкции) Объекта Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении строительства (реконструкции) Объекта и готовности предъявить законченный строительством (реконструкцией) Объект к приемке и передаче его Заказчику (далее – уведомление о завершении строительства Объекта) с приложением документов, необходимых для приемки Объекта, в том числе подписанных им:

акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 10 к Контракту);

акта приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта (Приложение № 11 к Контракту);

	в 3 (Трех) экземплярах;


исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, необходимых для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – заключение о соответствии)
, а также для получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

Проектной документации, переданной Заказчиком Подрядчику для выполнения работ, и рабочей документации;

счета на оплату работ и счета-фактуры;

документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, подписанного Подрядчиком;

документа, подтверждающего соответствие построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, подписанного Подрядчиком;

документов, подтверждающих соответствие построенного, (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям, подписанных представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

схемы, на которых отображены расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, и схемы планировочной организации земельного участка;

иной отчетной документации в отношении Объекта, предусмотренной законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

21.9. Подрядчик до направления уведомления о завершении строительства Объекта обязан выполнить предусмотренные Проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации. 

21.10. Заказчик обязан рассмотреть документы, указанные в пункте 21.8 Контракта, в порядке, установленном пунктами 21.3 и 21.5 Контракта, и после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний подписать акт приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта. 

21.11. После завершения приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта и передачи его Заказчику последний направляет извещение об окончании строительства (реконструкции) Объекта в орган государственного строительного надзора. 

21.12. Подрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

21.13. В случае если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

21.14. До приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта по акту приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после подписания им указанного акта. 

21.15. Объект признается построенным (реконструированным) со дня подписания акта приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта Сторонами и при наличии заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации 
СТАТЬЯ 22. Охрана и содержание Объекта

22.1. От начала строительно-монтажных работ до даты подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи его Заказчику Генподрядчик в счет Договорной цены несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.

22.2. Если в случае действия/бездействия Генподрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или временных зданий и сооружений, Генподрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

22.3. Генподрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 29 настоящего Договора. В этом случае Генподрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

22.4. Дата подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта и охраны, а также рисков случайной гибели и случайного повреждения Объекта.

22.5. Генподрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антикриминальной 
и антитеррористической защиты.

22.6. Генподрядчик обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила обеспечения безопасности Объекта в период его строительства. Генподрядчик оформляет договоры с эксплуатирующими организациями и осуществляет коммунальные и др. платежи на период строительства.

СТАТЬЯ 23. Внесение изменений в Проектную документацию.

23.1.
Заказчик вправе вносить в установленном порядке изменения в Проектную документацию/Сметную/Рабочую документацию, которые являются обязательными для Генподрядчика.

23.2.
Если в результате внесенных в Проектную документацию/Сметную/Рабочую документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Генподрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.
23.3.
Если при внесении изменений в Проектную документацию/Сметную/Рабочую документацию объем выполняемых Генподрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

23.4.
Генподрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектную документацию/Сметную документацию.

23.5.
Генподрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и применять технику, не предусмотренную Проектной документацией и принципиально меняющих технологию и превышающих стоимость работ.

СТАТЬЯ 24. Обстоятельства, о которых Генподрядчик обязан предупредить Заказчика. Дополнительные работы.

24.1.
Генподрядчик обязан письменно предупредить Заказчика/Технического заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика/Технического заказчика указаний при обнаружении:

24.1.1.
 непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком/Техническим заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

24.1.2. возможных неблагоприятных для Заказчика/Технического заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

24.1.3.
 иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения работ.

24.2.
Заказчик/Технический заказчик в срок не более 10 (Десяти) календарных дней после получения предложений Генподрядчика должен письменно направить указания Генподрядчику.

24.3.
Генподрядчик, не предупредивший Заказчика/Технического заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указания Заказчика/Технического заказчика, указанного в пункте 24.2 настоящего Договора, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.

24.4. В случае возникновения необходимости дополнительных работ вследствие внесения изменений в Проектную документацию/Сметную документацию по инициативе Заказчика в соответствии с пунктом 23.1 Договора, Генподрядчик составляет ведомость на производство дополнительных работ с указанием цены (на исключение ряда работ), которая утверждается Заказчиком/Техническим заказчиком в течение 10 (Десяти) дней с момента получения.

24.5.
Ведомость на производство дополнительных работ (или исключение ряда работ) должен содержать следующие подписи и печати (штампы):

24.5.1.
 подпись и печать Генподрядчика;

24.5.2.
 подпись и печать ответственного лица Заказчика/Технического заказчика;

24.5.3.
 подпись и штамп представителя организации по проведению строительного контроля;

24.5.4.
 подпись и штамп специалистов, осуществляющих авторский надзор, с внесением в Журнал авторского надзора.

24.6.
Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (Десяти) дней с момента получения измененной Проектной документации/Сметной документации, предусмотренной пунктом 23.2 настоящего Договора, утверждает Проектную документацию/Сметную документацию.

24.7.
Выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ), возникших в результате внесения изменений в Проектную документацию/Сметную документацию, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

24.8.
Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на изменение Договорной цены на основании разработанной силами Генподрядчика, утвержденной и переданной в производство работ Техническим заказчиком Проектной и Рабочей документации, включая Сметную документацию.

24.9.
Генподрядчик, не согласовавший с Заказчиком/Техническим заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, неучтенных в Проектной документации, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

СТАТЬЯ 25. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

25.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии/аккредитивных форм расчетов, предусмотренной настоящей статьей.

25.2. Финансовые средства обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые он может понести вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, за нарушение срока ввода Объекта в эксплуатацию по любому из Этапов работ.

25.3. Безусловная и безотзывная банковская гарантия / аккредитивная форма расчетов:

25.3.1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору/возврата неосвоенного аванса предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии/ аккредитивной формы расчетов (оригинал) на сумму 20% (Двадцать процентов) от цены настоящего Договора и сроком действия банковской гарантии / аккредитивной формы расчетов не менее 45 (Сорока пяти) рабочих дней от даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию по последнему Этапу работ. 

В ходе исполнения настоящего Договора Генподрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, уменьшенное на размер выполненных обязательств по соответствующему Этапу работ, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств по Договору. При этом уменьшение размера обеспечения исполнения обязательств не может превышать 20% (Двадцать процентов) от предыдущего размера обеспечения исполнения обязательств по Договору.

Форма безусловной безотзывной банковской гарантии / аккредитивную форму расчетов согласовывается Генподрядчиком с Заказчиком.

25.3.2. Безусловная безотзывная банковская гарантия принимается Заказчиком если она предоставлена банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения (далее в настоящей статье - перечень). Перечень ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При этом банк должен удовлетворять следующим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации, и осуществление банковской деятельности в течение не менее пяти лет;

2) наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее 10 миллиардов рублей;

3) соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на все отчетные даты в течение последних шести месяцев;

4) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка на основании параграфа 4.1 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Настоящий подпункт не применяется к банкам, в отношении которых реализуются меры по предупреждению банкротства, осуществляемые с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

25.4. При изменении Договорной цены, (или) объемов и сроков выполнения работ Генподрядчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору предоставляет Заказчику новые банковские гарантии / аккредитивные формы расчетов банков-гарантов, отвечающих требованиям, указанным в пункте 25.3.2. настоящего Договора.

25.5. Генподрядчик принимает на себя расходы и затраты по получению и переоформлению всех форм обеспечений исполнения обязательств по настоящему Договору согласно п. 25.1. настоящего Договора.

СТАТЬЯ 26. Гарантии качества.

26.1.
Генподрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ по настоящему Договору.

26.2.
Гарантийный срок, т.е. срок в течение которого Объект, а также любая его часть должна соответствовать требованиям, установленным Договором, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода зданиям, сооружениям, технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта, составляет 36 (Тридцать шесть) месяца.

Если производителем смонтированного на Объекте оборудования установлены более длительные гарантийные сроки в отношении этого оборудования, то на данное оборудование гарантийный срок удлиняется до гарантийного срока, установленного производителем оборудования.

Если обязательными техническими правилами установлены гарантийные сроки большей продолжительности, то гарантийный срок признается равным сроку, установленному обязательными техническими правилами.

26.3.
Гарантийный срок начинается с момента получения Заказчиком разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.

Гарантийный срок продляется, если Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Генподрядчик.
26.4.
Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов и оборудования, предусмотренных настоящим Договором, распространяется 
на все составляющие результата работы, выполненные в рамках настоящего Договора.

26.5.
Генподрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов 
и оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

26.6.
В течение Гарантийного срока Генподрядчик обязан своими силами 
и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования и конструкций, либо их частей, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.

26.7.
Если замены и восстановления, выполненные Генподрядчиком в гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Проектной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Генподрядчику замечания в письменной форме 
с требованием устранения за счет и силами Генподрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

26.8.
Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность материалов 
и оборудования, либо несоответствие материалов и оборудования поставки Генподрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) Генподрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных материалов и оборудования или их частей на доброкачественные материалы и оборудование.

Срок гарантии в отношении новых материалов и оборудования, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

26.9.
При обнаружении дефектов в выполненных работах в Гарантийный срок: 

26.9.1. 
Заказчик уведомляет Генподрядчика в письменной форме посредством отправления факсимильной связью заявки на устранение дефектов.

26.9.2.
 Ответственное лицо Генподрядчика обязано присутствовать совместно с представителем Заказчика во время экспертизы дефекта в указанное в заявке время (не позднее 24 часов после отправления заявки) и в означенном месте. В случае аварийности данной заявки Генподрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально кратчайший срок.

26.9.3.
 В течение 24 часов, последующих после проведения экспертизы дефекта, Генподрядчик должен подписать заявку на устранение дефектов, и возвратить ее Заказчику с Планом выполнения гарантийных работ согласовываемом Сторонами в каждом отдельном случае. План выполнения гарантийных работ включает в себя график производства работ и/или поставки материалов, методы производства работ, количество лиц бригады, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов.

26.9.4.
 Заказчик должен одобрить План выполнения гарантийных работ в течение 24 часов после его получения. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить его в случае, если считает, что, согласно представленному Плану, Генподрядчик недостаточно полно и качественно устранит дефект.

26.9.5. 
Генподрядчик должен выполнить все работы по устранению дефектов, указанных в заявке на устранение дефектов, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком Планом выполнения гарантийных работ.

26.9.6.
 Для замены дефектной или поврежденной работы и/или материала, Генподрядчик должен использовать материалы, одобренные Заказчиком в соответствии с Договором.

26.9.7.
 После завершения ремонтных работ, выполненных согласно утвержденному Плану выполнения гарантийных работ, Генподрядчик приглашает Заказчика на инспекцию.

26.9.8.
 Если Заказчик находит законченную гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает заявку на устранение дефектов и возвращает ее Генподрядчику.

26.9.9.
 После завершения гарантийных работ Генподрядчик должен провести полную уборку места производства работ.

26.9.10.
 В случае необоснованного неприбытия представителей Генподрядчика либо их отказа от подписания заявки на устранение дефектов действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

26.10.
Если Генподрядчик в течение срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ/акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы и оборудование, то Заказчик без ущемления своих прав по гарантии, вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Заказчик вправе компенсировать расходы за счет гарантийного удержания. 

26.11.
Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работ не были устранены Генподрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

26.12.
Генподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в гарантийный период.

СТАТЬЯ 27. Ответственность Сторон

27.1.
При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

27.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

27.3.
В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором).

27.4.
Заказчик имеет право приостановить оплату по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору.

27.5.
Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 

27.6.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной. Стороны достигли соглашения о том, что установленная настоящим Договором неустойка (пеня, штраф) соразмерны последствиям нарушения обязательств.

27.7. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования другой Стороны. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Генподрядчику последующих платежей.

27.8.
Заказчик вправе начислить Генподрядчику:

27.8.1.
 
За нарушение срока возврата аванса - неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пяти сотых процента) от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки.

27.8.2. За нарушение Генподрядчиком сроков передачи строительной площадки, предусмотренных настоящим Договором или указанных в уведомлении о расторжении Договора или указанных в уведомлении об освобождении строительной площадки - неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

27.8.3.
В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Генподрядчиком своих обязанностей или совершения Генподрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Генподрядчик компенсирует Заказчику расходы в размере взысканных санкций в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком Генподрядчику соответствующего уведомления с приложением подтверждения оплаты имущественных санкций. 

27.8.4.
Если Генподрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Генподрядчику платежей до фактического исполнения Генподрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.

27.8.5. Генподрядчик, по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору, обязуется передать Заказчику следующие копии документов, заверенные печатью Генподрядчика:

- выписку из книги продаж; 

- декларацию по НДС с подтверждением ИФНС о принятии декларации.

Указанные документы предоставляются в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их запроса Заказчиком. В случае если Генподрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС, путем направления Генподрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты.

27.8.6. За нарушение срока выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ неустойку в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

27.9. При условии выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, Генподрядчик вправе начислить Заказчику пени, в случае если Заказчик нарушил условия оплаты выполненных работ, на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более пяти процентов от суммы просроченного платежа.

Принимая во внимание, что финансирование по настоящему Договору осуществляется при условии предоставления Заказчику средств из федерального бюджета 
в целях создания Объекта на соответствующий финансовый год, Стороны пришли 
к соглашению, что при непредоставлении Заказчику средств федерального бюджета, положения первого абзаца настоящего пункта не применяются. 

27.10.
Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

27.11.
В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Генподрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.

27.12.
Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Генподрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.

27.13. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Генподрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Генподрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Генподрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (Семи) календарных дней.

27.14. В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 28. Условия конфиденциальности и исключительные права

28.1.
Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 28.3 настоящего Договора.

28.2.
Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Генподрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

28.3.
Генподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях исполнения Договора. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части его условий субподрядчикам, организацией по проведению строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.

28.4.
Генподрядчик гарантирует, что выполнение работ (оказание услуг) не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.

28.5.
Генподрядчик вправе использовать при выполнении работ (оказании услуг) объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

28.6.
Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных настоящим Договором, были нарушены исключительные права третьих лиц, Генподрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

28.7.
Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся применимым правом объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Генподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права возникают у Генподрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу настоящего Договора, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном выше, считается, что Генподрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) безвозмездно на срок 99 лет, но не меньше срока эксплуатации Объекта в полном объеме.

28.8.
В течение срока выполнения работ (оказания услуг) или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения исключительных прав полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

28.9. Если Заказчику со Стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением исключительных прав, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

СТАТЬЯ 29. Обстоятельства непреодолимой силы

29.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войной, террористическими актами (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялось по вине Генподрядчика в связи с нарушением, им установленных требований инструкции по пропускному и внутриобъектному режимов, специальному контролю и других документов, регламентирующих безопасность Объекта), гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, в том числе, при непредоставлении Заказчику средств из федерального бюджета в целях создания Объекта на соответствующий финансовый год, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.

29.2.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

29.3.
Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.

29.4.
Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору либо о расторжении настоящего Договора

СТАТЬЯ 30. Отчетность

30.1.
Генподрядчик представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения Работ/Услуг и отчеты о поступлении и использовании средств Заказчика в сроки и по формам, определенным настоящим Договором.

30.2.
Генподрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности по настоящему Договору.

30.3.
Генподрядчиком предоставляются:

30.3.1. Генподрядчик предоставляет Заказчику еженедельно (каждый понедельник) в срок не позднее 15.00 часов в электронном виде оперативный Отчёт об исполнении графика производства работ по состоянию на 00.00 часов понедельника, составленный согласно требованиям к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ в формате специализированного программного обеспечения (Spider Project) и в PDF, и подписанную бумажную копию не позднее четверга текущей недели.

30.3.2.
Требования к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ:

- Отчёт об исполнении графика производства работ делается на основе Модели графика производства работ, которая является Базовым планом. В Базовый план вносится оперативный учёт на основании фактических данных о выполнении работ еженедельно каждый понедельник на 00.00 часов по Московскому времени и предоставляется Заказчику/Техническому заказчику не позднее 15.00 того же дня в формате специализированного программного обеспечения (Spider Project) и в PDF. В версии графика с внесённым учётом необходимо показывать отклонения по срокам от Базового плана.

- Отчёт об исполнении графика производства работ не должен отличаться от Базового плана составом операций. В случае изменения в составе операций необходимо согласовать изменения с Заказчиком/Техническим заказчиком и внести изменение в Базовый план. 

30.3.3.
ПДФ (PDF) версия графика производства работ должна содержать параметры для заполнения: 

- уровень;

- код WBS

- название;

- объём факт;

- объём план;

- единица объёма;

- отклонения по срокам в днях;

- резерв по срокам в днях;

- диаграмма Гантт (Gantt Chart) работ с внесённым учетом и сравнение с Базовым планом.

30.4.
Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный план работы на месяц согласно Приложению № 4 (Форма оперативного плана работ на месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

30.5.
Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 6 (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.

30.6.
Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Приложение № 5 к настоящему Договору);

30.7.
Плановая информация о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Генподрядчиком на строительство Объекта с разбивкой по Этапам - перед началом Этапа и в последующем не позднее 
25 (Двадцать пятого) числа месяца.

30.8.
Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства Объекта и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, наличии материалов и оборудования поставки Генподрядчика и другой информации, имеющей отношение к выполняемым Генподрядчиком работам, предварительно за 5 (Пять) календарных дней, письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

СТАТЬЯ 31. Разрешение споров

31.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения претензии.

В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

31.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи указанная на штемпеле в квитанции о приеме.

Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции о приеме и направленных претензионных документов.

СТАТЬЯ 32. Расторжение Договора

32.1. По взаимному согласию Стороны установили, что Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в следующих случаях:

32.1.1. в случае задержки Генподрядчиком начала выполнения работ более чем на 15 (Пятнадцать пять) календарных дней от момента начала срока выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;

32.1.2. при нарушении Генподрядчиком срока выполнения работ на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней;

32.1.3. при принятии Заказчиком решения о временном прекращении работ на срок свыше 2 (Двух) месяцев;

32.1.4. в случае систематического (два и более раз) нарушения Генподрядчиком своих обязательств по Договору и (или) низкого качества выполняемых работ. При этом соответствующими документами являются: двусторонний акт Заказчика и Генподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ и не исполненное предписание Заказчика об их устранении, предписание контрольно-надзорных органов;

32.1.5. при аннулировании (прекращения) действия лицензии/допуска СРО Генподрядчика на работы по предмету Договора, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Генподрядчика права на выполнение работ;

32.1.6. при введении в отношении Генподрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Генподрядчика;

32.1.7. если в ходе исполнения Договора установлено, что Генподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Генподрядчика; 

32.1.8. нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекших за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.

32.1.9. при непредоставлении Заказчику средств из федерального бюджета в целях создания Объекта на соответствующий финансовый год.

32.2. Генподрядчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора 
в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

32.3. В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по инициативе Заказчика по обстоятельствам за которые Генподрядчик 
не отвечает, Заказчик обязан произвести оплату выполненных Генподрядчиком работ 
на день отказа и оплатить расходы Генподрядчика, связанные с перебазировкой персонала, техники, оборудования, материалов и иных документально подтвержденных расходов. Упущенная выгода Генподрядчика не возмещается.

32.4. В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим гражданским законодательством и условиями настоящего Договора по инициативе Генподрядчика, последний обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней передать незавершенный Объект Заказчику и оплатить фактические документально подтвержденные убытки Заказчика, возникшие у него по вине Генподрядчика, связанные с отказом от исполнения обязательств по настоящему Договору. Упущенная выгода Заказчика не возмещается.

32.5. Заказчик, в одностороннем порядке отказывающийся от исполнения Договора, по основаниям, указанным в п.32.1., направляет письменное уведомление Генподрядчику за 30 (Тридцать) календарных дней, а по основаниям, указанным в подпункте 32.1.8. пункта 32.1 Договора за 5 (Пять) календарных дней до прекращения отношений Сторон по Договору, после чего Заказчик вступает во владение Объектом и вправе передать его другому Генподрядчику. Урегулирование взаимоотношений при этом между Заказчиком и отстраненным от работ Генподрядчиком производятся в установленном Заказчиком порядке.

32.6. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Генподрядчик обязан в срок 10 (Десять) рабочих дней передать Заказчику Исполнительную документацию на объём выполненных Работ, а также всю ранее полученную Техническую документацию.

СТАТЬЯ 33. Антикоррупционная оговорка

33.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

33.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

33.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 33.1 и 33.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 33.1 и 33.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

33.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п.  п. 33.1 и 33.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения письменного уведомления.

33.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 33.1 и 33.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

33.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 33.1 и 33.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 33.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

СТАТЬЯ 34. Вступление Договора в силу, срок действия Договора.

34.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания.

34.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по Договору. 

34.3. Истечение сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

34.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

34.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

34.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору теряют силу, за исключением заявки Генподрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.

34.7. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

34.8. Если при выполнении работ (оказании услуг) обнаруживаются препятствия 
к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

34.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

34.10.
Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора (в том числе: о цене и об объемах услуг, работ, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

34.11. В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты Заказчика info@ncrc.ru на адрес электронной почты Генподрядчика _________________, контактные лица от Заказчика: _______________________________, от Генподрядчика: ______________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (Трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).

34.12. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских или отгрузочных реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (Двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.

До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.

34.13. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.

34.14. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.

Без письменного согласия Заказчика Генподрядчик не вправе заключать Договора уступки права требования (цессии), а также Договора финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Генподрядчиком запрета на заключения Договора уступки права требования (цессии) и Договора финансирования уступки права требования (факторинга), Генподрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% (Пятидесяти процентов) от переуступленного денежного требования по указанным договорам уступки.

Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

34.15. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

34.16. Настоящий Договор прошит, пронумерован, а сшивка Договора скреплена печатями Сторон. При отсутствии на сшивке договора печатей Сторон, Договор не является заключенным и не порождает для Сторон юридических последствий.

СТАТЬЯ 35. Приложения к Договору

35.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

35.2. Перечень Приложений к настоящему Договору:

Приложение № 1. Протокол соглашения о Договорной цене.

Приложение № 2. Распределение Договорной цены.

Приложение № 3. График производства работ.

Приложение № 4. Оперативный план работ за месяц (Форма).

Приложение № 5. Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Форма).

Приложение № 6. Оперативный отчет выполненных работ за месяц (Форма).

Приложение №7. Требования по формированию документов, подтверждающих затраты на реализацию Договора.

Приложение № 8. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, оборудования, прочих работ и затрат, разработки рабочей документации и усредненные индексы-дефляторы.

СТАТЬЯ 37. Реквизиты и подписи Сторон

	ГЕНПОДРЯДЧИК:

___________________________


	ЗАКАЗЧИК:



	Место нахождения:

Адрес для отправки почтовой

корреспонденции:

Тел.:

Факс:

Адрес электронной почты:

ИНН, КПП

ОГРН, ОКПО

Платежные реквизиты:

Расчетный счет:

Корреспондентский счет:
БИК


	Место нахождения: 

Проспект Кирова, дом 82а,

г. Пятигорск, Ставропольский            край, Российская Федерация, 357500

Адрес для отправки почтовой

корреспонденции:

Тестовская ул., д. 10, г. Москва,

Российская Федерация, 123112

Тел./факс: +7 (495) 775-91-22 / -24

Адрес электронной почты:

info@ncrc.ru
ИНН 2632100740, КПП 263201001

ОГРН 1102632003320

ОКАТО 07427000000

ОКПО 67132337

Платежные реквизиты:

УФК по г. Москве
(Акционерное общество
«Курорты Северного Кавказа» 
л/с 4173624050)
р/с 40501810445251000179
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000



	Генподрядчик:


	Заказчик:



	_________________ / /

М.П.
	____________ / /

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(АО «КСК»), в _____________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение работ ______________________________
в соответствии с условиями Договора и технической документацией, определяющей объем, содержание работ (услуг) и другие, предъявленные к ним требования в сумме ______________________________ рублей, включая НДС (20%) в сумме ______________________________ рублей.

Распределение договорной цены производится согласно Приложению № 2 
к Договору.

	Генподрядчик:


	Заказчик:


	____________ / /

М.П.
	____________ / /

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору № 

от «____»__________ 20____г.

Распределение Договорной цены 
	№ п.п.
	Перечень видов работ
	Стоимость строительства объекта

	
	
	в прогнозных ценах периода проектирования (руб.)

	
	
	без НДС
	НДС
	с учетом НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мобилизация технических  и людских ресурсов, подготовительные работы, строительно-монтажные работы, оборудование и прочие
	
	
	

	2
	Пусконаладочные работы
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	

	Генподрядчик:


	Заказчик:



	____________ / /

М.П.
	____________  / /

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

График производства работ по объекту: 
«Сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, п. Романтик, 
ВТРК «Архыз»
	№ пп
	Виды (наименования) работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	Дата начала
	Дата окончания

	1
	2
	3
	4

	2
	Мобилизация технических 
и людских ресурсов, подготовительные работы
	01.07.2019
	15.07.2019

	3
	Строительно-монтажные работы
	15.07.2019
	01.12.2019

	4
	Пуско-наладочные работы
	01.12.2019
	20.12.2019

	5
	Ввод объекта в эксплуатацию
	20.12.2019
	27.12.2019


	Генподрядчик:


	Заказчик:



	____________ / /

М.П.
	____________  / /

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

Оперативный план работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (операции) выполняемой в текущем месяце
	Объём всего
	Объём выполненного 
на 1-е число текущего месяца
	Объём планируемого выполнить в текущем месяце
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


С бланком типовой формы ознакомлен 

	Генподрядчик:


	Заказчик:



	____________ / /

М.П.
	____________  / /

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

	№

п/п
	Подрядчик (Поставщик)
	№ Договора
	Тип Договора
	Срок действия договора
	Выполнение работ по договору
	Финансирование
	Деб.

Задолженность (кредит. задолжен-ность)
	Комментарий

	
	
	
	
	Начало
	Окончание

(план)
	Окончание

(план)
	Договорная

стоимость

работ

(оборуд.)
	Фактическое

выполнение
	Отклонение выполнения от плана, %
	Фактическое финансирование по договору
	в том числе:
	% % от стоимости по договору
	
	

	
	Наименование
	ИИНН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Аванс
	Оплата выполненных работ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дата платежа
	Сумма
	Дата платежа
	Сумма
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору

	С бланком типовой формы ознакомлен
Генподрядчик:
___________________/ /
М.П.
	Заказчик:

___________________/ /
М.П.
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к договору № 

от «____»__________ 20____г.

Оперативный отчет выполненных работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера-ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


С бланком типовой формы ознакомлен 

	Генподрядчик:

__________________/ /

М.П.
	Заказчик:

___________________/ /

М.П.
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
                     к Договору № _________

от «____»__________ 20____г.

Требования по формированию документов, подтверждающих затраты на реализацию Договора
	1
	Затраты на создание Объекта подтверждаются договорами, актами сдачи-приемки выполненных работ по форме КС№2 (далее - КС-2), справками о стоимости выполненных работ по форме КС№3 (далее - КС-3), счетами-фактурами. 
Составление КС-2 на строительно-монтажные работы осуществляется по расценкам сметно-нормативной базы ФЕР, принятой в сметной документации (далее - СД).  

	2
	КС-2 формируются на фактически выполненные работы, подтвержденные исполнительной документацией. 
Пересчет в текущие цены СМР осуществляется с использованием индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ- 6,94*1,0147. 
Пересчет  в текущие цены оборудования осуществляется с использованием  индексов изменения стоимости оборудования- 3,95*1,0147.

Пересчет  в текущие цены пусконаладочных работ осуществляется с использованием  индексов изменения стоимости пусконаладочных работ – 15,02*1,0217.

Пересчет  в текущие цены прочих затрат осуществляется с использованием  индексов изменения стоимости прочих затрат– 10,41*1,0147.

В случае превышения итоговой базовой стоимости на 01.01.2000 г. по КС-2 над итоговой базовой стоимостью на 01.01.2000 г. по смете, входящей в состав СД, следует руководствоваться условиями Договора.
К итоговой текущей стоимости выполненных работ применяется коэффициент тендерного снижения.

	
	Строительно-монтажные работы и оборудование

	3
	Стоимость материальных ресурсов (далее - МР) определяется по ФССЦ. Стоимость МР, на которые отсутствуют средние сметные цены в ФССЦ, формируется на основании подтверждающих их приобретение бухгалтерских документов (счетов-фактур и товарно-транспортных накладных) и в соответствие с рекомендациями Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). В случае превышения  цены МР по счету-фактуре над ценой МР по прайсу или коммерческому предложению (далее - КП), учтенной в СД, цена МР в КС-2 принимается по прайсу или КП. 
В любом случае, к КС-2 прикладывается счет-фактура на приобретение МР.
Затраты на транспортировку МР свыше 30-ти километров, учтенных ФССЦ, определяются, с учетом разницы  тарифов на фактическое расстояние перевозки и тарифа перевозки на 30 км по калькуляциям, составленными по расценкам ФССЦпг03 на перевозку грузов автомобильным транспортом при соответствующем обосновании ПОС и наличии согласованной с Заказчиком транспортной схемы транспортировки МР, учитывающей оптимальные расстояние и способы транспортировки.
Стоимость транспортировки МР по калькуляции учитывается в КС-2 в графе «материалы».

	4
	Стоимость оборудования подтверждается договорами на поставку оборудования, счетами-фактурами, товарно-транспортными накладными.
В случае превышения  цены оборудования по счету-фактуре над ценой оборудования 
по коммерческому предложению Поставщика, учтенной в СД, цена оборудования принимается по коммерческому предложению Поставщика. В любом случае, предоставляется счет-фактура на приобретение оборудования.

	5
	Величина накладных расходов принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных, монтажных работ в соответствии с  Методическими указаниями 
по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004). 

	6
	Величина сметной прибыли принимается от фонда оплаты труда рабочих по видам строительных и монтажных работ в соответствии с  Методическими указаниями 
по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2004) с учетом письма Федерального Агентства  по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  
от 18 ноября 2004 г. N АП-5536/06. 

	7
	 Для учета влияния условий производства работ, обоснованных в ПОС,  к нормам затрат труда, оплате труда рабочих (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины), применяются повышающие коэффициенты согласно  Методических рекомендаций по применению Федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы,  Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).

	
	Временные здания и сооружения

	8
	Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений определяются   
в КС-2 в проценте от СМР в соответствии со сводным сметным расчетом (далее - ССР), входящим в состав СД.
Затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, не учтенных процентной нормой, при наличии таковых в ССР, определяются дополнительно на основе локального сметного расчета, в соответствии с ПОС и фактическими объемами выполненных работ.
При этом общая сумма затрат на строительство титульных зданий и сооружений не должна превышать сумму затрат на эти цели, определенную ССР.
Возвратные суммы, учитывающие стоимость от реализации Заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и сооружений определяются в размере 15 % от суммы затрат на строительство временных зданий и сооружений по итогу КС-2 до начисления налога на добавленную стоимость.

	9
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются  в КС-2 в соответствии с ССР.

	
	Прочие затраты, не входящие в СМР.

	10
	Прочие затраты, не входящие в СМР, принимаются по КС-2 в соответствии с обосновывающими документами о фактических затратах,  но не более суммы на покрытие затрат, определенных в ССР. В случае превышения  затрат по КС-2 над затратами по смете, входящей в состав СД, следует руководствоваться условиями Договора.

	11
	Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций определяются в КС-2  по расчету, основанному на фактических затратах,  с учетом п. 9.3 приложения №8 МДС 81-35.2004. 

	12
	Затраты на проведение пусконаладочных работ определяются  в КС-2 по локальным сметам на основании фактически выполненных видов и объемов работ  в соответствии с программой проведения пусконаладочных работ, согласованной с Заказчиком, и отчетом о проведении пусконаладочных работ.

	13
	Затраты по оплате за негативное воздействие на окружающую среду, размещению отходов,  компенсации ущерба водным ресурсам подтверждаются договорами и платежными документами. 

	
	Авторский надзор

	14
	Сумма затрат на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством подтверждается договором, журналом авторского надзора за строительством, актами сдачи-приемки выполненных работ, счетами-фактурами.

К актам сдачи-приемки выполненных работ прилагается смета, составленная по трудозатратам (форма 3П) в соответствии с планом - графиком проведения авторского надзора по Договору, с подтверждением посещений объекта специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством, регистрационными листами  журнала авторского надзора.

Средняя оплата труда исполнителей за 1 день на дату начала работ по  договору, размер накладных расходов подтверждаются бухгалтерской справкой организации – непосредственного исполнителя работ.  Среднемесячная оплата труда исполнителей не должна превышать данные Росстата о среднемесячной оплате труда соответствующей категории работников в районе базирования непосредственного исполнителя.  

Сметная прибыль устанавливается не выше 12% от суммы прямых затрат проектной организации.

        Затраты на служебные командировки учитываются по реестру и подтверждаются следующими заверенными копиями документов: приказами о направлении в командировку, локальными нормативными документами о размере суточных, выплачиваемых работникам непосредственного исполнителя работ (при этом размер суточных не может превышать размера, установленного действующим Законодательством РФ), авансовыми отчетами.



	
	Непредвиденные работы и затраты

	15
	Расход резерва средств на непредвиденные работы и затраты может осуществляться на основании актов на дополнительные работы и затраты, утверждаемых Заказчиком, в которых устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в утвержденной государственной экспертизой сметной документации.
КС-2 формируются на фактически выполненные работы, подтвержденные исполнительной документацией.
  Пересчет в текущие цены СМР осуществляется с использованием  индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ согласно Договора. Общая сумма непредвиденных работ и затрат не должна превышать сумму указанных затрат, учтенную в ССР.


	Подпись:

____________ /____________/

М.п.
	Подпись:

____________ / /

М.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к договору № 

от «____»__________ 20____г.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	                    
	
	
	

	Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, оборудования, прочих работ и затрат, и усредненные индексы-дефляторы

	1
	Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, оборудование и прочие затраты 
	СМР
	Оборудование
	Пусконаладка
	ПИР
	Прочие

	1.1
	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (к ценам на 01.01.2000 г.)
	6,94
	
	
	
	

	1.2
	Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по ФЕРп 2001(к ценам на 01.01.2000 г.)
	
	
	15,02
	
	

	1.3
	Индекс изменения сметной стоимости оборудования (к ценам на 01.01.2000 г.)
	
	3,95
	
	
	

	1.4
	Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат (к ценам на 01.01.2000 г.)
	
	
	
	
	10,41

	1.5
	Усредненный индекс-дефлятор по капитальным вложениям на период строительства
	1,018
	1,018
	1,025
	
	1,018


	Генподрядчик:
___________________/ /

М.П.
	Заказчик:

___________________/ /

М.П.


� Если для ввода Объекта в эксплуатацию законодательством Российской Федерации предусмотрена необходимость получения заключения федерального государственного экологического надзора, данное условие необходимо дополнить словами «, заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды)».
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