Раздел 3. Проект договора

ДОГОВОР № _______
на выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская Республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная Поляна. Этапы 1,2»

Идентификатор договора: № 0000000013920РВВ0002
г. Москва						                                          «__» _________ 2020 г.

[bookmark: _GoBack]Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»), 
в лице ______________________________, действующего 
на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
с одной стороны, и 
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик, Генподрядчик», в лице ____________________, действующего 
на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», идентификационный код закупки № 204263210074077030100100000274211451, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов
Авторский надзор – надзор лица, являющегося разработчиком проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей документации выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте. Заказчик с согласия разработчика проектной документации вправе привлекать к авторскому надзору лицо, осуществившее подготовку рабочей документации.
Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – первичный учетный документ, составляемый Генподрядчиком в соответствии со сметой договора (Приложение № 10 к настоящему Договору), с учетом коэффициента тендерного снижения, фактически выполненных видов и объемов работ согласно смете договора (Приложение № 10 к настоящему Договору), проектной и представленной исполнительной документации на выполненный объем работ за отчетный период, подписываемый Сторонами. 
Акт сдачи-приемки работ по разработке ГРО – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание работ по разработке ГРО (рекомендуемая форма Приложение № 7 к настоящему Договору).
Акт освидетельствования ГРО[footnoteRef:1] – документ, подтверждающий, что предъявленные к освидетельствованию знаки ГРО, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют требованиям проектной документации и нормативным правовым актам Российской Федерации. [1: Форма Акта в соответствии с РД-11-02-2006 (Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения).] 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание работ по разработке Рабочей документации (рекомендуемая форма Приложение № 7 к настоящему Договору).
Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта – подписанный представителями Генподрядчика и Заказчика/Технического заказчика документ приемки законченного строительством Объекта в соответствии с утвержденным проектом и условиями настоящего Договора и составляется для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Составляется по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Договору.
Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией – подписанный членами приемочной комиссии после приемки всех предусмотренных Договором и подтвержденных исполнительной документацией затрат Генподрядчика, является документом, служащим основанием для включения объекта в состав основных фондов (основных средств). Составляется по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору.
Акт осмотра древесины – документ, подписанный Сторонами и подтверждающий факт надлежащего выполнения Генподрядчиком работ по валке деревьев, их трелевки, разделки, сортировки вырубленной древесины на категории (деловая, дровяная и неликвидная древесина) и складированию древесины в штабеля по категориям с опашкой штабелей, корчевкой пней, обивкой земли с выкорчеванных пней, вывозу пней, уборке и утилизации неликвидной древесины и порубочных остатков.
Акт сдачи-приемки древесины – документ, подписанный Сторонами и подтверждающий передачу Заказчику складированной древесины в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Акт сверки взаиморасчетов – документ о сверке расчетов между Сторонами.
Временные здания и сооружения – все временные здания и сооружения, устанавливаемые Генподрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Генподрядчиком и вывезены за пределы строительной площадки.
Геодезическая разбивочная основа (ГРО) – закрепленные на местности плановые (осевые) знаки и нивелирные репера с заданной точностью[footnoteRef:2] для плановой и высотной привязки проекта строящихся зданий и сооружений, а также геодезического обеспечения строительства на всех стадиях возведения объекта. [2:  СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве».] 

Гарантийный срок – период времени, в течение которого Генподрядчик подтверждает, что объект строительства будет соответствовать условиям договора о качестве и обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех Дефектов/Недостатков, являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно законодательству Российской Федерации, третьими лицами в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
Генеральный подрядчик (Генподрядчик) – юридическое лицо, являющееся исполнителем настоящего Договора и отвечающее перед Заказчиком за выполнение всего комплекса работ, установленных Договором.
График производства работ – документ, определяющий сроки, объем 
и последовательность строительства Объекта.
Договор – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, включая приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.
Договорная цена – денежная сумма, которая выплачивается Генподрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый дефект)/Недостатки – каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, техническим регламентам, нормативно-правовым актам Российской Федерации, возникшие в процессе выполнения работ по строительству Объекта, а также возникшие в течение гарантийного срока.
Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами и вступивший в силу документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.
Дополнительные работы – дополнительные объемы работ, не предусмотренные согласованной и утвержденной проектной документацией, выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством Объекта, и организацией по проведению строительного контроля и утверждаемые Заказчиком в составе рабочих чертежей, в соответствии с оформленным в установленном порядке актом на производство дополнительных работ.
Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый Генподрядчиком, на основании которого составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Журнал авторского надзора – учетный документ, оформляемый в соответствии с требованиями строительных норм и правил, который ведется при проведении авторского надзора.
Иные организации:
а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия 
и учреждения, с которыми необходимо согласовать техническую документацию; 
б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования);
Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объектов строительства и их элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
Материалы – производственные запасы, представляющие собой совокупность натурально-вещественных элементов производства, применяемых в качестве предметов труда в производственной и непроизводственной сферах деятельности строительного предприятия, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость выполненных строительно-монтажных работ.
Основные строительные материалы – предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию, образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб и т.п.);
Конструкции, изделия и детали – железобетонные, металлические, деревянные, пластмассовые конструкции и изделия, столярные изделия, закладные детали, санитарно-технические и электротехнические изделия, рельсы, шпалы и т.д. (в том числе блок-боксы, соединительные и распределительные устройства, а также другие изделия вне комплекта оборудования технологического, сантехнического, энергетического, телемеханического, связи и т.п.);
Вспомогательные материалы – кабельно-проводниковая продукция, в том числе оптоволокно, и т.п.
Надзорные органы Российской Федерации – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации государственный надзор (контроль) выполнения хозяйствующими субъектами технических регламентов и других регулятивных норм, введенных законами и другими нормативными правовыми актами.
Объект – Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская Республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная Поляна. Этапы 1,2», расположенный по адресу: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, Архызское сельское поселение, поселок Лунная Поляна. 
Одобрение – подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными представителями.
Организация по проведению строительного контроля – Заказчик/Технический заказчик или иная независимая специализированная организация, являющаяся юридическим лицом, осуществляющая функции строительного контроля при строительстве Объекта, обладающая квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном порядке, имеющая соответствующий опыт, измерительные приборы, инструменты и оборудование для контроля качества строительства Объекта и имеющая право на осуществление данного вида деятельности.
Персонал Генподрядчика – штатные сотрудники Генподрядчика или физические лица, привлеченные Генподрядчиком на договорной основе для выполнения работ или их части.
Предписание – замечания организации по проведению строительного контроля, других надзорных и контрольных органов, в том числе замечания Заказчика/Технического заказчика, изложенные в письменном виде, по качеству выполняемых работ, соответствию поступающих материалов проектной документации, ведению исполнительной документации, соблюдению порядка на строительной площадке и другие, относящиеся к выполнению Генподрядчиком условий настоящего Договора, подлежащие немедленному устранению. 
Представитель Генподрядчика – лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Генподрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.
Представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Генподрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.
Приемка выполненных работ – совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества принимаемого объекта, определение значений этих показателей и их сопоставление с требуемыми показателями.
Приемочная комиссия – комиссия, создаваемая Заказчиком для приёмки в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Состав приемочной комиссии определяется приказом АО «КСК».
Природная среда, компоненты природной среды, природные 
и природно-антропогенные объекты и прочие взаимосвязанные понятия определяются 
в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Программа работ по созданию ГРО – документ, созданный на основе проектной документации и содержащий его требования, принятые к выполнению Генподрядчиком, в том числе объемы работ, методику и технологию их выполнения.
Проект производства работ (ППР) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов. Утвержденный проект передается на строительную площадку до начала производства работ.
Проект производства работ кранами (ППРк) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для организации и выполнения строительных или монтажных работ с применением кранов и иных грузоподъемных машин, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 10.05.2007 № 317 «Об утверждении и введении в действие Методических рекомендаций о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007», строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов, согласованный в установленном порядке, прошедший экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированный до начала Работ в территориальном органе Ростехнадзора.
Проектная документация – документация, разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта, включая сметную документацию.
Проектные работы – комплекс работ по разработке рабочей документации.
Протокол о реализации Договора – документ, подписываемый Сторонами после истечения гарантийного срока, подтверждающий полное и всестороннее выполнение Сторонами обязательств по Договору.
Работы – объем работ по разработке рабочей документации, созданию геодезической разбивочной основы и выполнению строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора и приложений к нему, требованиями строительных норм и правил, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта, а также локальные и объектные сметные расчеты, выполненные в соответствии с ведомостями объемов работ, актуализированными по результатам разработки технических решений, включаемых в состав рабочей документации.
Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию – документ, выданный уполномоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации органом, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного Объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.
Скрытые работы – выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций, оформленные актами на скрытые работы и необходимыми исполнительными схемами.
Специалист – лицо, имеющее соответствующую квалификацию по специальности, направляемое Генподрядчиком для выполнения работ по Договору.
Специальный контроль – комплекс мероприятий, проводимых на стадиях производства, транспортировки строительных конструкций и материалов, а также строительства различных объектов, направленных на недопущение противоправных действий.
Система комплексной безопасности – совокупность всех технических средств защиты и охраны, функциональных и интегрированных, автономных и централизованных систем, обеспечивающих безопасность и защиту Объекта по установленным для него показателям и уровням защиты.
Срок выполнения работ – период времени, определенный в Договоре, для выполнения работ.
Срок действия Договора – период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включая обязательства Сторон в гарантийный период.
Строительный контроль – деятельность по обеспечению Заказчиком/Техническим заказчиком и Генподрядчиком соответствия выполняемых в процессе строительства Объекта работ, применяемых материалов, конструкций, изделий требованиям технических регламентов, норм и правил, иных нормативных правовых актов, проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также иным требованиям к объектам, установленным Заказчиком.
Строительная площадка – земельный участок, переданный Генподрядчику в установленном порядке для размещения Объекта, других строительных сооружений, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения зданий и сооружений на период выполнения работ до даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, пригодный для выполнения работ в рамках настоящего Договора.
Строительная техника и расходные материалы – все виды исправных машин, механизмов любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения работ на Объекте, за исключением материалов, конструктивно входящих в состав Объекта.
Субподрядчик/субподрядная организация – юридическое лицо, привлеченное Генподрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.
Технический заказчик – юридическое лицо, уполномоченное Заказчиком, действующее от имени Заказчика и осуществляющее от имени Заказчика подготовку необходимой документации для заключения договоров о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, представляет Заказчику на утверждение проектную документацию, подготавливает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и регистрации прав собственности Заказчика на объекты капитального строительства, осуществляет иные функции, необходимые для проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Техническая документация – проектная документация, результаты инженерных изысканий, технико-экономическое обоснование (проект) для строительства Объекта, в том числе рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС) за исключением данных по стоимостным показателям строительства Объекта, ППР, ППРк, а также другая документация в объеме, необходимом для производства работ на Объекте.
Технологический этап – совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта).
Третьи лица – юридические и физические лица, не связанные обязательствами по настоящему Договору и договору с Техническим заказчиком.
Этап – определяемый в соответствии с условиями договора, имеющий самостоятельное значение отдельный вид или комплекс работ, подлежащий приемке Заказчиком до завершения работ по Договору в целом.
Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды 
и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.
В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:
а) слова, используемые в одном из родов, включают и другие рода;
б) слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и, наоборот, в зависимости от контекста;
в) положения статей, включающие слова «согласовать», «согласовано» или «соглашение» требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон;
г) термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами, и удостоверено электронной цифровой подписью.
При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора
1. В целях создания Объекта, Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, действующих на дату подписания и в период действия Договора, разработать Рабочую документацию по Объекту, и в случае необходимости, на условиях подписанного Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору обеспечить проведение государственной экспертизы Проектной документации и Рабочей документации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, создать геодезическую разбивочную основу, выполнить в соответствии с Проектной документацией и Рабочей документацией строительно-монтажные работы, приобрести, смонтировать испытать оборудование, выполнить исполнительную документацию, сдать Объект Заказчику по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию, выполнить иные работы, предусмотренные Договором, передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Генподрядчиком в полном объеме Работ и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.
1. Строительно-монтажные работы включают в себя работы/услуги по вырубке лесной растительности, складированию и охране лесоматериала, выполняемые Генподрядчиком по Договору, включают в себя, но не ограничиваются, обязательную валку деревьев, их трелевку, разделку (раскряжевку), сортировку вырубленной древесины на категории (деловая, дровяная и неликвидная древесина), учет и складирование древесины в штабеля по категориям с опашкой штабелей, обеспечение мероприятий по сохранности древесины; корчевку пней, с обивкой земли с выкорчеванных пней, вывоз пней, уборку и утилизацию неликвидной древесины и порубочных остатков в соответствии с Проектной документацией. 
1. Складированная древесина, в соответствии с требованиями настоящего Договора передается Генподрядчиком Заказчику/Техническому заказчику по Акту сдачи-приемки древесины.
1. Генподрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами и/или силами привлеченных им субподрядчиков все работы, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.
1. В случае необходимости Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения работ.

СТАТЬЯ 3. Договорная цена
3.1. Цена Договора (Договорная цена) составляет: ____________ рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 % (_______ процентов) в размере: __________________________рублей.
Финансирование по настоящему Договору осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
3.2. Договорная цена по настоящему Договору является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ. Договорная цена не подлежит изменению, за исключением случаев, оговоренных настоящим Договором.
Договорная цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего Договора.
По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
Цена Договора также подлежит корректировке в сторону уменьшения в случае, если работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Генподрядчиком не в полном объеме. 
В этом случае оплате подлежат только те работы, которые приняты Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором. В случае если Генподрядчиком не представлены/представлены не в полном объеме/ представлены не надлежащего качества, в том числе без необходимых реквизитов, документы, которые в соответствии с условиями настоящего Договора подлежат представлению Заказчику для подтверждения расходов Генподрядчика, такие расходы оплате не подлежат. 
В случае возникновения обоснованной необходимости внесения изменений в отдельные конструктивные решения проектной документации, в наименования, марки, типы, количество поставляемых материально-технических ресурсов, виды и объемы работ, наименования изготовителя или даты поставки Генподрядчик руководствуется требованием пункта 7.9 Договора. 
3.3. Цена Договора включает в себя стоимость всех работ и затрат по возведению Объекта, предусмотренного Технической документацией, в том числе стоимости:
3.3.1. проектных работ стадии «Рабочая документация»;
3.3.2.	 создания геодезической разбивочной основы в соответствии 
с СП 126.13330.2017;
3.3.3. лесосводки на территории строительства прогулочной зоны;
3.3.4. выноса газопровода высокого давления;
3.3.5. срезки растительного грунта;
3.3.6 затрат на реализацию мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов;
3.3.7. строительно-монтажных работ, включая строительство и разборку временных зданий и сооружений;
3.3.8.	оборудования;
3.3.9. удорожания при производстве работ в зимнее время;
3.3.10. пуско-наладочных работ вхолостую;
3.3.11. затрат на перевозку рабочих автотранспортом к месту работ;
3.3.12. затрат на перебазировку механизмов;
3.3.13.	 платежи за загрязнение атмосферного воздуха;
3.3.14.	 платежи за размещение или утилизацию отходов при производстве строительно-монтажных работ;
3.3.15.	резерв средств на непредвиденные работы и затраты;
3.3.16.	возврат от разборки временных зданий и сооружений, определенных в ССР процентной нормой согласно ГСН 81-05-01-2001, в размере 15%;
3.3.17.	инфляционную составляющую, учитывающую фактическую инфляцию за период от цен утверждения сметной документации до даты формирования начальной максимальной цены и прогнозную инфляцию за период от начала производства работ до ввода Объекта в эксплуатацию в сроки, установленные Договором. Риски превышения инфляционных расходов сверх предусмотренных Договорной ценой несёт Генподрядчик;
3.3.18.	строительный контроль Генподрядчика;
3.3.19.	приобретение и поставка материалов;
3.3.20.	стоимость других работ и затрат, прямо не перечисленных в пунктах 3.4.1-3.4.19 настоящего Договора, но необходимых для строительства и ввода в действие Объекта;
3.3.21.	сметную прибыль Генподрядчика.
3.4. Заказчик выполняет следующие работы и осуществляет следующие затраты, предусмотренные Технической документацией, но не включенные в состав цены Договора:
3.4.1.	 строительный контроль Заказчика.
3.5. Цена Договора оформляется протоколом соглашения о цене Договора, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Распределение цены Договора указано в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3.6. Если по результатам проверки стоимости предъявленных к оплате и/или оплаченных работ выявлено несоответствие объемов и стоимости, фактически выполненных работ Проектной документации в сторону их уменьшения, Заказчик/Технический заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт проверки стоимости предъявленных к оплате и/или оплаченных выполненных работ, составленный Заказчиком/Техническим заказчиком с привлечением работников подразделений по проведению строительного контроля, специалистов, осуществляющих авторский надзор и Генподрядчика.
В случае невозможности устранения выявленных нарушений, Договорная цена подлежит корректировке в сторону уменьшения путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
Генподрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Сумма непредвиденных работ и затрат в расчет Договорной цены включена, но остается в распоряжении Заказчика. В случае возникновения непредвиденных работ и затрат Генподрядчику следует руководствоваться пунктом 16.6 настоящего Договора.
3.8. В случаях, когда фактические расходы Генподрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Договорной цены, Стороны пришли к соглашению распределить полученную экономию Генподрядчика, следующим образом:
– 100 % экономии принадлежит Заказчику.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей
1. Оплата выполненных работ, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке:
4.1.1. Оплата выполненных Генподрядчиком работ по разработке Рабочей документации, осуществляется на основании согласованного Техническим заказчиком и переданного по накладной Заказчику комплекта Рабочей документации, подписанного Заказчиком и Техническим заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании оригиналов первичной учетной документации, указанной в статье 16 настоящего Договора, и при наличии оригинала счета-фактуры.
4.1.2. Оплата выполненных Генподрядчиком работ по разработке ГРО, осуществляется на основании подписанного Заказчиком и Техническим заказчиком Акта сдачи-приемки работ по разработке ГРО в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании оригиналов первичной учетной документации, указанной в статье 16 настоящего Договора, и при наличии оригинала счета-фактуры.
4.1.3. Оплата выполненных Генподрядчиком строительно-монтажных работ и прочих затрат осуществляется на основании подписанных Заказчиком, Генподрядчиком и Техническим заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного на основании оригиналов первичной учетной документации, указанной в статье 16 настоящего Договора и при наличии оригинала счета-фактуры.
4.1.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком от Генподрядчика уведомления об открытии лицевого счета неучастника бюджетного процесса для осуществления взаиморасчетов по настоящему Договору в территориальном органе Федерального казначейства и осуществления всех необходимых процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, на основании выставленного Генподрядчиком оригинала счета Заказчик перечисляет на лицевой счет Генподрядчика аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, что составляет сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, включающий авансы в отношении каждого Этапа исполнения Договора в размере 30% (тридцать процентов) от цены соответствующего Этапа, а именно:
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцать процентов) от цены Этапа 1.1 (разработка Рабочей документации), указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору;
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцать процентов) от цены Этапа 1.2 (создание ГРО), указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору;
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцать процентов) от цены Этапа 1.3 (строительно-монтажные работы), указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору;
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцать процентов) от цены Этапа 2.1 (разработка Рабочей документации), указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору;
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцать процентов) от цены Этапа 2.2 (создание ГРО), указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору;
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцать процентов) от цены Этапа 2.3 (строительно-монтажные работы), указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору.
4.1.5. Зачет авансового платежа производится ежемесячно в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости выполненных работ за месяц по Этапу Работ.
4.2. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.
4.3. При проведении взаиморасчетов Генподрядчик обязан возвратить Заказчику не зачтенный аванс в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика о расторжении настоящего Договора.
4.4. В соответствии с пунктом 6 Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 года» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2019 № 1765) (далее – Правила) при использовании Генподрядчиком целевых средств устанавливается: 
а) запрет на перечисление целевых средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее – банк);
в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 18 Правил;
на счета, открытые в банке Генподрядчику, за исключением:
оплаты обязательств Генподрядчика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
[bookmark: Par5]оплаты обязательств Генподрядчика в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате Генподрядчика, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
оплаты обязательств Генподрядчика в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);
[bookmark: Par7]оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее – реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
возмещения произведенных Генподрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
оплаты обязательств Генподрядчика по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);
на счета, открытые в банках Генподрядчика, заключившим с юридическим лицом – получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, договоров страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;
б) обязанность Генподрядчика открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами;
в) обязанность Генподрядчика вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому соглашению, государственному контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
г) представление в территориальные органы Федерального казначейства документов, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств;
д) указание в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов, представляемых в связи с исполнением соглашений, государственных контрактов, договоров о капитальных вложениях, контрактов учреждений, договоров о проведении капитального ремонта, договоров (контрактов, соглашений), содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее – государственная тайна), а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатора соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством;
е) перечисление средств на оплату обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона от 02.12.2019   № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
ж) иные условия, определенные принимаемыми в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 5 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» актами Правительства Российской Федерации, предусмотренными разделом V Правил.

СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения работ
1. Работы (Этапы работ), предусмотренные настоящим Договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и Оперативным планом выполнения работ за месяц (Приложение № 4 к настоящему Договору).
1. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения Работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в статьях 24, 25, 30 настоящего Договора.
1. В случае необходимости внесения изменений в установленном законом порядке в предоставляемую Генподрядчику Проектную документацию (стадии «Проектная документация») Заказчик имеет право на приостановку работы по Объекту на период корректировки Проектной документации (стадии «Проектная документация») без компенсации затрат Генподрядчика на простой. В этом случае сроки выполнения работ по Договору соразмерно продлеваются на период приостановки, о чем Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

СТАТЬЯ 6. Принятие Генподрядчиком условий Договора
1. Генподрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:
6.1.1. Несет полную ответственность за выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Проектной документации.
0. Тщательно изучил и проверил Проектную документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, подтверждает достаточность объема Проектной документации для выполнения работ по Договору и принимает на себя все расходы, риск и трудности, возникающие при выполнении работ. Кроме того, ни какие условия настоящего Договора не являются для Генподрядчика обременительными и не нарушают баланс интересов Сторон.
0. Никакая работа Генподрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 7. Обязательства и права Генподрядчика
В рамках Договорной цены Генподрядчик:
7.1. После подписания Договора в срок не более 10 (десяти) рабочих дней Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику на согласование в формате EXCEL и в PDF модель Графика производства работ.
7.2. Обеспечивает (при необходимости) доступ сотрудникам Заказчика/Технического заказчика к бухгалтерской финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ по настоящему Договору по письменному обращению Заказчика/Технического заказчика. 
Заказчик/Технический заказчик (при необходимости) имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и договорной документации, включая договоры с исполнителями работ (субподрядчиками), поставщиками материалов, связанных с исполнением настоящего Договора.
7.3. До начала производства соответствующих работ принимает по акту приема-передачи Строительную площадку от Заказчика/Технического заказчика.
7.4. Производит работу по созданию геодезической разбивочной основы и принимает от Заказчика/Технического заказчика по акту знаки геодезической разбивочной основы для осуществления строительно-монтажных работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала проведения строительно-монтажных работ и обеспечивает в соответствии с «СП 126.13330.2017. СНиП 3.01.03-84. Свод правил. Геодезические работы в строительстве» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.10.2017 № 1469/пр) сохранность принятых знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства, передает их Заказчику/Техническому заказчику по окончании работ с оформлением акта сдачи–приемки. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных работ Генподрядчик восстанавливает их за свой счет.
7.5. Выполняет строительно-монтажные работы в соответствии с переданной Заказчиком в производство работ Проектной документацией по Объекту и иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
7.6. Генподрядчик приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных Дефектов/Недостатков, о чем уведомляет Заказчика/Технического заказчика. При этом таковым правом также обладают Заказчик/Технический заказчик, о чем уведомляют Генподрядчика с указанием причин.
7.7. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации разрабатывает Рабочую документацию, в объеме, необходимом и достаточном для выполнения производства соответствующих работ по Объекту.
7.8. После утверждения Заказчиком/Техническим заказчиком «в производство работ» Рабочей документации, риск удорожания строительства, связанный с её изменением, несёт Генподрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Договором. При внесении изменений в Рабочую документацию, в том числе в наименования, марки, типы, количество поставляемых материально-технических ресурсов, видов и объемов работ, наименования изготовителя или даты поставки, Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней направляет в адрес Заказчика с сопроводительным письмом измененные локальные сметы стадии «Рабочая документация» с приложением конъюнктурного анализа цен поставщиков материальных ресурсов (не менее 3-х) и не превышающие по суммам локальные сметы стадии «Проектная документация», проект дополнительного соглашения к Договору о внесении изменений в Приложения № 2 , № 3, № 10 и № 11 к Договору, в двух экземплярах. Заказчик рассматривает представленный проект дополнительного соглашения к Договору и, в случае отсутствия замечаний, подписывает дополнительное соглашение к Договору и направляет один экземпляр подписанного дополнительного соглашения Генподрядчику. Общий срок прохождения процедуры проверки, согласования и подписания дополнительного соглашения не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней.
7.9. Выполняет все Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (нормативно-технической документацией в области строительной деятельности), разработанной Проектной документации и Рабочей документацией, и условиями настоящего Договора, а также требованиями законодательства Российской Федерации, и сдает результаты работ Заказчику/Техническому заказчику. Любые отклонения от нормативно-технической, разработанной Проектной документации и Рабочей документации, иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком/Техническим заказчиком.
7.10. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).
7.11. Назначает в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:
7.11.1. за предоставление отчетов в объеме и порядке, определенном статьей 31 настоящего Договора;
7.11.2. за ведение исполнительной документации;
7.11.3. за производство строительно-монтажных работ;
7.11.4. за поставку материалов и иных материально-технических ресурсов;
7.11.5. за осуществление строительного контроля;
7.11.6. за поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутриобъектного режимов на строящемся Объекте, соблюдение специального контроля, о чем направляет в тот же срок Заказчику/Техническому заказчику официальное уведомление.
В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Генподрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Генподрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа)/доверенности направляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.
Ответственные представители Генподрядчика вправе осуществлять от имени Генподрядчика обязательства, принадлежащие Генподрядчику в соответствии с настоящим Договором.
Ответственные представители Генподрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика/Технического заказчика все информационные материалы, документы и решения Генподрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Генподрядчика, считаются исходящими от самого Генподрядчика и имеющими для него обязательную силу.
7.12. Направляет в соответствующие организации перед началом выполнения строительно-монтажных работ, независимо от своей готовности к выполнению указанных работ, уполномоченных представителей для получения необходимых документов: разрешения на строительство, акта приема–передачи Строительной площадки, уведомления 
о назначенных Заказчиком/Техническим заказчиком представителях и об организациях 
по проведению строительного контроля за производством работ на Объекте, разрешительных документов, обосновывающих воздействие на окружающую среду, других разрешительных документов. 
В случае невыполнения обязательств Заказчиком/Техническим заказчиком 
по передаче вышеназванных документов Генподрядчик составляет акт с участием представителей Заказчика. 
7.13. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика/Технического заказчика разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику проект производства работ.
7.14. Осуществляет в рамках своей компетенции строительный и специальный контроль, включая выполнение авторского надзора в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических регламентов, норм и правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
7.15. Оформляет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставляется Заказчику/Техническому заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ. Исполнительная геодезическая съемка прокладки Объекта предоставляется дополнительно в формате AutoCAD, выполненная в местной системе координат.
Обеспечивает предоставление Заказчику/Техническому заказчику, организациям, осуществляющим специальный и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
7.16. До начала строительства согласовывает с соответствующими органами местного самоуправления и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов с составлением акта о состоянии дорог. После завершения работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи–приемки. Вышеуказанные акты представляет Заказчику/Техническому заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за подписанием Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.
7.17. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и, при необходимости, получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.
7.18. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке всех временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения строительно–монтажных работ, их содержание и ремонт, осуществляет в установленном порядке временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.
7.19. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке необходимых дополнительных инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность переездов.
7.20. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение и/или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, размещения персонала Генподрядчика по нормам, не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.21. Обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях, требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.
7.22. Компенсирует ущерб, причиненный окружающей природной среде в ходе проведения работ.
7.23. Обеспечивает безопасность предусмотренных настоящим Договором работ для окружающей природной среды. Обеспечивает недопущение несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности, при буровых работах принимает меры по предотвращению излива подземных вод, выполняет работы по изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной надзорными органами и утвержденной Проектной документацией.
В случае обнаружения в ходе строительно-монтажных работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Генподрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.24.Обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет цены Договора систематическую уборку Объекта от отходов производства с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Заключает со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов в счет Договорной цены.
Согласовывает с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.) и получает соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключает договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.
7.25. Регулярно обеспечивает вывоз освободившейся строительной техники, излишков материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после освобождения строительной площадки Объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам и передает Заказчику/Техническому заказчику строительную площадку по акту.
7.26. В срок 10 (десять) календарных дней до даты завершения строительно-монтажных работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с технической документацией, направляет Заказчику/Техническому заказчику письменное уведомление о завершении строительства на Объекте.
7.27. Обеспечивает в присутствии представителей Заказчика/Технического заказчика проведение индивидуального испытания примененного материала узла/части Объекта и/или Объекта в целом.
В срок 10 (десяти) календарных дней до начала испытаний на Объекте предоставляет представителю Технического заказчика комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование о правильности оформления и комплектности.
Оформляет и передает Заказчику/Техническому заказчику в течение 2 (двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, акт индивидуального испытания по установленной форме.
7.28. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за несоблюдение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.29. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком/Техническим заказчиком своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору.
7.30. Несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы в соответствии с положениями статьи 27 настоящего Договора. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет Договорной цены в течение срока установленного Заказчиком.
7.31. Информирует Заказчика/Технического заказчика о начале производства земляных работ в зоне существующих инженерных коммуникаций, а также иных балансодержаелей инженерных сетей в зоне производства работ по строительству Объекта. Обеспечивает сохранение земельного участка в границах строительной площадки, переданной на период выполнения строительно-монтажных работ. Осуществляет восстановление (рекультивацию) компонентов природной среды, состояние которых было нарушено в результате строительства Объекта.
7.32. Предоставляет Заказчику/Техническому заказчику комплект итоговой исполнительной документации в количестве 3 (трех) экземпляров на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала работы Приемочной комиссии.
7.33. Принимает участие в работе в работе Приемочной комиссии.
7.34. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору до даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
7.35. Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды, порядка на рабочих местах, соблюдению пропускного режима работниками. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда.
Обеспечивает условия труда, проживания, питания, бытового и медицинского обслуживания привлекаемых работников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Соблюдает на Объекте все необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами в  течение всего срока действия настоящего Договора.
Гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению строительно-монтажных работ от лица Генподрядчика, выполняет их в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
7.36.	Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.
7.37.	Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования к применяемым материалам. Обязуется использовать в ходе выполнения строительно-монтажных работ качественные материалы.
7.38.	Обязуется уведомлять Заказчика/Технического заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:
7.38.1.об аварии (в течение 2 (двух) часов);
7.38.2.в течение суток о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести, а в течение недели после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
7.38.3.о любом происшествии в результате, которого причинен вред природной среде, компонентам природной среды, размере причиненного вреда, мерах, предпринятых для прекращения причинения вреда, минимизации его размера (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
7.38.4.о хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
7.38.5.об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
7.38.6.о забастовках персонала Генподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся Объекта, взаиморасчетов и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
7.38.8.при остановке работ со Стороны организации по проведению строительного контроля и другими надзорными органами (в течение не более 1 (одного) часа с момента получения предписания);
7.38.9.при обнаружении радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение 2 (двух) часов).
7.39. Обеспечивает страхование Объекта и гражданской ответственности на свое усмотрение.
7.40. Обязуется предоставлять отчеты в объеме и порядке, определенном статьей 31 настоящего Договора.
7.41. По требованию Заказчика/Технического заказчика, в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генподрядчиком материалов, а также выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком технической документации, а также надежности обеспечения охраны Объекта, организации пропускного и внутриобъектного режимов, специального контроля.
7.42. С целью обеспечения процесса мониторинга строительства Объектов и участия совместно с Заказчиком/Техническим заказчиком в системе проектного управления, обеспечивает наличие в штате специалиста по проектному управлению, а также, в счет Договорной цены, комплектацию автоматизированного рабочего места (в составе персонального компьютера, периферийной оргтехники, специализированного программного обеспечения по проектному управлению).
По требованию Заказчика обеспечивает работу специалиста по проектному управлению в составе рабочих групп, организуемых Заказчиком.
Обязуется предоставлять Заказчику возможность осуществления мониторинга охраны Объекта, а также выполнения требований антитеррористической защищенности и режима специального контроля.
7.43. Обязуется проводить мероприятия в области охраны окружающей среды.
7.44. Обязуется обеспечить безопасность строительства Объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:
– установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» (далее – ВТРК «Архыз»), если иное не согласовано Заказчиком;
– соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности Объекта.
7.45. Обеспечивает в счет Договорной цены (при необходимости в границах полосы отвода) валку деревьев, их трелевку, разделку, сортировку вырубленной древесины на категории (деловая, дровяная и неликвидная древесина) и складирование древесины в штабеля по категориям с опашкой штабелей, корчевкой пней (в случаях, когда пни попадают в границы котлована под фундамент строящегося объекта, в иных случаях при обоснованной необходимости (по мере возможности необходимо оставлять пни для предотвращения эрозии грунта) – определяется Проектной документацией, обивкой земли с выкорчеванных пней, вывоз пней, уборку и утилизацию неликвидной древесины и порубочных остатков.
Обязуется определить видовой (породный) и сортиментный состав древесины, в соответствии с Приказом Минприроды России от 30.03.2015 № 154 «Об утверждении Порядка определения видового (породного) и сортиментного состава древесины».
Отнесение древесины к видовому (породному) и сортиментному составу должно осуществляться в соответствии с перечнем видов древесины, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, на которые распространяются требования Лесного кодекса Российской Федерации о транспортировке древесины и об учёте сделок с ней, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.06.2014 № 1047-р.
Обязуется осуществить складирование древесины в штабеля по категориям с опашкой штабелей, корчевкой пней, обивкой земли с выкорчеванных пней, вывоз пней, уборку и утилизацию неликвидной древесины и порубочных остатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
7.46. Обеспечивает надлежащее хранение древесины в соответствии с требованиями действующего законодательства до передачи древесины Заказчику/Техническому заказчику.
7.47. После подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) обязан передать древесину Заказчику по Акту сдачи-приемки древесины.

СТАТЬЯ 8. Обязательства и права Заказчика
По настоящему Договору Заказчик:
1. Своевременно производит оплату Договорной цены в порядке и объеме, предусмотренных настоящим Договором.
1. Организовывает передачу Генподрядчику Проектной документации.
1. Организовывает передачу Генподрядчику Разрешения на строительство.
1. Заказчик/Технический Заказчик производит приемку выполненных работ. После приемки выполненных работ Заказчик производит их оплату в соответствии 
с условиями настоящего Договора.
1. Уведомляет Генподрядчика об организации осуществляющей функции Технического заказчика на Объекте, официально известив об этом Генподрядчика 
в письменной форме с указанием предоставленных полномочий.
1. Заказчик/Технический заказчик осуществляет контроль за строительством, сроками и качеством строительно-монтажных работ, ведением соответствующего учета.
1. Оказывает содействие Генподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.
1. Заказчик/Технический заказчик вправе предложить Генподрядчику меры, направленные на минимизацию или устранение вреда, причиненного природной среде или ее компонентам в процессе строительства.
1. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать характеристики материалов, устанавливаемых Генподрядчиком на Объекте строительства, если иное не предусмотрено Проектной документацией.
1. Заказчик/Технический заказчик вправе рекомендовать Генподрядчику места 
для складирования материалов, а также места для размещения рабочей силы, если иное не предусмотрено Проектной документацией.
1. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки на предмет соблюдения требований пожарной, экологической безопасности и охраны труда, а также выполнения требований антитеррористической защищенности.
1. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в т.ч. договоров 
с исполнителями работ, связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ.
1. Заказчик/Технический заказчик вправе проводить на объекте строительства независимые технические аудиторские проверки за весь период строительства и/или за конкретный период строительства, в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком/Техническим заказчиком выявлены факты отступления Генподрядчиком от Проектной документации и/или факты завышения стоимости/объемов строительно-монтажных работ при проведении строительно-монтажных работ.
1. Заказчик/Технический Заказчик не менее, чем за один месяц до сдачи Объекта в эксплуатацию, в случае наличия такой возможности, уведомляет Генподрядчика о выборе эксплуатирующей организации.
1. Заказчик при необходимости получает согласие разработчика проектной документации на привлечение к авторскому надзору Генподрядчика как лица, осуществившего подготовку Рабочей документации.
8.16. В случае, если  в целях выполнения Работ по Объекту Заказчик на основании договора привлекает Технического заказчика, то все согласования Генподрядчик будет осуществлять сначала с Техническим заказчиком, затем с Заказчиком. Если функции Технического заказчика Заказчик будет исполнять самостоятельно, Генподрядчик осуществляет все согласования непосредственно с Заказчиком. 

СТАТЬЯ 9. Поставка материалов 
9.1. Генподрядчик в счет цены Договора от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на строительную площадку все материалы, необходимые для выполнения работ по строительству Объекта.
9.2. Перечень материалов, приобретаемых и поставляемых для выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору определяется Проектной документацией. 
9.3. Генподрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые 
им материалы на момент доставки на строительную площадку являлись новыми 
и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.
9.4. Все материалы, изделия, поставляемые в соответствии с настоящим Договором подлежат обязательному входному контролю качества. Заказчик/Технический заказчик оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов.
Генподрядчик обязуется осуществлять входной контроль качества материалов, который включает проверку:
9.4.1. по параметрам и методам, установленным нормативно–технической документацией на продукцию, соответствия показателей качества материально–технических ресурсов требованиям документов в области стандартизации, технических условий, указанных в Проектной документации, а также технических регламентов;
9.4.2. наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и комплектность изделий, наличия соответствующих сертификатов;
9.4.3. наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
9.4.4. наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
9.4.5. правильности складирования и хранения;
9.4.6. сроков годности.
По итогам входного контроля качества материалов и изделий Генподрядчик в обязательном порядке оформляет заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняет журнал учета результатов входного контроля. При выявлении брака или некомплектности поставки продукции Генподрядчик составляет рекламационный акт на брак или некомплектность поставки.
При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.
По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.
9.5. Генподрядчик обязан представить Заказчику/Техническому заказчику в случае необходимости сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности и иных необходимых свойствах материалов, которые поставляются Генподрядчику. По требованию Заказчика/Технического заказчика, на основании сформированного Генподрядчиком Перечня материалов из спецификации Проектной документации, Генподрядчик обязан до начала заключения договоров на поставку материалов представить для утверждения образцы данных материалов вместе с пояснительной информацией, документы, подтверждающие качество (паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний, информацию о стоимостных показателях и др.).
Все паспорта и инструкции на поставляемые материалы должны быть на русском языке.
9.6. Материалы и изделия, в отношении которых у Заказчика/Технического заказчика и организации по проведению строительного контроля имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве, должны быть дополнительно протестированы за счет Генподрядчика на соответствие требованиям нормативно–технической документации на их изготовление или применение.
9.7. Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов и изделий Заказчик/Технический заказчик вправе дать Генподрядчику указание о замене данных материалов и изделий.
В этом случае Генподрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Заказчика/Технического заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов и изделий и за свой счет заменить такие материалы и изделия в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика/Технического заказчика о замене некачественных материалов и изделий.
9.8. Транспортировку материалов до строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ, Генподрядчик осуществляет самостоятельно или с привлечением организаций, осуществляющих транспортные перевозки.
Генподрядчик обеспечивает надлежащее выполнение таможенного оформления, всех таможенных формальностей, а также уплату таможенных платежей в связи с перемещением материалов.
Генподрядчик должен самостоятельно организовать доставку материалов на строительную площадку, используя тот вид транспорта, который Генподрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах. При этом Генподрядчик вправе составлять схемы транспортировки материалов на строительную площадку и предварительно согласовывать их с Заказчиком/Техническим заказчиком.
Если соглашением Сторон не будет предусмотрено иное, Генподрядчик имеет право выбрать для транспортировки материалов любой безопасный вид транспорта, эксплуатируемый любым лицом.
9.9. Генподрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений властей на транспортировку материалов до строительной площадки. По просьбе Генподрядчика Заказчик/Технический заказчик должен своевременно и оперативно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Генподрядчику получить такие разрешения. Генподрядчик должен обеспечить компенсацию и не возлагать на Заказчика/Технического заказчика никакой ответственности в связи с какими–либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки материалов Генподрядчика до строительной площадки.
9.10. Генподрядчик обязуется не менее чем за 5 (пять) календарных дней до осуществления отгрузки письменно уведомить Заказчика/Технического заказчика о сроках и местах отгрузки с заводов изготовителей. После отправки каждой партии груза Генподрядчик направляет Заказчику/Техническому заказчику по телексу, телеграфу, факсу или электронной почте уведомление с описанием материалов, указанием пункта и способа отправки, а также ориентировочного времени прибытия на строительную площадку.
9.11. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов, Генподрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности и иные необходимые меры.
9.12. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов, Генподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов, принятых Генподрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Генподрядчика.
9.13. Генподрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков, включая изготовителей и поставщиков материалов.

СТАТЬЯ 10. Рабочая документация.
10.1. Генподрядчик обязан разработать Рабочую документацию в срок, определенный настоящим Договором и Графиком производства работ. В данный срок входит весь период времени с момента разработки Рабочей документации до момента передачи Рабочей документации Заказчику на утверждение «В производство работ». Срок на рассмотрение Рабочей документации Заказчиком в данный срок не входит.
10.2. Рабочая документация, разрабатываемая Генподрядчиком, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать Проектной документации, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, всем применимым техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, требованиям антитеррористической, антикриминальной, промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, всем иным законам и нормативным правовым/техническим актам.
10.3. Разработанная Генподрядчиком Рабочая документация в 3 (трех) экземплярах в бумажном и электронном виде передается Заказчику/Техническому заказчику на согласование «В производство работ». Заказчик/Технический заказчик обязан в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее представления согласовать представленную Рабочую документацию или отказать в согласовании Рабочей документации и направить в течение 3 (трех) дней с момента ее согласования/отказа 2 (два) экземпляра Генподрядчику, а в случае наличия замечаний направить мотивированный отказ с приложением перечня замечаний и указанием сроков их устранения.
10.4. Основаниями для отказа в согласовании Рабочей документации является несоответствие Рабочей документации, разработанной Генподрядчиком, требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, технической и/или Проектной документации.
В случае отказа Заказчика/Технического заказчика от согласования Рабочей документации, Генподрядчик в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устраняет недостатки и изменяет/дополняет Рабочую документацию, которую передает на повторное согласование Заказчику/Техническому заказчику.
10.5. Общий срок внесения изменений в Рабочую документацию по замечаниям Заказчика/Технического заказчика и согласования документации «В производство работ», в том числе с учетом повторного рассмотрения Рабочей документации, не должен превышать 20 (двадцать) календарных дней.
10.6. Один из переданных Генподрядчику экземпляров Рабочей документации со штампом «В производство работ» должен постоянно храниться у Генподрядчика на Объекте. 
Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителей Заказчика/Технического заказчика, представителей организации по проведению строительного контроля.

СТАТЬЯ 11. Строительная техника и расходные материалы
1. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генподрядчиком для проведения строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
1. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ. 

СТАТЬЯ 12. Антикоррупционная оговорка
12.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких–либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие–либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
12.2.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
12.3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
12.4.	Сторона, получившая уведомление о нарушении каких–либо положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцать) дней с даты получения письменного уведомления.
12.5.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12.6.	В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.4 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

СТАТЬЯ 13. Проект производства работ
13.1. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика/Технического заказчика, в рамках Договорной цены в соответствии с Графиком выполнения работ, разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/Техническому заказчику проект производства работ. После согласования Генподрядчик передает один экземпляр проекта производства работ Заказчику/Техническому заказчику.
13.2. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ для получения разрешения на их выполнение.
13.3. К производству работ допускается персонал Генподрядчика, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ и ознакомленный с технической документацией.

СТАТЬЯ 14. Режим работы
14.1. Режим работы персонала Генподрядчика при выполнении работ устанавливается Генподрядчиком самостоятельно, но с учетом безусловного исполнения Графика производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков
15.1. Генподрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.
15.2. Контроль за надлежащим исполнением субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Генподрядчиком в соответствии с договором субподряда, а также Техническим заказчиком в соответствии со статьей 18 настоящего Договора.

СТАТЬЯ 16. Первичные учетные документы
16.1. Генподрядчик оформляет первичную учетную документацию в соответствии с Учетной политикой Заказчика, а именно:
16.1.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL;
16.1.2. Акт сдачи-приемки работ по разработке ГРО на бумажном носителе и в электронном виде; 
16.1.3. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД;
16.1.4.  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL.
16.1.5. Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта на бумажном носителе и в электронном виде; 
16.1.6. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией на бумажном носителе и в электронном виде
16.1.7. Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД.
16.2. Генподрядчик обязан вести и представлять Заказчику/Техническому заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленных техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Заказчиком.
Первичная учетная документация, содержащая физические объемы выполненных работ, должна быть подтверждена службами, осуществляющими строительный контроль, а также специалистами, осуществляющими авторский надзор, а при необходимости и другими надзорными и контролирующими службами. При этом индексы и коэффициенты Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) должны соответствовать индексам и коэффициентам, принятым при расчете Договорной цены.
16.3.  Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов, включающий в себя:
– Акт сдачи–приемки работ по разработке Рабочей документации – в 3 экз. на бумажном носителе, в 2 экз. (на 2–х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL (WORD) и в 1 экз. в электронном виде посредством электронной почты;
– Акт сдачи-приемки работ по разработке ГРО – в 3 экз. на бумажном носителе, в 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL (WORD) и в 1 экз. в электронном виде; 
– копию Журнала учета выполненных работ (форма КС–6а) – в 3 экз. на бумажном носителе и 2 экз. (на 2–х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД;
– Акт о приемке выполненных работ (форма КС–2) – в 3 экз. на бумажном носителе, завизированный сотрудником Заказчика/Технического заказчика с обязательным приложением актов на скрытые работы и другой исполнительной документации,  2 экз. (на 2–х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД и в 1 экз. в электронном виде посредством электронной почты;
– справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС–3) – 3 экз. на бумажном носителе и 2 экз. (на 2–х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL;
– счет-фактура – 1 экз. на бумажном носителе (оригинал) и 2 экз. (на 2 дисках) в электронном виде в формате PDF;
– счета на оплату – 1экз. на бумажном носителе (оригинал) и 2 экз. (на 2 дисках) в электронном виде в формате PDF;
– копию исполнительной документации – 1 экз. в электронном виде.
16.4. С момента начала работ по настоящему Договору до их завершения Генподрядчик ведет общий журнал работ и специальные журналы работ. 
Генподрядчик обязан по требованию Заказчика/Технического заказчика немедленно предоставлять Журнал учета выполненных работ Заказчику/Техническому заказчику.
Если Заказчик/Технический заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемыми материалами или записями Генподрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в общем Журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генподрядчик в течение указанного срока обеспечивает исполнение указаний Заказчика/Технического заказчика, о чем делает соответствующую запись в общем Журнале учета выполненных работ.
16.5. Отсутствие замечаний Заказчика/Технического заказчика в Журнале учета выполненных работ не освобождает Генподрядчика от ответственности и не дает ему права ссылаться на одобрение его действий со стороны Заказчика/Технического заказчика.
Генподрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ только после письменного разрешения Заказчика/Технического заказчика, внесенного в общий журнал учета выполненных работ.
16.6. В случае возникновения непредвиденных работ и затрат в части выполнения строительно-монтажных работ, Генподрядчик обязан заблаговременно сообщить об этом Заказчику и получить его согласие на выполнение непредвиденных работ и затрат. Акты о приемке выполненных работ (по форме КС–2) составляются в соответствии с локальной сметой, составленной на основании трехстороннего акта, фиксирующего объемы непредвиденных работ и затрат, подписанного Техническим заказчиком, Генподрядчиком и специалистами, осуществляющими авторский надзор. На титульном листе акта о приемке выполненных работ (форма КС–2) после слов «Акт о приемке выполненных работ» указываются «непредвиденные работы и затраты». Сумма непредвиденных затрат, предусмотренная Сводным сметным расчетом,  находится в распоряжении Заказчика и оплачивается по его решению единовременно или частями в процессе или по окончанию выполнения строительно-монтажных работ.
16.7. Затраты, связанные с проживанием строительных рабочих и линейных ИТР, затраты, связанные с выплатой суточных строительным рабочим и линейным ИТР, затраты, связанные с арендой вахтового автобуса для обслуживания строительной площадки в период строительства в условиях высокогорья, перебазировка строительных организаций к месту проведения работ, затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат на период строительства подтверждаются по реестру/расчету заверенными копиями  первичных бухгалтерских документов, копиями договоров.
16.8. Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства объектов и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 10 (десять) календарных дней передав Генподрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком/Техническим заказчиком документацию.

СТАТЬЯ 17. Скрытые работы
17.1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.
Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком/Техническим заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляемся соответствующим актом, и подтверждается необходимыми исполнительными схемами. 
17.2. Генподрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика/Технического заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих скрытию. Генподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор, о назначении даты приемки скрытых работ.
17.3. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Генподрядчиком ответственному представителю Заказчика/Технического заказчика и иным лицам, указанным в пункте 17.2 настоящего Договора, в рабочие дни 
и в часы работы.
17.4. Не допускается подписание акта на скрытые работы без присутствия Заказчика/Технического заказчика, представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, за исключением случаев, указанных в пункте 17.5 настоящего Договора.
17.5. В случае если Заказчик/Технический заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время Генподрядчик имеет право составить акт без присутствия Заказчика/Технического заказчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, и закрыть работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Генподрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Заказчика.
17.6. В случаях если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком/Техническим заказчиком, при этом Заказчик/Технический заказчик не был информирован или был информирован с опозданием, Генподрядчик согласно указанию Заказчика/Технического заказчика за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть скрытых работ.
17.7. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.
17.8. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, подлежащие закрытию, Заказчик/Технический заказчик дает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком/Техническим заказчиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Техническому заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком/Техническим заказчиком данный срок может быть увеличен.
17.9. Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине скрытые работы в течение срока, установленного в предписании Заказчиком/Техническим заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую плату переделают некачественно выполненные Генподрядчиком скрытые работы. Все расходы, связанные с переделкой таких скрытых работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику.

СТАТЬЯ 18. Строительный контроль. Контроль качества
18.1. С целью проверки соответствия выполняемых Работ требованиям Проектной документации и нормативной документации Заказчик/Технический заказчик и Генподрядчик в рамках своей компетенции проводят строительный контроль. 
18.2. Строительный контроль проводится на всех этапах строительства Объекта в соответствии с положениями гражданского, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о техническом регулировании и единстве измерений. 
18.3. При проведении строительного контроля выполняется комплекс мероприятий и процедур, направленных на обеспечение надежности и безопасности Объекта (оценка и подтверждение соответствия, регистрация, испытания и др.). Номенклатура и объём таких мероприятий (процедур) определяется согласно требованиям правовых актов, нормативной, Проектной документации, а также технических регламентов.
18.4. Результаты строительного контроля должны быть документированы согласно требованиям национальных стандартов, ведомственных норм и правил, а также технических регламентов.
18.5. Персонал Технического заказчика или иные привлеченные Заказчиком лица, осуществляющие строительный контроль на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы и иметь соответствующие удостоверения. Полномочия таких лиц должны подтверждаться соответствующими распорядительными документами. Авторский надзор является частью строительного контроля, который проводится лицом, осуществившим подготовку проектной и, на её основе, Рабочей документации. С согласия разработчика Проектной документации возможно привлекать к авторскому надзору лицо, осуществившее подготовку рабочей документации
18.6. При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, не предусмотренные схемами операционного контроля и (или) программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в Проектной документации.
18.7. Испытательные лаборатории и центры, привлекаемые к выполнению лабораторных исследований/испытаний при проведении строительного контроля 
на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы на техническую компетентность, иметь соответствующее свидетельство об аттестации и паспорт.
18.8. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, или органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора.
18.9. Качество работ, выполняемых Генподрядчиком по настоящему Договору, должно соответствовать условиям настоящего Договора, а также требованиям нормативных правовых актов, Проектной документации, технических регламентов.
18.10. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты и документы в области стандартизации, Генподрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых работ и Объекта таким новым/измененным требованиям.
18.11. Генподрядчик собственными силами обеспечивает проведение контроля качества на Объекте по документированным процедурам, установленным действующими документами в области стандартизации.
18.12. При контроле качества Генподрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий и материалов, операционный контроль всех строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, строительно–монтажных работ (в том числе скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ), оценку соответствия конструкций и участков сетей инженерно–технического обеспечения, а также подготовку, проведение и оформление результатов испытаний. По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.
18.12.1. При входном контроле применяемых конструкций, изделий и материалов Генподрядчик проверяет:
– соответствие показателей применяемых материалов и изделий требованиям документов в области стандартизации, Проектной документации, а также технических регламентов;
– наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и изделий;
– наличие соответствующих сертификатов;
– наличие и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных – характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
– наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных 
и окрасочных покрытий и т.п.;
– правильность складирования и хранения;
– проверку сроков годности.
При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.
18.12.2. Операционным контролем Генподрядчик проверяет:
– соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативным требованиям, распространяющимся на данные операции;
– соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
– соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проектной документации и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.
Места выполнения контрольных операций, их частота, методы и средства измерений, формы документирования результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, Проектной документации и технологической документации.
18.12.3. При приемке геодезической разбивочной основы Генподрядчик проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности и надежности закрепления знаков на местности с оформлением соответствующего акта.
18.12.4. Приемочным контролем Генподрядчик оценивает качество:
– выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций;
– работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ), результаты которых влияют на безопасность Объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
– выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.
18.13. Генподрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации, своевременно устранять дефекты и нарушения, выявленные при контроле качества.
18.14. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
18.15. Генподрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверок не освобождают Генподрядчика от обязательств по настоящему Договору.
18.16. Заказчик вправе передать полномочия по проведению строительного контроля на Объекте и контролю качества специализированной организации, сохраняя за собой право на осуществление контрольных мероприятий и процедур, предусмотренных настоящим Договором.

СТАТЬЯ 19. Предотвращение повреждений и ущерба
19.1. Генподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
19.2. Генподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.
19.3. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении работ, Генподрядчик примет на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

СТАТЬЯ 20. Сдача–приемка выполненных работ 
20.1. Приемка работ по разработке Рабочей документации по настоящему Договору производится Заказчиком/Техническим заказчиком в следующем порядке:
20.1.1. Генподрядчик в сроки предоставления Рабочей документации, указанные в Графике производства работ направляет Заказчику/Техническому заказчику отчетные материалы в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде по накладной, а также подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации в 3 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL (WORD), и в 1 экз. в электронном виде. Представление Генподрядчиком отчетных материалов производится с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой.
20.1.2. Заказчик/Технический заказчик в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации, отчетных материалов и выполненных работ обязан их рассмотреть.
20.1.3. При отсутствии замечаний Заказчик/Технический заказчик  в срок, установленный п. 20.1.2 настоящего Договора принимает отчетные материалы.
20.1.4. После получения от Заказчика/Технического заказчика документов, указанных в пункте 20.1.1 настоящего Договора, Генподрядчик направляет Заказчику/Техническому заказчику оставшиеся экземпляры отчетных материалов.
20.1.5. После получения от Генподрядчика оставшихся экземпляров отчетных материалов Заказчик подписывает и направляет Генподрядчику надлежащим образом оформленный 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации.
20.1.6. В случае обнаружения недостатков в отчетных материалах, Заказчик/Технический заказчик в срок, установленный п. 20.1.2 настоящего Договора , направляет Генподрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации с перечнем замечаний.
20.1.7. Генподрядчик устраняет недостатки в отчетных материалах в срок не более чем за 10 (десять) календарных дней после получения от Заказчика/Технического заказчика письменного отказа от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации.
20.1.8. После устранения Генподрядчиком недостатков в отчетных материалах Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней повторно рассматривает направленные ему результаты работ и при отсутствии замечаний принимает результат работ, подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации и направляет 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации.
20.1.9. В случае обнаружения недостатков Заказчик/Технический заказчик осуществляет действия, указанные в пункте 20.1.6 настоящего Договора. Генподрядчик повторно устраняет недостатки не более чем за 5 (пять) рабочих дней, после чего Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации или направляет Генподрядчику мотивированный отказ от подписания акта.
20.1.10. Работы по разработке Рабочей документации по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации.
20.2. Приемка работ по разработке ГРО по настоящему Договору производится Заказчиком/Техническим заказчиком в следующем порядке:
20.2.1. Генподрядчик в сроки предоставления ГРО, указанные в Графике выполнения работ направляет Заказчику/Техническому заказчику отчетные материалы в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 3 (трех) экземплярах в электронном виде в формате разработки документов, а также в PDF, а также подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ по разработке ГРО. Представление Генподрядчиком отчетных материалов производится с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой по адресу, предварительно согласованному с Заказчиком.
20.2.2. Заказчик/Технический заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ по разработке ГРО, отчетных материалов и выполненных работ обязан их рассмотреть.
20.2.3. При отсутствии замечаний Заказчик/Технический заказчик в срок, установленный пунктом 20.2.2 настоящего Договора принимает отчетные материалы.
20.2.4. После получения от Генподрядчика оставшихся экземпляров отчетных материалов Заказчик подписывает и направляет Генподрядчику надлежащим образом оформленный 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ по разработке ГРО.
20.2.5. В случае обнаружения недостатков в отчетных материалах, Заказчик/Технический заказчик в срок, установленный пунктом 20.2.2 настоящего Договора, направляет Генподрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки работ по разработке ГРО с перечнем замечаний.
20.2.6. Генподрядчик устраняет недостатки в отчетных материалах в срок не более чем за 10 (десять) календарных дней после получения от Заказчика/Технического заказчика письменного отказа от подписания Акта сдачи–приемки работ по разработке ГРО.
20.2.7. После устранения Генподрядчиком недостатков в отчетных материалах Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней повторно рассматривает направленные ему результаты работ и при отсутствии замечаний принимает результат работ, подписывает Акт сдачи–приемки работ по разработке ГРО и направляет 1 (один) экземпляр Акта сдачи–приемки работ по разработке ГРО Генподрядчику.
20.2.8. В случае обнаружения недостатков Заказчик/Технический заказчик осуществляет действия, указанные в пункте 20.2.6 настоящего Договора. Генподрядчик повторно устраняет недостатки не более чем за 5 (пять) рабочих дней, после чего Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает Акт сдачи-приемки работ по разработке ГРО или направляет Генподрядчику мотивированный отказ от подписания акта.
20.2.9. Работы по разработке ГРО по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по разработке ГРО.
20.3. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных Этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов (статья 16 Договора), подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (Этапов работ) на основании сметы Договора, графика производства работ и условий Договора.
20.4. При приемке выполненных строительно–монтажных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных Генподрядных строительно–монтажных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету Договора, Генподрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Договором, а также исполнительную документацию.
20.5. При приемке выполненных строительно–монтажных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных строительно–монтажных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы Договора, зимнего удорожания и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений. 
20.6. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком производства работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является Акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Договоре порядке.
20.7. Сдача–приемка выполненных строительно–монтажных работ за отчетный месяц осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС–2), Справки о стоимости выполненных работ и  затрат (форма КС–3) и Журнала учета выполненных работ (форма КС–6а) с учетом предоставления исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах в бумажном и электронном виде. Исполнительная документация в электронном виде должна содержать документы в формате PDF, а также в формате разработке, графические файлы должны предоставляться в формате AutoCAD выполненными в местной системе координат. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ в состав, которых входят работы по валке, обработке и складированию древесины, в соответствии с п. 2.2 Договора, осуществляется после подписания Сторонами Акта осмотра древесины в соответствии с пунктом 20.9 настоящего Договора.
20.7.1.	Генподрядчик, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Договора, предоставляет Заказчику/Техническому заказчику первичные учетные документы, оформленные в количестве и порядке, предусмотренных настоящим Договором.
20.7.2.	Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Генподрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению замечаний и сроков их устранения.
Генподрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику/Техническому заказчику.
20.7.3.	Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине работы в течение срока, установленного в предписании Заказчика/Технического заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую плату исправят некачественно выполненные Генподрядчиком работы. Все расходы, связанные с исправлением таких работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику. 
20.7.4.	Повторная приемка выполненных работ после устранения замечаний Заказчика/Технического заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи–приемки выполненных работ.
20.7.5.	Подписание Заказчиком первичных учетных документов, в том числе указанных в пунктах 20.1, 20.2, 20.7 и 20.8 настоящего Договора не означает согласие на дополнительные работы, выполненные Генподрядчиком, проведение которых возможно, только после подписания Сторонами дополнительного соглашения.
20.8. Приемка работ по валке, обработке и складированию древесины по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
20.8.1. По итогам выполнения работ, Генподрядчик уведомляет Заказчика о выполненных работах и предоставляет с сопроводительным письмом на утверждение Заказчику, исполнительную схему складирования древесины с указанием сведений об объеме и характеристиках древесины в каждом штабеле; отчетную документацию по видовому (породному) и сортиментному составу. 
20.8.2. После предоставления документации указанной в пункте 20.8.1 настоящего Договора Генподрядчик согласовывает с уполномоченным лицом Заказчика дату проведения осмотра древесины, складированной и отсортированной по итогам выполнения работ. 
20.8.3. По итогам осмотра древесины Генподрядчик предоставляет с сопроводительным письмом на утверждение Заказчику подписанный со своей стороны Акт осмотра древесины в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземплярах в электронном виде, после чего Заказчик обязан рассмотреть и подписать Акт осмотра древесины в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения и направить один оригинальный экземпляр в адрес Генподрядчика. Заказчик, имеющий замечания к выполненным работам, должен направить Генподрядчику в тот же срок, мотивированный отказ от его подписания с указанием конкретных недостатков и сроков их устранения. Генподрядчик в сроки установленные Заказчиком обязан устранить полученные замечания за свой счет.
20.8.4. Если Заказчик письменно уведомил Генподрядчика о необходимости устранения любых замечаний, связанных с выполнением работ, а Генподрядчик не устранил их в установленный Заказчиком срок или сообщил о невозможности их устранения, Заказчик имеет право по истечении указанного срока устранить указанные замечания силами третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением таких замечаний, возмещаются за счет Генподрядчика при условии предоставления Заказчиком документов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с устранением таких недостатков.
20.8.5. Если в течение срока, определенного пунктом 20.8.3 настоящего Договора, от Заказчика не поступил подписанный Акт осмотра древесины, либо список необходимых доработок, то Акт осмотра древесины считается подписанным, а выполненные работ считаются принятыми Заказчиком. 
20.8.6. Повторная приемка выполненных работ после устранения замечаний Заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки выполненных работ.
20.8.7. Работы считаются выполненными в полном объеме и с надлежащим качеством с момента подписания Заказчиком Акта осмотра древесины.
20.9. После подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в состав, которых входят работы по валке, обработке и складированию древесины, в соответствии с пунктом 2.2 Договора, Генподрядчик обязан передать древесину Заказчику по Акту сдачи-приемки древесины, в следующем порядке:
20.9.1. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами  Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2),уведомляет Заказчика о необходимости приемки древесины, после чего согласовывает с уполномоченным лицом Заказчика дату и время передачи древесины.
20.9.2. Приемка древесины осуществляется в месте ее складирования уполномоченным представителем Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Генподрядчика, по итогам осмотра Стороны составляют и подписывают Акт сдачи-приемки древесины.
20.10.	Ввод законченного строительством Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с условиями статьи 22 настоящего Договора и требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

СТАТЬЯ 21. Завершение строительно-монтажных работ, проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробования.
21.1. Генподрядчик до уведомления Заказчика/Технического заказчика 
о завершении строительно-монтажных работ и готовности к выполнению комплексного опробования Объекта, должен в соответствии с условиями Договора:
а) закончить все Работы в соответствии с Технической документацией;
б) устранить все замечания по качеству Работ;
в) произвести предусмотренные нормативными правовыми актами испытания;
г) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий, сооружений и территории Строительной площадки;
д) сдать в полном объеме Исполнительную документацию в бумажном и электронном виде, согласованную в установленном порядке по каждому подобъекту, в том числе инструкции, паспорта и сертификаты на материалы.
21.2. Генподрядчик представляет Техническому заказчику инструкции и технические условия, паспорта и сертификаты поставщиков материалов, используемых для индивидуальных испытаний.

СТАТЬЯ 22. Сдача-приемка Объекта
22.1. После завершения строительства Объекта Генподрядчик обязан письменно уведомить Заказчика/Технического заказчика о завершении строительством Объекта и о готовности предъявить законченный строительством Объект к передаче его Заказчику.
22.2. Генподрядчик представляет Заказчику/Техническому заказчику законченный строительством Объект, и с сопроводительным письмом предоставляет Заказчику/Техническому заказчику Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта
22.3. Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта в необходимом количестве экземпляров и подписывается уполномоченными представителями Генподрядчика и Заказчика/Технического заказчика.
22.4. Оформление приемки производится Заказчиком/Техническим заказчиком на основе результатов проведенных им обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов Генподрядчика, подтверждающих соответствие принимаемого Объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора. К Акту сдачи–приемки законченного строительством объекта Генподрядчик прилагает соответствующие документы, подтверждающие готовность Объекта к эксплуатации, которые комплектуются Генподрядчиком и передаются Генподрядчиком Заказчику/Техническому заказчику по согласованному реестру. 
22.5. Подписание Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта не освобождает Генподрядчика от каких-либо его обязательств, оговоренных в Договоре до получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
22.6. До приемки Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта, Генподрядчик обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив укомплектование объекта материально-техническими ресурсами в соответствии с Проектной документацией.
22.7. Оформление (подписание) Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта в соответствии с частью 7.1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляется после предоставления Генподрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по Договору в порядке, установленном статьей 26 Договора.

22.8. Заказчик/Технический заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Генподрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 22.4 Договора осуществляет осмотр выполненных работ при участии Генподрядчика, после чего при наличии выданного уполномоченным органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и Проектной документации подписывает представленный Акт сдачи-приемки законченного строительством Объекта в соответствии с СП 68.13330.2017, либо направляет Генподрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.
22.9. Заказчик/Технический заказчик после устранения Генподрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний подписать Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта. 
22.10. После извещения Генподрядчиком Заказчика о завершении строительства Объекта последний направляет извещение об окончании строительства Объекта в орган государственного строительного надзора и после получения заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и  проектной документации обеспечивает подачу документов для получения у уполномоченного органа исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, установленным требованиями СП 68.13330.2017. 
22.11. Генподрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные уполномоченным органом государственного строительного надзора в ходе проверки соответствия построенного Объекта требованиям технических регламентов и Проектной документации.
22.12. В случае если Генподрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Генподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
22.13. Генподрядчик после подготовки необходимой отчетной и исполнительной документации, служащей основанием для подтверждения технических и стоимостных характеристик введенного в эксплуатацию Объекта, совместно с Заказчиком представляет Приемочной комиссии Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией с приложением отчетной и исполнительной документации в соответствии с условиями настоящего Договора, которые комплектуются Генподрядчиком и передаются Генподрядчиком Приемочной комиссии по согласованному реестру.
22.14. Приемка представленной Генподрядчиком документации, в соответствии с пунктом 22.13 Договора производится Приемочной комиссией. Приемочная комиссия назначается Заказчиком, на основании заявления Генподрядчика, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала работы Приемочной комиссии. Одновременно определяются сроки работы Приемочной комиссии, но не более одного месяца.
22.15. Порядок работы Приемочной комиссии и распределение обязанностей ее членов определяются председателем Приемочной комиссии, назначаемым приказом Заказчика. Результатом работы Приемочной комиссии является Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, подписанный всеми членами приемочной комиссии. 
22.16. Если в ходе работы Приемочной комиссии были обнаружены какие-либо недостатки (противоречия) в представленной Генподрядчиком отчетной и исполнительной документации (пункт 22.13 Договора), Генподрядчик в сроки, установленные Приемочной комиссией за свой счет устраняет все выявленные недостатки (противоречия).
22.17. Члены Приемочной комиссии после устранения Генподрядчиком недостатков (противоречий) в представленных документах при отсутствии замечаний подписывают Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
22.18. В случае если Генподрядчик нарушит срок устранения недостатков (противоречий) документации, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Генподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (противоречий) документации.

СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Объекта
23.1. От начала строительно-монтажных работ до даты подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи его Заказчику Генподрядчик в счет Договорной цены несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.
23.2. Если в случае действия/бездействия Генподрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или временных зданий и сооружений, Генподрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.
23.3. Генподрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 30 настоящего Договора. В этом случае Генподрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.
23.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику несет Генподрядчик. 
23.5. Генподрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антикриминальной и антитеррористической защиты.
23.6. Генподрядчик обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила обеспечения безопасности Объекта в период его строительства. Генподрядчик оформляет договоры с эксплуатирующими организациями и осуществляет коммунальные и др. платежи на период строительства.

СТАТЬЯ 24. Внесение изменений в Проектную документацию.
24.1.	Заказчик вправе вносить в установленном порядке изменения в Проектную документацию/Сметную документацию, которые являются обязательными для Генподрядчика, в том числе уполномочить Генподрядчика на выполнение указанных работ на основании дополнительного соглашения к Договору. В случае, если корректировка вносится в проектную документацию по причинам связанным с выполнением Генподрядчиком работ по разработке рабочей документации по Объекту и строительству Объекта, Заказчик вправе поручить подготовку измененной проектной документации на основании согласованной Заказчиком актуальной рабочей документации без компенсации дополнительных затрат Генподрядчика на подготовки такой документации. При этом оплата услуг органа государственной экспертизы по рассмотрению такой документации может производиться Заказчиком из лимита средств, предусмотренных на непредвиденные расходы по Договору согласно пункту 3.6 Договора.
24.2.	Если в результате внесенных в Проектную документацию/Сметную документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Генподрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.
24.3.	Если при внесении изменений в Проектную документацию/Сметную документацию объем выполняемых Генподрядчиком Работ будет уменьшен, Цена Договора подлежит уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
24.4.	Генподрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектную документацию/Сметную документацию.
24.5.	Генподрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и применять технику, не предусмотренную Проектной документацией и принципиально меняющих технологию и превышающих стоимость работ.

СТАТЬЯ 25. Обстоятельства, о которых Генподрядчик обязан предупредить Заказчика. Дополнительные работы.
25.1.	Генподрядчик обязан письменно предупредить Заказчика/Технического заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика/Технического заказчика указаний при обнаружении:
25.1.1.	 возможных неблагоприятных для Заказчика/Технического заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
25.1.2.	 иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения работ.
25.2.	Заказчик/Технический заказчик в срок не более 10 (десяти) календарных дней после получения предложений Генподрядчика должен письменно направить указания Генподрядчику.
25.3.	Генподрядчик, не предупредивший Заказчика/Технического заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 25.1 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указания Заказчика/Технического заказчика, указанного в пункте 25.2 настоящего Договора, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.
25.4. В случае возникновения необходимости дополнительных работ вследствие внесения изменений в Проектную документацию/Сметную документацию по инициативе Заказчика в соответствии с пунктом 24.1 Договора, Генподрядчик составляет ведомость на производство дополнительных работ с указанием цены (на исключение ряда работ), которая утверждается Заказчиком/Техническим заказчиком в течение 10 (десяти) дней с момента получения.
25.5.	Ведомость на производство дополнительных работ (или исключение ряда работ) должен содержать следующие подписи и печати (штампы):
25.5.1.	 подпись и печать Генподрядчика;
25.5.2.	 подпись и печать ответственного лица Заказчика/Технического заказчика;
25.5.3.	 подпись и штамп представителя организации по проведению строительного контроля;
25.5.4.	 подпись и штамп специалистов, осуществляющих авторский надзор, с внесением в Журнал авторского надзора.
25.6.	Заказчик/Технический заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения измененной Проектной документации/Сметной документации, предусмотренной пунктом 24.2 настоящего Договора, утверждает Проектную документацию/Сметную документацию.
25.7.	Выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ), возникших в результате внесения изменений в Проектную документацию/Сметную документацию, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
25.8.	Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения на изменение Договорной цены и при необходимости Графика производства работ Генподрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.
25.9.	Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на изменение Договорной цены на основании разработанной, утвержденной и переданной в производство работ Проектной документации, включая Сметную документацию.
25.10.	Генподрядчик, не согласовавший с Заказчиком/Техническим заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, неучтенных в Проектной документации, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

СТАТЬЯ 26. Обеспечение исполнения обязательств по Договору
26.1.	Генподрядчик в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 20% от начальной (максимальной) цены Договора, уменьшенной на размер аванса (30% от цены Договора), что составляет: 
– _________________ (_______________________) руб__ ___ коп__.
До оформления Акта приемки законченного строительством объекта Генподрядчик в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней до срока окончания строительно-монтажных работ, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет: 
– 99 427 944 (Девяносто девять миллионов четыреста двадцать семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 36 копеек.
Обеспечение предоставляется одним из следующих способов: 
– в форме безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выданной банком, соответствующем требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при этом начало срока действия безотзывной банковской гарантии должно определяться датой ее выдачи банком;
– путем внесения денежных средств на лицевой счет Заказчика.
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Генподрядчиком самостоятельно.
В случае если обеспечение исполнения Договора/исполнения гарантийных обязательств по Договору представляется в виде внесения денежных средств Генподрядчик перечисляет денежные средства на лицевой счет Заказчика по следующим реквизитам: 
ИНН 2632100740, КПП 770301001
Наименование: УФК по г. Москве 
Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
л/счет: 41736Э79340 
р/счет: 40501810445251000179
Банк ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
При этом в случае обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств в назначении платежа указывается: «обеспечение исполнения договора заключаемого по итогам открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская Республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная Поляна. Этапы 1,2», 
а в случае обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору в виде внесения денежных средств в назначении платежа указывается: «обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору, заключаемому по итогам открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская Республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. Лунная Поляна. Этапы 1,2».
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
Обеспечение исполнения Договора предоставляется на весь объем предусмотренных Договором обязательств. 
26.2.	В случае, если предложенная Генподрядчиком цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, к Генподрядчику, с которым заключается Договор, применяются антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
26.3.	 Срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Генподрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
26.4.	Срок действия обеспечения гарантийных обязательств по Договору должен превышать гарантийный срок введенного в эксплуатацию Объекта (пункт 27.2 Договора) не менее чем на 1 (один) месяц.
26.5.	В ходе исполнения Договора Генподрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Генподрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
26.6.	Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Договору возвращаются Генподрядчику по его заявлению при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. Денежные средства возвращаются Генподрядчику на счет, реквизиты которого указаны в заявлении, а в случае отсутствия в заявлении указания на счет денежные средства подлежат возврату Генподрядчику на счет, реквизиты которого указаны в настоящем Договоре.
26.7.	В случае если Генподрядчиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные Договором, Заказчик возвращает денежное обеспечение в установленный пунктом 26.6 Договора срок за вычетом сумм, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору.
26.8.	 В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего Генподрядчику банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций, Генподрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Генподрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 28.18 Договора.
26.9. Положения настоящей статьи не применяются в случае заключения Договора с участником открытого конкурса в электронной форме, который является казенным учреждением.

СТАТЬЯ 27. Гарантии качества.
27.1.	Генподрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ по настоящему Договору.
27.2.	Гарантийный срок, т.е. срок, в течение которого работы по созданию ГРО и Объект, а также любая его часть должна соответствовать требованиям, установленным Договором, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода зданиям, сооружениям, технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
Если производителем смонтированного на Объекте оборудования установлены более длительные гарантийные сроки в отношении этого оборудования, то на данное оборудование гарантийный срок удлиняется до гарантийного срока, установленного производителем оборудования.
Если обязательными техническими правилами установлены гарантийные сроки большей продолжительности, то гарантийный срок признается равным сроку, установленному обязательными техническими правилами
27.3.	Гарантийный срок исчисляется с момента получения Заказчиком разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.
Гарантийный срок продляется на период устранения недостатка или дефекта, если Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Генподрядчик. При наличии указанных в акте приема-передачи Объекта невыполненных на момент ввода в эксплуатацию сезонных работ, не влияющих на безопасную эксплуатацию Объекта, гарантийный срок на такие работы исчисляется с момента приемки таких работ Заказчиком на основании отдельного акта приема-передачи.
27.4. Продолжительность гарантийного срока для материалов, в рамках настоящего Договора, определяется в соответствии с требованиями Проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.
27.5.	Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках настоящего Договора.
27.6.	Генподрядчик несет ответственность за дефекты (в том числе если выполненные измерения ошибочны, заложенные знаки уничтожены в ходе строительных работ или др.), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
27.7.	В течение Гарантийного срока Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.
27.8.	Если замены и восстановления, выполненные Генподрядчиком в гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Проектной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Генподрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Генподрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.
27.9.	Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность материалов, либо несоответствие материалов поставки Генподрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) Генподрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных материалов или их частей на доброкачественные материалы.
Срок гарантии в отношении новых материалов, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.
27.10.	При обнаружении дефектов в выполненных работах в Гарантийный срок: 
27.10.1. 	Заказчик уведомляет Генподрядчика в письменной форме посредством отправления заявки на устранение дефектов.
27.10.2.	 Ответственное лицо Генподрядчика обязано присутствовать совместно с представителем Заказчика (службы эксплуатации) во время экспертизы дефекта в указанное в заявке время (не позднее 10 (десяти) календарных дней после отправления заявки) и в означенном месте. В случае аварийности данной заявки Генподрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально кратчайший срок.
27.10.3.	 В течение 24 часов, последующих после проведения экспертизы дефекта, Генподрядчик должен подписать заявку на устранение дефектов, и возвратить ее Заказчику с Планом выполнения гарантийных работ согласовываемом Сторонами в каждом отдельном случае. План выполнения гарантийных работ включает в себя график производства работ и/или поставки материалов, методы производства работ, количество лиц бригады, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов.
27.10.4.	 Заказчик должен одобрить План выполнения гарантийных работ в течение 2 (двух) рабочих дней после его получения. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить его в случае, если считает, что, согласно представленному Плану, Генподрядчик недостаточно полно и качественно устранит дефект.
27.10.5. 	Генподрядчик должен выполнить все работы по устранению дефектов, указанных в заявке на устранение дефектов, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком Планом выполнения гарантийных работ.
27.10.6.	 Для замены дефектной или поврежденной работы и/или материала, Генподрядчик должен использовать материалы, одобренные Заказчиком в соответствии с Договором.
27.10.7.	 После завершения ремонтных работ, выполненных согласно утвержденному Плану выполнения гарантийных работ, Генподрядчик приглашает Заказчика на инспекцию.
27.10.8.	 Если Заказчик находит законченную гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает заявку на устранение дефектов и возвращает ее Генподрядчику.
27.10.9.	 После завершения гарантийных работ Генподрядчик должен провести полную уборку места производства работ.
27.10.10.	 В случае необоснованного неприбытия представителей Генподрядчика либо их отказа от подписания заявки на устранение дефектов действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
27.11.	Если Генподрядчик в течение срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ/акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, то Заказчик без ущемления своих прав по гарантии, вправе заменить материалы и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Заказчик вправе компенсировать расходы за счет гарантийного удержания. 
27.12.	Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результатов работ не были устранены Генподрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.
27.13.	Генподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в гарантийный период.

СТАТЬЯ 28. Ответственность Сторон
28.1.	При нарушении условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
28.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
28.3.	Заказчик имеет право приостановить оплату по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору.
28.4.	Предъявление Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. 
28.5.	Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков, а также исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. Неустойка (пеня, штраф) по настоящему Договору является штрафной. Стороны достигли соглашения о том, что установленная настоящим Договором неустойка (пеня, штраф) соразмерна последствиям нарушения обязательств.
28.6. Неустойка (пеня, штраф) уплачивается при наличии соответствующего письменного требования другой Стороны. Заказчик имеет право удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Генподрядчику последующих платежей.
28.7.	Если Генподрядчик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты суммы в размере суммы НДС (неполученного вычета по НДС) или удержать сумму НДС из причитающихся Генподрядчику платежей до фактического исполнения Генподрядчиком своей обязанности по предоставлению счета-фактуры.
28.8. Генподрядчик по запросу Заказчика для обоснования права Заказчика на вычет НДС по настоящему Договору обязуется передать Заказчику следующие копии документов, заверенные печатью Генподрядчика:
– выписку из лицевого счета налогоплательщика по НДС; 
– декларацию по НДС с подтверждением ФНС России о принятии декларации.
Указанные документы предоставляются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их запроса Заказчиком. В случае если Генподрядчик не предоставил в указанный срок или отказался предоставить запрашиваемые документы и их отсутствие повлечет невозможность получения Заказчиком вычета по НДС, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты штрафа в размере неполученного вычета по НДС путем направления Генподрядчику письменного уведомления с указанием в нем расчета такой денежной суммы и разумного срока для уплаты. В случае неисполнения Генподрядчиком требования об уплате штрафа в размере неполученного вычета по НДС Заказчик вправе удержать сумму штрафа из причитающихся Генподрядчику платежей.
28.9.	Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств.
28.10.	В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Генподрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.
28.11.	Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Генподрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.
28.12. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Генподрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Генподрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Генподрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (семи) рабочих дней.
28.13. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору.
Без письменного согласия Стороны другая Сторона не вправе заключать договор уступки права требования (цессии), а также договор финансирования уступки права требования (факторинга).
Согласие Сторон требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается после его расторжения или прекращения по иным основаниям.
28.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
28.15. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд рублей.
28.16. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
[bookmark: dst100038]а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;
[bookmark: dst100039]б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); 
[bookmark: dst100040]в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
[bookmark: dst100041]г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн рублей.
28.17. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей (включительно);
[bookmark: dst100046]б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); 
[bookmark: dst100047]в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
[bookmark: dst100048]г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн рублей.
28.18. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Генподрядчиком.
28.19. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
28.20. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
28.21. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Заказчик вправе предоставить отсрочку уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) осуществить списание сумм неустойки (штрафа, пени), начисленных Генподрядчику.
28.22. Оплата неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений условий Договора при наличии возможности устранения таких нарушений.
28.23. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (носящих абсолютный и объективный характер и независящий от воли Сторон), включая объявленную войну, террористические акты, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

СТАТЬЯ 29. Условия конфиденциальности и исключительные права
29.1.	Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Генподрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
29.2.	Генподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие–либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях исполнения Договора. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части его условий субподрядчикам, организацией по проведению строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.
29.3.	Генподрядчик гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.
29.4.	Генподрядчик вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.
29.5.	Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, были нарушены исключительные права третьих лиц, Генподрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
29.6.	Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся применимым правом объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Генподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права возникают у Генподрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу настоящего Договора, без оформления каких–либо дополнительных документов, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном выше, считается, что Генподрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) безвозмездно на срок 99 лет, но не меньше срока эксплуатации Объекта в полном объеме.
29.7.	В течение срока выполнения работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого–либо нарушения исключительных прав полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.
29.8. Если Заказчику со Стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением исключительных прав, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

СТАТЬЯ 30. Обстоятельства непреодолимой силы
30.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войной, террористическими актами (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялось по вине Генподрядчика в связи с нарушением, им установленных требований инструкции по пропускному и внутриобъектному режимов, специальному контролю и других документов, регламентирующих безопасность Объекта), гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, в том числе, при непредоставлении Заказчику средств из федерального бюджета в целях создания Объекта на соответствующий финансовый год, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.
30.2.	Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
30.3.	Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору либо о расторжении настоящего Договора

СТАТЬЯ 31. Отчетность
31.1.	Генподрядчик представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения Работ и отчеты о поступлении и использовании средств Заказчика в сроки и по формам, определенным настоящим Договором.
31.2.	Генподрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности по настоящему Договору.
31.3.	Генподрядчиком предоставляются:
31.3.1. Генподрядчик предоставляет Заказчику еженедельно (каждый понедельник) в срок не позднее 15.00 часов в электронном виде оперативный Отчёт об исполнении графика производства работ по состоянию на 00.00 часов понедельника, составленный согласно требованиям к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ в формате EXCEL и в PDF, и подписанную бумажную копию не позднее четверга текущей недели.
31.3.2.	Требования к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ:
– Отчёт об исполнении графика производства работ делается на основе Модели графика производства работ, которая является Базовым планом. В Базовый план вносится оперативный учёт на основании фактических данных о выполнении работ еженедельно каждый понедельник на 00.00 часов по Московскому времени и предоставляется Заказчику/Техническому заказчику не позднее 15.00 того же дня в формате EXCEL и в PDF. В версии графика с внесённым учётом необходимо показывать отклонения по срокам от Базового плана.
– Отчёт об исполнении графика производства работ не должен отличаться от Базового плана составом операций. В случае изменения в составе операций необходимо согласовать изменения с Заказчиком/Техническим заказчиком и внести изменение в Базовый план. 
31.3.3.	ПДФ (PDF) версия графика производства работ должна содержать параметры для заполнения: 
– уровень;
– код WBS;
– название;
– объём факт;
– объём план;
– единица объёма;
– отклонения по срокам в днях;
– резерв по срокам в днях;
– диаграмма Гантт (Gantt Chart) работ с внесённым учетом и сравнение с Базовым планом.
31.4.	Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный план работы на месяц согласно Приложению № 4 (Форма оперативного плана работ на месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.
31.5.	Генподрядчик предоставляет Заказчику/Техническому заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 6 (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.
31.6.	Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Приложение № 5 к настоящему Договору);
31.7.	Плановая информация о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Генподрядчиком на строительство Объекта с разбивкой по Этапам – перед началом Этапа и в последующем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца.
31.8.	Заказчик/Технический заказчик имеет право в интересах строительства Объекта и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, наличии материалов поставки Генподрядчика и другой информации, имеющей отношение к выполняемым Генподрядчиком работам, предварительно за 5 (пять) календарных дней, письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

СТАТЬЯ 32. Разрешение споров
32.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения претензии.
В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.
32.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.
Сторона, направившая претензионные документы, должна не позднее даты приема организацией почтовой связи документов к отправке подтвердить такую отправку направлением по адресу электронной почты другой Стороны копий квитанции (кассового чека) о приеме к отправке претензионных документов.

СТАТЬЯ 33. Расторжение Договора
33.1. По взаимному согласию Стороны установили, что Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в следующих случаях:
33.1.1. в случае задержки Генподрядчиком начала выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней от момента начала срока выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика;
33.1.2. при нарушении Генподрядчиком общего срока выполнения работ на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней;
33.1.3. при принятии Заказчиком решения о временном прекращении работ на срок свыше 2 (двух) месяцев;
33.1.4. в случае систематического (два и более раз) нарушения Генподрядчиком своих обязательств по Договору и (или) низкого качества выполняемых работ. При этом соответствующими документами являются: двусторонний акт Заказчика и Генподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ и неисполненное предписание Заказчика об их устранении, предписание контрольно-надзорных органов;
33.1.5. при аннулировании (прекращения) действия лицензии/ если Генподрядчик, чье членство в саморегулируемой организации обязательно, будет исключен из нее, а также в случаях принятия государственными или муниципальными органами решений, лишающих Генподрядчика права на выполнение работ;
33.1.6. при введении в отношении Генподрядчика любой из процедур по делу о банкротстве или ликвидации Генподрядчика;
33.1.7. если в ходе исполнения Договора установлено, что Генподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Генподрядчика; 
33.1.8. непредставления обеспечения исполнения Договора (гарантийных обязательств), предусмотренного статьей 26 настоящего Договора, в том числе предоставление банковских(ой) гарантий(и), факт выдачи которых(ой) письменно не подтвержден банком, выдавшим указанные(ую) гарантии(ю);
33.1.9. нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекших за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.;
33.1.10. при непредоставлении Заказчику средств из федерального бюджета в целях создания Объекта на соответствующий финансовый год;
33.1.11. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
33.2. Генподрядчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
33.3. Порядок уведомления о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также порядок и срок вступления решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, регламентируется статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Письменное уведомление направляется заказным письмом с уведомлением и с описью вложения в почтовое отправление.
33.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
33.5. В случае отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора по инициативе Генподрядчика, последний обязан в течение 10 (десяти) дней с момента надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении о расторжении Договора в одностороннем порядке, передать незавершенный Объект Заказчику и оплатить фактические документально подтвержденные убытки Заказчика, возникшие у него по вине Генподрядчика, связанные с отказом от исполнения обязательств по настоящему Договору.
33.6. Заказчик, в одностороннем порядке отказывающийся от исполнения Договора, по основаниям, указанным в пункте 33.1 Договора, вступает во владение Объектом и вправе передать его другому генподрядчику. Урегулирование взаимоотношений при этом между Заказчиком и отстраненным от работ Генподрядчиком производится в установленном Заказчиком порядке.
33.7. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Генподрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней передать Заказчику Исполнительную документацию на объем выполненных Работ, а также всю ранее полученную Техническую документацию.

СТАТЬЯ 34. Вступление Договора в силу, срок действия Договора.
34.1. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
34.2. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
34.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
34.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
34.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору теряют силу, за исключением заявки Генподрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.
34.6. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
34.7. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
34.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
34.9.	 В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты (на адрес электронной почты) Заказчика info@ncrc.ru на адрес электронной почты (с адреса электронной почты) Генподрядчика _________________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).
34.10. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.
До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
34.11. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.
34.12. Настоящий Договор прошит, пронумерован, а сшивка Договора скреплена печатями Сторон. При отсутствии на сшивке договора печатей Сторон, Договор не является заключенным и не порождает для Сторон юридических последствий.

СТАТЬЯ 35. Приложения к Договору
35.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
35.2. Перечень Приложений к настоящему Договору:
Приложение № 1 – протокол соглашения о Договорной цене.
Приложение № 2 – распределение Договорной цены.
Приложение № 3 – график производства работ.
Приложение № 4 – оперативный план работ за месяц (Форма).
Приложение № 5 – отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Форма).
Приложение № 6 – оперативный отчет выполненных работ за месяц (Форма).
Приложение № 7 – акт сдачи-приемки выполненных работ (Форма).
Приложение № 8 – акт сдачи–приемки законченного строительством объекта (Форма).
Приложение № 9 – акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (Форма).
Приложение № 10 – смета договора. 
Приложение № 11 – ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ.

СТАТЬЯ 36. Реквизиты и подписи Сторон
	
ГЕНПОДРЯДЧИК: 


Место нахождения:

Адрес для отправки почтовой
корреспонденции:

Тел.:
Факс:
Адрес электронной почты:

ИНН, КПП
ОГРН, ОКПО

Платежные реквизиты:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК

	
ЗАКАЗЧИК:

АО «КСК»
Адрес места нахождения: 
улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, 
помещение I,
город Москва, Российская Федерация, 123112
Адрес для отправки 
почтовой корреспонденции:
123112, Российская Федерация, город Москва, 
улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, 
помещение I 
Тел./факс: +7(495)775-91-22/ +7(495)775-91-24
ИНН 2632100740, КПП 770301001
ОКПО 67132337, ОГРН 1102632003320
Платежные реквизиты:
Наименование: 
УФК по г. Москве 
(Акционерное общество 
«Курорты Северного Кавказа» 
л/сч: 711Н7550001)
р/сч № 40501810345251000279
Банк ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000


	

Генподрядчик:

	

Заказчик:
АО «КСК»


	
____________ / /
М.П.
	
____________  / /
М.П.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 

Протокол соглашения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» 
(АО «КСК»), в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение работ ______________________________
в соответствии с условиями Договора и технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявленные к ним требования в сумме ______________________________ рублей, включая НДС (20%) в сумме ______________________________ рублей.
Распределение договорной цены производится согласно Приложению № 2 
к Договору.

	

Генподрядчик:

	

Заказчик:
АО «КСК»



	
____________ / /
М.П.
	
____________  / /
М.П.



->

13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 
Распределение Договорной цены*
	№ пп
	Виды (наименования) работ
	Стоимость, руб.

	
	
	без учета НДС
	НДС-20%
	с учетом НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	Виды (наименования) этапов работ. Этап 1

	1.1.
	Разработка рабочей документации
	
	
	

	1.2.
	Создание ГРО
	
	
	

	1.3.
	Строительно-монтажные работы, включая монтаж и испытание оборудования, подготовка исполнительной документации, сдача объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию
	
	
	

	Виды (наименования) этапов работ. Этап 2

	2.1.
	Разработка рабочей документации
	
	
	

	2.2.
	Создание ГРО
	
	
	

	2.3.
	Строительно-монтажные работы, включая монтаж и испытание оборудования, подготовка исполнительной документации, сдача объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию
	
	
	


*цена каждого этапа работ заполняется по результатам закупки, пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора участником закупки, с которым заключается договор
	
Генподрядчик:

	
Заказчик:
АО «КСК»


	____________ / /
М.П.
	____________  / /
М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 
	[bookmark: RANGE!A1:E10]График производства работ


	№ пп
	Виды (наименования) работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	Дата начала
	Дата окончания
	Длительность

	1
	2
	3
	4
	5

	Виды (наименования) этапов работ. Этап 1

	1.1.
	Разработка рабочей документации
	Х
	Х+67
	67

	1.2.
	Создание ГРО
	Х+67
	Х+75
	8

	1.3.
	Строительно-монтажные работы, включая монтаж и испытание оборудования, подготовка исполнительной документации, сдача объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию
	Х+75
	Х+147
	72

	Виды (наименования) этапов работ. Этап 2

	2.1.
	Разработка рабочей документации
	Х
	Х+59
	59

	2.2.
	Создание ГРО
	Х+59
	Х+75
	16

	2.3.
	Строительно-монтажные работы, включая монтаж и испытание оборудования, подготовка исполнительной документации, сдача объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию
	Х+75
	Х+625
	550


Х – дата подписания Договора 

	Генподрядчик:

___________________/ /
М.П.
	Заказчик:
АО «КСК»
___________________/ /
М.П.
	
	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 

Оперативный план работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (операции) выполняемой в текущем месяце
	Объём всего
	Объём выполненного 
на 1–е число текущего месяца
	Объём планируемого выполнить в текущем месяце
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	




С бланком типовой формы ознакомлен 

	Генподрядчик:

___________________/ /
М.П.
	Заказчик:
АО «КСК»
___________________/ /
М.П.
	
	
	

	
	
	
	
	




ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 
	№
п/п
	Подрядчик (Поставщик)
	№ Договора
	Тип Договора
	Срок действия договора
	Выполнение работ по договору
	Финансирование
	Деб.
Задолженность (кредит. задолжен–ность)
	Комментарий

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
(план)
	Окончание
(план)
	Договорная
стоимость
работ
(оборуд.)
	Фактическое
выполнение
	Отклонение выполнения от плана, %
	Фактическое финансирование по договору
	в том числе:
	% % от стоимости по договору
	
	

	
	Наименование
	ИНН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Оплата выполненных работ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дата платежа
	Сумма
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору

	С бланком типовой формы ознакомлен:
Генподрядчик:

___________________/ /
М.П.
	
Заказчик:
АО «КСК»
___________________/ /
М.П.
	
	
	




ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 
Оперативный отчет выполненных работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера–ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 1–е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 1–е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




С бланком типовой формы ознакомлен: 
	Генподрядчик:


________________/ /
М.П.
	Заказчик:
АО «КСК»

___________________/ /
М.П.
	
	
	





ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к договору 
от «____»_____ 20___ г.
№ 
	Код объекта
	

	Объект
	Наименование объекта

	Договор 
	номер
	0
	
	
	
	

	
	дата
	00.00.20_
	00.00.20_
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Номер документа
	Дата составления документа
	

	
	
	
	

	АКТ (ОБРАЗЕЦ)
	0
	00.00.20_
	

	сдачи-приемки выполненных (Наименование работ) работ. 

	Заказчик, в лице____________________ действующего на основании ___________________, с одной стороны, и Генподрядчик, в лице _______________________________ в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что документация удовлетворяет условиям Договора и надлежащим образом оформлена.

	Документация передана по накладной* № _________ от ____________ г.

	Генподрядчик передал, а Заказчик принял выполненные объёмы работ с подтверждающими документами.

	Номер п/п
	№ этапа согласно календарному плану работ 
	Наименование работ
	Стоимость, рублей

	1
	
	 
	0,00

	2
	 
	
	0,00

	3
	 
	
	0,00

	4
	 
	Итого. в том числе НДС (20 %)
	0,00

	
	
	
	* Копия накладной является обязательным приложением к акту
	
	
	
	
	
	

	Работу сдал:
	
	
	Работу принял:

	от 
Генподрядчика
	
	
	от 
Заказчика

	Должность
	Должность

	Наименование организации
	Наименование организации

	________________ (Ф.И.О.)
	_________________ (Ф.И.О.)

	
	
	



ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	Генподрядчик:


________________/ /
М.П.
	Заказчик:
АО «КСК»

___________________/ /
М.П.
	
	
	





ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 
АКТ
СДАЧИ–ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
(для технического ввода объекта в эксплуатацию)
(ФОРМА)
	от "
	
	"
	
	20
	
	г.
	город
	

	

	наименование и место расположения объекта

	Представитель застройщика/технического заказчика
	

	

	организация, должность, инициалы, фамилия

	с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство
	

	

	организация, должность, инициалы, фамилия

	с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

	

	1 Лицом, осуществляющим строительство,предъявлен застройщику (техническому


	заказчику) к приемке
	

	

	наименование объекта

	расположенный по адресу
	

	

	

	2 Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство,

	выданным
	

	
	наименование органа, выдавшего разрешение

	

	

	3 В строительстве принимали участие
	

	

	наименование организаций, их реквизиты, виды работ,

	

	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,

	

	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

	

	выполнявшихся каждой из них

	

	при числе организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту

	

	4 Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

	

	наименование организации и ее реквизиты,

	

	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

	

	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

	выполнившим
	

	

	наименование частей или разделов документации

	и организациями
	

	

	наименование организаций, их реквизиты,

	

	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,

	

	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

	

	и выполненные части и разделы документации,

	

	при числе организаций более трех их перечень указывается в приложении к акту

	

	5 Исходные данные для проектирования выданы
	

	

	наименование научно–исследовательских, изыскательских

	

	и других организаций

	

	6 Проектная документация утверждена
	

	

	наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию

	

	на объект, этап строительства

	

	N
	
	"
	
	"
	
	20
	
	г.

	

	Заключение
	

	
	наименование органа экспертизы проектной документации

	

	7 Строительно–монтажные работы осуществлены в сроки:

	начало
	
	

	
	месяц, год
	

	окончание
	
	

	
	месяц, год
	


8 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект производственного назначения имеет следующие показатели:
	Наименование показателя, единица измерения
	Фактически

	
	

	
	

	
	

	
	


9 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в 
количестве согласно актам[footnoteRef:3]* о его приемке после индивидуальных  [3: ] 

испытаний и комплексного опробования.
	

	10 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи не требуются.

	

	11 Неотъемлемые приложения к настоящему акту – исполнительная документация.


12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный 
период времени переносится, должны быть выполнены:
	Вид работы, единица измерения
	Объем работ
	Срок
выполнения

	1 
	
	

	2 
	
	


13 Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро– и взрывобезопасности, 
охране окружающей среды, предусмотренные проектом
	

	сведения о выполнении


Решение застройщика (технического заказчика)
	Предъявленный к приемке
	

	
	наименование объекта, его местонахождение

	

	выполнен в соответствии с проектом планировки территории, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

	

	Объект сдал
	
	Объект принял

	
	
	

	лицо, осуществляющее строительство
	
	застройщик (технический заказчик)

	
	
	

	М.П.
	
	М.П.

	Форма согласована: 
Генподрядчик:

________________/ /
М.П.
	
Заказчик:
АО «КСК»
___________________/ /
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 

	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО «КСК»

	(должность)

	
	
	

	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	1. АКТ №
	
	«_________»_______________20___года


приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией
	
	
	
	Код

	
	
	Форма по ОКУД
	0322004

	Организация
	Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК»)
	по ОКПО
	67132337



	Дата 
составления
	Код вида операции
	Код

	
	
	строительной организации
	участка
	объекта
	

	
	
	
	
	
	


Местонахождение объекта:	__________________________________________________________
ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная АО «КСК» Приказом от «_________»__________20___года № _____,
УСТАНОВИЛА в отношении объекта: «____________________________________________________________»,
переданного АО «КСК» Генеральным подрядчиком/Подрядчиком: ___________________в рамках договора от «_________» ______________20___года № __________ по акту сдачи–приемки законченного строительством объекта от «_________»_______________20___года № ______ (приложение № 8 к Договору):
1. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
	Всего
	                                                                
	руб.
	00
	коп.  без НДС

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	      
	руб.
	00
	 коп.  без НДС

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	      
	руб.
	00
	 коп.  без НДС



	2. Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	00
	 коп.  без НДС

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	00
	 коп.  без НДС

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	00
	 коп.  без НДС



3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ______________________________
                                              (месяц, год)
Окончание работ___________________________ 
                                              (месяц, год)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный объект: «____________» принимается АО «КСК» у _____________ в соответствии условиями с пунктом 22.16 Договора.

	
Председатель комиссии
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



Члены комиссии:

	От Заказчика


	

	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
От Генерального подрядчика


	


	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
От Технического заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль)
	


	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)





	Форма согласована: 
Генподрядчик:

________________/ /
М.П.
	
Заказчик:
АО «КСК»
___________________/ /
М.П.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к договору от «__»_______ 20____г.
№ 
Смета договора
	Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. «Лунная Поляна». Этапы 1,2. Этап 1

	п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Рабочая документация
	комплекс
	1
	11 625 408
	11 625 408

	2
	Создание геодезической разбивочной основы. Этап 1
	комплекс
	1
	1 714 571
	1 714 571

	3
	Подготовительные работы
	комплекс
	1
	345 626
	345 626

	4
	Вынос газопровода высокого давления
	комплекс
	1
	1 435 417
	1 435 417

	5
	Пешеходная дорожка. Участок 1 (ПК0+00 - ПК3+61,80; 361,8м)
	комплекс
	1
	10 446 359
	10 446 359

	6
	Пешеходная дорожка. Участок 2 (ПК3+61,80 - ПК7+05,11; 343,31 м)
	комплекс
	1
	11 497 403
	11 497 403

	7
	Пешеходная дорожка. Участок 3 (ПК7+05,11 - ПК9+40,46; 235,35 м)
	комплекс
	1
	10 555 485
	10 555 485

	8
	Пешеходная дорожка. Участок 4 (ПК9+40,46 - ПК11+00,47; 160,01 м)
	комплекс
	1
	6 258 660
	6 258 660

	9
	Фонтан
	комплекс
	1
	4 220 477
	4 220 477

	10
	Система освещения
	комплекс
	1
	6 400 532
	6 400 532

	11
	Сети связи
	комплекс
	1
	4 863 674
	4 863 674

	12
	Система охранная телевизионная
	комплекс
	1
	2 782 841
	2 782 841

	13
	Благоустройство, озеленение, МАФы
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Установка сувенирных ларьков и арок
	комплекс
	1
	13 161 182
	13 161 182

	13.2
	Озеленение
	комплекс
	1
	8 452 691
	8 452 691

	13.3
	Малые архитектурные формы
	комплекс
	1
	2 411 152
	2 411 152

	14
	Пусконаладочные работы. Этап 1
	комплекс
	1
	148 477
	148 477

	15
	Прочие затраты
	 
	 
	 
	6 374 618

	15.1
	Затраты на реализацию мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов
	комплекс
	1
	30 137
	30 137

	15.2
	Затраты, связанные с командированием рабочих для производства работ (перевозка рабочих к месту работ, суточные, проживание)
	комплекс
	1
	3 740 510
	3 740 510

	15.3
	Расчет перебазировки механизмов своим ходом. Этап 1
	комплекс
	1
	287 758
	287 758

	15.4
	Расчет перебазировки механизмов на прицепе (трал) без демонтажа. Этап 1
	комплекс
	1
	286 835
	286 835

	15.5
	Плата за размещение отходов IV класса на период строительства
	комплекс
	1
	3 230
	3 230

	15.6
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты  для СМР, оборудования и прочих затрат
	комплекс
	1
	1 756 389
	1 756 389

	15.7
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты  для ПНР
	комплекс
	1
	2 966
	2 966

	15.8
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты на создание геодезической разбивочной основы
	комплекс
	1
	34 287
	34 287

	15.9
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты на разработку рабочей документации
	комплекс
	1
	232 506
	232 506

	 
	Итого начальная (максимальная) цена контракта  без учета НДС
	 
	 
	 
	102 694 573,00

	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	20 538 914,60 

	 
	Итого начальная (максимальная) цена контракта с НДС 20%
	 
	 
	 
	123 233 487,60 


	Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. «Лунная Поляна». Этапы 1,2. Этап 2

	п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разработка рабочей документации (РД)
	комплекс
	1
	31 937 189,00
	31 937 189,00

	2
	Резерв средств на непредвиденные затраты по разработке рабочей документации
	комплекс
	1
	638 744,00
	638 744,00

	3
	Лесосводка на территории строительства
	комплекс
	1
	150 602,00
	150 602,00

	4
	Создание геодезической разбивочной  основы 
	комплекс
	1
	1 036 219,00
	1 036 219,00

	5
	Резерв средств на непредвиденные затраты по созданию геодезической разбивочной основы
	комплекс
	1
	20 724,00
	20 724,00

	6
	Организация дорожного движения на период строительства
	комплекс
	1
	62 489,00
	62 489,00

	7
	Автодороги
	 
	 
	 
	226 524 077,00

	7.1
	Земляное полотно и устройство присыпных обочин
	комплекс
	1
	55 140 727,00
	55 140 727,00

	7.1.1
	Снятие растительного грунта  (позиция по трудности разработки   ПРС-9в )
	комплекс
	1
	2 272 090,00
	2 272 090,00

	7.1.2
	Земляное полотно
	комплекс
	1
	50 250 315,00
	50 250 315,00

	7.1.3
	Устройство присыпных обочин
	комплекс
	1
	2 618 322,00
	2 618 322,00

	7.2
	Планировочные и укрепительные работы
	комплекс
	1
	7 921 150,00
	7 921 150,00

	7.3
	Дорожная одежда
	комплекс
	1
	49 326 738,00
	49 326 738,00

	7.4
	Пересечения и примыкания
	комплекс
	1
	3 973 269,00
	3 973 269,00

	7.5
	Искусственные сооружения
	комплекс
	1
	92 418 345,00
	92 418 345,00

	7.5.1
	Водопропускные двухочковые металлические гофрированные трубы диам. 1,8 м (трубы №1,2,3,4,5,7,10,11)
	комплекс
	1
	35 425 915,00
	35 425 915,00

	7.5.2
	Водопропускные одноочковые металлические гофрированные трубы диам. 1,5 м (трубы №8,9,12,13,14)
	комплекс
	1
	13 204 720,00
	13 204 720,00

	7.5.3
	Смотровой колодец
	комплекс
	1
	111 065,00
	111 065,00

	7.5.4
	Водопропускные одноочковые металлические гофрированные трубы диам. 1,0 м (трубы №15)
	комплекс
	1
	876 337,00
	876 337,00

	7.5.5
	Устройство быстротока трапециидального сечения
	комплекс
	1
	20 508 528,00
	20 508 528,00

	7.5.6
	Устройство быстротока из телескопических лотков (установочные блоки Б-9)
	комплекс
	1
	2 076 202,00
	2 076 202,00

	7.5.7
	Устройство перепадов из коробчатых габионов
	комплекс
	1
	20 215 577,00
	20 215 577,00

	7.6
	Тротуары
	комплекс
	1
	17 743 848,00
	17 743 848,00

	7.6.1
	Тротуар асфальтобетонный
	комплекс
	1
	3 382 023,00
	3 382 023,00

	7.6.2
	Тротуар из плит бетонных
	комплекс
	1
	7 291 781,00
	7 291 781,00

	7.6.3
	Бордюр
	комплекс
	1
	7 070 044,00
	7 070 044,00

	8
	Трансформаторная подстанция №3 (ТП-ЛП-3)
	 
	 
	 
	13 469 284,00

	8.1
	Ж/б конструкции ТП-ЛП-3
	комплекс
	1
	385 780,00
	385 780,00

	8.2
	приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3)
	комплекс
	1
	12 986 563,00
	12 986 563,00

	8.3
	приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-3
	комплекс
	1
	96 941,00
	96 941,00

	9
	Трансформаторная подстанция №4 (ТП-ЛП-4)
	 
	 
	 
	19 000 753,00

	9.1
	Ж/б конструкции ТП-ЛП-4
	комплекс
	1
	444 418,00
	444 418,00

	9.2
	приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4).
	комплекс
	1
	18 459 394,00
	18 459 394,00

	9.3
	приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-4
	комплекс
	1
	96 941,00
	96 941,00

	10
	Трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5)
	 
	 
	 
	17 207 082,00

	10.1
	Ж/б конструкции ТП-ЛП-5
	комплекс
	1
	447 955,00
	447 955,00

	10.2
	приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5)
	комплекс
	1
	16 665 330,00
	16 665 330,00

	10.3
	приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-5
	комплекс
	1
	93 797,00
	93 797,00

	11
	Распределительная трансформаторная подстанция РТП-2 35/10 кВ. Ячейки 10 кВ
	комплекс
	1
	10 846 458,00
	10 846 458,00

	12
	Магистральные сети электроснабжения
	комплекс
	1
	14 275 284,00
	14 275 284,00

	13
	Закрытые переходы, выполняемые методом ГНБ
	комплекс
	1
	4 185 967,00
	4 185 967,00

	14
	Внутриплощадочные сети электроснабжения пос. "Лунная поляна"
	комплекс
	1
	2 346 751,00
	2 346 751,00

	15
	Внутриплощадочные сети по заземлению пос. "Лунная поляна"
	комплекс
	1
	99 275,00
	99 275,00

	16
	Распределительная трансформаторная подстанция №1 (РТП-ЛП-1)
	 
	 
	 
	37 477 283,00

	16.1
	Ж/б конструкции РТП-ЛП-1
	комплекс
	1
	665 526,00
	665 526,00

	16.2
	приобретение и монтаж электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1).
	комплекс
	1
	36 710 525,00
	36 710 525,00

	16.3
	приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РТП-ЛП-1
	комплекс
	1
	101 232,00
	101 232,00

	17
	Распределительная трансформаторная подстанция №2 (РТП-ЛП-2)
	 
	 
	 
	39 603 105,00

	17.1
	Ж/б конструкции РТП-ЛП-2
	комплекс
	1
	657 273,00
	657 273,00

	17.2
	приобретение и монтаж электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2).
	комплекс
	1
	38 872 031,00
	38 872 031,00

	17.3
	приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РТП-ЛП-2
	комплекс
	1
	73 801,00
	73 801,00

	18
	Трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1)
	 
	 
	 
	19 105 943,00

	18.1
	Ж/б конструкции ТП-ЛП-1
	комплекс
	1
	451 335,00
	451 335,00

	18.2
	приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1)
	комплекс
	1
	18 560 575,00
	18 560 575,00

	18.3
	приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-1
	комплекс
	1
	94 033,00
	94 033,00

	19
	Трансформаторная подстанция №2 (ТП-ЛП-2)
	 
	 
	 
	15 107 649,00

	19.1
	Ж/б конструкции ТП-ЛП-2
	комплекс
	1
	383 737,00
	383 737,00

	19.2
	приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2).
	комплекс
	1
	14 626 971,00
	14 626 971,00

	19.3
	приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-2
	комплекс
	1
	96 941,00
	96 941,00

	20
	Внутриплощадочные сети связи
	 
	 
	 
	11 173 558,00

	20.1
	Монтажные работы
	комплекс
	1
	365 422,00
	365 422,00

	20.2
	Прокладка кабеля
	комплекс
	1
	10 808 136,00
	10 808 136,00

	21
	Комплексная система безопасности (КСБ)
	 
	 
	 
	17 523 033,00

	21.1
	строительные работы по ограждению первого пояса площадки технологического оборудования
	комплекс
	1
	11 177 343,00
	11 177 343,00

	21.2
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности газораспределительного пункта шкафного.
	комплекс
	1
	1 436,00
	1 436,00

	21.3
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности Многофункционального центра
	комплекс
	1
	950 687,00
	950 687,00

	21.4
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  насосной станции первого подъема (НС-1).
	комплекс
	1
	74 633,00
	74 633,00

	21.5
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  насосной станции второго подъема (НС-2).
	комплекс
	1
	94 048,00
	94 048,00

	21.6
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  площадки водоподготовки.
	комплекс
	1
	1 268 797,00
	1 268 797,00

	21.7
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1).
	комплекс
	1
	249 403,00
	249 403,00

	21.8
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2).
	комплекс
	1
	305 382,00
	305 382,00

	21.9
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  станции водоподготовки.
	комплекс
	1
	297 321,00
	297 321,00

	21.10
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1).
	комплекс
	1
	313 636,00
	313 636,00

	21.11
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2).
	комплекс
	1
	271 637,00
	271 637,00

	21.12
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3).
	комплекс
	1
	251 322,00
	251 322,00

	21.13
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4).
	комплекс
	1
	271 637,00
	271 637,00

	21.14
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5)
	комплекс
	1
	247 470,00
	247 470,00

	21.15
	приобретение и монтаж оборудования системы охранного освещения
	комплекс
	1
	1 748 281,00
	1 748 281,00

	22
	Насосная станция первого подъема (НС-1)
	 
	 
	 
	13 533 200,00

	22.1
	фундамент
	комплекс
	1
	151 152,00
	151 152,00

	22.2
	насосную станцию 1-го подъема
	комплекс
	1
	13 382 048,00
	13 382 048,00

	23
	Станция водоподготовки (ВП)
	 
	 
	 
	11 562 665,00

	23.1
	фундамент
	комплекс
	1
	812 905,00
	812 905,00

	23.2
	станцию водоподготовки (ВП)
	комплекс
	1
	10 065 409,00
	10 065 409,00

	23.3
	приобретение и монтаж электрооборудования  площадки технологического оборудования системы водоснабжения
	комплекс
	1
	684 351,00
	684 351,00

	24
	Магистральные сети водоснабжения
	комплекс
	1
	34 740 266,00
	34 740 266,00

	25
	Насосная станция второго подъема (НС-2)
	 
	 
	 
	9 404 010,00

	25.1
	фундамент
	комплекс
	1
	415 335,00
	415 335,00

	25.2
	насосную станцию 2-го подъема
	комплекс
	1
	8 988 675,00
	8 988 675,00

	26
	Резервуар чистой воды (РЧВ-1)
	 
	 
	 
	8 476 579,00

	26.1
	фундамент резервуара чистой воды (РЧВ-1)
	комплекс
	1
	1 117 568,00
	1 117 568,00

	26.2
	резервуар чистой воды РЧВ-1
	комплекс
	1
	7 359 011,00
	7 359 011,00

	27
	Резервуар чистой воды (РЧВ-2)
	 
	 
	 
	8 476 579,00

	27.1
	фундамент резервуара чистой воды (РЧВ-2)
	комплекс
	1
	1 117 568,00
	1 117 568,00

	27.2
	резервуар чистой воды РЧВ-2
	комплекс
	1
	7 359 011,00
	7 359 011,00

	28
	Локальные очистные сооружения
	 
	 
	 
	3 953 397,00

	28.1
	фундамент локальных очистных сооружений
	комплекс
	1
	1 062 861,00
	1 062 861,00

	28.2
	Локальные очистные сооружения (ЛОС)
	комплекс
	1
	2 890 536,00
	2 890 536,00

	29
	Магистральную сеть ливневой канализации
	комплекс
	1
	39 543 108,00
	39 543 108,00

	30
	Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации
	комплекс
	1
	34 965 934,00
	34 965 934,00

	31
	Газоснабжение
	комплекс
	1
	12 778 432,00
	12 778 432,00

	32
	Наружное освещение автомобильной дороги
	комплекс
	1
	6 289 873,00
	6 289 873,00

	33
	Благоустройство
	комплекс
	1
	9 237 032,00
	9 237 032,00

	34
	Организация дорожного движения на период эксплуатации
	комплекс
	1
	992 983,00
	992 983,00

	35
	Пусконаладочные работы. Этап 2
	 
	 
	 
	7 112 287,00

	35.1
	пусконаладочные работы электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1)
	комплекс
	1
	1 244 578,00
	1 244 578,00

	35.2
	пусконаладочные работы электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2)
	комплекс
	1
	1 340 869,00
	1 340 869,00

	35.3
	пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1)
	комплекс
	1
	728 785,00
	728 785,00

	35.4
	пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2)
	комплекс
	1
	629 267,00
	629 267,00

	35.5
	пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3)
	комплекс
	1
	620 761,00
	620 761,00

	35.6
	пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4)
	комплекс
	1
	703 098,00
	703 098,00

	35.7
	пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5)
	комплекс
	1
	684 214,00
	684 214,00

	35.8
	пусконаладочные работы вхолостую ячеек 10 кВ распределительной трансформаторной подстанции РТП-2 35/10 кВ
	комплекс
	1
	763 660,00
	763 660,00

	35.9
	пусконаладочные работы систем безопасности
	комплекс
	1
	397 055,00
	397 055,00

	36
	Затраты, связанные с командированием строительных рабочих и машинистов строительной техники
	комплекс
	1
	27 528 110,00
	27 528 110,00

	37
	Плата за негативное воздействие выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
	комплекс
	1
	354,00
	354,00

	38
	Плата за размещение отходов на период  строительства
	комплекс
	1
	265 889,00
	265 889,00

	39
	Перебазировка механизмов
	комплекс
	1
	1 427 756,00
	1 427 756,00

	40
	Затраты на реализацию мероприятий по восстановлению нарушенного состояния водных биоресурсов
	комплекс
	1
	122 619,00
	122 619,00

	41
	Резерв средств на непредвиденные затраты по СМР, оборудованию и прочим затратам
	комплекс
	1
	13 669 088,00
	13 669 088,00

	 
	Итого начальная (максимальная) цена контракта  без учета НДС
	 
	 
	 
	725 871 630,00

	 
	НДС-20%
	 
	 
	 
	145 174 326,00

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта  с учетом НДС
	 
	 
	 
	871 045 956,00



	
Генподрядчик:

________________/ /
М.П.
	
Заказчик:
АО «КСК»
___________________/ /
М.П.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к договору от «__»_______ 20____г.
№ 

	Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ

	Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. «Лунная Поляна». Этапы 1,2. Этап 1

	п/п
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ
	Наименование конструктивных решений (элементов), 
комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество 
(объем работ)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 
	Рабочая документация
	комплекс
	1

	2
	01-01
	Создание геодезической разбивочной основы. Этап 1
	комплекс
	1

	3
	01-02; 01-04
	Подготовительные работы
	комплекс
	1

	4
	01-03
	Вынос газопровода высокого давления
	комплекс
	1

	5
	02-01-01; 02-01-02; 02-02; 02-08; 04-01; 04-02; 04-03; 07-04
	Пешеходная дорожка. Участок 1 (ПК0+00 - ПК3+61,80; 361,8м)
	комплекс
	1

	6
	02-01-01; 02-01-02; 02-01-03; 02-02; 
02-03; 02-05; 02-08; 
04-01
	Пешеходная дорожка. Участок 2 (ПК3+61,80 - ПК7+05,11; 343,31 м)
	комплекс
	1

	7
	02-01-01; 02-01-02; 02-02; 02-08; 04-01; 04-02; 04-03; 07-03
	Пешеходная дорожка. Участок 3 (ПК7+05,11 - ПК9+40,46; 235,35 м)
	комплекс
	1

	8
	02-01-01; 02-01-02; 02-02; 02-04; 02-05; 02-06; 02-08; 04-01
	Пешеходная дорожка. Участок 4 (ПК9+40,46 - ПК11+00,47; 160,01 м)
	комплекс
	1

	9
	02-07; 04-04
	Фонтан
	комплекс
	1

	10
	07-01; 07-05; 07-06
	Система освещения
	комплекс
	1

	11
	05-01
	Сети связи
	комплекс
	1

	12
	05-01 п.1-85
	Система охранная телевизионная
	комплекс
	1

	13
	 
	Благоустройство, озеленение, МАФы
	 
	 

	13.1
	03-01; 03-02; 03-03; 03-04; 07-02
	Установка сувенирных ларьков и арок
	комплекс
	1

	13.2
	02-01-02; 07-03; 
07-04
	Озеленение
	комплекс
	1

	13.3
	02-01-02; 07-03;
07-04
	Малые архитектурные формы
	комплекс
	1

	14
	09-01
	Пусконаладочные работы. Этап 1
	комплекс
	1

	15
	 
	Прочие затраты
	 
	 

	15.1
	01-05
	Затраты на реализацию мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов
	комплекс
	1

	15.2
	09-02
	Затраты, связанные с командированием рабочих для производства работ (перевозка рабочих к месту работ, суточные, проживание)
	комплекс
	1

	15.3
	09-03
	Расчет перебазировки механизмов своим ходом. Этап 1
	комплекс
	1

	15.4
	09-04
	Расчет перебазировки механизмов на прицепе (трал) без демонтажа. Этап 1
	комплекс
	1

	15.5
	09-06
	Плата за размещение отходов IV класса на период  строительства
	комплекс
	1

	15.6
	ССР
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты  для СМР, оборудования и прочих затрат
	комплекс
	1

	15.7
	ССР
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты  для ПНР
	комплекс
	1

	15.8
	ССР
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты на создание геодезической разбивочной основы
	комплекс
	1

	15.9
	ССР
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты на разработку рабочей документации
	комплекс
	1

	

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Карачаево-Черкесская республика. Магистральные сети инженерно-технического обеспечения и устройство автодороги, пос. «Лунная Поляна». Этапы 1,2. Этап 2

	п/п
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сводная смета на проектные и изыскательские работы. Сметы №8.1-8.17;
	Разработка рабочей документации (РД)
	комплекс
	1

	2
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Резерв средств на непредвиденные затраты по разработке рабочей документации
	комплекс
	1

	3
	01-05
	Лесосводка на территории строительства
	комплекс
	1

	4
	01-06
	Создание геодезической разбивочной  основы 
	комплекс
	1

	5
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Резерв средств на непредвиденные затраты по созданию геодезической разбивочной основы
	комплекс
	1

	6
	01-12
	Организация дорожного движения на период строительства
	комплекс
	1

	7
	02-09
	Автодороги
	 
	 

	7.1
	02-09-01
	Земляное полотно и устройство присыпных обочин
	комплекс
	1

	7.1.1
	Раздел 1.
	Снятие растительного грунта  (позиция по трудности разработки  ПРС-9в  )
	комплекс
	1

	7.1.2
	Раздел 2.
	Земляное полотно
	комплекс
	1

	7.1.3
	Раздел 3.
	Устройство присыпных обочин
	комплекс
	1

	7.2
	02-09-02
	Планировочные и укрепительные работы
	комплекс
	1

	7.3
	02-09-03
	Дорожная одежда
	комплекс
	1

	7.4
	02-09-04
	Пересечения и примыкания
	комплекс
	1

	7.5
	02-09-05
	Искусственные сооружения
	комплекс
	1

	7.5.1
	Раздел 1, 2
	Водопропускные двухочковые металлические гофрированные трубы диам. 1,8 м (трубы №1,2,3,4,5,7,10,11)
	комплекс
	1

	7.5.2
	Раздел 3, 4
	Водопропускные одноочковые металлические гофрированные трубы диам. 1,5 м (трубы №8,9,12,13,14)
	комплекс
	1

	7.5.3
	Раздел 5.
	Смотровой колодец
	комплекс
	1

	7.5.4
	Раздел 6, 7
	Водопропускные одноочковые металлические гофрированные трубы диам. 1,0 м (трубы №15)
	комплекс
	1

	7.5.5
	Раздел 8.
	Устройство быстротока трапециидального сечения
	комплекс
	1

	7.5.6
	Раздел 9.
	Устройство быстротока из телескопических лотков (установочные блоки Б-9)
	комплекс
	1

	7.5.7
	Раздел 10.
	Устройство перепадов из коробчатых габионов
	комплекс
	1

	7.6
	02-09-06
	Тротуары
	комплекс
	1

	7.6.1
	 
	Тротуар асфальтобетонный
	комплекс
	1

	7.6.2
	 
	Тротуар из плит бетонных
	комплекс
	1

	7.6.3
	 
	Бордюр
	комплекс
	1

	8
	04-05
	Трансформаторная подстанция №3 (ТП-ЛП-3)
	 
	 

	8.1
	04-05-01
	Ж/б конструкции ТП-ЛП-3
	комплекс
	1

	8.2
	04-05-02
	приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3)
	комплекс
	1

	8.3
	04-05-03
	приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-3
	комплекс
	1

	9
	04-06
	Трансформаторная подстанция №4 (ТП-ЛП-4)
	 
	 

	9.1
	04-06-01
	Ж/б конструкции ТП-ЛП-4
	комплекс
	1

	9.2
	04-06-02
	приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4).
	комплекс
	1

	9.3
	04-06-03
	приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-4
	комплекс
	1

	10
	04-07
	Трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5)
	 
	 

	10.1
	04-07-01
	Ж/б конструкции ТП-ЛП-5
	комплекс
	1

	10.2
	04-07-02
	приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5)
	комплекс
	1

	10.3
	04-07-03
	приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-5
	комплекс
	1

	11
	04-08
	Распределительная трансформаторная подстанция РТП-2 35/10 кВ. Ячейки 10 кВ
	комплекс
	1

	12
	04-09
	Магистральные сети электроснабжения
	комплекс
	1

	13
	04-10
	Закрытые переходы, выполняемые методом ГНБ
	комплекс
	1

	14
	04-12
	Внутриплощадочные сети электроснабжения пос. "Лунная поляна"
	комплекс
	1

	15
	04-13
	Внутриплощадочные сети по заземлению пос. "Лунная поляна"
	комплекс
	1

	16
	04-14
	Распределительная трансформаторная подстанция №1 (РТП-ЛП-1)
	 
	 

	16.1
	04-14-01
	Ж/б конструкции РТП-ЛП-1
	комплекс
	1

	16.2
	04-14-02
	приобретение и монтаж электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1).
	комплекс
	1

	16.3
	04-14-03
	приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РТП-ЛП-1
	комплекс
	1

	17
	04-15
	Распределительная трансформаторная подстанция №2 (РТП-ЛП-2)
	 
	 

	17.1
	04-15-01
	Ж/б конструкции РТП-ЛП-2
	комплекс
	1

	17.2
	04-15-02
	приобретение и монтаж электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2).
	комплекс
	1

	17.3
	04-15-03
	приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации РТП-ЛП-2
	комплекс
	1

	18
	04-16
	Трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1)
	 
	 

	18.1
	04-16-01
	Ж/б конструкции ТП-ЛП-1
	комплекс
	1

	18.2
	04-16-02
	приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1)
	комплекс
	1

	18.3
	04-16-03
	приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-1
	комплекс
	1

	19
	04-17
	Трансформаторная подстанция №2 (ТП-ЛП-2)
	 
	 

	19.1
	04-17-01
	Ж/б конструкции ТП-ЛП-2
	комплекс
	1

	19.2
	04-17-02
	приобретение и монтаж электрооборудования трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2).
	комплекс
	1

	19.3
	04-17-03
	приобретение и монтаж автоматической установки пожарной сигнализации ТП-ЛП-2
	комплекс
	1

	20
	05-02
	Внутриплощадочные сети связи
	 
	 

	20.1
	 
	Монтажные работы
	комплекс
	1

	20.2
	 
	Прокладка кабеля
	комплекс
	1

	21
	05-03
	Комплексная система безопасности (КСБ)
	 
	 

	21.1
	05-03-01
	строительные работы по ограждению первого пояса площадки технологического оборудования
	комплекс
	1

	21.2
	05-03-02
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности газораспределительного пункта шкафного.
	комплекс
	1

	21.3
	05-03-03
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  Многофункционального центра
	комплекс
	1

	21.4
	05-03-04
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  насосной станции первого подъема (НС-1).
	комплекс
	1

	21.5
	05-03-05
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  насосной станции второго подъема (НС-2).
	комплекс
	1

	21.6
	05-03-06
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  площадки водоподготовки.
	комплекс
	1

	21.7
	05-03-07
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1).
	комплекс
	1

	21.8
	05-03-08
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2).
	комплекс
	1

	21.9
	05-03-09
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  станции водоподготовки.
	комплекс
	1

	21.10
	05-03-10
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1).
	комплекс
	1

	21.11
	05-03-11
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2).
	комплекс
	1

	21.12
	05-03-12
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3).
	комплекс
	1

	21.13
	05-03-13
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4).
	комплекс
	1

	21.14
	05-03-14
	приобретение и монтаж оборудования инженерной системы безопасности  трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5)
	комплекс
	1

	21.15
	05-03-15
	приобретение и монтаж оборудования системы охранного освещения
	комплекс
	1

	22
	06-01
	Насосная станция первого подъема (НС-1)
	 
	 

	22.1
	06-01-01
	фундамент
	комплекс
	1

	22.2
	06-01-02
	насосную станцию 1-го подъема
	комплекс
	1

	23
	06-03
	Станция водоподготовки (ВП)
	 
	 

	23.1
	06-03-01
	фундамент
	комплекс
	1

	23.2
	06-03-02
	станцию водоподготовки (ВП)
	комплекс
	1

	23.3
	06-03-03
	приобретение и монтаж электрооборудования  площадки технологического оборудования системы водоснабжения
	комплекс
	1

	24
	06-04
	Магистральные сети водоснабжения
	комплекс
	1

	25
	06-05
	Насосная станция второго подъема (НС-2)
	 
	 

	25.1
	06-05-01
	фундамент
	комплекс
	1

	25.2
	06-05-02
	насосную станцию 2-го подъема
	комплекс
	1

	26
	06-06
	Резервуар чистой воды (РЧВ-1)
	 
	 

	26.1
	06-06-01
	фундамент резервуара чистой воды (РЧВ-1)
	комплекс
	1

	26.2
	06-06-02
	резервуар чистой воды РЧВ-1
	комплекс
	1

	27
	06-07
	Резервуар чистой воды (РЧВ-2)
	 
	 

	27.1
	06-07-01
	фундамент резервуара чистой воды (РЧВ-2)
	комплекс
	1

	27.2
	06-07-02
	резервуар чистой воды РЧВ-2
	комплекс
	1

	28
	06-08
	Локальные очистные сооружения
	 
	 

	28.1
	06-08-01
	фундамент локальных очистных сооружений
	комплекс
	1

	28.2
	06-08-02
	Локальные очистные сооружения (ЛОС)
	комплекс
	1

	29
	06-09
	Магистральную сеть ливневой канализации
	комплекс
	1

	30
	06-10
	Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации
	комплекс
	1

	31
	06-11
	Газоснабжение
	комплекс
	1

	32
	07-07
	Наружное освещение автомобильной дороги
	комплекс
	1

	33
	07-08
	Благоустройство
	комплекс
	1

	34
	07-09
	Организация дорожного движения на период эксплуатации
	комплекс
	1

	35
	09-02
	Пусконаладочные работы. Этап 2
	 
	 

	35.1
	09-02-03
	пусконаладочные работы электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №1 (РТП-ЛП-1)
	комплекс
	1

	35.2
	09-02-04
	пусконаладочные работы электрооборудования распределительной трансформаторной подстанции №2 (РТП-ЛП-2)
	комплекс
	1

	35.3
	09-02-05
	пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №1 (ТП-ЛП-1)
	комплекс
	1

	35.4
	09-02-06
	пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №2 (ТП-ЛП-2)
	комплекс
	1

	35.5
	09-02-07
	пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №3 (ТП-ЛП-3)
	комплекс
	1

	35.6
	09-02-08
	пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №4 (ТП-ЛП-4)
	комплекс
	1

	35.7
	09-02-09
	пусконаладочные работы электрооборудования трансформаторной подстанции №5 (ТП-ЛП-5)
	комплекс
	1

	35.8
	09-02-10
	пусконаладочные работы вхолостую ячеек 10 кВ распределительной трансформаторной подстанции РТП-2 35/10 кВ
	комплекс
	1

	35.9
	09-02-11
	пусконаладочные рабыты систем безопасности
	комплекс
	1

	36
	09-03
	Затраты, связанные с командированием строительных рабочих и машинистов строительной техники
	комплекс
	1

	37
	09-04
	Плата за негативное воздействие выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
	комплекс
	1

	38
	09-05
	Плата за размещение отходов на период  строительства
	комплекс
	1

	39
	09-07, 09-08
	Перебазировка механизмов
	комплекс
	1

	40
	01-11
	Затраты на реализацию мероприятий по восстановлению нарушенного состояния водных биоресурсов
	комплекс
	1

	41
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Резерв средств на непредвиденные затраты по СМР, оборудованию и прочим затратам
	комплекс
	1
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