Раздел 3. Проект договора

ДОГОВОР № _______
на выполнение подрядных работ по созданию объекта: 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», 
Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1» 

Идентификатор договора: 

г. Москва							                                    «__» _________ 2021 г.

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), 
в лице ______________________________, действующего 
на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
с одной стороны, и 
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик, Генподрядчик», в лице ____________________, действующего 
на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», идентификационный код закупки № 214263210074077030100100000224299451, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:


СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов
Авторский надзор – надзор лица, являющегося разработчиком проектной документации за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной и рабочей документации выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте. Заказчик с согласия разработчика проектной документации вправе привлекать к авторскому надзору лицо, осуществившее подготовку рабочей документации.
Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – первичный учетный документ, составляемый Генподрядчиком на основании локальных смет стадии «Рабочая документация», фактически выполненных видов и объемов работ за отчетный период, подтвержденных рабочей и исполнительной документацией, с учетом коэффициента конкурсного снижения., подписываемый Сторонами. 
Акт сдачи-приемки работ по разработке ГРО – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание работ по разработке ГРО (рекомендуемая форма Приложение № 7 к настоящему Договору).
Акт освидетельствования ГРО[footnoteRef:1] – документ, подтверждающий, что предъявленные к освидетельствованию знаки ГРО, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют требованиям проектной документации и нормативным правовым актам Российской Федерации. [1: Форма Акта в соответствии с РД-11-02-2006 (Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения).] 

Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации – документ, подписываемый Сторонами и подтверждающий окончание работ по разработке Рабочей документации. Составляется по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Договору.
Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта – подписанный представителями Генподрядчика и Заказчика документ приемки законченного строительством Объекта в соответствии с утвержденным проектом и условиями настоящего Договора и составляется для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Составляется по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Договору.
Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией – подписанный членами приемочной комиссии после приемки всех предусмотренных Договором и подтвержденных исполнительной документацией затрат Генподрядчика, является документом, служащим основанием для включения объекта в состав основных фондов (основных средств). Составляется по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору.
Акт сверки взаиморасчетов – документ о сверке расчетов между Сторонами.
Временные здания и сооружения – все временные здания и сооружения, устанавливаемые Генподрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Генподрядчиком и вывезены за пределы строительной площадки.
Геодезическая разбивочная основа (ГРО) – закрепленные на местности плановые (осевые) знаки и нивелирные репера с заданной точностью[footnoteRef:2] для плановой и высотной привязки проекта строящихся зданий и сооружений, а также геодезического обеспечения строительства на всех стадиях возведения объекта. [2:  СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве».] 

Гарантийный срок – период времени, в течение которого Генподрядчик подтверждает, что объект строительства будет соответствовать условиям договора о качестве и обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех Дефектов/Недостатков, являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, выявленных Заказчиком или правомочными, согласно законодательству Российской Федерации, третьими лицами в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
Генеральный подрядчик (Генподрядчик) – юридическое лицо, являющееся исполнителем настоящего Договора и отвечающее перед Заказчиком за выполнение всего комплекса работ, установленных Договором.
График производства работ – документ, определяющий сроки, объем 
и последовательность строительства Объекта.
Давальческое оборудование – оборудование канатной дороги, передаваемое Генподрядчику от Заказчика в установленном настоящим Договором порядке.
Договор – настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, включая приложения, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия.
Договорная цена – денежная сумма, которая выплачивается Генподрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый дефект)/Недостатки – каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, техническим регламентам, нормативно-правовым актам Российской Федерации, возникшие в процессе выполнения работ по строительству Объекта, а также возникшие в течение гарантийного срока.
Дополнительное соглашение – подписанный Сторонами и вступивший в силу документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.
Дополнительные работы – дополнительные объемы работ, не предусмотренные согласованной и утвержденной проектной документацией, выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных специалистами, осуществляющими авторский надзор за строительством Объекта, и организацией по проведению строительного контроля и утверждаемые Заказчиком в составе рабочих чертежей, в соответствии с оформленным в установленном порядке актом на производство дополнительных работ.
Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ, оформляемый Генподрядчиком, на основании которого составляется акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Журнал авторского надзора – учетный документ, оформляемый в соответствии с требованиями строительных норм и правил, который ведется при проведении авторского надзора.
Иные организации:
а) заинтересованные коммерческие и некоммерческие организации, предприятия 
и учреждения, с которыми необходимо согласовать техническую документацию; 
б) коммерческие и некоммерческие организации, оказывающие услуги по оценке соответствия технической документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подготовке проекта экспертного заключения (согласования);
Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объектов строительства и их элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
Материалы – производственные запасы, представляющие собой совокупность натурально-вещественных элементов производства, применяемых в качестве предметов труда в производственной и непроизводственной сферах деятельности строительного предприятия, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость выполненных строительно-монтажных работ.
Основные строительные материалы – предметы труда, которые вещественно входят в производимую продукцию, образуя ее материальную основу (цемент, кирпич, металл, все виды труб и т.п.);
Конструкции, изделия и детали – железобетонные, металлические, деревянные, пластмассовые конструкции и изделия, столярные изделия, закладные детали, санитарно-технические и электротехнические изделия, рельсы, шпалы и т.д. (в том числе блок-боксы, соединительные и распределительные устройства, а также другие изделия вне комплекта оборудования технологического, сантехнического, энергетического, телемеханического, связи и т.п.);
Вспомогательные материалы – кабельно-проводниковая продукция, в том числе оптоволокно, и т.п.
Надзорные органы Российской Федерации – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации государственный надзор (контроль) выполнения хозяйствующими субъектами технических регламентов и других регулятивных норм, введенных законами и другими нормативными правовыми актами.
Объект – «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1», расположенный по адресу: Российская Федерация, Чеченская Республика, Итум-Калинский район, село Ведучи, Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи».
Одобрение – подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными представителями.
Организация по проведению строительного контроля – Заказчик/Технический заказчик или иная независимая специализированная организация, являющаяся юридическим лицом, осуществляющая функции строительного контроля при строительстве Объекта, обладающая квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном порядке, имеющая соответствующий опыт, измерительные приборы, инструменты и оборудование для контроля качества строительства Объекта и имеющая право на осуществление данного вида деятельности.
Персонал Генподрядчика – штатные сотрудники Генподрядчика или физические лица, привлеченные Генподрядчиком на договорной основе для выполнения работ или их части.
Предписание – замечания организации по проведению строительного контроля, других надзорных и контрольных органов, в том числе замечания Заказчика, изложенные в письменном виде, по качеству выполняемых работ, соответствию поступающих материалов проектной документации, ведению исполнительной документации, соблюдению порядка на строительной площадке и другие, относящиеся к выполнению Генподрядчиком условий настоящего Договора, подлежащие немедленному устранению. 
Представитель Генподрядчика – лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Генподрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.
Представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Генподрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий.
Приемка выполненных работ – совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества принимаемого объекта, определение значений этих показателей и их сопоставление с требуемыми показателями.
Приемочная комиссия – комиссия, создаваемая Заказчиком для приёмки в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Состав приемочной комиссии определяется приказом АО «КАВКАЗ.РФ».
Природная среда, компоненты природной среды, природные 
и природно-антропогенные объекты и прочие взаимосвязанные понятия определяются 
в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Программа работ по созданию ГРО – документ, созданный на основе проектной документации и содержащий его требования, принятые к выполнению Генподрядчиком, в том числе объемы работ, методику и технологию их выполнения.
Проект производства работ (ППР) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов. Утвержденный проект передается на строительную площадку до начала производства работ.
Проект производства работ кранами (ППРк) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для организации и выполнения строительных или монтажных работ с применением кранов и иных грузоподъемных машин, разработанный и утвержденный Генподрядчиком в соответствии со строительными нормами и правилами и иными нормативными правовыми актами, согласованный в установленном порядке, прошедший экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированный до начала Работ в территориальном органе Ростехнадзора.
Проектная документация – документация, разрабатываемая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта, включая сметную документацию.
Протокол о реализации Договора – документ, подписываемый Сторонами после истечения гарантийного срока, подтверждающий полное и всестороннее выполнение Сторонами обязательств по Договору.
Работы – объем работ по созданию геодезической разбивочной основы и выполнению строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора и приложений к нему, требованиями строительных норм и правил, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Рабочая документация – 
совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта, локальные сметы, выполненные в соответствии с ведомостями объемов работ, актуализированными по результатам разработки технических решений, включаемых в состав рабочей документации, а также сопоставительная ведомость стоимости работ.
Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию – документ, выданный уполномоченным в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации органом, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта Объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного Объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.
Скрытые работы – выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций, оформленные актами на скрытые работы и необходимыми исполнительными схемами.
Специалист – лицо, имеющее соответствующую квалификацию по специальности, направляемое Генподрядчиком для выполнения работ по Договору.
Специальный контроль – комплекс мероприятий, проводимых на стадиях производства, транспортировки строительных конструкций и материалов, а также строительства различных объектов, направленных на недопущение противоправных действий.
Система комплексной безопасности – совокупность всех технических средств защиты и охраны, функциональных и интегрированных, автономных и централизованных систем, обеспечивающих безопасность и защиту Объекта по установленным для него показателям и уровням защиты.
Срок выполнения работ – период времени, определенный в Договоре, для выполнения работ.
Строительный контроль – деятельность по обеспечению Заказчиком и Генподрядчиком соответствия выполняемых в процессе строительства Объекта работ, применяемых материалов, конструкций, изделий требованиям технических регламентов, норм и правил, иных нормативных правовых актов, проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также иным требованиям к объектам, установленным Заказчиком.
Строительная площадка – земельный участок, переданный Генподрядчику в установленном порядке для размещения Объекта, других строительных сооружений, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения зданий и сооружений на период выполнения работ до даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, пригодный для выполнения работ в рамках настоящего Договора.
Строительная техника и расходные материалы – все виды исправных машин, механизмов любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения работ на Объекте, за исключением материалов, конструктивно входящих в состав Объекта.
Субподрядчик/субподрядная организация – юридическое лицо, привлеченное Генподрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ по настоящему Договору.
Техническая документация – проектная документация, результаты инженерных изысканий, технико-экономическое обоснование (проект) для строительства Объекта, в том числе рабочие чертежи, дефектные ведомости, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС) за исключением данных по стоимостным показателям строительства Объекта, ППР, ППРк, а также другая документация в объеме, необходимом для производства работ на Объекте.
Технологический этап – совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта).
Третьи лица – юридические и физические лица, не связанные обязательствами по настоящему Договору.
Этап – определяемый в соответствии с условиями договора, имеющий самостоятельное значение отдельный вид или комплекс работ, подлежащий приемке Заказчиком до завершения работ по Договору в целом.
Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды 
и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.
При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора
1. В целях создания Объекта, Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, действующих на дату подписания и в период действия Договора, разработать Рабочую документацию по Объекту, создать геодезическую разбивочную основу, выполнить в соответствии с Проектной документацией и Рабочей документацией строительно-монтажные работы, приобрести, смонтировать испытать оборудование, в том числе Давальческого, выполнить исполнительную документацию, сдать Объект Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию, выполнить иные работы, предусмотренные Договором, передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Генподрядчиком в полном объеме Работ и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.
1. Генподрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Договорной цены обязуется качественно выполнить на свой риск, своими силами и/или силами привлеченных им субподрядчиков все работы, определенные в пункте 2.1 настоящего Договора.
2.3. В случае необходимости и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения работ.

СТАТЬЯ 3. Договорная цена
3.1. Цена Договора (Договорная цена) составляет: ____________ рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 % (_______ процентов) в размере: __________________________рублей/НДС не облагается (оставить необходимое).
Финансирование по настоящему Договору осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
3.2. Договорная цена по настоящему Договору является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ. Договорная цена не подлежит изменению, за исключением случаев, оговоренных настоящим Договором.
Договорная цена может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего Договора.
По предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в Договоре цены единицы Работ, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
Цена Договора также подлежит корректировке в сторону уменьшения в случае, если работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Генподрядчиком не в полном объеме. 
В этом случае оплате подлежат только те работы, которые приняты Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором. В случае если Генподрядчиком не представлены/представлены не в полном объеме/ представлены не надлежащего качества, в том числе без необходимых реквизитов, документы, которые в соответствии с условиями настоящего Договора подлежат представлению Заказчику для подтверждения расходов Генподрядчика, такие расходы оплате не подлежат. 
3.3. Цена Договора включает в себя стоимость всех работ и затрат по разработке рабочей документации и возведению Объекта, предусмотренного Технической документацией, в том числе стоимость:
3.3.1. разработки Рабочей документации;
3.3.2. затрат на создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линейного объекта;
3.3.3. строительно-монтажных работ, включая строительство и разборку временных зданий и сооружений;
3.3.4.	оборудования, предусмотренного сметой и приобретаемого Генподрядчиком, в том числе в целях исполнения Договора;
3.3.5. эксплуатации машин и механизмов;
3.3.6. заготовительно-складских расходов Генподрядчика;
3.3.7. удорожания при производстве работ в зимнее время;
3.3.8. пуско-наладочных работ вхолостую;
3.3.9. затрат на оплату труда рабочих-строителей; 
3.3.10. платы за негативное воздействие на окружающую среду;
3.3.11. экологического мониторинга;
3.3.12. геотехнического мониторинга;
3.3.13. затрат на авиаперевозки;
3.3.14. затрат по командированию рабочих и машинистов строительной техники для производства СМР;
3.3.15. затрат, связанных с перевозкой рабочих;
3.3.16. возврата от разборки временных зданий и сооружений, определенных в ССР процентной нормой согласно ГСН 81-05-01-2001, в размере 15%;
3.3.17. строительного контроля Генподрядчика;
3.3.18. приобретения и поставки материалов, изделий и конструкций;
3.3.19 шеф-монтажа давальческого оборудования, включая обучение персонала;
3.3.20. накладных расходов Генподрядчика;
3.3.21. сметной прибыли Генподрядчика;
3.3.22. налога на добавленную стоимость в размере 20% (если цена Договора облагается НДС).
3.3.23. резерва средств на непредвиденные работы и затраты;
3.3.24. индексов фактической и прогнозной инфляции;
3.3.25. стоимость других работ и затрат, прямо не перечисленных в пунктах 3.3.1-3.3.24 настоящего Договора, но необходимых для строительства и ввода в действие Объекта;
3.4. Приемка, учет, хранение Давальческого оборудования на охраняемом складе, ревизия и подготовка к монтажу всего поставленного Давальческого оборудования по акту о приеме-передаче оборудования в монтаж (Форма № ОС-15) в пределах суммы, определенной в размере 0,84% от стоимости Давальческого оборудования, выполняется Генподрядчиком в счет непредвиденных работ и затрат.
3.5. Заказчик выполняет следующие работы и осуществляет следующие затраты, предусмотренные Технической документацией, но не включенные в состав цены Договора:
3.5.1.	 строительный контроль Заказчика.
3.5.2. поставка технологического оборудования пассажирской подвесной канатной дороги VL1 (Давальческое оборудование)
3.6. Цена Договора оформляется протоколом соглашения о цене Договора, который прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Распределение цены Договора указано в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3.7. Если по результатам проверки стоимости предъявленных к оплате и/или оплаченных работ выявлено несоответствие объемов и стоимости, фактически выполненных работ Проектной документации в сторону их уменьшения, Заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт проверки стоимости предъявленных к оплате и/или оплаченных выполненных работ, составленный Заказчиком с привлечением работников подразделений по проведению строительного контроля, специалистов, осуществляющих авторский надзор и Генподрядчика.
В случае невозможности устранения выявленных нарушений, Договорная цена в соответствии с положениями статьи 95 Закона о контрактной системе подлежит корректировке в сторону уменьшения путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
3.8. Сумма непредвиденных работ и затрат в расчет Договорной цены включена, но  остается в распоряжении Заказчика. В случае возникновения непредвиденных работ и затрат Генподрядчику следует руководствоваться пунктом 16.6 настоящего Договора.
3.9. В случаях, когда фактические расходы Генподрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Договорной цены, Стороны пришли к соглашению распределить полученную экономию Генподрядчика, следующим образом:
– 100 % экономии принадлежит Заказчику.
3.10. Заказчик производит уменьшение суммы, подлежащей уплате Генподрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей
1. Оплата выполненных работ, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком в следующем порядке:
4.1.1. Оплата выполненных Генподрядчиком работ по разработке Рабочей документации, осуществляется после передачи Заказчику по накладной комплекта Рабочей документации на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации.
4.1.2. Оплата выполненных Генподрядчиком работ по разработке ГРО по соответствующему Этапу, осуществляется на основании Отчета на создание ГРО, подписанного Заказчиком Акта освидетельствования ГРО объекта капитального строительства, Акта сдачи-приемки работ по созданию ГРО, счета на оплату и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой подписания Акта сдачи-приемки работ по созданию ГРО.
4.1.3. Оплата выполненных Генподрядчиком строительно-монтажных работ и прочих затрат по соответствующему Этапу осуществляется на основании подписанных Заказчиком, Генподрядчиком и осуществляющим на объекте строительный контроль лицом Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) счета на оплату и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
4.1.4. В течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком от Генподрядчика уведомления об открытии лицевого счета (реквизитах) неучастника бюджетного процесса для осуществления взаиморасчетов по настоящему Договору в территориальном органе Федерального казначейства и осуществления всех необходимых процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим казначейское сопровождение государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, на основании выставленного Генподрядчиком оригинала счета Заказчик перечисляет на лицевой счет Генподрядчика аванс в размере 30% (тридцати процентов) от цены Договора, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору, что составляет сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____копеек, включающий авансы в отношении каждого Этапа исполнения Договора в размере 30% (тридцати процентов) от цены соответствующего Этапа, а именно:
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцати процентов) от цены Этапа 1.1, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору;
– сумму _________ (___________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме _______ (__________) рублей ____ копеек, что составляет 30% (тридцати процентов) от цены Этапа 1.2, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору.
4.1.5. Зачет авансового платежа производится ежемесячно в размере 50% (пятидесяти процентов) от стоимости выполненных работ за месяц по Этапу Работ.
4.2. Датой исполнения обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств со счета Заказчика. Местом исполнения денежного обязательства является место нахождения территориального органа Федерального казначейства, обслуживающего Заказчика.
4.3. При проведении взаиморасчетов Генподрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, следующих за датой получения письменного требования Заказчика о расторжении настоящего Договора.
4.4. В соответствии с пунктом 6 Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2020 № 2106) (далее – Правила) при использовании Генподрядчиком целевых средств устанавливается: 
а) запрет на перечисление целевых средств:
в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее – банк);
в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 18 Правил;
на счета, открытые в банке Генподрядчику, за исключением:
оплаты обязательств Генподрядчика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
[bookmark: Par5]оплаты обязательств Генподрядчика в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате Генподрядчика, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
оплаты обязательств Генподрядчика в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта);
[bookmark: Par7]оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее – реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
возмещения произведенных Генподрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым настоящего подпункта, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
оплаты обязательств Генподрядчика по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);
на счета, открытые в банках юридических лиц, заключивших с Генподрядчиком – получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, договоров страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;
б) обязанность Генподрядчика открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами;
в) обязанность Генподрядчика вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому соглашению, государственному контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
г) представление в территориальные органы Федерального казначейства документов, предусмотренных порядком санкционирования целевых средств;
д) указание в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов, представляемых в связи с исполнением соглашений, государственных контрактов, договоров о капитальных вложениях, контрактов учреждений, договоров о проведении капитального ремонта, договоров (контрактов, соглашений), содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относимые к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа (далее – государственная тайна), а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатора соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством;
е) перечисление средств на оплату обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
ж) иные условия, определенные принимаемыми в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 5 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» актами Правительства Российской Федерации, предусмотренными разделом V Правил.
Генподрядчик вправе возмещать произведенные юридическим лицом расходы 
(часть расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым подпункта а) пункта 4.4 Договора, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов).

СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения работ
1. Работы (Этапы работ), предусмотренные настоящим Договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и Оперативным планом выполнения работ за месяц (Приложение № 4 к настоящему Договору).
1. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения Работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, установленных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
1. В случае необходимости внесения изменений в Проектную документацию Заказчик имеет право на приостановку работ по Объекту на период корректировки Проектной документации без компенсации затрат Генподрядчика на простой. В этом случае сроки выполнения работ по Договору продлеваются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Об изменении сроков выполнения работ Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору в соответствии с положениями статьи 95 Закона о контрактной системе.

СТАТЬЯ 6. Принятие Генподрядчиком условий Договора
1. Генподрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:
6.1.1. Несет полную ответственность за выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Проектной документации.
0. Тщательно изучил и проверил Проектную документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, подтверждает достаточность объема Проектной документации для выполнения работ по Договору и принимает на себя все расходы, риск и трудности, возникающие при выполнении работ. Кроме того, ни какие условия настоящего Договора не являются для Генподрядчика обременительными и не нарушают баланс интересов Сторон.
0. Никакая работа Генподрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 7. Обязательства и права Генподрядчика
В рамках Договорной цены Генподрядчик:
7.1. После подписания Договора в срок не более 10 (десяти) рабочих дней предоставляет Заказчику на согласование в формате EXCEL и в PDF модель Графика производства работ.
7.2. Обеспечивает (при необходимости) доступ сотрудникам Заказчика к бухгалтерской финансовой и контрактной документации (договорам), связанной с выполнением работ по настоящему Договору по письменному обращению Заказчика 
Заказчик (при необходимости) имеет право проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и договорной документации, включая договоры с исполнителями работ (субподрядчиками), поставщиками материалов, связанных с исполнением настоящего Договора.
7.3. До начала производства соответствующих работ принимает по акту приема-передачи Строительную площадку от Заказчика
7.4. Производит работу по созданию геодезической разбивочной основы и принимает от Заказчика по акту знаки геодезической разбивочной основы (реперные точки) для осуществления строительно-монтажных работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала проведения строительно-монтажных работ и обеспечивает в соответствии с «СП 126.13330.2017. СНиП 3.01.03-84. Свод правил. Геодезические работы в строительстве» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.10.2017 № 1469/пр) сохранность принятых знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства, передает их Заказчику по окончании работ с оформлением акта сдачи-приемки. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных работ Генподрядчик восстанавливает их за свой счет.
7.5. Выполняет строительно-монтажные работы в соответствии с Рабочей документацией по Объекту и иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
7.6. Приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных Дефектов/Недостатков, о чем уведомляет Заказчика. При этом таковым правом также обладают Заказчик, о чем уведомляют Генподрядчика с указанием причин.
7.7. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации разрабатывает Рабочую документацию, в объеме, необходимом и достаточном для выполнения производства соответствующих работ по Объекту.
7.8. После утверждения Заказчиком «в производство работ» Рабочей документации, риск удорожания строительства, связанный с её изменением, несёт Генподрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Договором. При внесении изменений в Рабочую документацию, в том числе в наименования, марки, типы, количество поставляемых материально-технических ресурсов, видов и объемов работ, Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней направляет в адрес Заказчика с сопроводительным письмом измененные локальные сметы стадии «Рабочая документация» с приложением конъюнктурного анализа цен поставщиков материальных ресурсов (не менее 3-х) и не превышающие по суммам локальные сметы стадии «Проектная документация», проект дополнительного соглашения к Договору о внесении изменений в Приложения к Договору, в двух экземплярах. Заказчик рассматривает представленный проект дополнительного соглашения к Договору и, в случае отсутствия замечаний, подписывает дополнительное соглашение к Договору и направляет один экземпляр подписанного дополнительного соглашения Генподрядчику. Общий срок прохождения процедуры проверки, согласования и подписания дополнительного соглашения не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней.
7.9. Выполняет все Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (нормативно-технической документацией в области строительной деятельности), разработанной Проектной документацией и Рабочей документацией, и условиями настоящего Договора, а также требованиями законодательства Российской Федерации, и сдает результаты работ Заказчику. Любые отклонения от нормативно-технической, разработанной Проектной документации и Рабочей документации, иной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
7.10. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).
7.11. Назначает в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой вступления Договора в силу, лиц, ответственных:
7.11.1. за предоставление отчетов в объеме и порядке, определенном статьей 31 настоящего Договора;
7.11.2. за ведение исполнительной документации;
7.11.3. за производство строительно-монтажных работ;
7.11.4. за поставку материалов и иных материально-технических ресурсов;
7.11.5. за осуществление строительного контроля;
7.11.6. за поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутриобъектного режимов на строящемся Объекте, соблюдение специального контроля, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление.
В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Генподрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Генподрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа)/доверенности направляется Заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.
Ответственные представители Генподрядчика вправе осуществлять от имени Генподрядчика обязательства, принадлежащие Генподрядчику в соответствии с настоящим Договором.
Ответственные представители Генподрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Генподрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Генподрядчика, считаются исходящими от самого Генподрядчика и имеющими для него обязательную силу.
7.12. Направляет в соответствующие организации перед началом выполнения строительно-монтажных работ, независимо от своей готовности к выполнению указанных работ, уполномоченных представителей для получения необходимых документов: разрешения на строительство, акта приема-передачи Строительной площадки, уведомления о назначенных Заказчиком представителях и об организациях по проведению строительного контроля за производством работ на Объекте, разрешительных документов, обосновывающих воздействие на окружающую среду, других разрешительных документов. 
В случае невыполнения обязательств Заказчиком по передаче вышеназванных документов Генподрядчик составляет акт с участием представителей Заказчика. 
7.13. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику проект производства работ.
7.14. Осуществляет в рамках своей компетенции строительный и специальный контроль в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических регламентов, норм и правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
7.15. Оформляет исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставляется Заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ. Исполнительная геодезическая съемка прокладки Объекта предоставляется дополнительно в формате AutoCAD, выполненная в местной системе координат.
Обеспечивает предоставление Заказчику, организациям, осуществляющим специальный и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
7.16. До начала строительства согласовывает с соответствующими органами местного самоуправления и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов с составлением акта о состоянии дорог. После завершения работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи-приемки. Вышеуказанные акты представляет Заказчику в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за подписанием Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.
7.17. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и, при необходимости, получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.
7.18. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке всех временных дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения строительно-монтажных работ, их содержание и ремонт, осуществляет в установленном порядке временное подсоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.
7.19. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение на строительной площадке необходимых дополнительных инженерных сооружений, обеспечивающих безопасность переездов.
7.20. Обеспечивает в счет Договорной цены сооружение и/или аренду временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, размещения персонала Генподрядчика по нормам, не ниже предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.21. Обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях, требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду.
7.22. Компенсирует ущерб, причиненный окружающей природной среде в ходе проведения работ.
7.23. Обеспечивает безопасность предусмотренных настоящим Договором работ для окружающей природной среды. Обеспечивает недопущение несанкционированной вырубки древесно-кустарниковой растительности, при буровых работах принимает меры по предотвращению излива подземных вод, выполняет работы по изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной надзорными органами и утвержденной Проектной документацией.
В случае обнаружения в ходе строительно-монтажных работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, Генподрядчик извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.24.Обеспечивает в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет цены Договора систематическую уборку Объекта от отходов производства с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Заключает со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов в счет Договорной цены.
Согласовывает с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.) и получает соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключает договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.
7.25. Регулярно обеспечивает вывоз освободившейся строительной техники, излишков материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставляет после освобождения строительной площадки Объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам и передает Заказчику строительную площадку по акту.
7.26. В срок 10 (десять) календарных дней до даты завершения строительно-монтажных работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с технической документацией, направляет Заказчику письменное уведомление о завершении строительства на Объекте.
7.27. Обеспечивает в присутствии представителей Заказчика проведение индивидуального испытания примененного материала узла/части Объекта и/или Объекта в целом.
В срок 10 (десяти) календарных дней до начала испытаний на Объекте предоставляет представителю лица, осуществляющего строительный контроль комплект исполнительной документации для проверки и получает согласование о правильности оформления и комплектности.
Оформляет и передает Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, акт индивидуального испытания по установленной форме.
7.28. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за несоблюдение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.29. Устраняет в течение срока, установленного Заказчиком своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им строительно-монтажных работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору.
7.30. Несет ответственность в течение гарантийного срока за поставленные и установленные материалы в соответствии с положениями статьи 27 настоящего Договора. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену своими силами и в счет Договорной цены в течение срока установленного Заказчиком.
7.31. Информирует Заказчика о начале производства земляных работ в зоне существующих инженерных коммуникаций, а также иных балансодержателей инженерных сетей в зоне производства работ по строительству Объекта. Обеспечивает сохранение земельного участка в границах строительной площадки, переданной на период выполнения строительно-монтажных работ. Осуществляет восстановление (рекультивацию) компонентов природной среды, состояние которых было нарушено в результате строительства Объекта.
7.32. Предоставляет Заказчику комплект итоговой исполнительной документации в количестве 3 (трех) экземпляров на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала работы Приемочной комиссии.
7.33. Принимает участие в работе Приемочной комиссии.
7.34. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов, строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору до даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
7.35. Берет на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда работающих в целях сохранения их жизни и здоровья, сбережения окружающей среды, порядка на рабочих местах, соблюдению пропускного режима работниками. Привлекает квалифицированный, опытный персонал по вопросам охраны труда.
Обеспечивает условия труда, проживания, питания, бытового и медицинского обслуживания привлекаемых работников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Соблюдает на Объекте все необходимые требования промышленной, пожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами в течение всего срока действия настоящего Договора.
Гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению строительно-монтажных работ от лица Генподрядчика, выполняет их в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по всем вопросам, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
7.36.	Обязуется при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы.
7.37.	Обязуется соблюдать экологические и природоохранные требования к применяемым материалам. Обязуется использовать в ходе выполнения строительно-монтажных работ качественные материалы.
7.38.	Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:
7.38.1.	об аварии (в течение 2 (двух) часов);
7.38.2.	в течение суток о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести, а в течение недели после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
7.38.3.	о любом происшествии в результате, которого причинен вред природной среде, компонентам природной среды, размере причиненного вреда, мерах, предпринятых для прекращения причинения вреда, минимизации его размера (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
7.38.4. о хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
7.38.5.	об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
7.38.6.	о забастовках персонала Генподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся Объекта, взаиморасчетов и обязательств Сторон по настоящему Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов);
7.38.7.	при остановке работ со Стороны организации по проведению строительного контроля и другими надзорными органами (в течение не более 1 (одного) часа с момента получения предписания);
7.38.8.	при обнаружении радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта (в течение 2 (двух) часов).
7.39. Обеспечивает страхование Объекта и гражданской ответственности на свое усмотрение.
7.40. Обязуется предоставлять отчеты в объеме и порядке, определенном статьей 31 настоящего Договора.
7.41. По требованию Заказчика или осуществляющего на объекте строительный контроль лица , в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генподрядчиком материалов, а также выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком технической документации, а также надежности обеспечения охраны Объекта, организации пропускного и внутриобъектного режимов, специального контроля.
7.42. С целью обеспечения процесса мониторинга строительства Объектов и участия совместно с Заказчиком в системе проектного управления, обеспечивает наличие в штате специалиста по проектному управлению, а также, в счет Договорной цены, комплектацию автоматизированного рабочего места (в составе персонального компьютера, периферийной оргтехники, специализированного программного обеспечения по проектному управлению).
По требованию Заказчика обеспечивает работу специалиста по проектному управлению в составе рабочих групп, организуемых Заказчиком.
Обязуется предоставлять Заказчику возможность осуществления мониторинга охраны Объекта, а также выполнения требований антитеррористической защищенности и режима специального контроля.
7.43. Обязуется проводить мероприятия в области охраны окружающей среды.
7.44. Обязуется обеспечить безопасность строительства Объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также иных принятых в установленном порядке актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности строительства объектов, в том числе путем:
– установления пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи» (далее – ВТРК «Ведучи»), если иное не согласовано Заказчиком;
– соблюдения конфиденциальности решений, связанных с инженерно-техническими мероприятиями по обеспечению безопасности Объекта.
7.45. Обеспечивает приемку, учет, хранение Давальческого оборудования на охраняемом складе, ревизию и подготовку к монтажу всего поставленного Давальческого оборудования по акту о приеме-передаче оборудования в монтаж (Форма № ОС-15).

СТАТЬЯ 8. Обязательства и права Заказчика
По настоящему Договору Заказчик:
8.1. Осуществляет поставку технологического оборудования пассажирской подвесной канатной дороги VL1.
8.2. Своевременно производит оплату Договорной цены в порядке и объеме, предусмотренных настоящим Договором.
8.3. Передает Генподрядчику Проектную документацию.
8.4. Передает Генподрядчику Разрешение на строительство.
8.5. Заказчик производит приемку выполненных работ. После приемки выполненных работ Заказчик производит их оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
8.6. Уведомляет Генподрядчика об организации, привлеченной для осуществления строительного контроля на Объекте, официально известив об этом Генподрядчика в письменной форме с указанием предоставленных полномочий.
8.7. Заказчик осуществляет контроль за строительством, сроками и качеством строительно-монтажных работ, ведением соответствующего учета.
8.8. Оказывает содействие Генподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных Договором.
8.9. Заказчик вправе предложить Генподрядчику меры, направленные на минимизацию или устранение вреда, причиненного природной среде или ее компонентам в процессе строительства.
8.10. Заказчик вправе рекомендовать характеристики материалов, устанавливаемых Генподрядчиком на Объекте строительства, если иное не предусмотрено Проектной документацией.
8.11. Заказчик вправе рекомендовать Генподрядчику места для складирования материалов, а также места для размещения рабочей силы, если иное не предусмотрено Проектной документацией.
8.12. Заказчик вправе проводить проверки на предмет соблюдения требований пожарной, экологической безопасности и охраны труда, а также выполнения требований антитеррористической защищенности.
8.13.Заказчик вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в т.ч. договоров с исполнителями работ, связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных работ.
8.14. Заказчик вправе проводить на объекте строительства независимые технические аудиторские проверки за весь период строительства и/или за конкретный период строительства, в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком/Техническим заказчиком выявлены факты отступления Генподрядчиком от Проектной документации и/или факты завышения стоимости/объемов строительно-монтажных работ при проведении строительно-монтажных работ.
8.15.Заказчик не менее, чем за один месяц до сдачи Объекта в эксплуатацию, в случае наличия такой возможности, уведомляет Генподрядчика о выборе эксплуатирующей организации.
8.16. Заказчик при необходимости получает согласие разработчика проектной документации на привлечение к авторскому надзору Генподрядчика как лица, осуществившего подготовку Рабочей документации.
8.17. В случае, если в целях выполнения Работ по Объекту Заказчик на основании договора привлекает Технического заказчика, то все согласования Генподрядчик будет осуществлять сначала с Техническим заказчиком, затем с Заказчиком. Если функции Технического заказчика Заказчик будет исполнять самостоятельно, Генподрядчик осуществляет все согласования непосредственно с Заказчиком.

СТАТЬЯ 9. Поставка материалов 
9.1. Генподрядчик в счет цены Договора от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на строительную площадку все материалы, необходимые для выполнения работ по строительству Объекта.
9.2. Перечень материалов и оборудования, приобретаемого и поставляемого для выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору определяется Проектной документацией. 
9.3. Генподрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые 
им материалы на момент доставки на строительную площадку являлись новыми 
и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам, либо в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.
9.4. Генподрядчик обязан представить Заказчику и осуществляющему на объекте строительный контроль лицу в случае необходимости сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности и иных необходимых свойствах материалов, которые поставляются Генподрядчику. По требованию Заказчика, на основании сформированного Генподрядчиком Перечня материалов из спецификации Проектной документации, Генподрядчик обязан до начала заключения договоров на поставку материалов представить для утверждения образцы данных материалов вместе с пояснительной информацией, документы, подтверждающие качество (паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний, информацию о стоимостных показателях и др.).
Все паспорта и инструкции на поставляемые материалы должны быть на русском языке.
9.5. Материалы и изделия, в отношении которых у Заказчика и организации по проведению строительного контроля имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве, должны быть дополнительно протестированы за счет Генподрядчика на соответствие требованиям нормативно-технической документации на их изготовление или применение.
9.6. Если по результатам дополнительного тестирования выявлено ненадлежащее качество материалов и изделий Заказчик вправе дать Генподрядчику указание о замене данных материалов и изделий.
В этом случае Генподрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов и изделий и за свой счет заменить такие материалы и изделия в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика о замене некачественных материалов и изделий.
9.7. Транспортировку материалов до строительной площадки, а также в ее пределах, включая уплату всех налогов, пошлин и платежей в связи с пересечением государственных границ, Генподрядчик осуществляет самостоятельно или с привлечением организаций, осуществляющих транспортные перевозки.
Генподрядчик обеспечивает надлежащее выполнение таможенного оформления, всех таможенных формальностей, а также уплату таможенных платежей в связи с перемещением материалов.
Генподрядчик должен самостоятельно организовать доставку материалов на строительную площадку, используя тот вид транспорта, который Генподрядчик считает наиболее приемлемым в данных обстоятельствах. При этом Генподрядчик вправе составлять схемы транспортировки материалов на строительную площадку и предварительно согласовывать их с Заказчиком.
Если соглашением Сторон не будет предусмотрено иное, Генподрядчик имеет право выбрать для транспортировки материалов любой безопасный вид транспорта, эксплуатируемый любым лицом.
9.8. Генподрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо) разрешений властей на транспортировку материалов до строительной площадки. По просьбе Генподрядчика Заказчик. должен своевременно и оперативно прилагать все возможные усилия, чтобы помочь Генподрядчику получить такие разрешения. Генподрядчик должен обеспечить компенсацию и не возлагать на Заказчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по поводу ущерба дорогам, мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть нанесен в процессе транспортировки материалов Генподрядчика до строительной площадки.
9.9. Генподрядчик обязуется не менее чем за 5 (пять) календарных дней до осуществления отгрузки письменно уведомить Заказчика о сроках и местах отгрузки с заводов изготовителей. После отправки каждой партии груза Генподрядчик направляет Заказчику по факсу или электронной почте уведомление с описанием материалов, указанием пункта и способа отправки, а также ориентировочного времени прибытия на строительную площадку.
9.10. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации материалов, Генподрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности и иные необходимые меры.
9.11. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов, Генподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов, принятых Генподрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Генподрядчика.
9.12. Генподрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком за действия субподрядчиков, включая изготовителей и поставщиков материалов.
9.13. Передача Давальческого оборудования осуществляется в следующем порядке:
9.13.1.	оборудование поставляется партиями, объем каждой партии определяется Поставщиком самостоятельно;
9.13.2.	Генподрядчик в течение 10 (десяти) дней с даты заключения Договора сообщает Заказчику адрес склада и перечень ответственных лиц за приемку Давальческого оборудования;
9.13.3.	Заказчик сообщает Генподрядчику по электронной почте или по факсу наименование Перевозчика и дату прибытия Давальческого оборудования на склад Генподрядчика с указанием веса и кубатуры груза, наименования Давальческого оборудования (частей оборудования) за 5 (пять) календарных дней до даты прибытия по каждой поставке; 
9.13.4.	 Заказчик предоставляет Генподрядчику следующие документы для каждой поставки оборудования:
– копию упаковочного листа;
– копию сертификата происхождения завода-изготовителя.
9.13.5.	Давальческое оборудование поставляется в экспортной упаковке, соответствующей его характеру. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Давальческого оборудования от всякого рода повреждений и коррозии;
9.13.6.	после прибытия транспортного средства на склад Генподрядчика приемка Давальческого оборудования производится по количеству мест (без «внутритарной приемки») представителями Перевозчика, Заказчика, Генподрядчика;
9.13.7.	разгрузка, уборка (очистка) платформ длинномеров от мусора, грязи, временных средств крепежа, обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией, осуществляется Генподрядчиком. Генподрядчик несет материальную ответственность за простой транспортных средств сверх установленных нормативов после их подачи под выгрузку;
9.13.8.	Генподрядчик обязуется обеспечить хранение на охраняемом складе всего поставленного Заказчиком Давальческого оборудования по акту о приеме-передаче оборудования в монтаж (Форма № ОС-15);
9.13.9.	«внутритарная приемка» Давальческого оборудования производится при передаче его Генподрядчику по акту о приеме-передаче оборудования в монтаж (Форма № ОС-15) при совместном присутствии представителей Заказчика, Генподрядчика и Поставщика. Для этих целей Генподрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о готовности к приемке «внутритарно» за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты ее начала согласно требованию Заказчика. До этого момента Давальческое оборудование хранится нераспакованным;
9.13.10.	в случае обнаружения несоответствия Давальческого оборудования по количеству и качеству в период проведения «внутритарной приемки» Стороны составляют акт рекламаций, по которому по указанию Заказчика Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты указанного акта устранить выявленные несоответствия Давальческого оборудования по количеству и качеству путем допоставки надлежащего оборудования;
9.13.11.	по результатам «внутритарной» приемки Стороны подписывают акт приема-передачи Давальческого оборудования. Односторонняя «внутритарная» приемка Давальческого оборудования не является предметом для рассмотрения претензий Генподрядчика.
9.13.12.	с даты подписания акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (Форма № ОС-15) Генподрядчик самостоятельно в случае недостачи/порчи/утраты Давальческого оборудования до производства Работ обязан заказать его дополнительно у Поставщика за свой счет.

СТАТЬЯ 10. Рабочая документация.
10.1. Генподрядчик обязан разработать Рабочую документацию в срок, определенный настоящим Договором и Графиком производства работ. В данный срок входит весь период времени с момента разработки Рабочей документации до момента передачи Рабочей документации Заказчику на утверждение «В производство работ». Срок на рассмотрение Рабочей документации Заказчиком в данный срок не входит.
10.2. Рабочая документация, разрабатываемая Генподрядчиком, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать Проектной документации, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, всем применимым техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, требованиям антитеррористической, промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, всем иным законам и нормативным правовым/техническим актам.
10.3. Разработанная Генподрядчиком Рабочая документация в порядке и на условиях настоящего Договора передается Заказчику на согласование «В производство работ». Заказчик в течение 25 календарных дней обязан рассмотреть и согласовать представленную Рабочую документацию «В производство работ» или отказать в согласовании в случае наличия замечаний, направив мотивированный отказ с приложением перечня замечаний и указанием сроков их устранения.
10.4. Основаниями для отказа в согласовании Рабочей документации является несоответствие Рабочей документации, разработанной Генподрядчиком, требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, технической и/или Проектной документации.
В случае отказа Заказчика от согласования Рабочей документации, Генподрядчик в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устраняет недостатки и изменяет/дополняет Рабочую документацию, которую передает на повторное согласование Заказчику.
10.5. Общий срок внесения изменений в Рабочую документацию по замечаниям Заказчика и согласования документации «В производство работ», в том числе с учетом повторного рассмотрения Рабочей документации, не должен превышать 10 (десяти) календарных дней.
10.6. Один из переданных Генподрядчику экземпляров Рабочей документации со штампом «В производство работ» должен постоянно храниться у Генподрядчика на Объекте. 
Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителей Заказчика, представителей организации по проведению строительного контроля.

СТАТЬЯ 11. Строительная техника и расходные материалы
1. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генподрядчиком для проведения строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
1. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения строительно-монтажных работ. 

СТАТЬЯ 12. Антикоррупционная оговорка
12.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
12.2.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
12.3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
12.4.	Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцать) дней с даты получения письменного уведомления.
12.5.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов 12.1 и 12.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

СТАТЬЯ 13. Проект производства работ
13.1. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации или по требованию Заказчика, в рамках Договорной цены в соответствии с Графиком выполнения работ, разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику/ проект производства работ. После согласования Генподрядчик передает один экземпляр проекта производства работ Заказчику.
13.2. В соответствии с нормативными правовыми актами, техническими регламентами и техническими нормами Российской Федерации Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ для получения разрешения на их выполнение.
13.3. К производству работ допускается персонал Генподрядчика, прошедший проверку знаний по вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ и ознакомленный с технической документацией.

СТАТЬЯ 14. Режим работы
14.1 Режим работы персонала Генподрядчика при выполнении работ устанавливается Генподрядчиком самостоятельно, но с учетом безусловного исполнения Графика производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков
15.1. Генподрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками.
15.2. Контроль за надлежащим исполнением субподрядчиком условий договора субподряда осуществляется Генподрядчиком в соответствии с договором субподряда, а также Техническим заказчиком в соответствии со статьей 18 настоящего Договора.
15.3. Генподрядчик обязан предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Генподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% (десять процентов) цены Договора. Указанная информация предоставляется Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Генподрядчиком договора с соисполнителем, субподрядчиком.
15.4. Генподрядчик несет ответственность за наличие всех необходимых разрешений на выполнение работ по Договору, которые выполняются им, а также всеми третьими лицами, привлекаемыми им для выполнения настоящего Договора.

СТАТЬЯ 16. Первичные учетные документы
16.1. Генподрядчик оформляет первичную учетную документацию в соответствии с Учетной политикой Заказчика, а именно:
16.1.1. Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL;
16.1.2. Акт сдачи-приемки работ по созданию ГРО на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL; 
16.1.3. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД;
16.1.4.  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL.
16.1.5. Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта на бумажном носителе и в электронном виде; 
16.1.6. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией на бумажном носителе и в электронном виде
16.1.7. Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД.
16.2. Генподрядчик обязан вести и представлять Заказчику первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленных техническими регламентами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Заказчиком.
Первичная учетная документация, содержащая физические объемы выполненных работ, должна быть подтверждена службами, осуществляющими строительный контроль, а также специалистами, осуществляющими авторский надзор, а при необходимости и другими надзорными и контролирующими службами. При этом индексы пересчета стоимости из базовой цены в текущие цены в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) должны соответствовать индексам, принятым при расчете Договорной цены (Приложение № 12).
16.3.  Генподрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов, включающий в себя:
– Акт сдачи–приемки работ по разработке Рабочей документации – в 3 экз. на бумажном носителе, в 2 экз. (на 2–х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL (WORD) и в 1 экз. в электронном виде посредством электронной почты;
– Акт сдачи-приемки работ по созданию ГРО – в 3 экз. на бумажном носителе в 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL (WORD) и в 1 экз. в электронном виде посредством электронной почты; 
– Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) – в 3 экз. на бумажном носителе и 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД;
– Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – в 3 экз. на бумажном носителе, содержащий подпись ответственного лица и печать организации, осуществляющей строительный контроль на Объекте, с обязательным приложением актов на скрытые работы и другой исполнительной документации, в 2 экз. (на 2–х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL и ГРАНД и в 1 экз. в электронном виде посредством электронной почты;
– справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – 3 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL;
– счет-фактура – 1 экз. на бумажном носителе (оригинал) и 2 экз. (на 2 дисках) в электронном виде в формате PDF;
– счета на оплату – 1экз. на бумажном носителе (оригинал) и 2 экз. (на 2 дисках) в электронном виде в формате PDF;
– копию исполнительной документации – 1 экз. в электронном виде посредством электронной почты.
16.4. С момента начала работ по настоящему Договору до их завершения Генподрядчик ведет общий журнал работ и специальные журналы работ. 
Генподрядчик обязан по требованию Заказчика немедленно предоставлять Журнал учета выполненных работ Заказчику.
Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемыми материалами или записями Генподрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в общем Журнале учета выполненных работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генподрядчик в течение указанного срока обеспечивает исполнение указаний Заказчика, о чем делает соответствующую запись в общем Журнале учета выполненных работ.
16.5. Отсутствие замечаний Заказчика в Журнале учета выполненных работ не освобождает Генподрядчика от ответственности и не дает ему права ссылаться на одобрение его действий со стороны Заказчика.
Генподрядчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал учета выполненных работ.
16.6. В случае возникновения непредвиденных работ и затрат в части выполнения строительно-монтажных работ, Генподрядчик обязан заблаговременно сообщить об этом Заказчику и получить его согласие на выполнение непредвиденных работ и затрат. Приступить к работам Генподрядчик вправе только после согласования проведения работ Заказчиком в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты. При этом увеличение допустимо в пределах 10% от объема работ по Договору. Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) составляются в соответствии с локальной сметой, составленной на основании акта, фиксирующего объемы непредвиденных работ и затрат, подписанного Генподрядчиком, специалистом, осуществляющим строительный контроль, и специалистом, осуществляющим авторский надзор. На титульном листе акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) после слов «Акт о приемке выполненных работ» указываются «непредвиденные работы и затраты». Сумма непредвиденных затрат находится в распоряжении Заказчика и в случае согласования им необходимости проведения непредвиденных работ и затрат, оплачивается по его решению единовременно или частями в процессе или по окончанию выполнения строительно-монтажных работ.
16.7. Затраты, связанные с командированием рабочих, привлекаемых для строительства, с перевозкой рабочих,  плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферных воздух, плата за размещение отходов строительного производства, затраты на авиаперевозки, приемку, учет, хранение Давальческого оборудования на охраняемом складе, ревизию и подготовку к монтажу всего поставленного Давальческого оборудования  подтверждаются по реестру/расчету заверенными копиями первичных бухгалтерских документов, копиями договоров. В любом случае затраты не могут превысить сумму аналогичных затрат, учтенную ценой договора. 
16.8. Заказчик имеет право в интересах строительства объектов и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной учетной документации, предварительно за 10 (десять) календарных дней передав Генподрядчику перечень дополнительной учетной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.
16.9. Затраты на ГРО подтверждаются Генподрядчиком Отчетом на создание ГРО, Актом освидетельствования ГРО объекта капитального строительства, согласованной Заказчиком сметой и принимаются Заказчиком по акту.

СТАТЬЯ 17. Скрытые работы
17.1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций.
Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком перед выполнением последующих работ. Принятие скрытых работ оформляемся соответствующим актом, и подтверждается необходимыми исполнительными схемами. 
17.2. Генподрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих скрытию. Генподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный контроль, специалистов, осуществляющих авторский надзор, о назначении даты приемки скрытых работ.
17.3. Уведомление о назначении даты приемки скрытых работ должно быть направлено Генподрядчиком ответственному представителю Заказчика и иным лицам, указанным в пункте 17.2 настоящего Договора, в рабочие дни 
и в часы работы.
17.4. Не допускается подписание акта на скрытые работы без присутствия Заказчика, представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, за исключением случаев, указанных в пункте 17.5 настоящего Договора.
17.5. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки скрытых работ и не прибыл в назначенное время Генподрядчик имеет право составить акт без присутствия Заказчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих авторский надзор, и закрыть работы, при этом ответственность за качество скрытых работ несет Генподрядчик. Заказчик вправе потребовать открытия и проверки скрытых работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию работ на счет Заказчика.
17.6. В случаях если закрытие работ произведено без подтверждения Заказчиком, при этом Заказчик не был информирован или был информирован с опозданием, Генподрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет должен вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить за свой счет данную часть скрытых работ.
17.7. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.
17.8. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.
17.9. Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине скрытые работы в течение срока, установленного в предписании Заказчиком, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую плату переделают некачественно выполненные Генподрядчиком скрытые работы. Все расходы, связанные с переделкой таких скрытых работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику.

СТАТЬЯ 18. Строительный контроль. Контроль качества
18.1. С целью проверки соответствия выполняемых Работ требованиям Проектной документации и нормативной документации Заказчик и Генподрядчик в рамках своей компетенции проводят строительный контроль. 
18.2. Строительный контроль проводится на всех этапах строительства Объекта в соответствии с положениями гражданского, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о техническом регулировании и единстве измерений. 
18.3. При проведении строительного контроля выполняется комплекс мероприятий и процедур, направленных на обеспечение надежности и безопасности Объекта (оценка и подтверждение соответствия, регистрация, испытания и др.). Номенклатура и объём таких мероприятий (процедур) определяется согласно требованиям правовых актов, нормативной, Проектной документации, а также технических регламентов.
18.4. Результаты строительного контроля должны быть документированы согласно требованиям национальных стандартов, ведомственных норм и правил, а также технических регламентов.
18.5. Привлеченные Заказчиком лица, осуществляющие строительный контроль на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы и иметь соответствующие удостоверения. Полномочия таких лиц должны подтверждаться соответствующими распорядительными документами. Авторский надзор является частью строительного контроля, который проводится лицом, осуществившим подготовку проектной и, на её основе, Рабочей документации. 
18.6. При проведении строительного контроля могут проводиться дополнительные экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания (измерения) выполненных работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, не предусмотренные схемами операционного контроля и (или) программами стандартных (специальных) испытаний, указанных в Проектной документации.
18.7. Испытательные лаборатории и центры, привлекаемые к выполнению лабораторных исследований/испытаний при проведении строительного контроля 
на Объекте, должны быть в установленном порядке аттестованы на техническую компетентность, иметь соответствующее свидетельство об аттестации и паспорт.
18.8. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора, или органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора.
18.9. Качество работ, выполняемых Генподрядчиком по настоящему Договору, должно соответствовать условиям настоящего Договора, а также требованиям нормативных правовых актов, Проектной документации, технических регламентов.
18.10. Если во время производства работ будут приняты новые или изменены действующие технические регламенты и документы в области стандартизации, Генподрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых работ и Объекта таким новым/измененным требованиям.
18.11. Генподрядчик собственными силами обеспечивает проведение контроля качества на Объекте по документированным процедурам, установленным действующими документами в области стандартизации.
18.12. При контроле качества Генподрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых конструкций, изделий и материалов, операционный контроль всех строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, строительно-монтажных работ (в том числе скрытых работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ), оценку соответствия конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, а также подготовку, проведение и оформление результатов испытаний. По итогам входного контроля Генподрядчик в обязательном порядке оформляет акт.
18.12.1. При входном контроле применяемых конструкций, изделий и материалов Генподрядчик проверяет:
– соответствие показателей применяемых материалов и изделий требованиям документов в области стандартизации, Проектной документации, а также технических регламентов;
– наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и изделий;
– наличие соответствующих сертификатов;
– наличие и надлежащее заполнение документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных – характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
– наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных 
и окрасочных покрытий и т.п.;
– правильность складирования и хранения;
– проверку сроков годности.
При отсутствии документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для строительства Объекта.
18.12.2. Операционным контролем Генподрядчик проверяет:
– соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативным требованиям, распространяющимся на данные операции;
– соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
– соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проектной документации и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.
Места выполнения контрольных операций, их частота, методы и средства измерений, формы документирования результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов в области стандартизации, Проектной документации и технологической документации.
18.12.3. При приемке геодезической разбивочной основы Заказчик проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности и надежности закрепления знаков на местности с оформлением соответствующего акта.
18.12.4. Приемочным контролем Генподрядчик оценивает качество:
– выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций;
– работ, скрываемых последующими работами (скрытых работ), результаты которых влияют на безопасность Объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
– выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.
18.13. Генподрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации, своевременно устранять дефекты и нарушения, выявленные при контроле качества.
18.14. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
18.15. Генподрядчик представляет Заказчику возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов и изделий, результаты документированных процедур контроля качества. Положительные результаты проверок не освобождают Генподрядчика от обязательств по настоящему Договору.
18.16. Заказчик вправе передать полномочия по проведению строительного контроля на Объекте и контролю качества специализированной организации, сохраняя за собой право на осуществление контрольных мероприятий и процедур, предусмотренных настоящим Договором.

СТАТЬЯ 19. Предотвращение повреждений и ущерба
19.1. Генподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
19.2. Генподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.
19.3. В случае возникновения документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении работ, Генподрядчик примет на себя оплату всех убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

СТАТЬЯ 20. Сдача-приемка выполненных работ 
20.1. Приемка работ по разработке Рабочей документации по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
20.1.1. Генподрядчик в сроки предоставления Рабочей документации, указанные в Графике производства работ направляет Заказчику отчетные материалы в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде по накладной, а также подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации в 3 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. (на 2-х дисках) в электронном виде в форматах PDF, EXCEL (WORD), и в 1 экз. в электронном виде. Представление Генподрядчиком отчетных материалов производится с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой.
20.1.2. Заказчик в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации, отчетных материалов и выполненных работ обязан их рассмотреть.
20.1.3. При отсутствии замечаний Заказчик в срок, установленный пунктом 20.1.2 настоящего Договора принимает отчетные материалы и согласовывает рабочую документацию «В производство работ».
20.1.4. [bookmark: _GoBack]После согласования Заказчиком рабочей документации «В производство работ», Генподрядчик в течение 3 (трех) календарных дней направляет Заказчику оставшийся экземпляр отчетных материалов.
20.1.5. После получения от Генподрядчика оставшихся экземпляров отчетных материалов Заказчик подписывает и направляет Генподрядчику надлежащим образом оформленный 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации.
20.1.6. В случае обнаружения недостатков в отчетных материалах, Заказчик в срок, установленный п. 20.1.2 настоящего Договора, направляет Генподрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации с перечнем замечаний.
20.1.7. Генподрядчик устраняет недостатки в отчетных материалах в срок не более чем за 10 (десять) календарных дней после получения от Заказчика письменного отказа от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации.
20.1.8. После устранения Генподрядчиком недостатков в отчетных материалах Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней повторно рассматривает направленные ему результаты работ и при отсутствии замечаний принимает результат работ, подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации и направляет 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации.
20.1.9. В случае обнаружения недостатков Заказчик осуществляет действия, указанные в пункте 20.1.6 настоящего Договора. Генподрядчик повторно устраняет недостатки не более чем за 5 (пять) рабочих дней, после чего Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации или направляет Генподрядчику мотивированный отказ от подписания акта.
20.1.10. Работы по разработке Рабочей документации по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по разработке Рабочей документации.
20.2. Приемка работ по разработке ГРО по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
20.2.1. Генподрядчик в сроки предоставления ГРО, указанные в Графике выполнения работ направляет Заказчику отчетные материалы (Отчет на создание ГРО, Акт освидетельствования ГРО объекта капитального строительства, смету) в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 3 (трех) экземплярах в электронном виде в формате PDF, EXCEL (WORD), а также подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ по созданию ГРО. Представление Генподрядчиком отчетных материалов производится с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс почтой по адресу, предварительно согласованному с Заказчиком.
20.2.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения отчетных материалов и Акта сдачи-приемки работ по созданию ГРО, обязан их рассмотреть.
20.2.3. При отсутствии замечаний Заказчик в срок, установленный пунктом 20.2.2 настоящего Договора, принимает отчетные материалы.
20.2.4. После приемки от Генподрядчика отчетных материалов Заказчик подписывает и направляет Генподрядчику надлежащим образом оформленный 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ по созданию ГРО.
20.2.5. В случае обнаружения недостатков в отчетных материалах, Заказчик в срок, установленный пунктом 20.2.2 настоящего Договора, направляет Генподрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки работ по созданию ГРО с перечнем замечаний.
20.2.6. Генподрядчик устраняет недостатки в отчетных материалах в срок не более чем за 10 (десять) календарных дней после получения от Заказчика письменного отказа от подписания Акта сдачи-приемки работ по созданию ГРО.
20.2.7. После устранения Генподрядчиком недостатков в отчетных материалах Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней повторно рассматривает направленные ему отчетные материалы и при отсутствии замечаний принимает их, подписывает Акт сдачи-приемки работ по созданию ГРО и направляет 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ по разработке ГРО Генподрядчику.
20.2.8. В случае обнаружения недостатков Заказчик осуществляет действия, указанные в пункте 20.2.5
20.2.9.  настоящего Договора. Генподрядчик повторно устраняет недостатки не более чем за 5 (пять) рабочих дней, после чего Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает Акт сдачи-приемки работ по созданию ГРО или направляет Генподрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.
20.2.10. Работы по созданию ГРО по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по созданию ГРО.
20.3. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных Этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов (статья 16 Договора), подтверждающих их выполнение, составленных Генподрядчиком после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (Этапов работ). 
20.4. При приемке выполненных строительно-монтажных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных строительно-монтажных работ Генподрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Договором, а также исполнительную документацию.
20.5. При приемке выполненных строительно-монтажных работ не обосновывается стоимость учтенных в Акте на основании сводного сметного расчета стоимости строительства процентной нормы зимнего удорожания и процентной нормы затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений. 
20.6. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком производства работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является Акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Договоре порядке.
20.7. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а) с учетом предоставления исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах в бумажном и электронном виде. Исполнительная документация в электронном виде должна содержать документы в формате PDF, а также в формате разработки, графические файлы должны предоставляться в формате AutoCAD выполненными в местной системе координат.
20.7.1.	Генподрядчик, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Договора, предоставляет Заказчику первичные учетные документы, оформленные в количестве и порядке, предусмотренных настоящим Договором. 
20.7.2.	Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Генподрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению замечаний и сроков их устранения.
Генподрядчик обязан в указанный для устранения замечаний срок и за собственный счет устранить замечания и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику.
20.7.3.	Если Генподрядчик не устранит некачественно выполненные по его вине работы в течение срока, установленного в предписании Заказчика, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую плату исправят некачественно выполненные Генподрядчиком работы. Все расходы, связанные с исправлением таких работ другими лицами, должны оплачиваться Генподрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания соответствующих сумм при очередных платежах Генподрядчику. 
20.7.4.	Повторная приемка выполненных работ после устранения замечаний Заказчика, осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки выполненных работ.
20.7.5.	Подписание Заказчиком первичных учетных документов, в том числе указанных в пунктах 20.1, 20.2 и 20.7 настоящего Договора не означает согласие на дополнительные работы, выполненные Генподрядчиком, проведение которых возможно, только после подписания Сторонами дополнительного соглашения.
20.7.6.	Ввод законченного строительством Объекта в эксплуатацию производится в соответствии с условиями статьи 22 настоящего Договора и требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

СТАТЬЯ 21. Завершение строительно-монтажных работ, проведение индивидуальных испытаний и комплексного опробования.
21.1. Генподрядчик до уведомления Заказчика о завершении строительно-монтажных работ и готовности к выполнению комплексного опробования Объекта, должен в соответствии с условиями Договора:
а) закончить все Работы в соответствии с Технической документацией;
б) устранить все замечания по качеству Работ;
в) произвести предусмотренные нормативными правовыми актами испытания;
г) произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора зданий, сооружений и территории Строительной площадки;
д) сдать в полном объеме Исполнительную документацию в бумажном и электронном виде, согласованную в установленном порядке по каждому подобъекту, в том числе инструкции, паспорта и сертификаты на материалы.
21.2. Генподрядчик представляет Заказчику инструкции и технические условия, паспорта и сертификаты поставщиков материалов, используемых для индивидуальных испытаний.

СТАТЬЯ 22. Сдача-приемка Объекта
22.1. После завершения строительства Объекта Генподрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении строительством Объекта и о готовности предъявить законченный строительством Объект к передаче его Заказчику.
22.2. Генподрядчик представляет Заказчику законченный строительством Объект, и с сопроводительным письмом предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта
22.3. Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта в необходимом количестве экземпляров и подписывается уполномоченными представителями Генподрядчика и Заказчика.
22.4. Оформление приемки производится Заказчиком на основе результатов проведенных им обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов Генподрядчика, подтверждающих соответствие принимаемого Объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора. К Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта Генподрядчик прилагает соответствующие документы, подтверждающие готовность Объекта к эксплуатации, которые комплектуются Генподрядчиком и передаются Генподрядчиком Заказчику по согласованному реестру. 
22.5. Подписание Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта не освобождает Генподрядчика от каких-либо его обязательств, оговоренных в Договоре до получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
22.6. До приемки Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта, Генподрядчик обязан подготовить его к вводу в эксплуатацию, обеспечив укомплектование объекта материально-техническими ресурсами в соответствии с Проектной документацией. 
22.7. Оформление (подписание) Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта в соответствии с частью 7.1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляется после предоставления Генподрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по Договору в порядке, установленном статьей 26 Договора.
22.8. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Генподрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 22.4 Договора осуществляет осмотр выполненных работ при участии Генподрядчика, после чего при наличии выданного уполномоченным органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и Проектной документации подписывает представленный Акт сдачи-приемки законченного строительством Объекта в соответствии с СП 68.13330.2017, либо направляет Генподрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.
22.9. Заказчик после устранения Генподрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний подписывает Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта. 
22.10. После извещения Генподрядчиком Заказчика о завершении строительства Объекта последний направляет извещение об окончании строительства Объекта в орган государственного строительного надзора и после получения заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и  проектной документации обеспечивает подачу документов для получения у уполномоченного органа исполнительной власти разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, установленным требованиями СП 68.13330.2017. 
22.11. Генподрядчик за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные уполномоченным органом государственного строительного надзора в ходе проверки соответствия построенного Объекта требованиям технических регламентов и Проектной документации.
22.12. В случае если Генподрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Генподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
22.13. Генподрядчик после подготовки необходимой отчетной и исполнительной документации, служащей основанием для подтверждения технических и стоимостных характеристик введенного в эксплуатацию Объекта, совместно с Заказчиком представляет Приемочной комиссии Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией с приложением отчетной и исполнительной документации в соответствии с условиями настоящего Договора, которые комплектуются Генподрядчиком и передаются Генподрядчиком Приемочной комиссии по согласованному реестру.
22.14. Приемка представленной Генподрядчиком документации, в соответствии с пунктом 22.13 Договора производится Приемочной комиссией. Приемочная комиссия назначается Заказчиком, на основании заявления Генподрядчика, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала работы Приемочной комиссии. Одновременно определяются сроки работы Приемочной комиссии, но не более одного месяца.
22.15. Порядок работы Приемочной комиссии и распределение обязанностей ее членов определяются председателем Приемочной комиссии, назначаемым приказом Заказчика. Результатом работы Приемочной комиссии является Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, подписанный всеми членами приемочной комиссии. 
22.16. Если в ходе работы Приемочной комиссии были обнаружены какие-либо недостатки (противоречия) в представленной Генподрядчиком отчетной и исполнительной документации (пункт 22.13 Договора), Генподрядчик в сроки, установленные Приемочной комиссией за свой счет устраняет все выявленные недостатки (противоречия).
22.17. Члены Приемочной комиссии после устранения Генподрядчиком недостатков (противоречий) в представленных документах при отсутствии замечаний подписывают Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.
22.18. В случае если Генподрядчик нарушит срок устранения недостатков (противоречий) документации, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Генподрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (противоречий) документации.

СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Объекта
23.1. От начала строительно-монтажных работ (а в части Давальческого оборудования с даты передачи его Генподрядчику) до даты подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи его Заказчику Генподрядчик в счет Договорной цены несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования (Давальческого оборудования) строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.
23.2. Если в случае действия/бездействия Генподрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или временных зданий и сооружений, Генподрядчик обязан возместить все причиненные убытки.
23.3. Генподрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в статье 30 настоящего Договора. В этом случае Генподрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.
23.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику несет Генподрядчик. 
23.5. Генподрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антикриминальной и антитеррористической защиты.
23.6. Генподрядчик обязан соблюдать установленные законодательством Российской Федерации правила обеспечения безопасности Объекта в период его строительства. Генподрядчик оформляет договоры с эксплуатирующими организациями и осуществляет коммунальные и др. платежи на период строительства.

СТАТЬЯ 24. Внесение изменений в Проектную/Рабочую документацию.
24.1.	Заказчик вправе вносить в установленном порядке изменения в Проектную документацию/Рабочую документацию, которые являются обязательными для Генподрядчика, в том числе уполномочить Генподрядчика на выполнение указанных работ на основании дополнительного соглашения к Договору. В случае, если корректировка вносится в проектную документацию по причинам связанным с выполнением Генподрядчиком работ по разработке Рабочей документации по Объекту и строительству Объекта, Заказчик вправе поручить подготовку измененной проектной документации на основании согласованной Заказчиком актуальной Рабочей документации без компенсации дополнительных затрат Генподрядчика на подготовки такой документации. При этом оплата услуг органа государственной экспертизы по рассмотрению такой документации может производиться Заказчиком из лимита средств, предусмотренных на непредвиденные расходы по Договору согласно пункту 3.6 Договора.
24.2.	Если в результате внесенных в Проектную документацию/Рабочую документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Генподрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
24.3.	Если при внесении изменений в Проектную документацию/Рабочую документацию объем выполняемых Генподрядчиком Работ будет уменьшен, Цена Договора подлежит уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору в соответствии с требованиями статьи 95 Закона о контрактной системе.
24.4.	Генподрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и применять технику, не предусмотренную Проектной документацией и принципиально меняющих технологию и превышающих стоимость работ.

СТАТЬЯ 25. Обстоятельства, о которых Генподрядчик обязан предупредить Заказчика. Дополнительные работы.
25.1.	Генподрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
25.1.1.	 возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
25.1.2.	 иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения работ.
25.2.	Заказчик в срок не более 10 (десяти) календарных дней после получения предложений Генподрядчика должен письменно направить указания Генподрядчику.
25.3.	Генподрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 25.1 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указания Заказчика, указанного в пункте 25.2 настоящего Договора, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.
25.4. В случае возникновения необходимости дополнительных работ вследствие внесения изменений в Проектную документацию/Сметную документацию по инициативе Заказчика в соответствии с пунктом 24.1 Договора, Генподрядчик составляет ведомость на производство дополнительных работ с указанием цены (на исключение ряда работ), которая утверждается Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с момента получения.
25.5.	Ведомость на производство дополнительных работ (или исключение ряда работ) должен содержать следующие подписи и печати (штампы):
25.5.1.	 подпись и печать Генподрядчика;
25.5.2.	 подпись и печать ответственного лица Заказчика;
25.5.3.	 подпись и штамп представителя организации по проведению строительного контроля;
25.5.4.	 подпись и штамп специалистов, осуществляющих авторский надзор, с внесением в Журнал авторского надзора.
25.6.	Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения измененной Проектной документации/Рабочей документации, предусмотренной пунктом 24.2 настоящего Договора, утверждает Проектную документацию/Рабочую документацию.
25.7.	Выполнение дополнительных работ (исключение ряда работ), возникших в результате внесения изменений в Проектную документацию/Рабочую документацию, оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
25.8.	Только после подписания Сторонами дополнительного соглашения на изменение Договорной цены и при необходимости Графика производства работ Генподрядчик приступает к выполнению дополнительных работ.
25.9.	Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на изменение Договорной цены на основании разработанной, утвержденной и переданной в производство работ Проектной документации, включая Сметную документацию.
25.10.	Генподрядчик, не согласовавший с Заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, неучтенных в Проектной документации, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

СТАТЬЯ 26. Обеспечение исполнения обязательств по Договору
26.1.	Генподрядчик в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 20% от начальной (максимальной) цены Договора, уменьшенной на размер аванса (30% от цены Договора), что составляет: 
– _________________ (_______________________) руб__ ___ коп__.
До оформления Акта приемки законченного строительством объекта Генподрядчик в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней до срока окончания строительно-монтажных работ, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств по Договору в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет: 
– 135 752 731,81 (Сто тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят две тысячи семьсот тридцать один) рубль 81 копейка.
Обеспечение предоставляется одним из следующих способов: 
– в форме безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выданной банком, соответствующем требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов», и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при этом начало срока действия безотзывной банковской гарантии должно определяться датой ее выдачи банком;
– путем внесения денежных средств на лицевой счет Заказчика.
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Генподрядчиком самостоятельно.
В случае если обеспечение исполнения Договора/гарантийных обязательств по Договору представляется в виде внесения денежных средств Генподрядчик перечисляет денежные средства на лицевой счет Заказчика по следующим реквизитам: 
ИНН 2632100740, КПП 770301001
Наименование: 
УФК по г. Москве (акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» 
л/сч 711Н7550001)
р/счет № 03215643000000017301
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва  
Корреспондентский счет: 40102810545370000003
БИК: 004525988
При этом в случае обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств в назначении платежа указывается: «(7901) Распоряжение №1862-р от 05.09.2016. Обеспечение исполнения договора заключаемого по итогам конкурса с ограниченным участием в электронной форме на право заключения договора на выполнение подрядных работ по созданию объекта: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1», 
а в случае обеспечения гарантийных обязательств по Договору в виде внесения денежных средств в назначении платежа указывается: «(7901) Распоряжение №1862-р от 05.09.2016. Обеспечение гарантийных обязательств по договору на выполнение подрядных работ по созданию объекта: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1».
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
Обеспечение исполнения Договора предоставляется на весь объем предусмотренных Договором обязательств. 
26.2.	В случае, если предложенная Генподрядчиком цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, к Генподрядчику, с которым заключается Договор, применяются антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе.
26.3.	 Срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Генподрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. 
26.4.	Срок действия обеспечения гарантийных обязательств по Договору должен превышать гарантийный срок введенного в эксплуатацию по последнему Объекту (пункт 27.2 Договора) не менее чем на 1 (один) месяц.
26.5.	В ходе исполнения Договора Генподрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. Генподрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
26.6.	Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, а также внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Договору возвращаются Генподрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. Денежные средства возвращаются Генподрядчику на счет, реквизиты которого указаны в настоящем Договоре, если Подрядчик не представил Заказчику соответствующее уведомление об иных реквизитах для возврата денежных средств не позднее дня исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. 
26.7.	В случае если Генподрядчиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные Договором и в обеспечение которых Генподрядчик предоставил денежные средства, Заказчик возвращает денежное обеспечение в форме денежных средств в установленный пунктом 26.6 Договора срок за вычетом сумм, которые удерживаются за невыполнение или ненадлежащее выполнения Генподрядчиком обязательств по Договору, обеспеченных указанными денежными средствами в том числе обязательств по уплате им штрафных санкций, предусмотренных Договором, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.
26.8.	 В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего Генподрядчику банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций, Генподрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Генподрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере и порядке, определенным статьей 28 Договора.
26.9. Положения настоящей статьи не применяются в случае заключения Договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который является казенным учреждением.

СТАТЬЯ 27. Гарантии качества.
27.1.	Генподрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ по настоящему Договору.
27.2.	Гарантийный срок, т.е. срок, в течение которого работы по созданию ГРО и Объект, а также любая его часть должна соответствовать требованиям, установленным Договором, технической документации, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода зданиям, сооружениям, технологическому, функциональному, коммерческому назначению Объекта, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
Если производителем смонтированного на Объекте оборудования установлены более длительные гарантийные сроки в отношении этого оборудования, то на данное оборудование гарантийный срок удлиняется до гарантийного срока, установленного производителем оборудования.
Если обязательными техническими правилами установлены гарантийные сроки большей продолжительности, то гарантийный срок признается равным сроку, установленному обязательными техническими правилами
27.3.	Гарантийный срок исчисляется с момента получения Заказчиком разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.
Гарантийный срок продляется на период устранения недостатка или дефекта, если Объект или какая-либо из его частей не могут быть использованы по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Генподрядчик. При наличии указанных в акте приема-передачи Объекта невыполненных на момент ввода в эксплуатацию сезонных работ, не влияющих на безопасную эксплуатацию Объекта, гарантийный срок на такие работы исчисляется с момента приемки таких работ Заказчиком на основании отдельного акта приема-передачи.
27.4. Продолжительность гарантийного срока для материалов, в рамках настоящего Договора, определяется в соответствии с требованиями Проектной документации на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.
27.5.	Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках настоящего Договора.
27.6.	Генподрядчик несет ответственность за дефекты (в том числе если выполненные измерения ошибочны, заложенные знаки уничтожены в ходе строительных работ или др.), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
27.7.	В течение Гарантийного срока Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.
27.8.	Если замены и восстановления, выполненные Генподрядчиком в гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Проектной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Генподрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Генподрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.
27.9.	Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность материалов, либо несоответствие материалов поставки Генподрядчика полностью или частично, то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или субпоставщиков) Генподрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных материалов или их частей на доброкачественные материалы.
Срок гарантии в отношении новых материалов, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.
27.10.	При обнаружении дефектов в выполненных работах в Гарантийный срок: 
27.10.1. 	Заказчик уведомляет Генподрядчика в письменной форме посредством отправления заявки на устранение дефектов.
27.10.2.	 Ответственное лицо Генподрядчика обязано присутствовать совместно с представителем Заказчика (службы эксплуатации) во время экспертизы дефекта в указанное в заявке время (не позднее 10 (десяти) календарных дней после отправления заявки) и в означенном месте. В случае аварийности данной заявки Генподрядчик должен предпринять все возможные усилия для прибытия на площадку в максимально кратчайший срок.
27.10.3.	 В течение 24 часов, последующих после проведения экспертизы дефекта, Генподрядчик должен подписать заявку на устранение дефектов, и возвратить ее Заказчику с Планом выполнения гарантийных работ согласовываемом Сторонами в каждом отдельном случае. План выполнения гарантийных работ включает в себя график производства работ и/или поставки материалов, методы производства работ, количество лиц бригады, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов.
27.10.4.	 Заказчик должен одобрить План выполнения гарантийных работ в течение 2 (двух) рабочих дней после его получения. Заказчик имеет право изменить и/или не утвердить его в случае, если считает, что, согласно представленному Плану, Генподрядчик недостаточно полно и качественно устранит дефект.
27.10.5. 	Генподрядчик должен выполнить все работы по устранению дефектов, указанных в заявке на устранение дефектов, в строгом соответствии с одобренным Заказчиком Планом выполнения гарантийных работ.
27.10.6.	 Для замены дефектной или поврежденной работы и/или материала, Генподрядчик должен использовать материалы, одобренные Заказчиком в соответствии с Договором.
27.10.7.	 После завершения ремонтных работ, выполненных согласно утвержденному Плану выполнения гарантийных работ, Генподрядчик приглашает Заказчика на инспекцию.
27.10.8.	 Если Заказчик находит законченную гарантийную работу приемлемой и принимает ее как выполненную, он подписывает заявку на устранение дефектов и возвращает ее Генподрядчику.
27.10.9.	 После завершения гарантийных работ Генподрядчик должен провести полную уборку места производства работ.
27.10.10.	 В случае необоснованного неприбытия представителей Генподрядчика либо их отказа от подписания заявки на устранение дефектов действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
27.11.	Если Генподрядчик в течение срока, указанного в плане выполнения гарантийных работ/акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, то Заказчик без ущемления своих прав по гарантии, вправе заменить материалы и устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Заказчик вправе компенсировать расходы за счет обеспечения гарантийных обязательств. 
27.12.	Генподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в гарантийный период.

СТАТЬЯ 28. Ответственность Сторон
28.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
28.2.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки в полном размере сверх неустойки.
28.3.	Заказчик имеет право по своему выбору во внесудебном порядке удержать неустойку (пеню, штраф) из причитающихся Генподрядчику последующих платежей, либо из суммы обеспечения Договора.
28.4.	Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие во исполнение своих обязательств.
28.5.	В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Генподрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные им в связи с нарушением этих прав.
28.6.	Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Генподрядчика, который должен за свой счет и риск принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц.
28.7. В случае возбуждения судебного производства, связанного с взысканием имущественных санкций с Заказчика по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору, либо по причине предъявления претензий третьих лиц, связанных с указанными нарушениями, Генподрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить все необходимые документы и пояснения, связанные с такими нарушениями Договора, а также при необходимости заявить в суд ходатайство об участии в деле в качестве третьего лица, участвовать в судебном процессе в случае удовлетворения ходатайства судом. При удовлетворении требований к Заказчику судом, Заказчик направляет Генподрядчику уведомление с указанием суммы денежных средств, подлежащих оплате, а Генподрядчик обязан осуществить такую оплату в течение 7 (семи) рабочих дней.
28.8. При исполнении Договора не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случая, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
28.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
28.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
28.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:
[bookmark: dst100038]а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
[bookmark: dst100039]б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
[bookmark: dst100040]в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100041]г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
28.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100046]б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
[bookmark: dst100047]в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
[bookmark: dst100048]г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
28.13. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
28.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Генподрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
28.15. За непредоставление Генподрядчиком информации, указанной в пункте 15.3 Договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Генподрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком, за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
28.16. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
28.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
28.18. Оплата неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений условий Договора при наличии возможности устранения таких нарушений.
28.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или в следствие обстоятельств непреодолимой силы.

СТАТЬЯ 29. Условия конфиденциальности и исключительные права
29.1.	Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Генподрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
29.2.	Генподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях исполнения Договора. Не считается разглашением условий настоящего Договора сообщение части его условий субподрядчикам, организацией по проведению строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление конфиденциальных сведений по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.
29.3.	Генподрядчик гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.
29.4.	Генподрядчик вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.
29.5.	Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, были нарушены исключительные права третьих лиц, Генподрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
29.6.	Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся применимым правом объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Генподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права возникают у Генподрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу настоящего Договора, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если применимым правом установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном выше, считается, что Генподрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) безвозмездно на срок 99 лет, но не меньше срока эксплуатации Объекта в полном объеме.
29.7.	В течение срока выполнения работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения исключительных прав полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.
29.8. Если Заказчику со Стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением исключительных прав, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

СТАТЬЯ 30. Обстоятельства непреодолимой силы
30.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войной, террористическими актами (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялось по вине Генподрядчика в связи с нарушением, им установленных требований инструкции по пропускному и внутриобъектному режимов, специальному контролю и других документов, регламентирующих безопасность Объекта), гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, в том числе, при непредоставлении Заказчику средств из федерального бюджета в целях создания Объекта на соответствующий финансовый год, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Договора не относятся.
30.2.	Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по Договору по причине указанных обстоятельств.
Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.


СТАТЬЯ 31. Отчетность
31.1.	Генподрядчик представляет Заказчику отчеты о ходе выполнения Работ и отчеты о поступлении и использовании средств Заказчика в сроки и по формам, определенным настоящим Договором.
31.2.	Генподрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту представляемой Заказчику отчетности по настоящему Договору.
31.3.	Генподрядчиком предоставляются:
31.3.1. Генподрядчик предоставляет Заказчику еженедельно (каждый понедельник) в срок не позднее 15.00 часов в электронном виде оперативный Отчёт об исполнении графика производства работ по состоянию на 00.00 часов понедельника, составленный согласно требованиям к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ в формате EXCEL и в PDF, и подписанную бумажную копию не позднее четверга текущей недели.
31.3.2.	Требования к оперативному отчёту об исполнении графика производства работ:
– Отчёт об исполнении графика производства работ делается на основе Модели графика производства работ, которая является Базовым планом. В Базовый план вносится оперативный учёт на основании фактических данных о выполнении работ еженедельно каждый понедельник на 00.00 часов по Московскому времени и предоставляется Заказчику
не позднее 15.00 того же дня в формате EXCEL и в PDF. В версии графика с внесённым учётом необходимо показывать отклонения по срокам от Базового плана.
– Отчёт об исполнении графика производства работ не должен отличаться от Базового плана составом операций. В случае изменения в составе операций необходимо согласовать изменения с Заказчиком
и внести изменение в Базовый план. 
31.3.3.	ПДФ (PDF) версия графика производства работ должна содержать параметры для заполнения: 
– уровень;
– код WBS;
– название;
– объём факт;
– объём план;
– единица объёма;
– отклонения по срокам в днях;
– резерв по срокам в днях;
– диаграмма Гантт (Gantt Chart) работ с внесённым учетом и сравнение с Базовым планом.
31.4.	Генподрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно оперативный план работы на месяц согласно Приложению № 4 (Форма оперативного плана работ на месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.
31.5.	Генподрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно оперативный отчёт выполненных работ за месяц согласно Приложению № 6 (Форма оперативного отчёта выполненных работ за месяц) в формате Excel не позднее 3-го числа каждого месяца следующего за отчётным и подписанную бумажную копию не позднее 5-го числа каждого месяца следующего за отчётным.
31.6.	Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Приложение № 5 к настоящему Договору);
31.7.	Плановая информация о количественном и профессиональном составе специалистов и рабочих, привлекаемых Генподрядчиком на строительство Объекта с разбивкой по Этапам – перед началом Этапа и в последующем не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца.
31.8.	Заказчик имеет право в интересах строительства Объекта и реализации, связанных с ним иных мероприятий требовать от Генподрядчика представления дополнительной отчетности и информации, в том числе о наличии на Объекте технических и людских ресурсов, наличии материалов поставки Генподрядчика и другой информации, имеющей отношение к выполняемым Генподрядчиком работам, предварительно за 5 (пять) календарных дней, письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию.

СТАТЬЯ 32. Разрешение споров
32.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.
Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный ответ другой стороне не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения претензии.
В случае, если Стороны не придут к согласию, все споры, разногласия и требования, вытекающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
32.2. Датой выставления требования (предъявления претензии) считается дата приема претензионных документов к отправке организацией почтовой связи.

СТАТЬЯ 33. Расторжение Договора
33.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
33.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях:
33.2.1. В любое время до сдачи Заказчику результата работы, уплатив Генподрядчику часть Цены Договора пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (ст. 717 ГК РФ).
33.2.2. Если Генподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ).
33.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, при неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков (п. 3 ст. 715 ГК РФ).
33.2.4. Отступления Генподрядчиком в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ).
33.2.5. В случае исключения Генподрядчика из СРО на этапе исполнения Договора (ч. 3 ст. 450.1 ГК РФ)
33.2.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Генподрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Генподрядчика; 
33.3. Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
В случае принятия вышеуказанного решения Генподрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении передать незавершенный Объект Заказчику.
33.4. Порядок принятия решения, уведомления о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также порядок и срок вступления решения об одностороннем отказе от исполнения Договора установлен статьей 95 Закона о контрактной системе.
33.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
33.6. Заказчик, принявший решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, указанным в пункте 33.2 Договора, вступает во владение Объектом и вправе передать его другому Генподрядчику. Урегулирование взаимоотношений при этом между Заказчиком и отстраненным от работ Генподрядчиком производится в установленном Заказчиком порядке.
33.7. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Генподрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней передать Заказчику Исполнительную документацию на объем выполненных Работ, а также всю ранее полученную Техническую документацию.
33.8. Расторжение Договора по соглашению сторон совершается в письменной форме.
33.9. В случае расторжения Договора по соглашению сторон Генподрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Генподрядчику за фактически исполненные обязательства по настоящему Договору.
33.10. Требование о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.
33.11. Заказчик вправе требовать расторжения Договора у Генподрядчика в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
33.12. В любом случае ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Договора несет Подрядчик.
33.13. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Договора до момента подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки несет Генподрядчик.

СТАТЬЯ 34. Вступление Договора в силу, срок действия Договора.
34.1. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
34.2. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
34.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
34.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
34.5. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору теряют силу, за исключением заявки Генподрядчика, оформленной в соответствии с требованиями документации по закупке.
34.6. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
34.7. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и, соответственно, компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.
34.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
34.9.	 В целях оперативного обмена документами стороны договорились о возможности использовать, в качестве официальных, документы, переданные посредством электронной почты с адреса электронной почты (на адрес электронной почты) Заказчика info@ncrc.ru на адрес электронной почты (с адреса электронной почты) Генподрядчика _________________, а также факсимильной связи, с последующей отсылкой оригиналов этих документов в течение 3 (трех) календарных дней с даты отправки по факсу (адресу электронной почты) заказной почтой или нарочным, при этом ответственность за достоверность и иные возможные злоупотребления в передаваемых документах (информации) возлагается на Сторону, использовавшую данный способ передачи документов (информации).
34.10. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовых, банковских реквизитов, о смене лиц, подписавших настоящий Договор, а также об изменениях в случае реорганизации, ликвидации, начала процесса о несостоятельности (банкротстве) не позднее 2 (двух) календарных дней с момента возникновения таких изменениях.
До момента получения уведомления о произошедших изменениях, исполнение Договора в соответствии с имеющимися реквизитами Сторон считается надлежащим.
34.11. Стороны настоящего Договора подтверждают, что являются юридическими лицами, зарегистрированными надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и имеют право заключить настоящий Договор. Стороны также подтверждают, что в отношении них не принято решение о ликвидации или реорганизации, не начат процесс о несостоятельности (банкротстве). Недостоверность подтверждаемых сведений является существенным нарушением настоящего Договора.
34.12. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения договора Стороны вправе изготовить и подписать копии договора в письменной форме на бумажном носителе.

СТАТЬЯ 35. Приложения к Договору
35.1. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
35.2. Перечень Приложений к настоящему Договору:
Приложение № 1 – протокол соглашения о Договорной цене.
Приложение № 2 – распределение Договорной цены.
Приложение № 3 – график производства работ.
Приложение № 4 – оперативный план работ за месяц (Форма).
Приложение № 5 – отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору (Форма).
Приложение № 6 – оперативный отчет выполненных работ за месяц (Форма).
Приложение № 7 – акт сдачи-приемки выполненных работ (Форма).
Приложение № 8 – акт сдачи–приемки законченного строительством объекта (Форма).
Приложение № 9 – акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (Форма).
Приложение № 10 – смета договора. 
Приложение № 11 – ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ.
Приложение № 12 –  Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, оборудования, экологического и геотехнического мониторинга и усредненные индексы-дефляторы.

СТАТЬЯ 36. Реквизиты и подписи Сторон
	
ГЕНПОДРЯДЧИК: 


Место нахождения:

Адрес для отправки почтовой
корреспонденции:

Тел.:
Факс:
Адрес электронной почты:

ИНН, КПП
ОГРН, ОКПО

Платежные реквизиты:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК
	
ЗАКАЗЧИК:

АО «КАВКАЗ.РФ»
Адрес места нахождения: 
улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I,
город Москва, Российская Федерация, 123112
Адрес для отправки 
почтовой корреспонденции:
123112, Российская Федерация, город Москва, 
улица Тестовская, дом 10, 26 этаж, помещение I 
Тел./факс: +7(495)775-91-22/ +7(495)775-91-24
ИНН 2632100740, КПП 770301001
ОКПО 67132337, ОГРН 1102632003320
Платежные реквизиты:
Наименование: 
УФК по г. Москве (акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» л/сч 711Н7550001)
р/счет № 03215643000000017301
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва  
Корреспондентский счет: 40102810545370000003
БИК: 004525988

	

Генподрядчик:

	

Заказчик:
АО «КАВКАЗ.РФ»


	
____________ /________ /
(подписано ЭЦП)
	
____________ /____________ /
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 

Протокол соглашения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» 
(АО «КАВКАЗ.РФ»), в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 
и 
______________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине Договорной цены на выполнение работ ______________________________
в соответствии с условиями Договора и технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявленные к ним требования в сумме ______________________________ рублей, включая НДС (20%) в сумме ______________________________ рублей/ без НДС.
Распределение договорной цены производится согласно Приложению № 2 
к Договору.

	

Генподрядчик:

	

Заказчик:
АО «КАВКАЗ.РФ»



	
____________ / /
(подписано ЭЦП)
	
____________  / /
(подписано ЭЦП)



->

30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 
Распределение Договорной цены*
по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», 
Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1» 

	п/№
Этапа
	Виды (наименования) работ
(Этапа работ)
	Стоимость работ (Этапа работ), руб.

	
	
	без учета НДС
	НДС-20%
	с учетом НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.
	Разработка Рабочей документации
	
	
	

	1.2.
	Строительно-монтажные работы, включая ГРО, подготовительные работы, монтаж и пусконаладка оборудования, в том числе Давальческого, оборудование поставки подрядчика, прочие затраты, подготовка исполнительной документации, сдача объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	


*цена каждого этапа работ заполняется по результатам закупки, пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора участником закупки, с которым заключается договор
	
Генподрядчик:

	
Заказчик:
АО «КАВКАЗ.РФ»


	____________ / /
(подписано ЭЦП)
	____________  / /
(подписано ЭЦП)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 

График производства работ
по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», 
Чеченская Республика. Пассажирская подвесная канатная дорога VL1» 

	п/№ Этапа
	Виды (наименования) работ
(Этапа работ)
	Сроки выполнения работ
(Этапа работ)

	
	
	Дата начала
	Дата окончания

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	Разработка рабочей документации
	15.01.2022
	31.07.2022 

	1.2.
	Строительно-монтажные работы, включая ГРО, подготовительные работы, монтаж и пусконаладка оборудования, в том числе Давальческого, оборудование поставки Генподрядчика, шеф-монтаж оборудования (включая обучение обслуживающего персонала), прочие затраты, подготовка исполнительной документации, сдача объекта Заказчику с комплектом документов, позволяющим получить разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию
	01.05.2022
	01.11.2023



	Генподрядчик:

___________________/ /
(подписано ЭЦП)
	Заказчик:
АО «КАВКАЗ.РФ»
___________________/ /
(подписано ЭЦП)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 

Оперативный план работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (операции) выполняемой в текущем месяце
	Объём всего
	Объём выполненного 
на 1-е число текущего месяца
	Объём планируемого выполнить в текущем месяце
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	




С бланком типовой формы ознакомлен 

	Генподрядчик:

___________________/ /
(подписано ЭЦП)
	Заказчик:
АО «КАВКАЗ.РФ»
___________________/ /
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 
	№
п/п
	Подрядчик (Поставщик)
	№ Договора
	Тип Договора
	Срок действия договора
	Выполнение работ по договору
	Финансирование
	Деб.
Задолженность (кредит. задолжен–ность)
	Комментарий

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
(план)
	Окончание
(план)
	Договорная
стоимость
работ
(оборуд.)
	Фактическое
выполнение
	Отклонение выполнения от плана, %
	Фактическое финансирование по договору
	в том числе:
	% % от стоимости по договору
	
	

	
	Наименование
	ИНН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Аванс
	Оплата выполненных работ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Дата платежа
	Сумма
	Дата платежа
	Сумма
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


Отчет о поступлении и использовании средств Заказчика, перечисляемых по настоящему Договору

	С бланком типовой формы ознакомлен:
Генподрядчик:

___________________/ /
(подписано ЭЦП)
	
Заказчик:
АО «КАВКАЗ.РФ»
___________________/ /
(подписано ЭЦП)
	
	
	




ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 
Оперативный отчет выполненных работ за месяц

	Уровень
	Код WBS
	Название работы (опера–ции) из плана работ на месяц (внеплановые работы, в случае их наличия)
	Объем всего
	Объем выполненного на 
1-е число отчетного месяца
	Объем планируемый к выполнению в отчетном месяце
	Объем выполненный в отчетном месяце
	Объем выполненного на 
1-е число текущего месяца
	Остаточный объем
	Единица измерения
	Процент выполнения месячного плана (7/6*100%)
	Процент выполнения всего (8/4*100%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




С бланком типовой формы ознакомлен: 
	Генподрядчик:


________________/ /
(подписано ЭЦП)
	Заказчик:
АО «КАВКАЗ.РФ»

___________________/ /
(подписано ЭЦП)
	
	
	





ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к договору 
от «____»_____ 20___ г.
№ 
	Код объекта
	

	Объект
	Наименование объекта

	Договор 
	номер
	0
	
	
	
	

	
	дата
	00.00.20_
	00.00.20_
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Номер документа
	Дата составления документа
	

	
	
	
	

	АКТ (ОБРАЗЕЦ)
	0
	00.00.20_
	

	сдачи-приемки выполненных (Наименование работ) работ. 

	Заказчик, в лице____________________ действующего на основании ___________________, с одной стороны, и Генподрядчик, в лице _______________________________ в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что документация удовлетворяет условиям Договора и надлежащим образом оформлена.

	Документация передана по накладной* № _________ от ____________ г.

	Генподрядчик передал, а Заказчик принял выполненные объёмы работ с подтверждающими документами.

	Номер п/п
	№ этапа согласно календарному плану работ 
	Наименование работ
	Стоимость, рублей

	1
	
	 
	0,00

	2
	 
	
	0,00

	3
	 
	
	0,00

	4
	 
	Итого. в том числе НДС (20 %)
	0,00

	
	
	
	* Копия накладной является обязательным приложением к акту
	
	
	
	
	
	

	Работу сдал:
	
	
	Работу принял:

	от 
Генподрядчика
	
	
	от 
Заказчика

	Должность
	Должность

	Наименование организации
	Наименование организации

	________________ (Ф.И.О.)
	_________________ (Ф.И.О.)

	
	
	



ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	Генподрядчик:


________________/ /
(подписано ЭЦП)
	Заказчик:
АО «КАВКАЗ.РФ»

___________________/ /
(подписано ЭЦП)





ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 
АКТ
СДАЧИ–ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
(для технического ввода объекта в эксплуатацию)
(ФОРМА)
	от "
	
	"
	
	20
	
	г.
	город
	

	

	наименование и место расположения объекта

	Представитель застройщика/технического заказчика
	

	

	организация, должность, инициалы, фамилия

	с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство
	

	

	организация, должность, инициалы, фамилия

	с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

	

	1 Лицом, осуществляющим строительство,предъявлен застройщику (техническому


	заказчику) к приемке
	

	

	наименование объекта

	расположенный по адресу
	

	

	

	2 Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство,

	выданным
	

	
	наименование органа, выдавшего разрешение

	

	

	3 В строительстве принимали участие
	

	

	наименование организаций, их реквизиты, виды работ,

	

	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,

	

	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

	

	выполнявшихся каждой из них

	

	при числе организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту

	

	4 Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

	

	наименование организации и ее реквизиты,

	

	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, 

	

	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

	выполнившим
	

	

	наименование частей или разделов документации

	и организациями
	

	

	наименование организаций, их реквизиты,

	

	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,

	

	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

	

	и выполненные части и разделы документации,

	

	при числе организаций более трех их перечень указывается в приложении к акту

	

	5 Исходные данные для проектирования выданы
	

	

	наименование научно–исследовательских, изыскательских

	

	и других организаций

	

	6 Проектная документация утверждена
	

	

	наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию

	

	на объект, этап строительства

	

	N
	
	"
	
	"
	
	20
	
	г.

	

	Заключение
	

	
	наименование органа экспертизы проектной документации

	

	7 Строительно–монтажные работы осуществлены в сроки:

	начало
	
	

	
	месяц, год
	

	окончание
	
	

	
	месяц, год
	


8 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект производственного назначения имеет следующие показатели:
	Наименование показателя, единица измерения
	Фактически

	
	


9 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в 
количестве согласно актам[footnoteRef:3]* о его приемке после индивидуальных  [3: ] 

испытаний и комплексного опробования.
	

	10 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи не требуются.

	

	11 Неотъемлемые приложения к настоящему акту – исполнительная документация.


12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный 
период времени переносится, должны быть выполнены:
	Вид работы, единица измерения
	Объем работ
	Срок
выполнения

	1 
	
	


13 Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро– и взрывобезопасности, 
охране окружающей среды, предусмотренные проектом
	

	сведения о выполнении

	


Решение застройщика (технического заказчика)
	Предъявленный к приемке
	

	
	наименование объекта, его местонахождение

	

	выполнен в соответствии с проектом планировки территории, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

	

	Объект сдал
	
	Объект принял

	
	
	

	лицо, осуществляющее строительство
	
	застройщик (технический заказчик)

	
	
	

	М.П.
	
	М.П.

	

	
	

	Форма согласована: 
Генподрядчик:

________________/ /
(подписано ЭЦП)
	
Заказчик:
АО «КАВКАЗ.РФ»
___________________/ /
(подписано ЭЦП)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к договору 
от «__»_______ 20____г.
№ 


АКТ №
приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией
(ФОРМА)

	
	
	Форма по ОКУД
	0322004

	Организация
	
	по ОКПО
	67132337



	Дата 
составления
	Код вида операции
	Код

	
	
	строительной организации
	участка
	объекта
	

	
	
	
	
	
	


Местонахождение объекта:	
ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная	
(наименование органа, назначившего комиссию)
	приказом № ___ от “
	
	”
	
	
	20   
	года


УСТАНОВИЛА:
1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке	
(наименование объекта и вид строительства)
расположенный по адресу:_________________________________________________________________
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным	 
(наименование
органа, выдавшего разрешение)
3. В строительстве принимали участие: 
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:
                                                                                                      (наименование организации и ее реквизиты) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                       (наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями: 
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))
5. Исходные данные для проектирования выданы	
наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)
6. Проектно-сметная документация утверждена	 
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ	
(месяц, год)
Окончание работ	 
(месяц, год)
8. Предъявленный исполнителем работ к приемке: ___________________________
                                                                                                                                                         (наименование объекта)
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
	Показатель
(мощность, производительность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса 
или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса 
или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями.
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ): нет
12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
	Всего
	
	руб.
	
	коп. без НДС

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	      
	руб.
	
	 коп. без НДС

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	
	
	 коп. без НДС



	13. Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	 коп. без НДС

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	 коп. без НДС

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	 коп. без НДС


14. Дополнительные условия	

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: ______________________________________
принимается _________________________. 
	Председатель комиссии
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



Члены комиссии:



	Форма согласована: 
Генподрядчик:

________________/ /
(подписано ЭЦП)
	
Заказчик:
АО «КАВКАЗ.РФ»
___________________/ /
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к договору от «__»_______ 20____г.
№ 
Смета договора

по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. 
Пассажирская подвесная канатная дорога VL1» 

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Цена, руб.
	В том числе Оборудование

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Рабочая документация
	 комплекс 
	                 1,000   
	        48 120 663,17   
	        48 120 663,17   
	 
	 

	1.1
	Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация")
	 комплекс 
	                 1,000   
	        47 177 120,75   
	        47 177 120,75   
	 
	 

	1.2
	Непредвиденные работы и затраты
	 комплекс 
	                 1,000   
	             943 542,42   
	             943 542,42   
	 
	 

	2
	Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты)
	 комплекс 
	                 1,000   
	   1 078 290 852,20   
	   1 078 290 852,20   
	  195 851 078,24   
	  195 851 078,24   

	2.1
	Подготовительные работы, в том числе:
 
	 комплекс 
	                 1,000   
	          3 396 674,94   
	          3 396 674,94   
	                        -     
	                        -     

	2.1.1
	Геодезические разбивочные работы
	комплекс
	                 1,000   
	          1 463 694,88   
	          1 463 694,88   
	                        -     
	                        -     

	2.1.2
	Планировка территории
	комплекс
	                 1,000   
	          1 859 866,85   
	          1 859 866,85   
	                        -     
	                        -     

	2.1.3
	Вырубка деревьев и кустарников
	комплекс
	                 1,000   
	               73 113,21   
	               73 113,21   
	                        -     
	                        -     

	 
	Общестроительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Канатная дорога
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Земляные работы по фундаментам, в том числе: 
	 комплекс 
	                 1,000   
	        36 387 858,14   
	        36 387 858,14   
	                        -     
	                        -     

	2.2.1
	Земляные работы НС
	 комплекс 
	                 1,000   
	          5 567 309,31   
	          5 567 309,31   
	                        -     
	                        -     

	2.2.2
	Земляные работы ВС
	 комплекс 
	                 1,000   
	          2 558 803,79   
	          2 558 803,79   
	                        -     
	                        -     

	2.2.3
	Земляные работы. Опора № 1
	 комплекс 
	                 1,000   
	          3 946 923,88   
	          3 946 923,88   
	                        -     
	                        -     

	2.2.4
	Земляные работы. Опора № 2
	 комплекс 
	                 1,000   
	          6 261 091,82   
	          6 261 091,82   
	                        -     
	                        -     

	2.2.5
	Земляные работы. Опора № 3
	 комплекс 
	                 1,000   
	          5 728 364,55   
	          5 728 364,55   
	                        -     
	                        -     

	2.2.6
	Земляные работы. Приводная станция
	 комплекс 
	                 1,000   
	          9 323 282,43   
	          9 323 282,43   
	                        -     
	                        -     

	2.2.7
	Земляные работы. Обводная станция
	 комплекс 
	                 1,000   
	          3 002 082,36   
	          3 002 082,36   
	                        -     
	                        -     

	2.3
	Бетонные работы ВСКД (фундамент технологической части)
	комплекс
	                 1,000   
	        19 495 375,94   
	        19 495 375,94   
	                        -     
	                        -     

	2.4
	Бетонные работы НСКД (фундамент технологической части)
	 комплекс 
	                 1,000   
	        28 253 101,53   
	        28 253 101,53   
	                        -     
	                        -     

	 
	Здание НСКД 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Фундамент здания
	 м3 
	          1 356,200   
	               17 398,07   
	        23 595 266,62   
	                        -     
	                        -     

	2.6
	Ограждающие конструкции
	 комплекс 
	                 1,000   
	        56 385 748,65   
	        56 385 748,65   
	                        -     
	                        -     

	2.6.1
	Стены 1 этажа
	 м3 
	             879,500   
	               25 398,69   
	        22 338 147,63   
	                        -     
	                        -     

	2.6.2
	Площадка с пандусами
	 м3 
	               34,000   
	               10 399,76   
	             353 591,98   
	                        -     
	                        -     

	2.6.3
	Закладные изделия
	 т 
	                 4,960   
	             116 805,40   
	             579 354,79   
	                        -     
	                        -     

	2.6.4
	Гидро- теплоизоляции и стяжки
	 комплекс 
	                 1,000   
	          4 748 631,66   
	          4 748 631,66   
	                        -     
	                        -     

	2.6.5
	Фермы и покрытия
	 т 
	               36,600   
	               88 480,65   
	          3 238 391,86   
	                        -     
	                        -     

	2.6.6
	Колонны
	 т 
	               11,300   
	               86 582,73   
	             978 384,81   
	                        -     
	                        -     

	2.6.7
	Балки
	 т 
	               68,800   
	               85 784,14   
	          5 901 948,95   
	                        -     
	                        -     

	2.6.8
	Связи и распорки
	 т 
	                 4,900   
	             105 968,68   
	             519 246,53   
	                        -     
	                        -     

	2.6.9
	Перон
	 т 
	               19,600   
	             110 722,54   
	          2 170 161,86   
	                        -     
	                        -     

	2.6.10
	Фальшпол
	 т 
	                 2,900   
	             106 287,33   
	             308 233,25   
	                        -     
	                        -     

	2.6.11
	Монорельсы
	 м 
	             105,675   
	               12 598,46   
	          1 331 342,40   
	                        -     
	                        -     

	2.6.12
	Фахверк
	 т 
	                 5,300   
	             100 783,90   
	             534 154,65   
	                        -     
	                        -     

	2.6.13
	Лестницы
	 т 
	                 1,200   
	             102 162,89   
	             122 595,47   
	                        -     
	                        -     

	2.6.14
	Анкерные крепления
	 т 
	                 0,085   
	        14 678 617,65   
	          1 247 682,50   
	                        -     
	                        -     

	2.6.15
	Антикоррозионные покрытия
	 комплекс 
	                 1,000   
	             444 943,85   
	             444 943,85   
	                        -     
	                        -     

	2.6.16
	Стены и перегородки
	 м2 
	          2 085,350   
	                 3 436,60   
	          7 166 522,02   
	                        -     
	                        -     

	2.6.17
	Двери и ворота
	 м2 
	             163,905   
	                 8 516,47   
	          1 395 891,37   
	                        -     
	                        -     

	2.6.18
	Окна
	 м2 
	             176,575   
	               17 026,89   
	          3 006 523,07   
	                        -     
	                        -     

	2.7
	Монтаж кровли НСКД
	 м2 
	          1 882,000   
	                 4 320,76   
	          8 131 663,97   
	                        -     
	                        -     

	2.8
	Инженерные системы здания
	 комплекс 
	                 1,000   
	        29 754 216,26   
	        29 754 216,26   
	    23 100 279,68   
	    23 100 279,68   

	2.8.1
	Система водоснабжения
	 комплекс 
	                 1,000   
	          2 452 530,96   
	          2 452 530,96   
	         140 266,19   
	         140 266,19   

	2.8.2
	Система водоотведения
	 комплекс 
	                 1,000   
	             692 593,04   
	             692 593,04   
	                        -     
	                        -     

	2.8.3
	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.
	 комплекс 
	                 1,000   
	          2 345 200,00   
	          2 345 200,00   
	      1 577 590,59   
	      1 577 590,59   

	2.8.4
	Внутренние сети связи
	 комплекс 
	                 1,000   
	        14 470 784,05   
	        14 470 784,05   
	    13 420 475,49   
	    13 420 475,49   

	2.8.5
	Система оповещения и управления эвакуацией
	 комплекс 
	                 1,000   
	             861 625,15   
	             861 625,15   
	         648 708,70   
	         648 708,70   

	2.8.6
	Система охранного телевидения
	 комплекс 
	                 1,000   
	          1 300 527,11   
	          1 300 527,11   
	         647 900,51   
	         647 900,51   

	2.8.7
	Система охранно-тревожной сигнализации
	 комплекс 
	                 1,000   
	             217 932,51   
	             217 932,51   
	           17 465,92   
	           17 465,92   

	2.8.8
	Система контроля и управления доступом
	 комплекс 
	                 1,000   
	             239 625,83   
	             239 625,83   
	           76 508,83   
	           76 508,83   

	2.8.9
	Система оперативной диспетчерской связи
	 комплекс 
	                 1,000   
	             698 238,93   
	             698 238,93   
	         500 944,28   
	         500 944,28   

	2.8.10
	Система экстренной связи
	 комплекс 
	                 1,000   
	          5 997 542,87   
	          5 997 542,87   
	      5 983 269,13   
	      5 983 269,13   

	2.8.11
	Автоматическая установка пожарной сигнализации
	 комплекс 
	                 1,000   
	             240 038,30   
	             240 038,30   
	           40 364,70   
	           40 364,70   

	2.8.12
	Автоматическая установка порошкового пожаротушения
	 комплекс 
	                 1,000   
	               55 185,95   
	               55 185,95   
	           10 461,60   
	           10 461,60   

	2.8.13
	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
	 комплекс 
	                 1,000   
	             182 391,56   
	             182 391,56   
	           36 323,74   
	           36 323,74   

	2.9
	Внутренняя и наружная отделка НСКД
	 комплекс 
	                 1,000   
	        31 751 275,24   
	        31 751 275,24   
	                        -     
	                        -     

	2.9.1
	Полы
	 м2 
	          2 000,890   
	                 4 686,16   
	          9 376 491,72   
	                        -     
	                        -     

	2.9.2
	Внутренняя отделка. 
	комплекс
	                 1,000   
	          4 171 100,74   
	          4 171 100,74   
	                        -     
	                        -     

	2.9.3
	Наружная отделка. 
	 м2 
	          3 657,460   
	                 4 977,14   
	        18 203 682,78   
	                        -     
	                        -     

	 
	Здание ВСКД 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Фундамент здания
	 м3 
	             357,300   
	               17 381,53   
	          6 210 420,09   
	                        -     
	                        -     

	2.11
	Ограждающие конструкции
	 комплекс 
	                 1,000   
	        42 182 040,44   
	        42 182 040,44   
	                        -     
	                        -     

	2.11.1
	Стены 
	 м3 
	             629,900   
	               24 788,36   
	        15 614 190,50   
	                        -     
	                        -     

	2.11.2
	Колонны
	 м3 
	               12,600   
	               29 195,69   
	             367 865,72   
	                        -     
	                        -     

	2.11.3
	Перекрытие ригельное
	 м3 
	             164,800   
	               17 156,96   
	          2 827 467,07   
	                        -     
	                        -     

	2.11.4
	Лестницы внутренние
	 м3 
	                 6,100   
	               13 701,74   
	               83 580,62   
	                        -     
	                        -     

	2.11.5
	Крыльца
	 м3 
	               37,600   
	               11 390,72   
	             428 291,16   
	                        -     
	                        -     

	2.11.6
	Стены подпорные
	 м3 
	               26,000   
	               15 774,30   
	             410 131,81   
	                        -     
	                        -     

	2.11.7
	Закладные изделия
	 т 
	                 9,370   
	             116 798,13   
	          1 094 398,50   
	                        -     
	                        -     

	2.11.8
	Гидро- теплоизоляции и стяжки
	 комплекс 
	                 1,000   
	          3 821 077,19   
	          3 821 077,19   
	                        -     
	                        -     

	2.11.9
	Фермы покрытия
	 т 
	               36,500   
	               93 222,44   
	          3 402 619,04   
	                        -     
	                        -     

	2.11.10
	Балки
	 т 
	                 6,600   
	               85 786,55   
	             566 191,24   
	                        -     
	                        -     

	2.11.11
	Связи и распорки
	 т 
	                 7,900   
	             101 783,13   
	             804 086,71   
	                        -     
	                        -     

	2.11.12
	Перон
	 т 
	               17,500   
	             110 755,07   
	          1 938 213,77   
	                        -     
	                        -     

	2.11.13
	Фальшпол
	 т 
	                 6,300   
	             106 990,03   
	             674 037,19   
	                        -     
	                        -     

	2.11.14
	Монорельсы
	 м 
	                 4,100   
	               13 848,22   
	               56 777,72   
	                        -     
	                        -     

	2.11.15
	Фахверк
	 т 
	               10,300   
	             100 786,07   
	          1 038 096,57   
	                        -     
	                        -     

	2.11.16
	Лестницы
	 т 
	                 1,000   
	             123 071,26   
	             123 071,26   
	                        -     
	                        -     

	2.11.17
	Щиты
	 т 
	                 3,500   
	             100 006,73   
	             350 023,54   
	                        -     
	                        -     

	2.11.18
	Анкерные крепления
	 т 
	                 0,192   
	          2 602 394,84   
	             499 659,81   
	                        -     
	                        -     

	2.11.19
	Антикоррозионные покрытия
	 комплекс 
	                 1,000   
	             329 168,05   
	             329 168,05   
	                        -     
	                        -     

	2.11.20
	Стены и перегородки
	 м2 
	          1 062,290   
	                 2 762,15   
	          2 934 202,84   
	                        -     
	                        -     

	2.11.21
	Двери и ворота
	 м2 
	             152,500   
	               11 071,11   
	          1 688 344,22   
	                        -     
	                        -     

	2.11.22
	Окна
	 м2 
	             214,530   
	               14 592,58   
	          3 130 545,91   
	                        -     
	                        -     

	2.12
	Монтаж кровли ВСКД
	 м2 
	             680,160   
	                 4 492,37   
	          3 055 529,53   
	                        -     
	                        -     

	2.13
	Инженерные системы здания
	 комплекс 
	                 1,000   
	        25 495 772,93   
	        25 495 772,93   
	    12 313 746,48   
	    12 313 746,48   

	2.13.1
	Система водоснабжения
	 комплекс 
	                 1,000   
	          7 485 458,62   
	          7 485 458,62   
	      1 030 085,48   
	      1 030 085,48   

	2.13.2
	Система водоотведения
	 комплекс 
	                 1,000   
	             575 865,65   
	             575 865,65   
	                        -     
	                        -     

	2.13.3
	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.
	 комплекс 
	                 1,000   
	          3 686 253,29   
	          3 686 253,29   
	      1 362 252,35   
	      1 362 252,35   

	2.13.4
	Внутренние сети связи
	 комплекс 
	                 1,000   
	          8 138 054,36   
	          8 138 054,36   
	      6 579 759,65   
	      6 579 759,65   

	2.13.5
	Система оповещения и управления эвакуацией
	 комплекс 
	                 1,000   
	             959 003,70   
	             959 003,70   
	         648 708,70   
	         648 708,70   

	2.13.6
	Система охранного телевидения
	 комплекс 
	                 1,000   
	          2 487 364,16   
	          2 487 364,16   
	      1 527 931,69   
	      1 527 931,69   

	2.13.7
	Система охранно-тревожной сигнализации
	 комплекс 
	                 1,000   
	             211 985,13   
	             211 985,13   
	           17 465,92   
	           17 465,92   

	2.13.8
	Система контроля и управления доступом
	 комплекс 
	                 1,000   
	             227 292,94   
	             227 292,94   
	           62 589,97   
	           62 589,97   

	2.13.9
	Автоматическая установка пожарной сигнализации
	 комплекс 
	                 1,000   
	          1 006 468,11   
	          1 006 468,11   
	         571 436,57   
	         571 436,57   

	2.13.10
	Автоматическая установка порошкового пожаротушения
	 комплекс 
	                 1,000   
	               55 275,74   
	               55 275,74   
	           10 551,39   
	           10 551,39   

	2.13.11
	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
	 комплекс 
	                 1,000   
	             662 751,23   
	             662 751,23   
	         502 964,76   
	         502 964,76   

	2.14
	Внутренняя и наружная отделка ВСКД
	 комплекс 
	                 1,000   
	        25 993 253,07   
	        25 993 253,07   
	                        -     
	                        -     

	2.14.1
	Полы
	 м2 
	          1 443,270   
	                 6 999,65   
	        10 102 390,13   
	                        -     
	                        -     

	2.14.2
	Внутренняя отделка. 
	комплекс
	                 1,000   
	          2 266 509,54   
	          2 266 509,54   
	                        -     
	                        -     

	2.14.3
	Наружная отделка. 
	 м2 
	          1 217,060   
	               11 194,48   
	        13 624 353,40   
	                        -     
	                        -     

	2.15
	Геотехнический и экологический мониторинг
	 комплекс 
	                 1,000   
	          2 531 861,28   
	          2 531 861,28   
	                        -     
	                        -     

	2.15.1
	Геотехнический мониторинг
	 комплекс 
	                 1,000   
	          2 427 167,15   
	          2 427 167,15   
	                        -     
	                        -     

	2.15.2
	Экологический мониторинг
	 комплекс 
	                 1,000   
	             104 694,13   
	             104 694,13   
	                        -     
	                        -     

	2.16
	Благоустройство территории
	 комплекс 
	                 1,000   
	        19 251 533,09   
	        19 251 533,09   
	                        -     
	                        -     

	 
	Схема планировочной организации земельного участка, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.16.1
	Нижняя станция
	 комплекс 
	                 1,000   
	          5 350 903,72   
	          5 350 903,72   
	                        -     
	                        -     

	2.16.2
	Верхняя станция
	 комплекс 
	                 1,000   
	        10 083 358,49   
	        10 083 358,49   
	                        -     
	                        -     

	2.16.3
	Насосная станция PS100
	 комплекс 
	                 1,000   
	             612 660,16   
	             612 660,16   
	                        -     
	                        -     

	2.16.4
	Насосная станция PS200
	 комплекс 
	                 1,000   
	             722 885,07   
	             722 885,07   
	                        -     
	                        -     

	2.16.5
	Насосная станция PS300
	 комплекс 
	                 1,000   
	          2 094 907,60   
	          2 094 907,60   
	                        -     
	                        -     

	2.16.6
	Резервуар
	комплекс
	                 1,000   
	             386 818,05   
	             386 818,05   
	                        -     
	                        -     

	 
	Сопутствующая инфраструктура
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17
	Временный отвод русла р. Хачарой-Ахк
	 комплекс 
	                 1,000   
	             307 440,26   
	             307 440,26   
	                        -     
	                        -     

	2.18
	Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ
	 комплекс 
	                 1,000   
	      153 450 514,04   
	      153 450 514,04   
	                        -     
	                        -     

	2.18.1
	Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ
	 комплекс 
	                 1,000   
	      143 749 453,59   
	      143 749 453,59   
	                        -     
	                        -     

	2.18.2
	Переустройство ВЛ-10 кВ
	 комплекс 
	                 1,000   
	          9 701 060,45   
	          9 701 060,45   
	                        -     
	                        -     

	2.19
	Сети водоснабжения и водоотведения,  сети связи, сети электроснабжения СИС, автоматизация СИС
	 комплекс 
	                 1,000   
	      155 098 797,07   
	      155 098 797,07   
	    32 534 887,41   
	    32 534 887,41   

	2.19.1
	Сети электроснабжения 0,4 кВ технического водоснабжения СИС
	 комплекс 
	                 1,000   
	          7 686 244,35   
	          7 686 244,35   
	                        -     
	                        -     

	2.19.2
	Наружные сети связи
	 комплекс 
	                 1,000   
	        21 626 522,95   
	        21 626 522,95   
	                        -     
	                        -     

	2.19.3
	Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС
	 комплекс 
	                 1,000   
	        13 977 181,08   
	        13 977 181,08   
	    12 735 128,76   
	    12 735 128,76   

	2.19.4
	Наружные сети водоснабжения, в том числе:
	 комплекс 
	                 1,000   
	                            -     
	                            -     
	                        -     
	                        -     

	2.19.4.1
	Конструктивные решения. Фундаменты ЛОС
	 м3 
	               22,600   
	             110 358,24   
	          2 494 096,20   
	                        -     
	                        -     

	2.19.4.2
	Внутриплощадочные сети, сооружения водоснабжения
	 комплекс 
	                 1,000   
	        18 835 678,13   
	        18 835 678,13   
	    11 786 042,07   
	    11 786 042,07   

	2.19.4.3
	Водопроводы технического водоснабжения СИС
	 комплекс 
	                 1,000   
	        58 974 527,24   
	        58 974 527,24   
	                        -     
	                        -     

	2.19.5
	 Наружные сети водоотведения
	 комплекс 
	                 1,000   
	        31 504 547,12   
	        31 504 547,12   
	      8 013 716,58   
	      8 013 716,58   

	2.20
	Водозаборный узел
	 комплекс 
	                 1,000   
	        27 023 748,93   
	        27 023 748,93   
	      2 754 048,60   
	      2 754 048,60   

	2.20.1
	Конструктивные решения, в том числе:
	 комплекс 
	                   1,00   
	                            -     
	                            -     
	                        -     
	                        -     

	2.20.1.1
	Земляные работы
	 комплекс 
	                 1,000   
	          1 700 794,08   
	          1 700 794,08   
	                        -     
	                        -     

	2.20.1.2
	Ж/Б конструкции. 
	 комплекс 
	                 1,000   
	          7 234 480,83   
	          7 234 480,83   
	                        -     
	                        -     

	2.20.1.3
	Металлические конструкции
	 т 
	                 0,270   
	             104 556,52   
	               28 230,26   
	                        -     
	                        -     

	2.20.1.4
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	 м3 
	             253,500   
	                      49,74   
	               12 608,46   
	                        -     
	                        -     

	2.20.2
	Водоприемная галерея,в том числе:
	 комплекс 
	                 1,000   
	                            -     
	                            -     
	                        -     
	                        -     

	2.20.2.1
	Земляные работы
	 комплекс 
	                 1,000   
	          5 276 442,43   
	          5 276 442,43   
	                        -     
	                        -     

	2.20.2.2
	Ж/Б конструкции. 
	 комплекс 
	                 1,000   
	          7 082 227,72   
	          7 082 227,72   
	                        -     
	                        -     

	2.20.3
	Внутреннее электрооборудование и электроосвещение
	 комплекс 
	                 1,000   
	             921 369,20   
	             921 369,20   
	                        -     
	                        -     

	2.20.4
	Система водоснабжения
	 комплекс 
	                 1,000   
	          4 732 387,41   
	          4 732 387,41   
	      2 754 048,60   
	      2 754 048,60   

	2.20.5
	Отопление и вентиляция
	 комплекс 
	                 1,000   
	               35 208,54   
	               35 208,54   
	                        -     
	                        -     

	2.21
	Насосные станции PS100, PS200, PS 300
	 комплекс 
	                 1,000   
	        84 790 922,62   
	        84 790 922,62   
	    39 650 572,58   
	    39 650 572,58   

	2.21.1
	Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS100,в том числе:
	 комплекс 
	                 1,000   
	                            -     
	                            -     
	                        -     
	                        -     

	2.21.1.1
	Земляные работы
	 комплекс 
	                 1,000   
	               74 540,60   
	               74 540,60   
	                        -     
	                        -     

	2.21.1.2
	Монолитные ж\б конструкции
	 м3 
	               71,456   
	               18 194,40   
	          1 300 098,79   
	                        -     
	                        -     

	2.21.1.3
	Металлоконструкции
	 т 
	               11,397   
	             162 834,31   
	          1 855 822,63   
	                        -     
	                        -     

	2.21.1.4
	Кровля
	 комплекс 
	                 1,000   
	          5 081 209,54   
	          5 081 209,54   
	                        -     
	                        -     

	2.21.1.5
	Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей
	 м2 
	             285,100   
	                 3 141,90   
	             895 755,78   
	                        -     
	                        -     

	2.21.1.6
	Перегородки
	 м2 
	               24,500   
	                    770,33   
	               18 873,04   
	                        -     
	                        -     

	2.21.1.7
	Проемы
	 м2 
	               38,000   
	                 8 520,41   
	             323 775,74   
	                        -     
	                        -     

	2.21.1.8
	Полы
	 комплекс 
	                 1,000   
	          1 597 388,84   
	          1 597 388,84   
	                        -     
	                        -     

	2.21.1.9
	Стеллажи
	 т 
	                 1,600   
	               85 791,06   
	             137 265,69   
	                        -     
	                        -     

	2.21.2
	Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS200, в том числе:
	 комплекс 
	                 1,000   
	                            -     
	                            -     
	                        -     
	                        -     

	2.21.2.1
	Земляные работы
	 комплекс 
	                 1,000   
	               83 263,42   
	               83 263,42   
	                        -     
	                        -     

	2.21.2.2
	Монолитные ж\б конструкции
	 м3 
	               77,456   
	               17 795,48   
	          1 378 366,40   
	                        -     
	                        -     

	2.21.2.3
	Металлоконструкции
	 т 
	               11,397   
	             180 500,26   
	          2 057 161,51   
	                        -     
	                        -     

	2.21.2.4
	Кровля
	 комплекс 
	                 1,000   
	          5 156 781,01   
	          5 156 781,01   
	                        -     
	                        -     

	2.21.2.5
	Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей
	 м2 
	             285,100   
	                 3 347,17   
	             954 278,07   
	                        -     
	                        -     

	2.21.2.6
	Перегородки
	 м2 
	               24,500   
	                    789,75   
	               19 348,83   
	                        -     
	                        -     

	2.21.2.7
	Проемы
	 м2 
	               38,000   
	                 8 628,93   
	             327 899,28   
	                        -     
	                        -     

	2.21.2.8
	Полы
	 комплекс 
	                 1,000   
	          1 650 122,34   
	          1 650 122,34   
	                        -     
	                        -     

	2.21.2.9
	Стеллажи
	 т 
	                 1,600   
	               90 796,78   
	             145 274,84   
	                        -     
	                        -     

	2.21.3
	Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS300, в том числе:
	 комплекс 
	                 1,000   
	                            -     
	                            -     
	                        -     
	                        -     

	2.21.3.1
	Земляные работы
	 комплекс 
	                 1,000   
	             109 114,71   
	             109 114,71   
	                        -     
	                        -     

	2.21.3.2
	Монолитные ж\б конструкции
	 м3 
	             276,340   
	               19 427,18   
	          5 368 507,98   
	                        -     
	                        -     

	2.21.3.3
	Металлоконструкции
	 т 
	               14,293   
	             174 592,06   
	          2 495 444,28   
	                        -     
	                        -     

	2.21.3.4
	Кровля
	 комплекс 
	                 1,000   
	             247 490,59   
	             247 490,59   
	                        -     
	                        -     

	2.21.3.5
	Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей
	 м2 
	             285,100   
	                 3 347,17   
	             954 278,07   
	                        -     
	                        -     

	2.21.3.6
	Перегородки
	 м2 
	               24,500   
	                    789,75   
	               19 348,83   
	                        -     
	                        -     

	2.21.3.7
	Проемы
	 м2 
	               45,500   
	                 8 508,47   
	             387 135,24   
	                        -     
	                        -     

	2.21.3.8
	Полы
	 комплекс 
	                 1,000   
	             789 654,40   
	             789 654,40   
	                        -     
	                        -     

	2.21.3.9
	Стеллажи
	 т 
	                 1,600   
	               90 796,78   
	             145 274,84   
	                        -     
	                        -     

	2.21.3.10
	Эксплуатируемая площадка над резервуаром
	 м2 
	             115,200   
	                 3 978,00   
	             458 265,99   
	                        -     
	                        -     

	2.21.3.11
	Колодец VP11000
	 м3 
	                 5,670   
	               15 216,36   
	               86 276,76   
	                        -     
	                        -     

	2.21.3.12
	Колодец VP10000
	 м3 
	               10,550   
	               13 514,57   
	             142 578,69   
	                        -     
	                        -     

	2.21.4
	Электрооборудование и электроосвещение. PS100
	 комплекс 
	                 1,000   
	             678 002,11   
	             678 002,11   
	                        -     
	                        -     

	2.21.5
	Электрооборудование и электроосвещение. PS200
	 комплекс 
	                 1,000   
	             687 914,42   
	             687 914,42   
	                        -     
	                        -     

	2.21.6
	Электрооборудование и электроосвещение. PS300
	 комплекс 
	                 1,000   
	             685 773,37   
	             685 773,37   
	                        -     
	                        -     

	2.21.7
	Система водоснабжения. Насосные станции PS100, PS200, PS 300
	 комплекс 
	                 1,000   
	        44 458 630,24   
	        44 458 630,24   
	    37 942 593,70   
	    37 942 593,70   

	2.21.8
	Отопление, вентиляция. PS100
	 комплекс 
	                 1,000   
	             553 265,59   
	             553 265,59   
	                        -     
	                        -     

	2.21.9
	Отопление, вентиляция. PS200
	 комплекс 
	                 1,000   
	             555 248,05   
	             555 248,05   
	                        -     
	                        -     

	2.21.10
	Отопление, вентиляция. PS300
	 комплекс 
	                 1,000   
	             555 248,05   
	             555 248,05   
	                        -     
	                        -     

	2.21.11
	Автоматическая установка пожарной сигнализации
	 комплекс 
	                 1,000   
	          1 442 411,36   
	          1 442 411,36   
	      1 076 686,72   
	      1 076 686,72   

	2.21.12
	Система охранного телевидения
	 комплекс 
	                 1,000   
	             762 610,47   
	             762 610,47   
	         631 292,16   
	         631 292,16   

	2.21.13
	Система охранно-тревожной сигнализации
	 комплекс 
	                 1,000   
	             151 222,23   
	             151 222,23   
	                        -     
	                        -     

	2.22
	Трансформаторные подстанции и ДГУ
	 комплекс 
	                 1,000   
	        34 519 425,39   
	        34 519 425,39   
	    20 621 016,32   
	    20 621 016,32   

	2.22.1
	Конструктивные решения, в том числе:
	 комплекс 
	                 1,000   
	                            -     
	                            -     
	                        -     
	                        -     

	2.22.1.1
	Земляные работы
	 комплекс 
	                 1,000   
	             253 120,79   
	             253 120,79   
	                        -     
	                        -     

	2.22.1.2
	КТП-1, КТП-2, КТП-3. Фундаментная плита
	 м3 
	                 4,520   
	               12 052,67   
	               54 478,07   
	                        -     
	                        -     

	2.22.1.3
	КТП-1, КТП-2, КТП-3. Отмостка
	 м2 
	               20,900   
	                 1 415,23   
	               29 578,33   
	                        -     
	                        -     

	2.22.1.4
	КТП-1, КТП-2, КТП-3. Гидроизоляция 
	 м2 
	               87,100   
	                    125,64   
	               10 943,20   
	                        -     
	                        -     

	2.22.1.5
	ДГУ. Фундаментная плита.
	 м3 
	               22,400   
	               12 181,52   
	             272 866,12   
	                        -     
	                        -     

	2.22.1.6
	ДГУ.Гидроизоляция 
	 м2 
	             161,500   
	                    125,70   
	               20 300,42   
	                        -     
	                        -     

	2.22.2
	Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ КТП-1, КТП-2, КТП-3, в том числе:
	 комплекс 
	                 1,000   
	                            -     
	                            -     
	                        -     
	                        -     

	2.22.2.1
	Монтаж КТП-1
	 комплекс 
	                 1,000   
	          3 759 380,58   
	          3 759 380,58   
	      3 540 913,21   
	      3 540 913,21   

	2.22.2.2
	Монтаж КТП-2
	 комплекс 
	                 1,000   
	          3 759 459,86   
	          3 759 459,86   
	      3 540 913,21   
	      3 540 913,21   

	2.22.2.3
	Монтаж КТП-3
	 комплекс 
	                 1,000   
	          3 940 284,60   
	          3 940 284,60   
	      3 615 715,86   
	      3 615 715,86   

	2.22.2.4
	Монтаж ДГУ
	 комплекс 
	                 1,000   
	          2 977 064,35   
	          2 977 064,35   
	      2 941 459,32   
	      2 941 459,32   

	2.22.3
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ ТП-12
	 комплекс 
	                 1,000   
	        19 441 949,07   
	        19 441 949,07   
	      6 982 014,72   
	      6 982 014,72   

	2.23
	Резервуары водоснабжения
	 комплекс 
	                 1,000   
	        26 533 275,80   
	        26 533 275,80   
	                        -     
	                        -     

	2.23.1
	Конструктивные решения
	 комплекс 
	                 1,000   
	        26 520 270,85   
	        26 520 270,85   
	                        -     
	                        -     

	2.23.2
	Вентиляция
	комплекс
	                 1,000   
	               13 004,95   
	               13 004,95   
	                        -     
	                        -     

	 
	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Канатная дорога
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.24
	Монтаж оборудования ВСКД 
	 комплекс 
	                 1,000   
	        19 636 639,05   
	        19 636 639,05   
	    12 268 936,73   
	    12 268 936,73   

	2.24.1
	Технологическое оборудование
	 комплекс 
	                 1,000   
	        15 002 831,60   
	        15 002 831,60   
	    12 268 936,73   
	    12 268 936,73   

	2.24.2
	Станция обводная верхняя
	 комплекс 
	                 1,000   
	          4 633 807,45   
	          4 633 807,45   
	                        -     
	                        -     

	2.25
	Монтаж оборудования НСКД, подвижной состав 
	 комплекс 
	                 1,000   
	        10 587 876,14   
	        10 587 876,14   
	      2 141 079,94   
	      2 141 079,94   

	2.25.1
	Технологическое оборудование
	 комплекс 
	                 1,000   
	          2 941 994,73   
	          2 941 994,73   
	      2 141 079,94   
	      2 141 079,94   

	2.25.2
	Станция приводная-натяжная
	 комплекс 
	                 1,000   
	          3 767 233,52   
	          3 767 233,52   
	                        -     
	                        -     

	2.25.3
	Подвижной состав
	 шт 
	               32,000   
	             121 207,75   
	          3 878 647,89   
	                        -     
	                        -     

	2.26
	Монтаж линейных опор
	 комплекс 
	                 1,000   
	        31 384 600,16   
	        31 384 600,16   
	                        -     
	                        -     

	2.26.1
	Опоры линейные
	 т 
	             620,328   
	               35 590,03   
	        22 077 493,48   
	                        -     
	                        -     

	2.26.2
	Затраты на авиаперевозки
	 комплекс 
	                 1,000   
	          9 307 106,68   
	          9 307 106,68   
	                        -     
	                        -     

	2.27
	Установка канатов, счалка канатов
	 комплекс 
	                 1,000   
	        40 062 867,50   
	        40 062 867,50   
	                        -     
	                        -     

	2.28
	Шеф-монтаж (включая обучение персонала)
	комплекс
	                 1,000   
	        49 889 102,37   
	        49 889 102,37   
	    49 889 102,28   
	    49 889 102,28   

	 
	Электротехнические работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.29
	ВСКД
	 комплекс 
	                 1,000   
	          5 389 918,57   
	          5 389 918,57   
	                        -     
	                        -     

	2.30
	НСКД
	 комплекс 
	                 1,000   
	          4 763 085,45   
	          4 763 085,45   
	         228 718,31   
	         228 718,31   

	2.31
	Электрооборудование КД, система автоматизации КД, система охраны опор КД
	 комплекс 
	                 1,000   
	          1 362 362,55   
	          1 362 362,55   
	         348 689,91   
	         348 689,91   

	2.31.1
	Электрооборудование и система автоматизации КД
	 комплекс 
	                 1,000   
	             182 862,33   
	             182 862,33   
	                        -     
	                        -     

	2.31.2
	Система охраны опор канатной дороги
	комплекс
	                 1,000   
	          1 179 500,22   
	          1 179 500,22   
	         348 689,91   
	         348 689,91   

	2.32
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  и платы за размещение отходов) 

	 комплекс 
	                 1,000   
	             147 970,87   
	             147 970,87   
	                        -     
	                        -     

	2.33
	Затраты по командированию 
	 комплекс 
	                 1,000   
	        47 314 051,92   
	        47 314 051,92   
	                        -     
	                        -     

	2.34
	Затраты, связанные с перевозкой рабочих
	 комплекс 
	                 1,000   
	          2 842 184,10   
	          2 842 184,10   
	                        -     
	                        -     

	2.35
	Непредвиденные работы и затраты
	 комплекс 
	                 1,000   
	        21 314 477,69   
	        21 314 477,69   
	                        -     
	                        -     

	3
	Пусконаладочные работы
	 комплекс 
	                 1,000   
	          4 861 249,73   
	          4 861 249,73   
	                        -     
	                        -     

	3.1
	Пусконаладочные работы 
	 комплекс 
	                 1,000   
	          4 483 306,06   
	          4 483 306,06   
	                        -     
	                        -     

	3.1.1
	Системы вентиляции
	 комплекс 
	                 1,000   
	             145 867,31   
	             145 867,31   
	                        -     
	                        -     

	3.1.2
	Автоматизация инженерных систем
	 комплекс 
	                 1,000   
	             472 608,88   
	             472 608,88   
	                        -     
	                        -     

	3.1.3
	Технологическое оборудование
	 комплекс 
	                 1,000   
	               98 937,94   
	               98 937,94   
	                        -     
	                        -     

	3.1.4
	Канатная дорога
	 комплекс 
	                 1,000   
	             124 790,16   
	             124 790,16   
	                        -     
	                        -     

	3.1.5
	Электротехнические устройства
	 комплекс 
	                 1,000   
	             318 240,75   
	             318 240,75   
	                        -     
	                        -     

	3.1.6
	Наружные сети электроснабжения 10 кВ
	 комплекс 
	                 1,000   
	                 8 105,43   
	                 8 105,43   
	                        -     
	                        -     

	3.1.7
	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
	 комплекс 
	                 1,000   
	             106 130,95   
	             106 130,95   
	                        -     
	                        -     

	3.1.8
	Переустройство ВЛ-10 кВ
	комплекс
	                 1,000   
	                 4 714,23   
	                 4 714,23   
	                        -     
	                        -     

	3.1.9
	Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Насосные станции PS100 PS200 PS300
	комплекс
	                 1,000   
	               56 601,13   
	               56 601,13   
	                        -     
	                        -     

	3.1.10
	Водозаборный узел
	 комплекс 
	                 1,000   
	               41 500,41   
	               41 500,41   
	                        -     
	                        -     

	3.1.11
	Система водоснабжения. Насосный станции PS100, PS200, PS 300
	 комплекс 
	                 1,000   
	             954 919,93   
	             954 919,93   
	                        -     
	                        -     

	3.1.12
	Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС
	 комплекс 
	                 1,000   
	          2 150 888,94   
	          2 150 888,94   
	                        -     
	                        -     

	3.2
	Затраты по командированию 
	 комплекс 
	                 1,000   
	             265 979,28   
	             265 979,28   
	                        -     
	                        -     

	3.3
	Затраты, связанные с перевозкой рабочих
	 комплекс 
	                 1,000   
	               15 977,54   
	               15 977,54   
	                        -     
	                        -     

	3.4
	Непредвиденные работы и затраты
	 комплекс 
	                 1,000   
	               95 986,85   
	               95 986,85   
	                        -     
	                        -     

	 
	Стоимость без учета НДС
	 
	 
	 
	1 131 272 765,10
	 
	195 851 078,24

	 
	НДС-20%
	 
	 
	 
	226 254 553,02
	 
	39 170 215,65

	 
	Стоимость с учетом НДС
	 
	 
	 
	1 357 527 318,12
	 
	235 021 293,89



	
Генподрядчик:

________________/ /
(подписано ЭЦП)
	
Заказчик:
АО «КАВКАЗ.РФ»
___________________/ /
(подписано ЭЦП)




ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к договору от «__»_______ 20____г.
№ 

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
по объекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», Чеченская Республика. 
Пассажирская подвесная канатная дорога VL1» 
	№ пп
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 
	Рабочая документация
	 комплекс 
	                 1,000   

	1.1
	ЛС 12-01-02
	Разработка проектной документации (стадия "Рабочая документация")
	 комплекс 
	                 1,000   

	1.2
	п. 45 ССР
	Непредвиденные работы и затраты
	 комплекс 
	                 1,000   

	2
	 
	Строительство (строительно-монтажные работы, оборудование, прочие затраты)
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.1
	 
	Подготовительные работы, в том числе:
 
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.1.1
	 
	Геодезические разбивочные работы
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.1.2
	ЛС 01-01-02
	Планировка территории
	комплекс
	                 1,000   

	2.1.3
	ЛС 01-01-03
	Вырубка деревьев и кустарников
	комплекс
	                 1,000   

	 
	 
	Общестроительные работы
	 
	 

	 
	 
	Канатная дорога
	 
	 

	2.2
	 
	Земляные работы по фундаментам, в том числе: 
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.2.1
	п.1-15 ЛС 02-01-01
	Земляные работы НС
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.2.2
	п. 1-15 ЛС 02-02-01
	Земляные работы ВС
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.2.3
	п.1-11 ЛС 02-03-01
	Земляные работы. Опора № 1
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.2.4
	п.12-22 ЛС 02-03-01
	Земляные работы. Опора № 2
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.2.5
	п.23-33 ЛС 02-03-01
	Земляные работы. Опора № 3
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.2.6
	п.34-48 ЛС 02-03-01
	Земляные работы. Приводная станция
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.2.7
	п.49-63 ЛС 02-03-01
	Земляные работы. Обводная станция
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.3
	п.74-83.2 ЛС 02-03-01
	Бетонные работы ВСКД (фундамент технологической части)
	комплекс
	                 1,000   

	2.4
	п.64-73.2 ЛС 02-03-01
	Бетонные работы НСКД (фундамент технологической части)
	 комплекс 
	                 1,000   

	 
	 
	Здание НСКД 
	 
	 

	2.5
	п.16-16.7 ЛС 02-01-01
	Фундамент здания
	 м3 
	          1 356,200   

	2.6
	 
	Ограждающие конструкции
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.6.1
	п. 17-20.1 ЛС 02-01-01
	Стены 1 этажа
	 м3 
	             879,500   

	2.6.2
	п. 21-21.4 ЛС 02-01-01
	Площадка с пандусами
	 м3 
	               34,000   

	2.6.3
	п. 22-22.1 ЛС 02-01-01
	Закладные изделия
	 т 
	                 4,960   

	2.6.4
	п. 23-34 ЛС 02-01-01
	Гидро- теплоизоляции и стяжки
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.6.5
	п. 35-36.2 ЛС 02-01-01
	Фермы и покрытия
	 т 
	               36,600   

	2.6.6
	п. 37-37.1 ЛС 02-01-01
	Колонны
	 т 
	               11,300   

	2.6.7
	п. 38-38.1 ЛС 02-01-01
	Балки
	 т 
	               68,800   

	2.6.8
	п. 39-39.1 ЛС 02-01-01
	Связи и распорки
	 т 
	                 4,900   

	2.6.9
	п. 40-41.2 ЛС 02-01-01
	Перон
	 т 
	               19,600   

	2.6.10
	п. 42-43.2 ЛС 02-01-01
	Фальшпол
	 т 
	                 2,900   

	2.6.11
	п. 44-44.1 ЛС 02-01-01
	Монорельсы
	 м 
	             105,675   

	2.6.12
	п. 45-45.2 ЛС 02-01-01
	Фахверк
	 т 
	                 5,300   

	2.6.13
	п. 46-46.2 ЛС 02-01-01
	Лестницы
	 т 
	                 1,200   

	2.6.14
	п. 47-47.2 ЛС 02-01-01
	Анкерные крепления
	 т 
	           0,084655   

	2.6.15
	п.48-51.1 ЛС 02-01-01
	Антикоррозионные покрытия
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.6.16
	п.11-14.2 ЛС 02-01-02
	Стены и перегородки
	 м2 
	          2 085,350   

	2.6.17
	п. 15-34.1 ЛС 02-01-02
	Двери и ворота
	 м2 
	             163,905   

	2.6.18
	п. 35-45.1 ЛС 02-01-02
	Окна
	 м2 
	             176,575   

	2.7
	п.1-10.1 ЛС 02-01-02
	Монтаж кровли НСКД
	 м2 
	          1 882,000   

	2.8
	 
	Инженерные системы здания
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.8.1
	ЛС 02-01-04
	Система водоснабжения
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.8.2
	ЛС 02-01-05
	Система водоотведения
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.8.3
	ЛС 02-01-06
	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.8.4
	ЛС 02-01-07
	Внутренние сети связи
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.8.5
	ЛС 02-01-08
	Система оповещения и управления эвакуацией
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.8.6
	ЛС 02-01-09
	Система охранного телевидения
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.8.7
	ЛС 02-01-10
	Система охранно-тревожной сигнализации
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.8.8
	ЛС 02-01-11
	Система контроля и управления доступом
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.8.9
	ЛС 02-01-12
	Система оперативной диспетчерской связи
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.8.10
	ЛС 02-01-13
	Система экстренной связи
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.8.11
	ЛС 02-01-14
	Автоматическая установка пожарной сигнализации
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.8.12
	ЛС 02-01-15
	Автоматическая установка порошкового пожаротушения
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.8.13
	ЛС 02-01-16
	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.9
	 
	Внутренняя и наружная отделка НСКД
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.9.1
	п. 47-130.2 ЛС 02-01-02
	Полы
	 м2 
	          2 000,890   

	2.9.2
	п. 133-144.2 ЛС 02-01-02
	Внутренняя отделка. 
	комплекс
	                 1,000   

	2.9.3
	п. 145-152.3 ЛС 02-01-02
	Наружная отделка. 
	 м2 
	          3 657,460   

	 
	 
	Здание ВСКД 
	 
	 

	2.10
	п. 16-17.6 ЛС 02-02-01
	Фундамент здания
	 м3 
	             357,300   

	2.11
	 
	Ограждающие конструкции
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.11.1
	п. 18-22.1 ЛС 02-02-01
	Стены 
	 м3 
	             629,900   

	2.11.2
	п. 23-23.3 ЛС 02-02-01
	Колонны
	 м3 
	               12,600   

	2.11.3
	п.24-28.1 ЛС 02-02-01
	Перекрытие ригельное
	 м3 
	             164,800   

	2.11.4
	п. 29-29.3 ЛС 02-02-01
	Лестницы внутренние
	 м3 
	                 6,100   

	2.11.5
	п.30-30.3 ЛС 02-02-01
	Крыльца
	 м3 
	               37,600   

	2.11.6
	п.31-31.5 ЛС 02-02-01
	Стены подпорные
	 м3 
	               26,000   

	2.11.7
	п.32-32.1 ЛС 02-02-01
	Закладные изделия
	 т 
	                 9,370   

	2.11.8
	п.33-50.2 ЛС 02-02-01
	Гидро- теплоизоляции и стяжки
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.11.9
	п.51- 52.2 ЛС 02-02-01
	Фермы покрытия
	 т 
	               36,500   

	2.11.10
	п.53- 53.1 ЛС 02-02-01
	Балки
	 т 
	                 6,600   

	2.11.11
	п.54- 54.1 ЛС 02-02-01
	Связи и распорки
	 т 
	                 7,900   

	2.11.12
	п.55- 56.2 ЛС 02-02-01
	Перон
	 т 
	               17,500   

	2.11.13
	п. 57- 58.2 ЛС 02-02-01
	Фальшпол
	 т 
	                 6,300   

	2.11.14
	п.59-59.1 ЛС 02-02-01
	Монорельсы
	 м 
	                 4,100   

	2.11.15
	п.60-60.2 ЛС 02-02-01
	Фахверк
	 т 
	               10,300   

	2.11.16
	п.61-61.2 ЛС 02-02-01
	Лестницы
	 т 
	                 1,000   

	2.11.17
	п.62-62.2 ЛС 02-02-01
	Щиты
	 т 
	                 3,500   

	2.11.18
	п.63-63.2 ЛС 02-02-01
	Анкерные крепления
	 т 
	             0,19224   

	2.11.19
	п.64-67.1 ЛС 02-02-01
	Антикоррозионные покрытия
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.11.20
	п.9-12.2 ЛС 02-02-02
	Стены и перегородки
	 м2 
	          1 062,290   

	2.11.21
	п.13-34.1 ЛС 02-02-02
	Двери и ворота
	 м2 
	             152,500   

	2.11.22
	п.35-56.1 ЛС 02-02-02
	Окна
	 м2 
	             214,530   

	2.12
	п.1-8.2 ЛС 02-02-02
	Монтаж кровли ВСКД
	 м2 
	             680,160   

	2.13
	 
	Инженерные системы здания
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.13.1
	ЛС 02-02-04
	Система водоснабжения
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.13.2
	ЛС 02-02-05
	Система водоотведения
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.13.3
	ЛС 02-02-06
	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.13.4
	ЛС 02-02-07
	Внутренние сети связи
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.13.5
	ЛС 02-02-08
	Система оповещения и управления эвакуацией
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.13.6
	ЛС 02-02-09
	Система охранного телевидения
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.13.7
	ЛС 02-02-10
	Система охранно-тревожной сигнализации
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.13.8
	ЛС 02-02-11
	Система контроля и управления доступом
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.13.9
	ЛС 02-02-12
	Автоматическая установка пожарной сигнализации
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.13.10
	ЛС 02-02-13
	Автоматическая установка порошкового пожаротушения
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.13.11
	ЛС 02-02-14
	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.14
	 
	Внутренняя и наружная отделка ВСКД
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.14.1
	п.57-140.2 ЛС 02-02-02
	Полы
	 м2 
	          1 443,270   

	2.14.2
	п.141-155.2 ЛС 02-02-02
	Внутренняя отделка. 
	комплекс
	                 1,000   

	2.14.3
	п. 156-178.1 ЛС 02-02-02
	Наружная отделка. 
	 м2 
	          1 217,060   

	2.15
	 
	Геотехнический и экологический мониторинг
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.15.1
	09-01
	Геотехнический мониторинг
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.15.2
	 
	Экологический мониторинг
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.16
	 
	Благоустройство территории
	 комплекс 
	                 1,000   

	 
	 
	Схема планировочной организации земельного участка, в том числе:
	 
	 

	2.16.1
	ЛС 07-01-01
	Нижняя станция
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.16.2
	ЛС 07-01-02
	Верхняя станция
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.16.3
	ЛС 07-01-03
	Насосная станция PS100
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.16.4
	ЛС 07-01-04
	Насосная станция PS200
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.16.5
	ЛС 07-01-05
	Насосная станция PS300
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.16.6
	ЛС 07-01-06
	Резервуар
	комплекс
	                 1,000   

	 
	 
	Сопутствующая инфраструктура
	 
	 

	2.17
	ЛС 01-01-01
	Временный отвод русла р. Хачарой-Ахк
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.18
	 
	Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.18.1
	ЛС 04-02-01
	Сети электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.18.2
	ЛС 04-03
	Переустройство ВЛ-10 кВ
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.19
	 
	Сети водоснабжения и водоотведения,  сети связи, сети электроснабжения СИС, автоматизация СИС
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.19.1
	ЛС 04-02-02
	Сети электроснабжения 0,4 кВ технического водоснабжения СИС
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.19.2
	ЛС 05-01
	Наружные сети связи
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.19.3
	ЛС 05-02
	Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.19.4
	 
	Наружные сети водоснабжения, в том числе:
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.19.4.1
	ЛС 06-04-01
	Конструктивные решения. Фундаменты ЛОС
	 м3 
	               22,600   

	2.19.4.2
	ЛС 06-04-02
	Внутриплощадочные сети, сооружения водоснабжения
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.19.4.3
	ЛС 06-04-03
	Водопроводы технического водоснабжения СИС
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.19.5
	ЛС 06-05-01
	 Наружные сети водоотведения
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.20
	 
	Водозаборный узел
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.20.1
	 
	Конструктивные решения, в том числе:
	 комплекс 
	                   1,00   

	2.20.1.1
	п.1-22 ЛС 06-01-01
	Земляные работы
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.20.1.2
	п.23-43 ЛС 06-01-01
	Ж/Б конструкции. 
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.20.1.3
	п.44-49 ЛС 06-01-01
	Металлические конструкции
	 т 
	                 0,270   

	2.20.1.4
	п.50 ЛС 06-01-01
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	 м3 
	             253,500   

	2.20.2
	 
	Водоприемная галерея,в том числе:
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.20.2.1
	п.1-5 ЛС 06-01-02
	Земляные работы
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.20.2.2
	п.6-16 ЛС 06-01-02
	Ж/Б конструкции. 
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.20.3
	ЛС 06-01-03
	Внутреннее электрооборудование и электроосвещение
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.20.4
	ЛС 06-01-04
	Система водоснабжения
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.20.5
	ЛС 06-01-05
	Отопление и вентиляция
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21
	 
	Насосные станции PS100, PS200, PS 300
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.1
	 
	Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS100,в том числе:
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.1.1
	п.1-11.3 ЛС 06-02-01
	Земляные работы
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.1.2
	п.12-19.1 ЛС 06-02-01
	Монолитные ж\б конструкции
	 м3 
	               71,456   

	2.21.1.3
	п.20-35.1 ЛС 06-02-01
	Металлоконструкции
	 т 
	               11,397   

	2.21.1.4
	п.36-41.1 ЛС 06-02-01
	Кровля
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.1.5
	п.42-43.2 ЛС 06-02-01
	Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей
	 м2 
	             285,100   

	2.21.1.6
	п.44-44.2 ЛС 06-02-01
	Перегородки
	 м2 
	               24,500   

	2.21.1.7
	п.45-48.1 ЛС 06-02-01
	Проемы
	 м2 
	               38,000   

	2.21.1.8
	п.49-51.2 ЛС 06-02-01
	Полы
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.1.9
	п.52-52.1 ЛС 06-02-01
	Стеллажи
	 т 
	                 1,600   

	2.21.2
	 
	Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS200, в том числе:
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.2.1
	п.1-11.3 ЛС 06-02-02
	Земляные работы
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.2.2
	п.12-19.1 ЛС 06-02-02
	Монолитные ж\б конструкции
	 м3 
	               77,456   

	2.21.2.3
	п.20-35.1 ЛС 06-02-02
	Металлоконструкции
	 т 
	               11,397   

	2.21.2.4
	п.36-41.1 ЛС 06-02-02
	Кровля
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.2.5
	п.42-43.2 ЛС 06-02-02
	Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей
	 м2 
	             285,100   

	2.21.2.6
	п.44-44.2 ЛС 06-02-02
	Перегородки
	 м2 
	               24,500   

	2.21.2.7
	п.45-48.1 ЛС 06-02-02
	Проемы
	 м2 
	               38,000   

	2.21.2.8
	п.49-51.2 ЛС 06-02-02
	Полы
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.2.9
	п.52-52.1 ЛС 06-02-02
	Стеллажи
	 т 
	                 1,600   

	2.21.3
	 
	Архитектуро-конструктивные решения. Насосная станция PS300, в том числе:
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.3.1
	п.1-11.3 ЛС 06-02-03
	Земляные работы
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.3.2
	п.12-32.1 ЛС 06-02-03
	Монолитные ж\б конструкции
	 м3 
	             276,340   

	2.21.3.3
	п.33-48.1 ЛС 06-02-03
	Металлоконструкции
	 т 
	               14,293   

	2.21.3.4
	п.49-54.1 ЛС 06-02-03
	Кровля
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.3.5
	п.55-56.2 ЛС 06-02-03
	Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей
	 м2 
	             285,100   

	2.21.3.6
	п.57-57.2 ЛС 06-02-03
	Перегородки
	 м2 
	               24,500   

	2.21.3.7
	п.58-61.1 ЛС 06-02-03
	Проемы
	 м2 
	               45,500   

	2.21.3.8
	п.62-64.2 ЛС 06-02-03
	Полы
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.3.9
	п.65-65.1 ЛС 06-02-03
	Стеллажи
	 т 
	                 1,600   

	2.21.3.10
	п.66-74.1 ЛС 06-02-03
	Эксплуатируемая площадка над резервуаром
	 м2 
	             115,200   

	2.21.3.11
	п.75-76.4 ЛС 06-02-03
	Колодец VP11000
	 м3 
	                 5,670   

	2.21.3.12
	п.77-78.4 ЛС 06-02-03
	Колодец VP10000
	 м3 
	               10,550   

	2.21.4
	ЛС 06-02-04
	Электрооборудование и электроосвещение. PS100
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.5
	ЛС 06-02-05
	Электрооборудование и электроосвещение. PS200
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.6
	ЛС 06-02-06
	Электрооборудование и электроосвещение. PS300
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.7
	ЛС 06-02-07
	Система водоснабжения. Насосные станции PS100, PS200, PS 300
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.8
	ЛС 06-02-08
	Отопление, вентиляция. PS100
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.9
	ЛС 06-02-09
	Отопление, вентиляция. PS200
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.10
	ЛС 06-02-10
	Отопление, вентиляция. PS300
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.11
	ЛС 06-02-11
	Автоматическая установка пожарной сигнализации
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.12
	ЛС 06-02-12
	Система охранного телевидения
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.21.13
	ЛС 06-02-13
	Система охранно-тревожной сигнализации
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.22
	 
	Трансформаторные подстанции и ДГУ
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.22.1
	 
	Конструктивные решения, в том числе:
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.22.1.1
	п.1-11 ЛС 04-01-01
	Земляные работы
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.22.1.2
	п.12-13.4 ЛС 04-01-01
	КТП-1, КТП-2, КТП-3. Фундаментная плита
	 м3 
	                 4,520   

	2.22.1.3
	п.14-16 ЛС 04-01-01
	КТП-1, КТП-2, КТП-3. Отмостка
	 м2 
	               20,900   

	2.22.1.4
	п.17 ЛС 04-01-01
	КТП-1, КТП-2, КТП-3. Гидроизоляция 
	 м2 
	               87,100   

	2.22.1.5
	п.18-20.1 ЛС 04-01-01
	ДГУ. Фундаментная плита.
	 м3 
	               22,400   

	2.22.1.6
	п.21 ЛС 04-01-01
	ДГУ.Гидроизоляция 
	 м2 
	             161,500   

	2.22.2
	 
	Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ КТП-1, КТП-2, КТП-3, в том числе:
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.22.2.1
	п.1-6.1 ЛС 04-01-02
	Монтаж КТП-1
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.22.2.2
	п.7-12.1 ЛС 04-01-02
	Монтаж КТП-2
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.22.2.3
	п.13-18.1 ЛС 04-01-02
	Монтаж КТП-3
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.22.2.4
	п.19-21.1 ЛС 04-01-02
	Монтаж ДГУ
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.22.3
	ЛС 04-01-03
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ ТП-12
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.23
	 
	Резервуары водоснабжения
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.23.1
	ЛС 06-03-01
	Конструктивные решения
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.23.2
	ЛС 06-03-02
	Вентиляция
	 комплекс 
	                 1,000   

	 
	 
	Монтажные работы
	 
	 

	 
	 
	Канатная дорога
	 
	 

	2.24
	 
	Монтаж оборудования ВСКД 
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.24.1
	ЛС 02-02-15
	Технологическое оборудование
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.24.2
	п.3-4 ЛС ЛС 02-03-02
	Станция обводная верхняя
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.25
	 
	Монтаж оборудования НСКД, подвижной состав 
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.25.1
	ЛС 02-01-17
	Технологическое оборудование
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.25.2
	п.1-2 ЛС 02-03-02
	Станция приводная-натяжная
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.25.3
	п.8 ЛС 02-03-02
	Подвижной состав
	 шт 
	               32,000   

	2.26
	 
	Монтаж линейных опор
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.26.1
	п.9-11 ЛС 02-03-02
	Опоры линейные
	 т 
	             620,328   

	2.26.2
	ЛС 09-04-01
	Затраты на авиаперевозки
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.27
	п.5-7 ЛС 02-03-02
	Установка канатов, счалка канатов
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.28
	п. 12 ЛС 02-03-02
	Шеф-монтаж (включая обучение персонала)
	комплекс
	                 1,000   

	 
	 
	Электротехнические работы
	 
	 

	2.29
	ЛС 02-02-03
	ВСКД
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.30
	ЛС 02-01-03
	НСКД
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.31
	 
	Электрооборудование КД, система автоматизации КД, система охраны опор КД
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.31.1
	ЛС 02-03-03
	Электрооборудование и система автоматизации КД
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.31.2
	ЛС 02-03-04
	Система охраны опор канатной дороги
	комплекс
	                 1,000   

	2.32
	ЛС 09-02
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  и платы за размещение отходов)
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.33
	Расчет № 1
	Затраты по командированию 
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.34
	Расчет № 2
	Затраты, связанные с перевозкой рабочих
	 комплекс 
	                 1,000   

	2.35
	п. 45 ССР
	Непредвиденные работы и затраты
	 комплекс 
	                 1,000   

	3
	 
	Пусконаладочные работы
	 комплекс 
	                 1,000   

	3.1
	 
	Пусконаладочные работы 
	 комплекс 
	                 1,000   

	3.1.1
	ЛС 09-03-01
	Системы вентиляции
	 комплекс 
	                 1,000   

	3.1.2
	ЛС 09-03-02
	Автоматизация инженерных систем
	 комплекс 
	                 1,000   

	3.1.3
	ЛС 09-03-03
	Технологическое оборудование
	 комплекс 
	                 1,000   

	3.1.4
	ЛС 09-03-04
	Канатная дорога
	 комплекс 
	                 1,000   

	3.1.5
	ЛС 09-03-05
	Электротехнические устройства
	 комплекс 
	                 1,000   

	3.1.6
	ЛС 09-03-06
	Наружные сети электроснабжения 10 кВ
	 комплекс 
	                 1,000   

	3.1.7
	ЛС 09-03-07
	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
	 комплекс 
	                 1,000   

	3.1.8
	ЛС 09-03-08
	Переустройство ВЛ-10 кВ
	комплекс
	                 1,000   

	3.1.9
	ЛС 09-03-09
	Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Насосные станции PS100 PS200 PS300
	комплекс
	                 1,000   

	3.1.10
	ЛС 09-03-10
	Водозаборный узел
	 комплекс 
	                 1,000   

	3.1.11
	ЛС 09-03-11
	Система водоснабжения. Насосный станции PS100, PS200, PS 300
	 комплекс 
	                 1,000   

	3.1.12
	ЛС 09-03-12
	Сети связи. Автоматизация системы технического водоснабжения СИС
	 комплекс 
	                 1,000   

	3.2
	Расчет № 1
	Затраты по командированию 
	 комплекс 
	                 1,000   

	3.3
	Расчет № 2
	Затраты, связанные с перевозкой рабочих
	 комплекс 
	                 1,000   

	3.4
	п. 45 ССР
	Непредвиденные работы и затраты
	 комплекс 
	                 1,000   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к договору от «__»_______ 20____г.
№ 

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, оборудования, экологического и геотехнического мониторинга и усредненные индексы-дефляторы

	№
	Наименование индексов
	СМР
	Оборудование
	Пусконаладка
	Экологический и геотехнический  мониторинг

	1
	Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 г. (Письмо Минстроя России от 17.05.2019 N 17798-ДВ/09)
	6,86
	
	
	

	2
	Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по ФЕРп 2001 к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 г. (Письмо Минстроя России от 17.05.2019 N 17798-ДВ/09)
	
	
	13,48
	

	3
	Индекс изменения сметной стоимости оборудования к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 г. (от 04.06.2019 N 20003-ДВ/09 прил.4. Объекты непроизводственного назначения)
	
	3,98
	
	

	4
	Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ
для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 (Письмо Минстроя России от 17.05.2019 N 17798-ДВ/09) для экологического мониторинга
	
	
	
	47,78

	5
	Индекс изменения сметной стоимости изыскательских работ
для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 (Письмо Минстроя России от 17.05.2019 N 17798-ДВ/09) для геотехнического мониторинга
	
	
	
	4,23

	6
	Усредненный индекс-дефлятор на период строительства 
	1,1281294
	1,1281294
	1,1281294
	1,1281294



Примечание: Усредненный индекс-дефлятор на период строительства не применяется к текущей стоимости определенной на основании конъюнктурного анализа цен на стадии «Рабочая документация» и подтвержденной счетом-фактурой материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в утвержденной сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы и необходимых для учета в сметной документации в соответствии с рабочей документацией. 
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